



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

**Πρόταση Στρατηγικής Βιώσιμης
Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) του Δήμου
Λαρισαίων για την Προγραμματική
Περίοδο 2021 - 2027**

Αίτηση Υποβολής Πρότασης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της Πόλης Λάρισας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA

Ταχ. Διεύθυνση: Ίωνος Δραγούμη 1

Πληροφορίες: Βλάχου Σπυριδούλα

Τηλέφωνο: 2413500312

e-mail: plan@larissa.gov.gr

Πόλη: Λάρισα

Ημερομηνία: 28/03/2024

Αρ. Πρωτ.: 15596

Προς:

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης

Προγράμματος «Θεσσαλία» 2021 - 2027

Αίτηση Υποβολής Πρότασης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία» 2021 - 2027

Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ 4381/10.07.2023 Πρόσκλησης, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Θεσσαλία» 2021 - 2027 για την Υποβολή Προτάσεων Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης – Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΟΧΕ – ΒΑΑ) στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 5 «Ολοκληρωμένες Χωρικές Παρεμβάσεις» του Προγράμματος «Θεσσαλία» 2021 - 2027» και των τροποποιήσεων αυτής, υποβάλλουμε πρόταση Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) με τίτλο «Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Λαρισαίων 2021 – 2027» με Περιοχή Παρέμβασης το σύνολο της λειτουργικής αστικής περιοχής της πόλης της Λάρισας του Δήμου Λαρισαίων (συνολικής έκτασης 19,2 km² και μόνιμο πληθυσμό 146.595 κάτοικους (2021).

Αστική Αρχή	• Δήμος Λαρισαίων (επικεφαλής φορέας), • Επιμελητήριο Λάρισας, • Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος – Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας, • Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας, • Αστικό ΚΤΕΛ Λάρισας Α.Ε., • Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία Θεσσαλίας (Π.ΟΜ.Α.μεΑ.), • Αναπτυξιακός Οργανισμός του Δήμου Λαρισαίων «ΟΛΟΝ Α.Ε.». Σωματείο ΔΙΑΖΩΜΑ
Ονοματεπώνυμο & Τίτλος / Θέση του Νόμιμου Εκπροσώπου της Αστικής Αρχής	Μαμάκος Αθανάσιος Δήμαρχος Λαρισαίων

Στοιχεία του Νόμιμου Εκπροσώπου της Αστικής Αρχής	Διεύθυνση: Οδός Ίωνος Δραγούμη 1, ΤΚ 41222 Τηλέφωνο: 2413500320 E - Mail: dhmar@larissa.gov.gr
Ονοματεπώνυμο & Τίτλος/Θέση του Υπεύθυνου για το συντονισμό της εφαρμογής της Στρατηγικής	Καλόγηρος Κωνσταντίνος Αντιδήμαρχος Ψηφιακού Μετασχηματισμού & Στρατηγικού Σχεδιασμού
Στοιχεία του Υπεύθυνου για το συντονισμό της εφαρμογής της Στρατηγικής	Διεύθυνση: Ίωνος Δραγούμη 1, ΤΚ 41222 Τηλέφωνο: 2413 500436 E - Mail: adhm12@larissa.gov.gr

Για την Αστική Αρχή
Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος



Αθανάσιος Μαμάκος
Δήμαρχος Λαρισαίων

Πίνακας Περιεχομένων

1	Τεκμηρίωση της Επιλογής της Περιοχής Παρέμβασης (ΠΠ) της Στρατηγικής ΒΑΑ.....	6
1.1	Προσδιορισμός της Περιοχής Παρέμβασης	6
1.1.1	Οριοθέτηση Περιοχής Παρέμβασης	6
1.1.2	Καθορισμός Περιοχών Διέλευσης Πολιτιστικής Διαδρομής	9
1.2	Ανάλυση της Υφιστάμενης Κατάστασης της Περιοχής Παρέμβασης	18
1.2.1	Αποτύπωση Δημογραφικών Χαρακτηριστικών σε επίπεδο Περιοχής Παρέμβασης (αστική περιοχή) και Δήμου.....	18
1.2.2	Ανάλυση SWOT της ΠΠ αναφορικά με τα της Δημογραφικά Χαρακτηριστικά	22
1.2.3	Αποτύπωση Κοινωνικών Χαρακτηριστικών σε επίπεδο Περιοχής Παρέμβασης (Αστικής Περιοχής) ή/και Δήμου Λαρισαίων	23
1.2.4	Ανάλυση SWOT της ΠΠ αναφορικά με τα Κοινωνικά Χαρακτηριστικά της	30
1.2.5	Αποτύπωση Οικονομικών Χαρακτηριστικών σε επίπεδο Περιοχής Παρέμβασης (Αστικής Περιοχής) και Δήμου	31
1.2.6	Ανάλυση SWOT της ΠΠ αναφορικά με τα Οικονομικά Χαρακτηριστικά της	39
1.2.7	Αποτύπωση Κλιματικών Χαρακτηριστικών σε επίπεδο Περιοχής Παρέμβασης (Αστική Περιοχή) ή/και Δήμου	40
1.2.8	Ανάλυση SWOT της ΠΠ αναφορικά με τα Κλιματικά Χαρακτηριστικά της.....	46
1.2.9	Αποτύπωση Περιβαλλοντικών Χαρακτηριστικών σε Επίπεδο Περιοχής Παρέμβασης (Αστικής Περιοχής) ή/και Δήμου.....	47
1.2.10	Ανάλυση SWOT της ΠΠ αναφορικά με τα Περιβαλλοντικά Χαρακτηριστικά της.....	59
1.3	Κατευθύνσεις – Προβλέψεις από Εγκεκριμένα Πλαίσια Χωροταξικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού για την Περιοχή Παρέμβασης.....	61
1.4	Πορίσματα – Προτάσεις για την Περιοχή Παρέμβασης λοιπών Προγραμμάτων και Μελετών	69
1.5	Ολοκληρωμένα Προγράμματα που υλοποιήθηκαν στην Περιοχή Παρέμβασης από το 2000 και μετά.....	72
1.6	Ανάλυση SWOT της Περιοχής Παρέμβασης.....	79
1.7	Περιγραφή και Προτεραιοποίηση Αναγκών.....	82
2	Σαφήνεια Στρατηγικής ΒΑΑ ως προς τη Δομή της, την Ανταπόκριση στις Προκλήσεις, τα Προβλήματα και τον Ολοκληρωμένο Χαρακτήρα της	86
2.1	Όραμα και Στόχοι Στρατηγικής ΒΑΑ.....	86
2.2	Πηγές Χρηματοδότησης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ).....	92
2.3	Σχέδιο Δράσης	95
2.3.1	Δελτία Δράσεων	95
2.3.1.1	Αστικές Περιβαλλοντικές Παρεμβάσεις και Παρεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης	95
2.3.1.2	Βελτίωση Προσβασιμότητας και Προώθηση Εναλλακτικών Μέσων Μετακίνησης. 97	
2.3.1.3	Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας στο Περιφερειακό και Τοπικό Δίκτυο	98

2.3.1.4	Προστασία και Ανάδειξη της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Υποστήριξη Σύγχρονου Πολιτισμού	99
2.3.1.5	Δημιουργία / Αναβάθμιση και Εξοπλισμός Κοινωνικών Υποδομών	100
2.3.1.6	Υποστήριξη Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Πρόσβασης στην Απασχόληση	101
2.3.1.7	Υποστήριξη Υλοποίησης και Διαχείρισης Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΒΑΑ)	103
2.3.2	Δελτία Έργων.....	104
2.3.2.1	Αναβάθμιση του Περιβάλλοντος Χώρου Εκπαιδευτικών Μονάδων και Κατασκευή Παιδικής Χαράς	104
2.3.2.2	Ήπιες Διαμορφώσεις Πάρκου του Μεζούρλου.....	106
2.3.2.3	Καλλωπισμός Περιβάλλοντα Χώρου του Γηπέδου Απόλλωνα μαζί με το Παρκάκι στην Αλευάδων.....	109
2.3.2.4	Τοποθέτηση Ηχοπετασμάτων κατά Μήκος των Σιδηροδρομικών Γραμμών εντός της Πόλης της Λάρισας	112
2.3.2.5	Αναβάθμιση Αισθητικού Άλσους	114
2.3.2.6	Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Ωδείου Λάρισας	117
2.3.2.7	Έργα για Βελτίωση Προσβασιμότητας Δημοτικών Κτιρίων και Κοινοχρήστων Χώρων	120
2.3.2.8	Δημιουργία Εκτεταμένου Δικτύου Πεζοδρόμων και Ποδηλατικών Διαδρομών (Αιόλου – Βυζαντίου - Ηρ. Πολυτεχνείου).....	123
2.3.2.9	Υλοποίηση του Προγράμματος «Σταθμεύω Πολιτισμένα»	125
2.3.2.10	Ανάπλαση – βελτίωση προσβασιμότητας οδών (ΔΤΔ).....	127
2.3.2.11	Διαμόρφωση Κυκλικών Κόμβων.....	131
2.3.2.12	Ολοκλήρωση του Προσκηνίου Πολιτισμού.....	134
2.3.2.13	Δημιουργία Σημείου Πολιτιστικής Διασύνδεσης – Γενί Τζαμί	136
2.3.2.14	Αναστήλωση και Επανάχρηση του Κτιρίου Μουσόν στη Λάρισα	138
2.3.2.15	Αρχαιολογικές Εργασίες Ανάδειξης Διαδρομής Τέχνης & Δημιουργικότητας (ΔΤΔ)	140
2.3.2.16	Διαμόρφωση Κοινόχρηστων Χώρων στο ΟΤ 867Γ στο Πλαίσιο της Ανάδειξης του Αρχαίου Θεάτρου	143
2.3.2.17	Ολοκληρωμένη Ψηφιακή Πλατφόρμα για την Προβολή και Προώθηση του Πολιτιστικού Αποθέματος του Δήμου Λαρισαίων	145
2.3.2.18	Επανακατασκευή - Επανάχρηση του κτιρίου Κονάκι Αβέρωφ.....	149
2.3.2.19	Κέντρο Ανοιχτής Υποστήριξης για παιδιά με Σύνδρομο DOWN	152
2.3.2.20	Δομές Διευκόλυνσης της Απασχόλησης και της Μικροεπιχειρηματικότητας στο Πλαίσιο της ΣΒΑΑ Δήμου Λαρισαίων.....	154
2.3.2.21	Αναδιοργάνωση των Επιχειρήσεων εντός της Περιοχής Παρέμβασης ΣΒΑΑ Λάρισας – Κατάρτιση Επαγγελματιών και Εργαζομένων στη Βιώσιμη, Πράσινη και Καινοτόμα Επιχειρηματικότητα	157

2.3.2.22	Ανάπτυξη Ψηφιακής Πλατφόρμας για την Ενίσχυση της Απασχόλησης, την Επιστροφή Νέων Επιστημόνων στην Λάρισα και την Κάλυψη των Αναγκών των Τοπικών Επιχειρήσεων και του Πρωτογενούς Τομέα	160
2.3.2.23	Δημιουργία Θερμοκοιτίδας Επιχειρηματικότητας για την Ενίσχυση του Πρωτογενή και Δευτερογενή Τομέα.....	164
2.3.2.24	Υποστήριξη Προετοιμασίας, Υλοποίησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου ΣΒΑΑ	170
2.3.2.25	Δημοσιότητα - Διαβούλευση - Παρακολούθηση του Προγράμματος της ΣΒΑΑ.....	176
3	Συμμετοχικότητα στην Κατάρτιση και Εφαρμογή της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης .	182
3.1	Διαβούλευση στο στάδιο σχεδιασμού της Στρατηγικής ΒΑΑ.....	182
3.2	Διαβούλευση στο στάδιο υλοποίησης της Στρατηγικής ΒΑΑ.....	185
4	Σύστημα Διακυβέρνησης / Ανάλυση Κινδύνων	186
4.1	Περιγραφή Διοικητικής Οργάνωσης Αστικής Αρχής (Χωρικού Φορέα).....	186
4.2	Σύστημα Διακυβέρνησης.....	188
4.3	Ανάλυση Διαχείρισης Κινδύνων	189
5	Δράσεις Δημοσιότητας Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης	195
	Παραρτήματα.....	196
	Π.1 Υλικό Διαβούλευσης.....	196
	Π.2. Υλικό Αναφοράς	196

1 Τεκμηρίωση της Επιλογής της Περιοχής Παρέμβασης (ΠΠ) της Στρατηγικής ΒΑΑ

1.1 Προσδιορισμός της Περιοχής Παρέμβασης

1.1.1 Οριοθέτηση Περιοχής Παρέμβασης


Η περιοχή παρέμβασης (ΠΠ) της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) του Δήμου Λαρισαίων περιλαμβάνει το σύνολο της λειτουργικής αστικής περιοχής της Λάρισας, συνολικής έκτασης 20,26 km² και μόνιμο πληθυσμό 146.595 κάτοικους (2021) και ειδικότερα τις συνοικίες:

- Παπασταύρου, Ιπποκράτη, Αμπελοκήπων στα βόρεια,
- Αγίου Αθανασίου, Αγίου Αχιλλείου, Αγίου Νικολάου, Αγίου Κωνσταντίνου και Αγίων Σαράντα στα κεντρικά,
- Αγίου Θωμά, Φιλιππούπολης, Λειβαδάκι, Στρατιάς και Νεάπολης στα ανατολικά,
- Νεράιδας, Ανθούπολης, Στρατοπέδου Μπουγά, Ηπειρώτικα, Νέα Πολιτεία, Αβέρωφ, Πυροβολικών, Χαραυγής, Σταθμού και Αγίου Γεωργίου στα νότια,
- Λαχανόκηπων και Νέας Σμύρνης στα δυτικά.

Η περιοχή οριοθετείται:

- Στα βόρεια από τις οδούς Σάκη Καραγιωργα, Αεροδρομίου, Γεωργιάδου, Γρηγοροπούλου, Ι. Τσολάκη, Πάρνηθος, Παπανδρέου, Κοζάνης, Ανάχωμα Κοίτης Πηνειού, Περιοχή Αισθητικού Άλσους, Κοζάνης, Κίμωνα Σανδράκη, Αθανασίου Λαγού, Βόρεια Περιφερειακή Οδός/Παράκαμψη Αγίου Θωμά έως κόμβο Ιωαννίνων.
- Στα δυτικά και Νότια από την Περιφερειακή Οδό Αθηνών – Τρικάλων (Κόμβος Ιωαννίνων έως Καραολή), Πανεπιστημίου, Υγείας, Καρδίτσης, Περιφερειακή Οδό Αθηνών – Τρικάλων (Κόμβος Καρδίτσης έως Κόμβος Βιοκαρπét)
- Στα ανατολικά από τις οδούς Λεωφόρος Καραμανλή, Μπρατσιώτη, Βαρουζάκη, Ζήλου, Θεοχάρη, Κάρλας, Νασίκα, Π.Ε.Ο Λάρισας-Βόλου, Κυρίλλου., Ανάχωμα Τάφρου Ι1/Ανταίου, Αγιάς, Αγναντερής, Ροδιάς, Λεωφόρος Καραμανλή, Αμαδρυάδων Νυμφών.

Χάρτης 1: Περιοχή Παρέμβασης (ΠΠ) της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) του Δήμου Λαρισαίων




Πηγή: Δήμος Λαρισαίων

Ζητούμενο αποτελεί η αναζωογόνηση της περιοχής παρέμβασης ώστε να αποτελέσει πόλο έλξης πολιτιστικών και τουριστικών δραστηριοτήτων καθώς και χώρο δράσης και επίσκεψης για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της, με σκοπό την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, του πολιτιστικού προϊόντος, της τοπικής οικονομίας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Αυτό προϋποθέτει τη δημιουργία μιας διευρυμένης πολιτιστικής διαδρομής, η οποία θα διασυνδέει το ιστορικό / διοικητικό / εμπορικό κέντρο της πόλης με περιφερειακά τοπόσημα πολιτισμού (μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, κέντρα σύγχρονου πολιτισμού, χώρους παιδείας και αθλητισμού, κ.α.) καθώς και την υλοποίηση παρεμβάσεων όπως η δημιουργία δικτύου βιώσιμης κινητικότητας, η βελτίωση της προσβασιμότητας για τα άτομα με αναπηρία (ή / και των

εμποδιζόμενων ατόμων κάθε κατηγορίας), η βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών μέσω της αξιοποίησης ελεύθερων χώρων και του περιορισμού της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Εικόνα 1: Περιοχή Παρέμβασης Στρατηγικής ΒΑΑ Δήμου Λαρισαίων



Πηγή: Δήμος Λαρισαίων

Πίνακας 1: Διοικητικές Ενότητες Στρατηγικής ΒΑΑ Δήμου Λαρισαίων

Δημοτική Ενότητα	Δημοτικές Κοινότητες
Δημοτική Ενότητα Λαρισαίων	Δημοτική Κοινότητα Λαρισαίων

1.1.2 Καθορισμός Περιοχών Διέλευσης Πολιτιστικής Διαδρομής

Ο πολεοδομικός ιστός της Λάρισας αποτελείται από τις ακόλουθες ομόκεντρες περιοχές:

- **Ο πυρήνας:**

Η περιοχή που περιέκλειε το τείχος του Ιουστινιανού κατά τη βυζαντινή εποχή, δηλαδή ο λόφος του Φρουρίου, μαζί με μια περιμετρική ζώνη στα ΝΑ, που εκτείνεται από την Πλατεία Μπλάννα και το Γενί Τζαμί μέχρι το Β' Αρχαίο Θέατρο. Βόρειο όριο αποτελεί ο Πηνειός Ποταμός. Η περιοχή αποτελεί το κέντρο της πόλης. Εδώ βρίσκεται η πλειοψηφία των αρχαίων μνημείων της πόλης.

- **Το ιστορικό κέντρο:**

Η ημικυκλική ζώνη έξω από τον πυρήνα, που περιέκλειε το οθωμανικό τείχος και η τάφος του (και κατά προσέγγιση και το αρχαίο τείχος), στα ίχνη του οποίου βρίσκεται η χάραξη της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου. Βόρειο όριο και πάλι αποτελεί ο Πηνειός. Στη ζώνη αυτή αναπτύχθηκε η πόλη μέχρι το 1960, με αποτέλεσμα να φιλοξενεί αρκετά αξιόλογα κτίρια του 20ου αι. Η περιοχή αυτή μαζί με τον πυρήνα αποτελούν το ιστορικό κέντρο της Λάρισας.

- **Η νέα πόλη:**

Η ζώνη περιμετρικά του ιστορικού κέντρου που ορίζεται από την Περιφερειακή οδό Τρικάλων προς νότο – ΝΔ, τη νέα κοίτη του Πηνειού προς τα βόρεια – ΒΔ και την περιοχή εκατέρωθεν της Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών – Θεσσαλονίκης προς τα ανατολικά. Είναι η περιοχή στην οποία εξαπλώνεται η σύγχρονη πόλη και η οποία συγκεντρώνει την πλειονότητα των σύγχρονων πολιτιστικών δομών (μουσείων, κ.λπ.) και την Πανεπιστημιούπολη (Γαϊόπολις).

Η περίκεντρη αυτή μορφή του πολεοδομικού ιστού, σε συνδυασμό με το φυσικό όριο του Πηνειού, διαμορφώνουν μια έντονη έννοια «κεντρικότητας». Δεδομένου ότι υπάρχουν σημαντικά τοπόσημα στην περιφέρεια της πόλης (μουσεία, χώροι αθλητισμού, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, αλλά και πράσινοι θύλακες μεγάλης επιφάνειας) προτείνεται η χάραξη μιας διαδρομής που να διαπερνά εγκάρσια τις τρεις ομόκεντρες περιοχές της πόλης, συνδέοντας τον πυρήνα της με τα περιφερειακά τοπόσημα. Με τη διαδρομή αυτή το ιστορικό / διοικητικό / εμπορικό κέντρο της Λάρισας θα συνδεθεί με:

1. Το Μνημείο του Ιπποκράτη, το Πάρκο Αλκαζάρ και τον Πηνειό ποταμό, προς τα ΒΔ.
2. Το λόφο του Μεζούρλου προς τα ΝΔ και με την Πανεπιστημιούπολη (Συγκρότημα Γαϊόπολις).

Η σύνδεση του κέντρου της πόλης με τις περιοχές αυτές, προς βορρά και προς νότο, είναι πολύ σημαντική, καθώς αυτά τα τμήματα της πόλης είναι αρκετά αποκομμένα από το κέντρο της και επομένως και από τη ζωή των πολιτών. Πιο συγκεκριμένα, η χωροθέτηση στις ΝΔ παρυφές της πόλης σημαντικών χώρων πολιτισμού και εκπαίδευσης (του Διαχρονικού Μουσείου, της Δημοτικής Πινακοθήκης, της Πανεπιστημιούπολης, κ.ά.), έγινε προφανώς λόγω των αυξημένων αναγκών σε χώρο για τη λειτουργία τους, ωστόσο λειτουργήσε, ως ένα βαθμό, αποτρεπτικά για την ένταξή τους στη ζωή της πόλης. Αντιστοίχως – αλλά σε μικρότερο βαθμό – το Πάρκο Αλκαζάρ και κυρίως το Μνημείο του Ιπποκράτη, παρά την εγγύτητά τους στο κέντρο της πόλης, βρίσκονται κάπως «έκκεντρα» στη συνείδηση του μέσου Λαρισαίου, αφού χρειάζεται να διασχίσουν τη γέφυρα του Πηνειού για να τα προσεγγίσουν.


Πιο αναλυτικά, η όδευση της διαδρομής είναι η εξής:

- Με αφετηρία το Μνημείο – Μουσείο του Ιπποκράτη, συνεχίζει παραπλεύρως και διαμέσου του πάρκου Αλκαζάρ, διασχίζει τη Γέφυρα Πηνειάδων, ώστε να οδηγηθεί στο Α' Αρχαίο Θέατρο, μέσω

της οδού Βενιζέλου. Έπειτα, κάνει μια περιμετρική διαδρομή σε μεγάλο τμήμα του ιστορικού κέντρου, μέσω των οδών Βενιζέλου, Παπαναστασίου, Κύπρου, Τζαβέλλα, Εργατικής Πρωτομαγιάς και Μελετίου, για να συμπεριλάβει το Β' Αρχαίο Θέατρο, ενώ στην περιοχή αυτή μπορεί κανείς να κατευθυνθεί και στα υπόλοιπα μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους του ιστορικού κέντρου¹, ακολουθώντας τα χνάρια της διαδρομής που υλοποιείται μέσω του έργου «Διασύνδεση Αρχαιολογικών - Πολιτιστικών σημείων στην πόλη της Λάρισας».

- Η διαδρομή συνεχίζει από την Πλατεία Εβραίων στον άξονα της οδού Ανθίμου Γαζή, η οποία συγκεντρώνει μία πληθώρα χρήσεων χαρακτηριστική του κέντρου της πόλης, μέχρι την οδό Λογιωτάτου, που μέσω της οδού Καραθάνου οδηγεί στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου. Προβλέπονται και δύο εναλλακτικές πορείες προς την Ηρώων Πολυτεχνείου, παράλληλα της οδού Ανθ. Γαζή, οι οδοί Ταγματάρχου Βελισσαρίου και Τζαβέλλα.
- Εν συνεχεία, η διαδρομή συνεχίζει καλύπτοντας περιμετρικά την έκταση της 1ης Στρατιάς, βόρεια και δυτικά μέσω των οδών Ιωαννίνων και Αγίας Τριάδας, καθώς και ανατολικά μέσω της οδού Σαρίμβη ενώ νότια ενώνεται με τις οδούς Λάτσιου και Γιάγκου, προσεγγίζοντας διαδοχικά το Μουσείο Στρατιωτικής Κτηνιατρικής Υπηρεσίας (εντός της 1ης Στρατιάς) και διασχίζοντας το Πάρκο των Χρωμάτων.
- Στην συνέχεια μέσω της οδού Πατέρα, διέρχεται από τη Δημοτική Πινακοθήκη και συνεχίζει μέσω της Περιφερειακής Οδού Λάρισας-Τρικάλων, στο Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας και το λόφο του Μεζούρλου.
- Μέσω της οδού Ιωαννίνων και της Περιφερειακής Τρικάλων (η οποία θα ανακατασκευαστεί από την Περιφέρεια Θεσσαλίας με την ενσωμάτωση και ποδηλατοδρόμου) η διαδρομή καταλήγει στο Γαϊόπολις..

Χάρτης 2: Όδευση Πολιτιστικής Διαδρομής (Περιοχές Δυνητικών Παρεμβάσεων)



Πηγή: Google maps (Ιδία Επεξεργασία)

Αναλύοντας τις περιοχές από τις οποίες διέρχεται η διαδρομή, προκύπτουν ενδιαφέροντα συμπεράσματα, που αποτελούν πρόκληση για το σχεδιασμό της. Προφανώς τα όρια των περιοχών δεν είναι σαφή, αλλά εκφράζουν μια ζώνη επιρροής γύρω από την όδευση της διαδρομής.

Περιοχή 1 «Πάρκο Αλκαζάρ – Ιπποκράτης»

Στο Πάρκο Αλκαζάρ και τις όχθες του Πηνειού, δεσπόζει η φύση. Οι κάτοικοι της πόλης έρχονται για να περπατήσουν, να ανακτήσουν μια επαφή με τη φύση σε κοντινή απόσταση από το κέντρο, αλλά και να αθληθούν. Η γέφυρα του Πηνειού, με σύγχρονο σχεδιασμό και τα αναλήμματα του ποταμού, γεμάτα από σύγχρονες τοιχογραφίες και άλλες εικαστικές παρεμβάσεις, προσδίδουν ζωντάνια στο τοπίο.

Το πάρκο φιλοξενεί επίσης το εμβληματικό για την πόλη γλυπτό του Φιλόλαου για την Εθνική Αντίσταση, καθώς και το Κηποθέατρο. Απέναντι, στην ομώνυμη συνοικία, βρίσκεται το μνημείο του Ιπποκράτη. Στα έργα που έχουν ενταχθεί σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα είναι και η δημιουργία του *Ιπποκράτειου Βοτανικού Κήπου*, απέναντι από το μνημείο, μέσα στο πάρκο του Αλκαζάρ.

Χάρτης 3: Τοπόσημα και το Ίχνος της Πολιτιστικής Διαδρομής στη Περιοχή 1 «Πάρκο Αλκαζάρ – Ιπποκράτης»



Πηγή: Google maps (Ιδία Επεξεργασία)


Περιοχή 2 «Ιστορικός Πυρήνας»

Αποτελεί τον ιστορικό πυρήνα της Λάρισας με τα σημαντικότερα μνημεία του: το Α΄ και Β΄ Αρχαίο Θέατρο, παλαιοχριστιανικά και οθωμανικά μνημεία του λόφου του Φρουρίου, ρωμαϊκά κατάλοιπα σε υπόγεια οικοδομών της γύρω περιοχής, δύο τζαμιά (Μπαϊρακλί και Γενί), το οθωμανικό λουτρό και τα παλαιοχριστιανικά κατάλοιπα της πλατείας Μπλάνα. Αυτά θα συνδεθούν σύντομα με τη διαδρομή που σχεδίασε ο Δήμος σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης της πράξης «Διασύνδεση αρχαιολογικών - πολιτιστικών σημείων στην πόλη της Λάρισας» ενισχύοντας την έννοια του ιστορικού κέντρου. Δύο νεότερα μνημεία βρίσκονται εδώ, ο ναός του Αγ. Βησσαρίωνα, με τοιχογραφίες του σημαντικού Λαρισαίου ζωγράφου Αγήνορα Αστεριάδη¹ και ένα από τα λίγα εναπομείναντα νεοκλασικά της πόλης στην οδό Μανωλάκη. Αρκετά άλλα αξιόλογα, μη κηρυγμένα κτίσματα χωροθετούνται στην περιοχή, ιδίως επί του άξονα της Βενιζέλου, όπου βρίσκονται τα παλαιά καταστήματα (αρχές 20^{ου} αι.) που, όπως αναφέρθηκε, είναι δυσδιάκριτα λόγω των αλλοιωμένων προσόψεων. Στο βόρειο άκρο της περιοχής βρίσκεται ο Μύλος του Παππά, και νοτιότερα το Δημοτικό Ωδείο, ενώ γύρω από τα Α΄ Αρχαίο Θέατρο συγκεντρώνονται μικρότεροι αλλά δυναμικοί ιδιωτικοί χώροι με σημαντική πολιτιστική δράση στην πόλη (Λίντο, Wisedog, Σ.Μου.Θ).

Στην περιοχή χωροθετούνται και οι δύο ερασιτεχνικές θεατρικές σκηνές που έχουν δικό τους χώρο (Θέατρο Τεχνών και Αυλαία). Αξίζει να σημειωθεί πως πρόκειται για μια ιδιαίτερα ζωντανή περιοχή εστίασης και διασκέδασης, η οποία συνεχίζει και στο υπόλοιπο δίκτυο πεζοδρόμων νότια και ανατολικά της Κεντρικής Πλατείας.

¹ Ο Αγήνορας Αστεριάδης (1898 – 1977) ήταν μαθητής του Φώτη Κόντογλου.

Χάρτης 4: Τοπόσημα και το Ίχνος της Πολιτιστικής Διαδρομής στη Περιοχή 2 «Ιστορικός Πυρήνας»



Πηγή: Google maps (Ιδία Επεξεργασία)

Περιοχή 3 «Διοικητικό Κέντρο»

Αποτελεί το διοικητικό και μεγάλο μέρος του εμπορικού κέντρου της πόλης, αλλά επίσης περιοχή εκπαίδευσης και κατοικίας. Το Δημαρχείο της πόλης, η (πρώην) Νομαρχία, το Δικαστικό Μέγαρο – στην ευρύτερη ζώνη – και πολλές άλλες δημόσιες υπηρεσίες, χωροθετούνται στην περιοχή. Στην οδό Ανθήμου Γαζή βρίσκεται το παλαιότερο Γυμνάσιο της πόλης (1^ο Γυμνάσιο), το 4^ο Γυμνάσιο και το 4^ο και 37^ο Δημοτικά Σχολεία, σε μια ενιαία ζώνη που καταλαμβάνει μεγάλο τμήμα της περιοχής. Το μέτωπο αυτό των σχολείων λειτουργεί κατά κάποιο τρόπο ως νοητό όριο του διοικητικού κέντρου, πίσω από το οποίο – προς τα δυτικά – υπάρχουν κατά κύριο λόγο κατοικίες. Απέναντι από αυτά, στο χώρο του παλιού Οργανισμού Ύδρευσης και Ηλεκτρισμού Λάρισας² (ΟΥΗΛ), έχει ανεγερθεί το Προσκήνιο Πολιτισμού, που παρέμεινε ημιτελές για πολλά χρόνια και που όταν ολοκληρωθεί θα είναι το μεγαλύτερο κλειστό αμφιθέατρο της πόλης³.

Το βόρειο τμήμα της περιοχής, γύρω από την Πλατεία Εβραίων, καταλαμβάνει η παλιά Εβραϊκή συνοικία, οι Έξι Δρόμοι ή Εβραϊκά, όπου βρίσκεται και η Συναγωγή, κτίσμα αξιόλογης αρχιτεκτονικής. Η πλατεία φιλοξενεί και το Μνημείο Εβραίων Μαρτύρων Κατοχής. Σε μικρή απόσταση προς τα νότια βρίσκεται το Κτίριο Αβραάμ Μουσόν, κηρυγμένο νεότερο μνημείο, για το οποίο εκπονείται μελέτη, προκειμένου να μετατραπεί σε Μουσείο Πόλης⁴.

Δύο άλλα κηρυγμένα νεότερα μνημεία στην περιοχή, είναι το κτίριο του Νικόδημου, παλιό οינוπαντοπωλείο, από τις πιο γραφικές ταβέρνες της πόλης και ο Ναός της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, μέσα στην 1^η Στρατιά, που φιλοξενεί αγιογραφίες του Αγίονορα Αστεριάδη.


Στην περιοχή επίσης εντοπίζονται και αρκετά αξιόλογα, χαμηλά κτίσματα των αρχών του 20^{ου} αι. και του μεσοπολέμου, που δίνουν μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα στην περιοχή.

² Το εργοστάσιο του ΟΥΗΛ ήταν ένα πολύ αξιόλογο συγκρότημα και σημαντικό βιομηχανικό μνημείο, που κατεδαφίστηκε στα τέλη της δεκαετίας του '90.

³ Το έργο είναι ενταγμένο ήδη στην τρέχουσα ΒΑΑ 2014 - 2020 και πρόκειται να ολοκληρωθεί με την ένταξή του στην παρούσα ΣΒΑΑ.

⁴ Η μελέτη του έργου είναι ενταγμένη προς χρηματοδότηση στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».

Χάρτης 5: Τοπόσημα και το Ίχνος της Πολιτιστικής Διαδρομής στη Περιοχή 3 «Διοικητικό Κέντρο»



Πηγή: Google maps (Ιδία Επεξεργασία)

Περιοχή 4 «Σύγχρονη Πόλη»

Σε αυτή την περιοχή ξεκινάει το κομμάτι της νέας πόλης, η οποία άρχισε να δομείται – κατά κύριο λόγο με αυθαίρετο τρόπο – μετά το 1960 κυρίως. Η περιοχή χωροθετείται ανατολικά της οδού Σαρίμβη, σε τμήμα της συνοικίας της *Νεράιδας* και χαρακτηρίζεται από χαμηλές κατοικίες, στενούς δρόμους και σοκάκια. Η Σαρίμβη είναι από τους πιο πρόσφατα διανοιγμένους δρόμους της Λάρισας, με μεγάλο πλάτος και διατρέχει όλη τη δυτική πλευρά της 1^{ης} Στρατιάς. Μέσα στις εγκαταστάσεις της βρίσκεται το *Μουσείο Στρατιωτικής Κτηνιατρικής Υπηρεσίας*, το οποίο δεν είναι εύκολα προσβάσιμο. Η μικρή κλίμακα των κτιρίων της περιοχής και η σχετική απουσία κίνησης στο εσωτερικό της περιοχής της αποδίδουν μια αίσθηση ηρεμίας.

Περιοχή 5 «Πάρκο Χρωμάτων»

Εδώ βρίσκεται ο δεύτερος πόλος που σχετίζεται με τη φύση, το Πάρκο των Χρωμάτων (πρώην Χατζηχαλάρ). Η μετατροπή του σε πάρκο έγινε προ δεκαετίας, ακόμη όμως δεν έχει εντυπωθεί στη συνείδηση των κατοίκων, αφού αρκετοί δεν το γνωρίζουν, ενώ ακόμη λιγότεροι το έχουν επισκεφτεί. Λόγω της πρόσφατης κατασκευής του τα δέντρα και οι φυτεύσεις βρίσκονται ακόμη σε πρώιμη φάση ανάπτυξης και δεν υπάρχει επαρκής σκιά. Υπάρχει ένα φυτώριο στη βορειοδυτική άκρη του πάρκου, μια παιδική χαρά και ένα μικρό υπαίθριο αμφιθέατρο, ενώ στο κτίριο προς την οδό Σαρίμβη φιλοξενείται εργαστήριο κεραμικής της Δημοτικής Πινακοθήκης.

Σημαντικό στοιχείο της περιοχής αποτελεί ο κηρυγμένος αρχαιολογικός χώρος, στα ανατολικά της περιοχής, όπου έχει εντοπιστεί τμήμα προϊστορικού οικισμού⁵.

⁵ Σε σωστική ανασκαφή που πραγματοποιήθηκε στο οικόπεδο ιδιοκτησίας Παπαγεωργίου, ήρθε στο φως τμήμα προϊστορικού οικισμού με πολλά ευρήματα, όπως κεραμική, όστρεα, εργαλεία και ειδώλια, τα οποία χρονολογούνται στην Αρχαιότερη Νεολιθική.

Χάρτης 6: Τοπόσημα και το Ίχνος της Πολιτιστικής Διαδρομής στη Περιοχές 4 «Σύγχρονη Πόλη» & 5 «Πάρκο Χρωμάτων»




Πηγή: Google maps (Ιδία Επεξεργασία)

Περιοχή 6 «Νεάπολη»

Αρκετά ετερόκλητη περιοχή, σε τμήμα της συνοικίας της *Νεάπολης*. Εδώ βρίσκεται η Δημοτική Πινακοθήκη – Μουσείο Γ. Κατσιόγρα, η Πλατεία Νεάπολης, εργατικές κατοικίες και άλλες ζώνες αμιγούς κατοικίας. Η κατοικία επίσης παρουσιάζει διακυμάνσεις, αφού υπάρχουν περιοχές με χαμηλά, λαϊκά σπίτια και άλλες με πολυτελείς κατοικίες - επαύλεις⁶. Βόρεια της οδού Πατέρα είναι περιοχή αμιγούς κατοικίας, με το Ναό Πέτρου και Παύλου σε κεντρικό σημείο, πλην της πλατείας που συγκεντρώνει πολλές καφετέριες, ταβέρνες, εστιατόρια, κ.λπ. Νότια της οδού Πατέρα, αντιθέτως, υπάρχουν σημαντικές δημόσιες χρήσεις και υπηρεσίες, όπως η Γενική Αστυνομική Δ/ση Λάρισας, σχολεία, το Αθλητικό Κέντρο Νεάπολης και η Σκεπαστή Αγορά Νεάπολης, όπου, από το 2000, φιλοξενούνται αγορές, φεστιβάλ, εκθέσεις και το διάσημο *Παζάρι της Λάρισας*, κάθε τέλη Σεπτεμβρίου.

⁶ Η Νεάπολη θεωρείται μία από τις περιοχές κατοικίας για υψηλά εισοδήματα.

Χάρτης 7: Τοπόσημα και το Ίχνος της Πολιτιστικής Διαδρομής στη Περιοχή 6 «Νεάπολη»



Πηγή: Google maps (Ιδία Επεξεργασία)

Περιοχή 7 «Λόφος Μεζούρλου»

Στο τέλος του α' σκέλους της διαδρομής βρίσκεται ο λόφος Μεζούρλου και συγκεκριμένα το Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας. Αυτός είναι και ο τρίτος «πράσινος» πόλος της διαδρομής, μεγαλύτερης έκτασης από τους δύο πρώτους (Πάρκο Αλκαζάρ και Πάρκο των Χρωμάτων) και εντελώς εκτός αστικού περιβάλλοντος. Δίπλα βρίσκεται και το Μνημείο Εκτελεσθέντων της περιόδου 1941-1950, που εγκαινιάστηκε προ τριετίας. Πολλοί Λαρισαίοι συνηθίζουν να έρχονται στο Μεζούρλο για άσκηση ή απλά για περίπατο. Στα ανατολικά του λόφου βρίσκεται το γήπεδο της ΑΕΛ – ή ΑΕΛ FC Arena – και το Κλειστό Γήπεδο Νεάπολης, οι δυο πιο σημαντικοί αθλητικοί χώροι της πόλης που φιλοξενούν και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, πιο νότια το 1^ο Δημόσιο ΙΕΚ της πόλης, ενώ στα δυτικά του λόφου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

Χάρτης 8: Τοπόσημα και το Ίχνος της Πολιτιστικής Διαδρομής στη Περιοχή 7 «Λόφος Μεζούρλου»



Πηγή: Google maps (Ιδία Επεξεργασία)


Περιοχή 8 «Συνοικίες Φιλιππούπολης και Αγίου Θωμά»

Διασχίζει τις συνοικίες της Φιλιππούπολης⁷ και του Αγίου Θωμά, που έχουν ως κύρια χρήση την κατοικία. Στα δυτικά της συνοικίας του Αγ. Θωμά μεγάλη έκταση καταλαμβάνουν οι εργατικές κατοικίες, ενώ και στις δύο περιοχές υπάρχουν αρκετά αδόμητα οικόπεδα. Η Πλατεία της Φιλιππούπολης είναι ένα αρκετά ζωντανό σημείο, με καταστήματα εστίασης. Γενικά, πρόκειται για περιοχές χωρίς κάποιο ιδιαίτερο χαρακτήρα στις παρυφές της πόλης. Στα ανατολικά της περιοχής, στο όριο με την 1^η Στρατιά, βρίσκεται το γήπεδο του Απόλλωνα Λάρισας⁸. Αξίζει να σημειωθεί ότι η συνοικία του Αγ. Θωμά επλήγη σοβαρά από τις πρόσφατες καταστροφικές πλημμύρες (Σεπτέμβριος 2023).

Περιοχή 9 «Πανεπιστημιούπολη»

Το τέλος του β' σκέλους της διαδρομής είναι το συγκρότημα *Γαίοπολις*, η Πανεπιστημιούπολη δηλαδή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Πρώην ΤΕΙ). Μεγάλο τμήμα των εγκαταστάσεων καταλαμβάνεται από πράσινο και από καλλιεργήσιμες εκτάσεις, που χρησιμοποιούνται από τα τμήματα τα σχετικά με τη Γεωπονία. Μεγάλος αριθμός φοιτητών μετακινείται καθημερινά από το κέντρο της πόλης, με δύο λεωφορεία να έχουν εδώ το τέρμα τους (No 9 και 12). Η περιοχή αποτελεί πνεύμονα πρασίνου της πόλης, με έκταση περίπου 450 στρεμ. και επιλέγεται από πολλούς Λαρισαίους για βόλτα, βάδισμα, τρέξιμο, ποδήλατο και υπαίθρια άθληση.

Χάρτης 9: Τοπόσημα και το Ίχνο της Πολιτιστικής Διαδρομής στη Περιοχές 8 «Συνοικίες Φιλιππούπολης και Αγίου Θωμά» & 9 «Πανεπιστημιούπολη»



Πηγή: Google maps (Ιδία Επεξεργασία)

⁷ Η συνοικία της (Νέας) Φιλιππούπολης δημιουργήθηκε από Έλληνες πρόσφυγες της Ανατολικής Ρωμυλίας το 1906. Το 1924 -25 στην περιοχή συνέρρευσαν και πρόσφυγες κυρίως από το Καβακλί - <https://www.topoikaitropoi.gr/locations/filippoupolh-larissas>

⁸ Ο Απόλλων Λάρισας είναι από τους παλαιότερους ποδοσφαιρικούς συλλόγους της Λάρισας (1930).

1.2 Ανάλυση της Υφιστάμενης Κατάστασης της Περιοχής Παρέμβασης

Από τα στοιχεία που θα παρατεθούν πρέπει να απεικονίζεται η υφιστάμενη κατάσταση και να τεκμηριώνεται η ανάλυση SWOT που ακολουθεί. Για το σύνολο των παρεχομένων στοιχείων πρέπει να αναγράφεται η πηγή τους (ΕΛΣΤΑΤ, Επιμελητήρια, ΕΣΥnet, ΔΥΠΑ, κ.α.) ή να παρατίθεται σχετική τεκμηριωμένη μεθοδολογική προσέγγιση. Η αναφορά των στοιχείων που ακολουθεί είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική:

1.2.1 Αποτύπωση Δημογραφικών Χαρακτηριστικών σε επίπεδο Περιοχής Παρέμβασης (αστική περιοχή) και Δήμου

Σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), ο μόνιμος πληθυσμός του Δήμου Λαρισαίων το έτος 2021 σημείωσε οριακή αύξηση 0,93% καθώς ανήλθε στους 164.095 κάτοικους έναντι των 162.591 το 2011. Μικρή αύξηση 1,34% παρατηρείται και στην περιοχή παρέμβασης (αστική περιοχή) καθώς ο πληθυσμός της αυξήθηκε κατά 1.944 κατοίκους φθάνοντας τους 146.595 το 2021. Στην Περιφερειακή Ενότητα (Π.Ε.) Λάρισας παρατηρείται μείωση του μόνιμου πληθυσμού κατά 5,40% (268.963 κάτοικοι το 2021 έναντι των 284.325 το 2011).

Όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα, η ποσοστιαία μεταβολή του πληθυσμού κατά τις δεκαετίες 2001 – 2011 και 2011 – 2021, τόσο σε επίπεδο Δήμου (από +11,38% σε +0,93%) όσο και σε επίπεδο περιοχής παρέμβασης (από +10,34% σε +1,34%) είναι θετική όμως με φθίνοντα ρυθμό.

Στην Π.Ε. Λάρισας και στην Περιφέρεια Θεσσαλίας αντίθετα, ο πληθυσμός μειώνεται με αύξοντα ρυθμό (από 0,77% σε -5,40% για την Π.Ε. και από -0,99% σε -6,07% για την Περιφέρεια).

Πίνακας 2: Εξέλιξη μόνιμου πληθυσμού έτη 2001, 2011, 2021

Περιγραφή	Έτη			Ποσοστιαία Μεταβολή	
	2001	2011	2021	2001 – 2011	2011 – 2021
Χώρα	10.964.020	10.815.197	10.482.487	-1,36%	-3,08%
Περιφέρεια Θεσσαλίας	740.115	732.762	688.255	-0,99%	-6,07%
Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας	282.156	284.325	268.963	0,77%	-5,40%
Δήμος Λαρισαίων	145.981	162.591	164.095	11,38%	0,93%
Δημοτική Ενότητα Λαρισαίων	132.779	146.926	148.562	10,65%	1,11%
Λάρισα (οικισμός / Δημοτικό Διαμέρισμα)	131.095	144.651	146.595	10,34%	1,34%
Δημοτική Κοινότητα Τερψιθέας	1.290	1.992	1.967	54,42%	-1,26%

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)

Η κατανομή του πληθυσμού ανά φύλο στο Δήμο το έτος 2021 είναι στα ίδια επίπεδα με αυτά της χώρας ενώ και η αναλογία μεταξύ ανδρών και γυναικών δεν παρουσιάζει ιδιαίτερες αποκλίσεις καθώς αποτελούν το 48,7% και 51,3% του πληθυσμού αντίστοιχα.

Πίνακας 3: Κατανομή Πληθυσμού ανά Φύλο έτος 2021


Περιγραφή	Σύνολο Πληθυσμού	Άνδρες	Ποσοστιαία Κατανομή Ανδρών	Γυναίκες	Ποσοστιαία Κατανομή Γυναικών
Χώρα	10.482.487	5.125.977	48,9%	5.356.510	51,1%
Περιφέρεια Θεσσαλίας	688.255	338.586	49,2%	349.669	50,8%
Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας	268.963	132.476	49,3%	136.487	50,7%
Δήμος Λαρισαίων	164.095	79.869	48,7%	84.226	51,3%

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)

Εν αναμονή της δημοσίευσης των λοιπών αποτελεσμάτων της απογραφής πληθυσμού – κατοικιών 2021, για την ανάλυση και μελέτη των δημογραφικών χαρακτηριστικών του πληθυσμού (ηλικιακή κατανομή, δημογραφικοί δείκτες, εκπαιδευτικό επίπεδο κ.λπ.) θα χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία των απογραφών των ετών 2001 και 2011.

Από τη σύγκριση των διαγραμμάτων κατανομής ηλικιών ανάμεσα στην περιοχή παρέμβασης και στη χώρα, παρατηρείται ότι η περιοχή παρέμβασης εμφανίζει μεγαλύτερη συγκέντρωση πληθυσμού των ηλικιών 0 έως 39 ετών (περιοχή παρέμβασης: 52,9%, χώρα: 47,2%).


Εντός της περιοχής παρέμβασης, οι πιο πολυπληθείς ηλικιακές ομάδες τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες είναι, κατά φθίνουσα σειρά, αυτές των 30 – 39, 40 – 49 και 20 – 29 ετών καθώς συγκεντρώνουν συνολικά το 45,0% του πληθυσμού. Η βάση της ηλικιακής πυραμίδας που δείχνει το νεανικό πληθυσμό (ηλικίες 0 έως 19 ετών) αποτελεί το 22,9% του πληθυσμού και είναι πιο περιορισμένη σε σύγκριση με τον πληθυσμό των ηλικιών 50 και άνω που αποτελεί το 32,0%.

Εικόνα 2: Ηλικιακή Πυραμίδα Μόνιμου Πληθυσμού Χώρας 2011

Ομάδες Ηλικιών	Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο	Ποσοστιαία Κατανομή
0 – 9	537.220	512.619	1.049.839	9,7%
10 – 19	552.173	520.532	1.072.705	9,9%
20 – 29	696.744	654.124	1.350.868	12,5%
30 – 39	827.542	807.762	1.635.304	15,1%
40 – 49	781.112	799.983	1.581.095	14,6%
50 – 59	677.018	714.836	1.391.854	12,9%
60 – 69	543.421	590.624	1.134.045	10,5%
70 – 79	456.247	560.995	1.017.242	9,4%
80+	231.746	351.588	583.334	5,4%
Σύνολο	5.303.223	5.513.063	10.816.286	100,0%

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)

Εικόνα 3: Ηλικιακή Πυραμίδα Μόνιμου Πληθυσμού Περιοχής Παρέμβασης 2011



Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)

Στο Δήμο Λαρισαίων η μέση ηλικία σύμφωνα με την απογραφή του 2011 είναι 38,7 έτη, χαμηλότερη σε σχέση με της Ελλάδας (41,9 έτη) και της Περιφέρειας Θεσσαλίας (43 έτη).

Μεταξύ των ετών 2001 – 2011 οι δείκτες γήρανσης και εξάρτησης παρουσίασαν αύξηση τόσο στο σύνολο της χώρας και της Περιφέρειας Θεσσαλίας όσο και στο Δήμο Λαρισαίων και στην περιοχή παρέμβασης.

Εστιάζοντας στο έτος 2011, ενδιαφέρον παρουσιάζει ο χαμηλός δείκτης γήρανσης του Δήμου Λαρισαίων (0,86) και της περιοχής παρέμβασης (0,85) σε σχέση με το δείκτη της χώρας (1,34) και της Περιφέρειας Θεσσαλίας (1,49), γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό, δεδομένου ότι επιτρέπουν το χαρακτηρισμό του πληθυσμού ως νεανικού, ενώ αποτελεί θετική ένδειξη της δυναμικής του αναφορικά με τη μελλοντική του εξέλιξη.

Επίσης ο Δήμος Λαρισαίων και η περιοχή παρέμβασης έχουν το χαμηλότερο δείκτη εξάρτησης (0,46) σε σύγκριση με τους αντίστοιχους δείκτες της χώρας (0,52) και της Περιφέρειας Θεσσαλίας (0,58), δείχνοντας ότι το ποσοστό των παραγωγικών ηλικιών στο σύνολο του πληθυσμού τους είναι υψηλότερο σε σύγκριση με τους μέσους όρους της Περιφέρειας και της χώρας.

Πίνακας 4: Ηλικιακή Κατανομή Πληθυσμού σε επίπεδο Χώρας, Περιφέρειας Θεσσαλίας, Δήμου Λαρισαίων και Περιοχής Παρέμβασης έτος 2011

Ηλικιακές Ομάδες	Σύνολο Χώρας	Περιφέρεια Θεσσαλίας	Δήμος Λαρισαίων	Περιοχή Παρέμβασης
0-14	1.569.268	108.054	27.707	24.621
15-19	553.276	38.407	9.494	8.555
20-24	627.097	38.481	10.679	9.722
25-29	723.771	43.874	11.203	10.030
30-34	822.475	50.662	13.436	12.101
35-39	812.829	51.245	12.860	11.524
40-44	832.666	53.764	13.138	11.731
45-49	748.429	48.380	11.174	9.907
50-54	731.486	49.418	11.011	9.709
55-59	660.368	45.164	9.683	8.586

Ηλικιακές Ομάδες	Σύνολο Χώρας	Περιφέρεια Θεσσαλίας	Δήμος Λαρισαίων	Περιοχή Παρέμβασης
60-64	625.769	43.971	8.258	7.322
65-69	508.276	38.937	6.524	5.740
70-74	542.165	43.039	6.583	5.797
75+	1.058.411	79.366	10.841	9.306
Σύνολο	10.816.286	732.762	162.591	144.651

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)

Πίνακας 5: Δείκτες Γήρανσης και Εξάρτησης έτος 2011

Δείκτης	Έτος	Σύνολο Χώρας	Περιφέρεια Θεσσαλίας	Δήμος Λαρισαίων	Περιοχή Παρέμβασης
Δείκτης Γήρανσης	2001	1,10	1,15	0,69	0,69
	2011	1,34	1,49	0,86	0,85
Ποσοστιαία Μεταβολή 2001 -2011		22,2%	29,6%	24,6%	23,2%
Δείκτης Εξάρτησης	2001	0,47	0,51	0,42	0,42
	2011	0,52	0,58	0,46	0,46
Ποσοστιαία Μεταβολή 2001 -2011		10,6%	13,7%	9,5%	9,5%

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)

Όσον αφορά στο εκπαιδευτικό επίπεδο του πληθυσμού, τόσο ο Δήμος Λαρισαίων όσο και η περιοχή παρέμβασης εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά αποφοίτων τριτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερα ποσοστά σε απόφοιτους πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ή χαμηλότερου εκπαιδευτικού επιπέδου συγκριτικά με αυτά της Π.Ε. Λάρισας. Ειδικότερα για την περιοχή παρέμβασης, το 21,6% του πληθυσμού (31.256 άτομα) είναι κάτοχοι ανώτατων και ανώτερων τίτλων σπουδών, το 36,6% είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το 18,9% είναι απόφοιτοι πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και το 10,9% του πληθυσμού είτε έχει εγκαταλείψει το δημοτικό (αλλά γνωρίζει γραφή και ανάγνωση) είτε έχει ολοκληρώσει την προσχολική αγωγή είτε είναι αναλφάβητοι.

Πίνακας 6: Εκπαιδευτικό Επίπεδο Πληθυσμού σε επίπεδο Π.Ε. Λάρισας, Δήμου Λαρισαίων και Περιοχής Παρέμβασης έτος 2011

Επίπεδο Εκπαίδευσης	Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας		Δήμος Λαρισαίων		Περιοχή Παρέμβασης	
	Αριθμός	Ποσοστό	Αριθμός	Ποσοστό	Αριθμός	Ποσοστό
Κάτοχοι διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου / Πτυχιούχοι Παν/μίου – Πολυτεχνείου, ΑΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, ανώτερων επαγγελματικών και ισότιμων σχολών	43.431	15,3%	33.392	20,5%	31.256	21,6%
Πτυχιούχοι μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΙΕΚ, Κολλέγια κλπ.)	9.553	3,4%	6.745	4,1%	6.220	4,3%
Απόφοιτοι Λυκείου (Γενικού, Εκκλησιαστικού, Επαγγελματικού κλπ.)	59.563	20,9%	39.785	24,5%	36.308	25,1%
Απόφοιτοι τριτάξιου Γυμνασίου και πτυχιούχοι Επαγγελματικών Σχολών	35.290	12,4%	19.235	11,8%	16.661	11,5%
Απόφοιτοι Δημοτικού	73.004	25,7%	32.285	19,9%	27.283	18,9%
Εγκατέλειψαν το Δημοτικό, αλλά γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση / Ολοκλήρωσαν την προσχολική αγωγή / Δεν γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση	44.014	15,5%	18.667	11,5%	15.817	10,9%

Επίπεδο Εκπαίδευσης	Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας		Δήμος Λαρισαίων		Περιοχή Παρέμβασης	
	Αριθμός	Ποσοστό	Αριθμός	Ποσοστό	Αριθμός	Ποσοστό
Μη κατατασσόμενοι (άτομα γεννηθέντα μετά την 1/1/2005)	19.470	6,8%	12.482	7,7%	11.106	7,7%
Σύνολο Πληθυσμού	284.325	100,0%	162.591	100,0%	144.651	100,0%

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)

Στην περιοχή παρέμβασης λειτουργούν 49 Νηπιαγωγεία, 44 Δημοτικά Σχολεία, 15 Ημερήσια Γυμνάσια, 1 Εσπερινό Γυμνάσιο, 14 Ημερήσια Λύκεια, 1 Εσπερινό Λύκειο και 6 Επαγγελματικά Λύκεια, εκ των οποίων και δυο είναι εσπερινά. Επίσης, λειτουργούν 1 νηπιαγωγείο για παιδιά με ειδικές ανάγκες, 1 νηπιαγωγείο για παιδιά με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές, 1 δημόσιο σχολείο για παιδιά με ειδικές ανάγκες, 1 δημόσιο σχολείο για παιδιά με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές, 1 εσπερινό γυμνάσιο, 1 εσπερινό λύκειο, 1 μουσικό γυμνάσιο – λύκειο και 2 δημόσια εργαστηριακά κέντρα.

Από το 2019, μετά την κατάργηση των ΤΕΙ όλης της χώρας, νέα τμήματα και σχολές φιλοξενούνται στις κτιριακές, εργαστηριακές και διοικητικές εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Έτσι, όσον αφορά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στην πόλη εδρεύουν 4 σχολές και 10 τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και ειδικότερα:

1. Η Σχολή Επιστημών Υγείας με τα τμήματα Ιατρικής, Βιοχημείας – Βιοτεχνολογίας και Νοσηλευτικής.
2. Η Σχολή Γεωπονικών Επιστημών με τα τμήματα Γεωπονίας – Αγροτεχνολογίας και Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής.
3. Η Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών με τα τμήματα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και Διοίκησης Επιχειρήσεων,
4. Η Σχολή Τεχνολογίας με τα τμήματα Συστημάτων Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Ψηφιακών Συστημάτων.

Η κατάσταση των εκπαιδευτικών υποδομών στη περιοχή παρέμβασης είναι ικανοποιητική, ωστόσο απαιτούνται παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας ορισμένων σχολικών κτιρίων και διαμόρφωσης προαύλιων χώρων.

1.2.2 Ανάλυση SWOT της ΠΠ αναφορικά με τα της Δημογραφικά Χαρακτηριστικά

Δυνατά Σημεία	Αδύναμα Σημεία
▪ Σημαντικό πληθυσμιακό μέγεθος της περιοχής παρέμβασης για τα δεδομένα του ελληνικού συστήματος αστικών κέντρων, ▪ Αυξητική τάση μεταβολής του πληθυσμού της περιοχής παρέμβασης, ▪ Η λειτουργία τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας συνέβαλε στην αύξηση των σπουδαστών/φοιτητών που κατοικούν στην περιοχή παρέμβασης,	▪ Φθίνων ρυθμός αύξησης του πληθυσμού της περιοχής παρέμβασης και του Δήμου Λαρισαίων, ▪ Διαχρονική αύξηση των τιμών των δεικτών γήρανσης και εξάρτησης, ▪ Ελλείψεις περιβαλλόντων χώρων σχολικών μονάδων, ▪ Τάσεις εγκατάλειψης περιοχών εντός της περιοχής παρέμβασης με κενά κελύφη λόγω της πολυετούς οικονομικής κρίσης,

▪ Χαμηλοί δείκτες γήρανσης και εξάρτησης στην περιοχή παρέμβασης και στο Δήμο Λαρισαίων συγκριτικά με αυτούς της χώρας και της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ▪ Η μεγάλη συγκέντρωση πληθυσμού των ηλικιών 0 έως 39 ετών στην περιοχή παρέμβασης, σε συνδυασμό με το χαμηλό δείκτη γήρανσης, επιτρέπουν το χαρακτηρισμό του πληθυσμού ως νεανικού και αποτελούν θετική ένδειξη της δυναμικής του αναφορικά με τη μελλοντική του εξέλιξη, ▪ Υψηλότερο ποσοστό παραγωγικών ηλικιών στην περιοχή παρέμβασης και στο Δήμο συγκριτικά με τους μέσους όρους της Περιφέρειας και της χώρας, ▪ Ύπαρξη ικανοποιητικού αριθμού εκπαιδευτικών υποδομών, ▪ Η περιοχή παρέμβασης εμφανίζει σε σχέση με την Π.Ε. Λάρισας υψηλότερα ποσοστά σε απόφοιτους τριτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μικρότερα ποσοστά σε άτομα χαμηλότερου εκπαιδευτικού επιπέδου.	
Ευκαιρίες	Απειλές
▪ Προσέλκυση ενεργού πληθυσμού που θα ενισχύσει το δημογραφικό προφίλ και την οικονομική ζωή της περιοχής παρέμβασης, ▪ Προσέλκυση νέων δραστηριοτήτων στην περιοχή παρέμβασης με στόχο την πληθυσμιακή αναβίωση του κέντρου.	▪ Η μετακίνηση πληθυσμού από την περιοχή παρέμβασης σε μεγαλύτερα αστικά κέντρα ή στο εξωτερικό.
Δημογραφικές Προκλήσεις της Περιοχής Παρέμβασης	
▪ Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για την περαιτέρω συγκράτηση του πληθυσμού, ιδίως του νεανικού (μόνιμων κατοίκων, φοιτητών κ.ά.), στην περιοχή παρέμβασης και δημιουργική ενεργοποίησή του. ▪ Η αυξητική τάξη του πληθυσμού της Λάρισας τις τελευταίες δεκαετίες δημιουργεί προϋποθέσεις για τη δημιουργία νέων και σύγχρονων οικονομικών δραστηριοτήτων εντός της περιοχής παρέμβασης. ▪ Ανάγκη αναβάθμισης περιβάλλοντος χώρου εκπαιδευτικών υποδομών, ▪ Περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας ζωής στην περιοχή παρέμβασης και αναστροφή του αρνητικού κλίματος που δημιουργήθηκε λόγω της οικονομικής αλλά και της υγειονομικής κρίσης με στόχο τη βελτίωση των δημογραφικών μεγεθών.	

1.2.3 Αποτύπωση Κοινωνικών Χαρακτηριστικών σε επίπεδο Περιοχής Παρέμβασης (Αστικής Περιοχής) ή/και Δήμου Λαρισαίων

ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Στην πόλη της Λάρισας λειτουργούν τρία (3) νοσοκομειακά ιδρύματα. Το παλαιότερο είναι το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας επί της οδού Γεωργιάδου, το νεότερο είναι το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας που βρίσκεται στην περιοχή Μεζούρλο, το οποίο παρέχει υπηρεσίες δευτεροβάθμιας και κυρίως τριτοβάθμιας περίθαλψης και έχει δυναμικότητα εξακοσίων πενήντα (650) κλινών και τέλος υπάρχει και το 404 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Λάρισας που χωροθετείται στην περιοχή του Αγίου Αντωνίου.

Επίσης, ο Δήμος Λαρισαίων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του λειτουργεί το Δημοτικό Πολυιατρείο, το Δημοτικό Οδοντιατρείο και το Δημοτικό Γηροκομείο τα οποία παρουσιάζονται σε επόμενη ενότητα.

Άλλες μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας που λειτουργούν στην ευρύτερη περιοχή της πόλης είναι:

- Το Κέντρο Υγείας Λάρισας που βρίσκεται επί της οδού Ρούσβελτ και στο οποίο λειτουργούν δέκα (10) ιατρεία (παθολογικό, καρδιολογικό, γυναικολογικό, ορθοπαιδικό, γαστρεντερολογικό, πνευμονολογικό, παιδιατρικό, Ω.Ρ.Λ., νευρολογικό, οδοντιατρικό).
- Οι Τοπικές Ομάδες Υγείας (Τ.Ο.Μ.Υ.) Αγίου Γεωργίου επί της οδού Κάρλας 47 & Λαζαρίδη, Αμπελοκήπων επί της οδού Μύρων, Φιλιππούπολης επί της οδού Αγκιάλου και της Γιάννουλης.

Τα Κέντρα Ψυχικής Υγείας, από τα οποία τα οκτώ (8) χωροθετούνται εντός της αστικής περιοχής και οχτώ (8) χωροθετούνται στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου.

ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Ο Δήμος Λαρισαίων ασκεί την κοινωνική του πολιτική μέσω α) της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και Πρόνοιας, β) της Διεύθυνσης Παιδείας, γ) της Διεύθυνσης Πολιτισμού και Αθλητισμού. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι δομές και οι δράσεις που ασκεί ο Δήμος στο πλαίσιο της κοινωνικής του πολιτικής.

Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»

Ο γενικός σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε μοναχικά ηλικιωμένα άτομα κι άτομα με ειδικές ανάγκες, για να βοηθηθούν να διατηρήσουν την αυτονομία τους και να παραμείνουν στο φυσικό οικογενειακό – κοινωνικό περιβάλλον τους, καθώς και η υποστήριξη της οικογένειας που φροντίζει τον ηλικιωμένο.

Παρέχονται πρωτοβάθμια νοσηλευτική φροντίδα, ψυχολογική στήριξη, συμβουλευτική εργασία, οικιακή φροντίδα και για αυτό απασχολούνται Κοινωνικοί Λειτουργοί, Νοσηλεύτριες, Οικογενειακοί Βοηθοί.

Το πρόγραμμα έχει δυνατότητα εξυπηρέτησης 130 ωφελούμενων ενώ αυτή τη στιγμή οι ωφελούμενοι ανέρχονται στους 110.

Δημοτικό Γηροκομείο

Είναι φιλανθρωπικό ίδρυμα και αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.). Σκοπός του ιδρύματος είναι α) η στέγαση και η περίθαλψη εφ' όρου ζωής των υπερηλίκων, ανικάνων προς εργασία, ανεξαρτήτως φύλου και θρησκευματος, β) η μέριμνα για την υγεία τους και κάθε προσωπικού τους ζήτητος, γ) η μέριμνα για την εξασφάλιση της απασχόλησής τους και ψυχαγωγίας τους, σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους του Ιδρύματος και δ) η μέριμνα για τη συμμετοχή τους σε κάθε κατάλληλη ψυχαγωγική εκδήλωση εντός και εκτός Ιδρύματος.

Στο Ίδρυμα μπορούν να φιλοξενηθούν άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω, αυτοεξυπηρετούμενα, μοναχικά ή και άτομα από οικογένειες στις οποίες υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Το Γηροκομείο έχει

δυνατότητα φιλοξενίας 100 ατόμων ενώ κατά την τρέχουσα περίοδο φιλοξενεί 65 άτομα. Απασχολεί 27 άτομα προσωπικό, διοικητικό, ειδικότητες και βοηθητικό.

Παιδικοί Σταθμοί

Σκοπός λειτουργίας είναι η προσφορά προσχολικής αγωγής που ακολουθεί τις πιο σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους και ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κάθε ηλικίας για την ολόπλευρη και σφαιρική νοητική, συναισθηματική, κοινωνική και σωματική ανάπτυξη των παιδιών. Στο Δήμο Λαρισαίων λειτουργούν συνολικά είκοσι επτά (27) παιδικοί σταθμοί, εκ των οποίων οι είκοσι τρεις (23) στην περιοχή παρέμβασης. Οι παιδικοί σταθμοί αυτή τη στιγμή φιλοξενούν συνολικά 2.000 παιδιά ηλικίας από 6 μηνών έως και νήπια.

Κέντρα Ανοιχτής Περίθαλψης Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.)

Εντός του Δήμου Λαρισαίων λειτουργούν έξι (6) Κ.Α.Π.Η. ενώ στα όρια του Δήμου λειτουργούν είκοσι τρία (23) στέκια προκειμένου για την κάλυψη των αναγκών όλων των κατοίκων, παρέχοντας υπηρεσίες πρωτοβάθμιας ιατρικής φροντίδας και κοινωνικής υποστήριξης. Ο συνολικός αριθμός των μελών τους ανέρχεται στους 6.500. Στα Κ.Α.Π.Η. εφαρμόζονται προγράμματα οργανωμένης ψυχαγωγίας, τράπεζας αίματος, συσσιτίου, λουτρά καθώς και Πρόγραμμα Βοήθειας στο Σπίτι. Εντός της Περιοχής Παρέμβασης χωροθετούνται πέντε (5) Κ.Α.Π.Η.

Συμβουλευτικός Σταθμός

Παρέχει συμβουλευτική, ψυχολογική, κοινωνική στήριξη, διαμεσολάβηση και πληροφόρηση ενώ παράλληλα αναπτύσσει δράσεις με σκοπό την πρόληψη και αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων. Οι υπηρεσίες του απευθύνονται σε:

- Όλους τους πολίτες,
- Άτομα που αντιμετωπίζουν κοινωνικά, ψυχολογικά και οικονομικά προβλήματα,
- Άτομα / οικογένειες σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, κρίσης, φτώχειας,
- Οικογένειες με παιδιά, μονογονεϊκές, πολυμελείς,
- Άστεγους,
- Άτομα / οικογένειες από ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες,
- Άτομα σε κίνδυνο, θύματα βίας, κακοποίησης, παραμέλησης, εκμετάλλευσης, διακρίσεων, εγκληματικών πράξεων,
- Άτομα με αναπηρία που χρήζουν ενημέρωσης, ψυχολογικής και κοινωνικής στήριξης.

Συνεργάζεται και διασυνδέεται με φορείς και υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας, κέντρα ψυχικής υγείας, ξενώνες φιλοξενίας, μονάδες απεξάρτησης, νοσοκομεία και άλλες κοινωνικές υπηρεσίες.

Εφαρμόζει προγράμματα με στόχο την υποστήριξη οικογενειών και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής ευπαθών ομάδων πληθυσμού όπως πρόγραμμα μειωμένων δημοτικών τελών, κοινωνικό φροντιστήριο, κινητή μονάδα μετακίνησης ατόμων με αναπηρία σε συνεργασία με τον Πανθεσσαλικό Σύλλογο Αναπήρων Πολιτών (ΛΕΥΚΟ ΤΑΞΙ).

Δημοτικό Οδοντιατρείο

Στεγάζεται στο Πολιτιστικό Κέντρο Αγίου Κωνσταντίνου (Ηρώων Πολυτεχνείου και 23^{ης} Οκτωβρίου) και είναι στελεχωμένο με οδοντίατρο και νοσηλεύτρια. Παρέχει υπηρεσίες πρωτοβάθμιας οδοντιατρικής περίθαλψης (ενήλικες και παιδιά) σε άπορους ανασφάλιστους και χαμηλόμισθους πολίτες οι οποίοι είναι δημότες ή κάτοικοι του Δήμου Λαρισαίων.

Δημοτικό Πολυιατρείο

Απευθύνεται σε άπορους και ανασφάλιστους κατοίκους ή δημότες Λάρισας, στα μέλη των ΚΑΠΗ και στα παιδιά των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών, οι οποίοι λαμβάνουν δωρεάν υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας από ιατρικό, νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό. Το Δημοτικό Πολυιατρείο αναπτύσσει επίσης προγράμματα πρόληψης σε θέματα δημόσιας υγείας μέσα από ενημερωτικές εκδηλώσεις ημερίδες, προληπτικούς ελέγχους σε ομάδες πληθυσμού και προγράμματα εμβολιασμών.

Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών

Στόχος είναι η παροχή ασφαλούς διαμονής των γυναικών θυμάτων βίας ή/και πολλαπλών διακρίσεων και των παιδιών τους προστατεύοντας τους από το θύτη. Ο Ξενώνας έχει δυναμικότητα φιλοξενίας 20 ατόμων ενώ κατά την τρέχουσα περίοδο φιλοξενούνται 16 άτομα.

Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών (Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο)

Οι Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών «Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Λαρισαίων» λειτουργούν προς όφελος των ευπαθών ομάδων πληθυσμού και κυρίως αυτών που βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας, μέσω της παροχής επισιτιστικής και υλικής βοήθειας. Κύριο κριτήριο ένταξης των ενδιαφερομένων είναι το εισόδημα ενώ λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως η οικογενειακή κατάσταση, τα κοινωνικά προβλήματα, η ανεργία και προβλήματα υγείας.

Στο πλαίσιο της λειτουργίας του το Κοινωνικό Παντοπωλείο παρέχει συσκευασμένα τρόφιμα και είδη παντοπωλείου, είδη ατομικής υγιεινής και κατεψυγμένα προϊόντα, είδη ένδυσης, υπόδησης, οικιακό εξοπλισμό, παιχνίδια καθώς και είδη ψυχαγωγίας για την κάλυψη εκπαιδευτικών και ψυχαγωγικών αναγκών ενώ το Κοινωνικό Φαρμακείο παρέχει δωρεάν φάρμακα (κατόπιν ιατρικής συνταγής, εξαιρουμένων των φαρμάκων ιατρικής συνταγογράφησης), υγειονομικό υλικό και παραφαρμακευτικά προϊόντα.

Ο συνολικός αριθμός των ωφελούμενων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο ανέρχεται στους 1.430 και για το Κοινωνικό Φαρμακείο στους 362.

Κέντρο Κοινότητας

Λειτουργεί ως τοπικό σημείο αναφοράς για την υποδοχή, την ενημέρωση, την εξυπηρέτηση και τη διασύνδεση των πολιτών με τις υπηρεσίες κοινωνικής πολιτικής και κοινωνικής προστασίας.

Αρμοδιότητα του Κέντρου Κοινότητας αποτελεί η διεκπεραίωση καθημερινών αιτημάτων των πολιτών που αφορούν υποβολή αιτήσεων για τα:

- Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης– Κ.Ε.Α.)
- Προνοιακά Επιδόματα Αναπηρίας
- Επίδομα Στέγασης
- Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων

- Επίδομα Γέννησης
- Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων Ελληνικής Μειονότητας Αλβανίας
- Επίδομα Προσωπικός Βοηθός Ατόμων με Αναπηρία

Επίσης παρέχονται υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, εργασιακή συμβουλευτική με στόχο την προώθηση στην απασχόληση.

Το Παράρτημα Ρομά του Κέντρου Κοινότητας εξυπηρετεί κατά προτεραιότητα τις ανάγκες του πληθυσμού που διαμένουν στην περιοχή της Νέας Σμύρνης. Κύριος στόχος του Κέντρου είναι η αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου και η κοινωνική ένταξη του πληθυσμού, σεβόμενη πάντα την κουλτούρα και την ιδιαιτερότητά του, εστιάζοντας στους τομείς της υγείας, της εκπαίδευσης και της εργασίας.

Ο συνολικός αριθμός μοναδικών ωφελούμενων του Κέντρου Κοινότητας ανέρχεται σε 8.600 άτομα.

Δομή Υποστήριξης Αστέγων

Παρέχει τη δυνατότητα προσωρινής φιλοξενίας με γεύμα σε αστέγους από τις 21:00 μ.μ. ως τις 09:00 π.μ. όλες τις μέρες της εβδομάδας καθώς και υπηρεσίες ενδυνάμωσης και κοινωνικής επανένταξής τους. Η δομή έχει δυναμικότητα φιλοξενίας περί τα 7 άτομα ενώ αυτή τη στιγμή φιλοξενούνται 4 άτομα.

Κατασκήνωση στην Πόλη

Ο Δήμος Λαρισαίων για την ενίσχυση των οικογενειών σε μια πόλη φιλική για τα παιδιά, υλοποιεί κάθε καλοκαίρι το πετυχημένο, καινοτόμο πρόγραμμα «Κατασκήνωση στην πόλη». Η δράση απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 5 – 12 ετών. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα γίνεται χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση και η επιλογή των παιδιών γίνεται με κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια.

Η Κατασκήνωση λειτουργεί τις ώρες 07:30 π.μ.- 15:00 μ.μ. σε τρεις περιόδους ενώ κατασκηνωτικά κέντρα είναι δημοτικά σχολεία της Λάρισας.

Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) – Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠμεΑ)

Τα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠμεΑ του Δήμου Λαρισαίων είναι ένα δίκτυο έντεκα (11) πιστοποιημένων εκπαιδευτικών δομών, όπου τα παιδιά μπορούν να απασχοληθούν εκτός σχολικού ωραρίου, αξιοποιώντας τον ελεύθερο χρόνο τους με ελεύθερες ή οργανωμένες, ατομικές ή ομαδικές δραστηριότητες και εργαστήρια ενώ παράλληλα βοηθούν και στην εξυπηρέτηση των γονέων.

Τα ΚΔΑΠ απευθύνονται σε όλα τα παιδιά ηλικίας 5 έως 12 ετών καθώς και σε παιδιά με ελαφριάς μορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα και αριθμούν συνολικά εννέα (9) δομές δυναμικότητας 510 παιδιών. Τα ΚΔΑΠμεΑ απασχολούν παιδιά, εφήβους και ενήλικες με νοητική υστέρηση, αυτισμό και κινητικά προβλήματα και αριθμούν δύο (2) δομές δυναμικότητας 40 ατόμων.

Πρόγραμμα Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ – ΤΕΒΑ)

Το ΚΕΑ είναι ένα ολοκληρωμένο προνοιακό πρόγραμμα για νοικοκυριά που ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας. Για την ένταξη στο πρόγραμμα πρέπει να ικανοποιούνται εισοδηματικά, περιουσιακά κριτήρια και κριτήρια διανομής. Αυτή τη στιγμή ο αριθμός των μοναδικών αιτημάτων ΚΕΑ ανέρχεται στα 2.117 ενώ ο αριθμός των ωφελούμενων είναι 3.480 άτομα.

Οι δικαιούχοι του ΚΕΑ δύναται να ενταχθούν στο Πρόγραμμα παροχής τροφίμων και άλλων συνοδευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων (ΤΕΒΑ). Αυτή

τη στιγμή τα μοναδικά αιτήματα για το ΤΕΒΑ ανέρχονται στα 2.005 ενώ ο αριθμός των ωφελούμενων ανέρχεται στα 3.383 άτομα.

Αναπηρικά Επιδόματα

Χορηγούνται τα ακόλουθα αναπηρικά επιδόματα βαριάς αναπηρίας 67% και άνω, μεσογειακής αναιμίας, παραπληγικών ανασφαλίσεων, παραπληγικών δημοσίου, βαριάς νοητικής υστέρησης, κωφалаλίας, τυφλότητας, ομογενών, σπαστικών, στεγαστικής συνδρομής και κίνησης.

Στέγαση και Εργασία στο Δήμο Λαρισαίων II

Το Πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία στο Δήμο Λαρισαίων II» (σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ)) που αφορά την παροχή στέγασης, συμβουλευτικής υποστήριξης και ενεργειών εργασιακής επανένταξης σε τριάντα έναν (31) ωφελούμενους για διάστημα έως και εικοσιτεσσάρων (24) μηνών οι οποίοι έχουν καταγραφεί από τις Κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήμου Λαρισαίων ως άστεγοι που διαβιούν στο δρόμο ή σε ακατάλληλα καταλύματα. Το πρόγραμμα υλοποιεί η Δ/ση Κοινωνικής Πολιτικής & Πρόνοιας του Δήμου Λαρισαίων.

Πρόγραμμα «ESTIA 2022»

Το Πρόγραμμα «ESTIA 2022: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία» του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου που αφορά την παροχή σε ωφελούμενους πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο στέγασης και ολοκληρωμένης βοήθειας, συμπεριλαμβανομένης ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, διερμηνείας, μεταφοράς, συνοδείας, ιατρικής βοήθειας και νομικής υποστήριξης για θέματα ασύλου. Το πρόγραμμα υλοποίησε η Δημοτική Κοινοφελής Επιχείρηση Λάρισας (ΔΗ.Κ.Ε.Λ.), η οποία από 1.1.2024 εντάχθηκε στον Δήμο (Ν.5056/23 ΦΕΚ Α/ 163 Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων κλπ)

Λάρισα πόλη που μαθαίνει

Το σχέδιο «Η πόλη που μαθαίνει» έχει ως σκοπό να παρέμβει δυναμικά στο επίπεδο της Δια Βίου Μάθησης μέσω:

- της προώθησης της μάθησης χωρίς αποκλεισμούς από τη βασική έως την τριτοβάθμια εκπαίδευση,
- της αναζωογόνησης της μάθησης σε οικογένειες και κοινότητες,
- της προαγωγής της μάθησης και στο χώρο εργασίας,
- της επέκτασης της χρήσης των σύγχρονων τεχνολογιών μάθησης,
- της βελτίωσης της ποιότητας και της αριστείας στη μάθηση και
- της γαλούχησης μιας κουλτούρας της μάθησης καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

Σύμφωνα με την Επικαιροποιημένη Περιφερειακή Στρατηγική για την Ένταξη των Ρομά στη Θεσσαλία (2015) οι πληθυσμοί Ρομά επέλεξαν ως τόπο εγκατάστασης τον οικισμό «Νταμάρια» της περιοχής της Νέας Σμύρνης πριν από περίπου 90 χρόνια.

Ο οικισμός βρίσκεται στο νοτιοανατολικό τμήμα της συνοικίας της Νέας Σμύρνης, εκτείνεται σε μια έκταση περίπου 500 στρεμμάτων εντός της πόλης και εντός σχεδίου και αριθμεί 4.500 άτομα εκ των οποίων 2.155 άτομα είναι άνδρες και 2.345 άτομα γυναίκες.

Στην πλειοψηφία τους είναι εδραιωμένοι ωστόσο υπάρχει και ένα μέρος του πληθυσμού (500 έως 1000 άτομα/50 οικογένειες), οι οποίοι είναι περιστασιακοί και προέρχονται από άλλες χώρες (Ρουμανία, Βουλγαρία).

Η ηλικιακή κατανομή τους είναι μοιρασμένη για τους ανήλικους και τους ενήλικες εμφανίζοντας μεγάλα ποσοστά ανηλίκων και μικρότερα ποσοστά στις μεγαλύτερες ηλικίες.

Ο οικισμός αποτελείται κυρίως από σπίτια (πάνω από 90% του συνόλου των κατοικιών) και κάποιες πρόχειρες κατασκευές (λιγότερο από 10% του συνόλου) από νάιλον και τσίγκο. Ο πληθυσμός των Ρομά κατοικεί σε σπίτια όπου υπάρχουν διαμορφωμένοι χώροι (κουζίνα, μπάνιο, τουαλέτα) και συνήθως μένουν πολλές οικογένειες μαζί.

Η κατάσταση των τεχνικών υποδομών εντός του οικισμού κρίνεται ικανοποιητική. Υπάρχουν διαμορφωμένοι (ασφαλτοστρωμένοι) δρόμοι και κεντρικός άξονας που συνδέει τη γειτονιά με το κέντρο της πόλης (οδός Σωκράτους), δίκτυα αποχέτευσης, υδροδότησης και ηλεκτροδότησης που καλύπτουν το 100% των κελυφών καθώς και δίκτυο σταθερής τηλεφωνίας.

Οι υπηρεσίες υγείας καλύπτονται από το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας που βρίσκεται πολύ κοντά στον οικισμό αλλά και από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, με τους περισσότερους Ρομά να είναι ανασφάλιστοι και με κάρτες απορίας. Σημαντικό κομμάτι στην ιατρική και κοινωνική φροντίδα παρέχει το πρώην ΙΚΑ, το οποίο λειτουργεί κανονικά.

Στον τομέα των κοινωνικών υποδομών εντός του οικισμού υπάρχουν υποδομές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (παιδικός σταθμός, νηπιαγωγείο, δημοτικό σχολείο) στις οποίες καταγράφουν μεγάλη συμμετοχή όπως και υποδομές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (γυμνάσιο, λύκειο) στις οποίες συμμετέχουν σε μικρότερη κλίμακα.

Στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας ο Δήμος Λαρισαίων λειτουργεί από το 2017 το Κέντρο Κοινότητας – Παράρτημα Ρομά. Το Παράρτημα Ρομά εξυπηρετεί κατά προτεραιότητα τις ανάγκες του πληθυσμού που διαμένουν εντός του οικισμού της Νέας Σμύρνης έχοντας ως κύριο στόχο την αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου και την κοινωνική ένταξη του πληθυσμού ενώ παράλληλα συνδέεται με τη σχολική κοινότητα και τα 2 ΚΔΑΠ της περιοχής με στόχο την παρακολούθηση των προγραμμάτων σχολικής διαρροής. Από τα προγράμματα συμβουλευτικής – απασχόλησης – επιμόρφωσης χρησιμοποιούνται ή χρησιμοποιήθηκαν πολύ από τους Ρομά τα μαθήματα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας (σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας), αρκετά η ατομική και οικογενειακή συμβουλευτική υποστήριξη, η επιμόρφωση ενηλίκων, οι καταρτίσεις, οι εξετάσεις για λήψη απολυτηρίου Δημοτικού και τέλος λιγότερο απασχολήθηκαν Ρομά σε προγράμματα stage (απόκτηση εργασιακής εμπειρίας).

Κύριες μορφές απασχόλησής τους αποτελούν το εμπόριο (έμποροι λαϊκών αγορών και μικροπωλητές), η ανακύκλωση παλαιών υλικών και διάφορες χειρωνακτικές εργασίες ενώ αρκετοί εργάζονται και ως εποχικοί εργάτες αγροτικών καλλιεργειών και γυρολόγοι.

Ορισμένα από τα προβλήματα / ανάγκες που παρατηρούνται όσον αφορά τους πληθυσμούς Ρομά αφορούν στους τομείς της απασχόλησης και της εκπαίδευσης και ειδικότερα:

- Τη μη ένταξη στην αγορά εργασίας / περιθωριοποίηση,
- Τα υψηλά ποσοστά ανεργίας (ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού, ηλικίας 18-45 ετών, είναι άνεργοι που ζουν με τα επιδόματα της πρόνοιας που δικαιούνται),

- Την εποχική εργασία / απασχόληση,
- Την έλλειψη κοινωνικής ασφάλισης,
- Τα χαμηλά ποσοστά εκπαίδευσης / αναλφαριθμητισμός,
- Τη δυσκολία παραμονής των παιδιών στα σχολεία,
- Την αρνητική στάση του πληθυσμού στην εκπαίδευση,
- Τη δυσκολία παρακολούθησης και αφομοίωσης των μαθημάτων λόγω της μη καλής γνώσης της ελληνικής γλώσσας κ.ά.

1.2.4 Ανάλυση SWOT της ΠΠ αναφορικά με τα Κοινωνικά Χαρακτηριστικά της

Δυνατά Σημεία	Αδύναμα Σημεία
▪ Ύπαρξη δομών παροχής πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας καθώς και κέντρων πρόληψης και εξαρτήσεων στην περιοχή παρέμβασης, ▪ Λειτουργία δομών κοινωνικής υποστήριξης στην περιοχή παρέμβασης, ▪ Ύπαρξη φορέων στην περιοχή παρέμβασης με ενεργό δράση επί των θεμάτων κοινωνικής ένταξης και ενσωμάτωσης, ▪ Ύπαρξη σημαντικών κέντρων αποκατάστασης ατόμων με αναπηρία εθνικής εμβέλειας στην ευρύτερη περιοχή παρέμβασης, ▪ Εμπειρία στη λειτουργία κοινωνικών δομών, δικτύων και δράσεων καθώς και μεταφορά των αρμοδιοτήτων κοινωνικής πρόνοιας σε επίπεδο Δήμου, ▪ Εμπειρία στην υλοποίηση προγραμμάτων ένταξης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.	▪ Αυξανόμενες ανάγκες αντιμετώπισης φαινομένων φτώχειας, ▪ Ανάγκη ενσωμάτωσης ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, ▪ Ανάγκη βελτίωσης προσβασιμότητας και υποδομών ΑμΕΑ, ▪ Καταγραφή σημαντικού αριθμού ευάλωτων ομάδων πληθυσμού εντός της περιοχής παρέμβασης ως δικαιούχων κοινωνικών επιδομάτων από τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Δήμου Λαρισαίων σε θέματα κοινωνικής πολιτικής (Δ/ση Κοινωνικής Πολιτικής και Πρόνοιας, Δ/ση Παιδείας, Δ/ση Πολιτισμού και Αθλητισμού).
Ευκαιρίες	Απειλές
▪ Διαθεσιμότητα πόρων για τη δημιουργία ή/και αναβάθμιση κοινωνικών υποδομών (π.χ. Πρόγραμμα «Θεσσαλία» 2021 – 2027), ▪ Διαθεσιμότητα πόρων για τη βελτίωση της προσβασιμότητας της περιοχής παρέμβασης (π.χ. Πρόγραμμα «Θεσσαλία» 2021 – 2027), ▪ Διαθεσιμότητα πόρων για την κοινωνική ένταξη και την προώθηση της απασχόλησης (π.χ. Πρόγραμμα «Θεσσαλία» 2021 – 2027), ▪ Διαθεσιμότητα πόρων για τη στήριξη της κοινωνικής οικονομίας και των κοινωνικών επιχειρήσεων (π.χ. Πρόγραμμα «Θεσσαλία» 2021 – 2027).	▪ Κατάργηση ΝΠΔΔ του Δήμου με αρμοδιότητες κοινωνικής μέριμνας και μεταφορά των αρμοδιοτήτων τους στις υπηρεσίες του Δήμου (παρ. 1, άρθ. 27 .Ν.5056/2023), ▪ Ασυνέχεια χρηματοδότησης των προγραμμάτων κοινωνικής ένταξης, ▪ Αύξηση του αριθμού των ατόμων που ανήκουν στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες λόγω της οικονομικής κρίσης, ▪ Αύξηση του αριθμού των αστεγών.
Κοινωνικές Προκλήσεις στην Περιοχή Παρέμβασης	
▪ Βελτίωση της ποιότητας ζωής των ευάλωτων ομάδων εντός της περιοχής παρέμβασης, ▪ Ενίσχυση συνοχής του κοινωνικού ιστού εντός της περιοχής παρέμβασης, ▪ Κάλυψη των κενών σε υποδομές – υπηρεσίες πρόνοιας και αντιμετώπισης της φτώχειας εντός της περιοχής παρέμβασης,	

- Στρατηγική αναδιάταξη των κοινωνικών δομών και υπηρεσιών και ολοκλήρωση του δικτύου κοινωνικών δομών που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες και στον εθνικό σχεδιασμό, με στόχο την άμεση βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού εντός της Περιοχής Παρέμβασης,
- Βελτίωση της συμμετοχής των ΑμεΑ στην κοινωνία,
- Βελτίωση της προσβασιμότητας ΑμεΑ εντός της περιοχής παρέμβασης.

1.2.5 Αποτύπωση Οικονομικών Χαρακτηριστικών σε επίπεδο Περιοχής Παρέμβασης (Αστικής Περιοχής) και Δήμου

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Όσον αφορά την κατάσταση απασχόλησης, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. (2011) τα ποσοστά του οικονομικά ενεργού πληθυσμού τόσο στην περιοχή παρέμβασης (42,41%) όσο και στο Δήμο Λαρισαίων (42,38%) κυμαίνονται στα ίδια επίπεδα με αυτό της χώρας (42,40%) ενώ είναι υψηλότερα από το αντίστοιχο της Περιφέρειας Θεσσαλίας (38,68%). Τα ποσοστά του οικονομικά μη ενεργού πληθυσμού τόσο στην περιοχή παρέμβασης (57,59%) όσο και στο Δήμο (57,62%) υπολείπονται αυτό της Περιφέρειας Θεσσαλίας (61,32%) ενώ κυμαίνονται στο ίδιο επίπεδο με αυτό της χώρας (57,60%).

Πίνακας 7: Εργατικό Δυναμικό (οικονομικά ενεργός και μη πληθυσμός) σε επίπεδο Χώρας, Περιφέρειας Θεσσαλίας, Δήμου Λαρισαίων και Περιοχής Παρέμβασης έτος 2011

Χωρική Ενότητα	Σύνολο Μόνιμου Πληθυσμού	Σύνολο Οικονομικά Ενεργού Πληθυσμού	Ποσοστό Οικονομικά Ενεργών επί του Συνόλου	Σύνολο Οικονομικά μη Ενεργού Πληθυσμού	Ποσοστό Οικονομικά Μη Ενεργών επί του Συνόλου
Χώρα	10.816.286	4.586.636	42,40%	6.229.650	57,60%
Περιφέρεια Θεσσαλίας	732.762	283.427	38,68%	449.335	61,32%
Δήμος Λαρισαίων	162.591	68.914	42,38%	93.677	57,62%
Περιοχή Παρέμβασης	144.651	61.351	42,41%	83.300	57,59%

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)

Ειδικότερα για την κατάσταση ασχολίας του πληθυσμού της περιοχής παρέμβασης το 34,67% (50.151 άτομα) είναι απασχολούμενοι, το 7,74% (11.200 άτομα) ζητούν εργασία, το 19,85% (28.712 άτομα) είναι μαθητές / σπουδαστές, το 17,77% (25.710 άτομα) συνταξιούχοι, το 0,15% (221 άτομα) είναι εισοδηματίες, το 11,18% (16.171 άτομα) ασχολείται με τα οικιακά και το 8,63% (12.486 άτομα) με λοιπές ασχολίες.

Πίνακας 8: Πληθυσμός ανά Κατάσταση Ασχολίας σε επίπεδο Χώρας, Περιφέρειας Θεσσαλίας, Δήμου Λαρισαίων και Περιοχής Παρέμβασης έτος 2011

Χωρική Ενότητα	Σύνολο Μόνιμου Πληθυσμού	Οικονομικά Ενεργοί			Οικονομικά μη Ενεργοί					
		Απασχολούμενοι	Άνεργοι	Σύνολο	Μαθητές - Σπουδαστές	Συνταξιούχοι	Εισοδηματίες	Οικιακά	Λοιποί	Σύνολο
Χώρα	10.816.286	3.727.633	859.003	4.586.636	1.737.074	2.407.222	22.804	1.224.095	838.455	6.229.650
Περιφέρεια Θεσσαλίας	732.762	230.405	53.022	283.427	116.130	187.139	983	88.855	56.228	449.335
Δήμος Λαρισαίων	162.591	56.186	12.728	68.914	31.799	29.686	0	18.010	14.182	93.677

Χωρική Ενότητα	Σύνολο Μόνιμου Πληθυσμού	Οικονομικά Ενεργοί			Οικονομικά μη Ενεργοί					
		Απασχολούμενοι	Άνεργοι	Σύνολο	Μαθητές - Σπουδαστές	Συνταξιούχοι	Εισοδηματίες	Οικιακά	Λοιποί	Σύνολο
Περιοχή Παρέμβασης	144.651	50.151	11.200	61.351	28.712	25.710	221	16.171	12.486	83.300

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)

Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνεται η διάρθρωση του απασχολούμενου πληθυσμού ανά τομέα παραγωγής στην περιοχή παρέμβασης και στο Δήμο Λαρισαίων, σε σύγκριση με την αντίστοιχη διάρθρωση στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και στη χώρα κατά την απογραφή του 2011.

Πίνακας 9: Απασχόληση ανά Τομέα Παραγωγής έτος 2011

Χωρική Ενότητα	Σύνολο Απασχολούμενων	Πρωτογενής Τομέας Παραγωγής		Δευτερογενής Τομέας Παραγωγής		Τριτογενής Τομέας Παραγωγής	
		Απασχολούμενοι	Ποσοστό Απασχολούμενων	Απασχολούμενοι	Ποσοστό Απασχολούμενων	Απασχολούμενοι	Ποσοστό Απασχολούμενων
Χώρα	3.727.633	372.209	10,0%	657.377	17,6%	2.701.047	72,5%
Περιφέρεια Θεσσαλίας	230.405	41.954	18,2%	40.351	17,5%	148.100	64,3%
Δήμος Λαρισαίων	56.186	3.077	5,5%	9.698	17,3%	43.411	77,3%
Περιοχή Παρέμβασης	50.151	2.016	4,0%	8.476	16,9%	39.659	79,1%

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)

Παρατηρείται ότι τόσο η περιοχή παρέμβασης όσο και ο Δήμος Λαρισαίων έχουν πιο ανεπτυγμένο τριτογενή τομέα παραγωγής (79,1% και 77,3% αντίστοιχα) συγκριτικά με την υπόλοιπη χώρα (72,5%). Ο δευτερογενής τομέας στην περιοχή παρέμβασης εμφανίζει ελαφρώς μικρότερα ποσοστά απασχόλησης (16,9%) σε σχέση με τις υπόλοιπες χωρικές ενότητες, οι οποίες μεταξύ τους κυμαίνονται στα ίδια περίπου επίπεδα (17,3%, 17,5% και 17,6%), ενώ τόσο στην περιοχή παρέμβασης όσο και στο Δήμο ο πρωτογενής τομέας συμμετέχει με πολύ μικρό ποσοστό εργαζομένων στην παραγωγική διαδικασία (4,0% και 5,5% αντίστοιχα) συγκριτικά με αυτά της χώρας (10,0%) και της Περιφέρειας Θεσσαλίας (18,2%).


Αξίζει να σημειωθεί ότι η πόλη της Λάρισας βρίσκεται στο κέντρο ενός έντονα αγροτικού χώρου, αφού η Περιφερειακή Ενότητα έχει τη μεγαλύτερη καλλιεργούμενη έκταση από όλες τις περιφερειακές ενότητες της Ελλάδας. Παρόλο που στη Λάρισα η απασχόληση στον πρωτογενή τομέα κατέχει μόνο το 5,5%, η οικονομία της λόγω της θέσης της, επηρεάζεται σημαντικά από αυτόν. Η κεντρική θέση της πόλης σε ότι αφορά τα οδικά δίκτυα της χώρας, η ανάδειξη της σε περιφερειακό διοικητικό κέντρο και η γειτνίαση της με σημαντικά τοπικά κέντρα, έστρεψαν τον πληθυσμό σε επιλογές επαγγελματικής ενασχόλησης του τριτογενούς τομέα.

Δημιουργία Θέσεων Εργασίας

Όσον αφορά στη δημιουργία θέσεων εργασίας στο Δήμο Λαρισαίων και κατ' επέκτασιν και στην περιοχή παρέμβασης, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία του Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας (2022), την περίοδο 2016 – 2022 παρατηρούνται διακυμάνσεις, με

μείωση των θέσεων εργασίας τη διετία 2017 – 2019, αύξηση το 2021 και σημαντική απώλεια θέσεων εργασίας το 2022.

Εικόνα 4: Αριθμός Νέων Θέσεων Εργασίας ανά έτος στο Δήμο Λαρισαίων, έτη 2016 – 2022



Πηγή: Μηχανισμός Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας (2022)

Στο σύνολο της περιόδου 2016 – 2022 παρατηρείται η δημιουργία συνολικά 6.870 θέσεων εργασίας, αριθμός που αντιστοιχεί σε αύξηση της τάξεως του 30,9% (29.073 θέσεις εργασίας το 2022 έναντι των 22.203 το 2016). Οι νέες θέσεις απασχόλησης αφορούν κυρίως θέσεις μέσου επιπέδου δεξιοτήτων (χειριστές μηχανημάτων, οδηγοί οχημάτων, απασχολούμενοι σε τεχνικά επαγγέλματα, υπάλληλοι γενικών καθηκόντων, ειδικευμένοι πωλητές, γραμματείς κ.λπ.).

Πίνακας 10: Θέσεις Εργασίας στο Δήμο Λαρισαίων ανά Έτος και Επίπεδο Δεξιοτήτων

Έτος	Σύνολο Θέσεων Εργασίας	Αριθμός Νέων Θέσεων Εργασίας	Επίπεδο Δεξιοτήτων		
			Υψηλό*	Μέσο**	Χαμηλό***
2016	22.203	–	4.796	14.234	3.173
2017	23.647	1.444	5.249	15.253	3.145
2018	24.823	1.176	5.524	16.176	3.123
2019	25.946	1.123	5.907	16.759	3.280
2020	27.578	1.632	6.307	17.647	3.624
2021	30.004	2.426	7.318	18.831	3.855
2022	29.073	-931	6.858	18.360	3.855
* Υψηλό Επίπεδο Δεξιοτήτων: Αντιστοιχεί σε επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.					
**Μέσο Επίπεδο Δεξιοτήτων: Αντιστοιχεί σε επίπεδο εκπαίδευσης λυκείου ή τεχνικής κατάρτισης.					
***Χαμηλό Επίπεδο Δεξιοτήτων: Αντιστοιχεί σε επίπεδο εκπαίδευσης γυμνασίου ή λιγότερου.					

Πηγή: Μηχανισμός Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας (2022)

ΑΝΕΡΓΙΑ

Την περίοδο 2011 – 2022 παρατηρείται σημαντική αύξηση της ανεργίας τόσο στο επίπεδο της Περιφέρειας Θεσσαλίας (+27,92%) όσο και σε επίπεδο Δήμο Λαρισαίων (24,47%).


Πίνακας 11: Αριθμός Ανέργων σε επίπεδο Περιφέρειας και Δήμου Λαρισαίων, έτη 2011 και 2022

Χωρική Ενότητα	Έτη		Ποσοστιαία Μεταβολή 2011-2022
	2011	2022	
Περιφέρεια Θεσσαλίας	53.022	67.826	27,92%
Δήμος Λαρισαίων	12.728	15.843	24,47%

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) & Μηχανισμός Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας (2022)

Εστιάζοντας στις περιόδους 2011 – 2015 και 2018 – 2020 παρατηρούμε ότι μέχρι και το 2018, η μεταβολή του ποσοστού των ανέργων στο Δήμο ακολουθεί τη γενικότερη μεταβολή που καταγράφεται σε επίπεδο Περιφέρειας ενώ από το 2019 οι μεταβολές και των δύο χωρικών ενοτήτων εμφανίζουν παρόμοιες τιμές.

Εικόνα 5: Εξέλιξη της Ανεργίας σε επίπεδο Περιφέρειας Θεσσαλίας και Δήμου Λαρισαίων, έτη 2011 – 2015, 2018 – 2020



Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) & Μηχανισμός Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας (2022)

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας (2022), τόσο στην Περιφέρεια Θεσσαλίας όσο και στο Δήμο Λαρισαίων, η ανεργία είναι εντονότερη στις γυναίκες καθώς αντιπροσωπεύουν το 63,2% και 67,1% αντίστοιχα του πληθυσμού που αναζητά εργασία. Περίπου το 47,0% των ανέργων και στις δύο χωρικές ενότητες είναι βραχυχρόνια άνεργοι (διάστημα ανεργίας από 0 – 11 μήνες) ενώ σημαντικό είναι και το ποσοστό του πληθυσμού που παραμένει άνεργο για διάστημα μεγαλύτερο των εξήντα μηνών (16,9% στην Περιφέρεια και 17,3% στο Δήμο). Ένα μεγάλο ποσοστό των ανέργων (περίπου το 50,0%) ανήκει στις παραγωγικές ηλικίες των 35 – 54, ωστόσο τα άτομα που βρίσκονται πλησίον της σύνταξης (65+) εμφανίζουν χαμηλά ποσοστά ανεργίας. Όσον αφορά στο εκπαιδευτικό επίπεδο, η πλειοψηφία των ανέργων είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ενιαίου λυκείου.

Πίνακας 12: Χαρακτηριστικά Εγγεγραμμένων Ανέργων Περιφέρειας Θεσσαλίας και Δήμου Λαρισαίων, έτος 2022

Περιγραφή		Περιφέρεια Θεσσαλίας		Δήμος Λαρισαίων	
		Αριθμός	Ποσοστιαία κατανομή στο σύνολο των ανέργων	Αριθμός	Ποσοστιαία κατανομή στο σύνολο των ανέργων
Φύλο	Άνδρες	24.975	36,8%	5.213	32,9%
	Γυναίκες	42.851	63,2%	10.630	67,1%
Ηλικίες	15-24	5.678	8,4%	1.079	6,8%
	25-34	14.868	21,9%	3.345	21,1%
	35-44	16.823	24,8%	4.019	25,4%
	45-54	15.967	23,5%	3.862	24,4%
	55-64	11.955	17,6%	2.913	18,4%
	65+	2.535	3,7%	625	3,9%
Εκπαιδευτικό Επίπεδο	Πρωτοβάθμια - υποχρεωτική εκπαίδευση	16.421	24,2%	3.587	22,6%
	Μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση	6.335	9,3%	1.579	10,0%
	Τριτοβάθμια εκπαίδευση	11.449	16,9%	3.407	21,5%
	Μεταπτυχιακό	422	0,6%	141	0,9%
	Διδακτορικό	21	0,0%	9	0,1%
	Αδιαβάθμητο	7.608	11,2%	909	5,7%
	Δευτεροβάθμια εκπαίδευση και Ενιαίο λύκειο	25.570	37,7%	6.211	39,2%
Διάστημα Ανεργίας	0-11	31.931	47,1%	7.370	46,5%
	12-24	9.752	14,4%	2.494	15,7%
	25-60	14.708	21,7%	3.237	20,4%
	>60	11.435	16,9%	2.742	17,3%

Πηγή: Μηχανισμός Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας (2022)

Στο Παράρτημα 2.1 παρουσιάζονται αναλυτικά τα στοιχεία των εγγεγραμμένων ανέργων της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Δήμου Λαρισαίων ανά φύλο, ηλικία, εκπαιδευτικό επίπεδο και διάστημα ανεργίας.

ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Επιμελητηρίου Λάρισας, στο Δήμο Λαρισαίων είναι εγγεγραμμένες 9.170 επιχειρήσεις οι οποίες αποτελούν το 58,1% του συνόλου των επιχειρήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας. Όπως αποτυπώνεται και στον ακόλουθο πίνακα κατανομής των επιχειρήσεων ανά οικονομική δραστηριότητα, ο πιο ανεπτυγμένος παραγωγικός τομέας του Δήμου είναι ο τριτογενής με 7.001 εγγεγραμμένες επιχειρήσεις (76,3%) ενώ στο δευτερογενή τομέα καταγράφονται 2.109 επιχειρήσεις (23,0%) και στον πρωτογενή 60 (0,7%).

Το μεγαλύτερο μέρος των επιχειρήσεων του Δήμου δραστηριοποιούνται στους κλάδους του χονδρικού και λιανικού εμπορίου (3.268 επιχειρήσεις ή 35,6%) και των καταλυμάτων – εστίασης (955 επιχειρήσεις ή 10,4%) ενώ σημαντική θέση στην τοπική οικονομία κατέχει η παραγωγή και επεξεργασία γεωργικών προϊόντων.

Στο Παράρτημα 2.2 παρουσιάζεται αναλυτικά ο αριθμός των εγγεγραμμένων επιχειρήσεων του Δήμου ανά τομέα παραγωγής και οικονομική δραστηριότητα.

Πίνακας 13: Κατανομή Επιχειρήσεων ανά Οικονομική Δραστηριότητα

Τομέας Παραγωγής	Οικονομική Δραστηριότητα (NACE Rev. 2/ΣΤΑΚΟΔ 08)	Αριθμός Επιχειρήσεων Π.Ε. Λάρισας	Αριθμός Επιχειρήσεων Δήμου Λαρισαίων	Ποσοστιαία Κατανομή στο σύνολο των επιχειρήσεων του Δήμου	Επιχειρήσεις ανά Τομέα Παραγωγής	Ποσοστιαία Κατανομή ανά Τομέα Παραγωγής
Πρωτογενής Τομέας	Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία	230	60	0,7%	60	0,7%
Δευτερογενής Τομέας	Ορυχεία και Λατομεία	27	10	0,1%	2.109	23,0%
	Μεταποίηση	1.821	887	9,7%		
	Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού	700	417	4,5%		
	Παροχή Νερού, Επεξεργασία Λυμάτων, Διαχείριση Αποβλήτων και Δραστηριότητες Εξυγίανσης	45	22	0,2%		
	Κατασκευές	1.157	773	8,4%		
Τριτογενής Τομέας	Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσυκλετών	5.752	3.268	35,6%	7.001	76,3%
	Μεταφορά και Αποθήκευση	292	181	2,0%		
	Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης	2.287	955	10,4%		
	Ενημέρωση και Επικοινωνία	238	188	2,1%		
	Χρηματοπιστωτικές και Ασφαλιστικές Δραστηριότητες	384	279	3,0%		
	Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας	207	160	1,7%		
	Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες	812	653	7,1%		
	Διοικητικές και Υποστηρικτικές Δραστηριότητες	285	202	2,2%		
	Εκπαίδευση	408	274	3,0%		
	Δραστηριότητες Σχετικές με την Ανθρώπινη Υγεία και την Κοινωνική Μέριμνα	204	177	1,9%		
	Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία	233	167	1,8%		
	Άλλες Δραστηριότητες Παροχής Υπηρεσιών	707	497	5,4%		
Σύνολα		15.789	9.170	100,0%	9.170	100,0%

Πηγή: Επιμελητήριο Λάρισας

Το έτος 2022 ο κλάδος⁹ των «Δραστηριοτήτων κεντρικών γραφείων, δραστηριοτήτων παροχής συμβουλών διαχείρισης» και ειδικότερα οι «Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης» αποτέλεσε το δυναμικότερο κλάδο μισθωτής απασχόλησης, ακολουθούμενος από το «Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών» και τη «Δημόσια διοίκηση και άμυνα/υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση».

Αντίθετα, οι κλάδοι με τη μικρότερη δυναμικότητα αλλά και αυτοί που επλήγησαν περισσότερο ήταν των «Δραστηριοτήτων ανθρώπινης υγείας» και των «Δραστηριοτήτων υπηρεσιών εστίασης» καθώς υποχώρησαν στην 80^η και 79^η θέση δυναμικότητας ενώ το προηγούμενο έτος καταλάμβαναν αντιστοίχως την 3^η και 1^η θέση.

⁹ Στοιχεία Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας (2022)

Πίνακας 14: Δυναμικότητα Κλάδων (2D, 4D) Δήμου Λαρισαίων έτος 2022

Δυναμικότητα 2022	Δυναμικότητα 2021	Κωδικός Κλάδου (2D / 4D)	Κλάδος (2D/4D)
1 (↑)	10	70	Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων, δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης
		7022	Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης
2 (↑)	9	45	Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών
		4531	Χονδρικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων
3 (↑)	7	84	Δημόσια διοίκηση και άμυνα/υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση
		8411	Γενικές δραστηριότητες δημόσιας διοίκησης
4 (↑)	72	25	Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού
		2511	Κατασκευή μεταλλικών σκελετών και μερών μεταλλικών σκελετών
5 (↑)	14	81	Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους
		8121	Γενικός καθαρισμός κτιρίων
6 (↑)	8	80	Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας
		8010	Δραστηριότητες παροχής ιδιωτικής προστασίας
7 (↑)	59	36	Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού
		3600	Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού
8 (↑)	26	63	Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας
		6312	Δικτυακές πύλες
79 (↓)	1	56	Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης
		5629	Άλλες υπηρεσίες εστίασης
80 (↓)	3	86	Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας
		8622	Δραστηριότητες άσκησης ειδικών ιατρικών επαγγελματιών

Πηγή: Μηχανισμός Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας (2022)

Οι «Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών προστασίας» και ειδικότερα οι «Λοιποί απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών προστασίας μ.α.κ.» αποτέλεσαν το δυναμικότερο επάγγελμα¹⁰ στο δήμο, ακολουθούμενοι από τους «Πλανόδιους πωλητές, οικιακοί βοηθοί κ.π.α.ε.» και το «Βοηθητικό διδακτικό προσωπικό».

Τα λιγότερο δυναμικά επαγγέλματα το έτος 2022 ήταν οι «Βιολόγοι εν γένει, ιατροί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα» και οι «Τεχνολόγοι και τεχνικοί βοηθοί των επιστημών βιολογίας και υγείας» υποχωρώντας στην 41^η και 42^η θέση δυναμικότητας ενώ το προηγούμενο έτος (2021) καταλάμβαναν την 19^η και 4^η θέση αντίστοιχα.

¹⁰ Στοιχεία Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας (2022)

Πίνακας 15: Δυναμικότητα Επαγγελμάτων (ΣΤΕΠ 92 2D) Δήμου Λαρισαίων έτος 2022

Δυναμικότητα 2022	Δυναμικότητα 2021	Κωδικός Επαγγέλματος (2D / 4D)	Επάγγελμα (2D/4D)
1 (↑)	9	52	Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών προστασίας
		5239	Λοιποί απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών προστασίας μ.α.κ.
2 (↑)	14	91	Πλανόδιοι πωλητές, οικιακοί βοηθοί κ.π.α.ε.
		9132	Καθαριστές γραφείων. Ξενοδοχείων και άλλων χώρων
3 (↑)	38	33	Βοηθητικό διδακτικό προσωπικό
		3320	Βοηθητικό διδακτικό προσωπικό μ.α.κ.
4 (↑)	24	86	Χειριστές μηχανών παραγωγής ειδών διατροφής, ποτών και καπνού
		8641	Χειριστές μηχανών άλεσης δημητριακών και καρυκευμάτων
5 (↑)	16	22	Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα
		2220	Πολιτικοί μηχανικοί
6 (↑)	12	42	Υπάλληλοι εξυπηρέτησης πελατών
		4232	Υπάλληλοι υποδοχής και ενημέρωσης πελατών
7 (↑)	33	82	Χειριστές μηχανών παραγωγής προϊόντων από μέταλλα και ορυκτά
		8210	Χειριστές εργαλειομηχανών παραγωγής και επεξεργασίας μεταλλικών προϊόντων
8 (↑)	22	92	Ανειδίκευτοι αγρεργάτες, αλιεργάτες και ασκούντες συναφή επαγγέλματα
		9211	Ανειδίκευτοι εργάτες γεωργίας και κτηνοτροφίας
40 (↓)	4	32	Τεχνολόγοι και τεχνικοί βοηθοί των επιστημών βιολογίας και υγείας
		3226	Φυσικοθεραπευτές και ασκούντες συναφή επαγγέλματα
41 (↓)	19	23	Βιολόγοι εν γένει, ιατροί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα
		2350	Φαρμακοποιοί

Πηγή: Μηχανισμός Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας (2022)

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΎΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (RIS3) ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης της Περιφερειακής Στρατηγικής Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS3) της Περιφέρειας Θεσσαλίας, οι κλάδοι εφαρμογής της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης συγκεντρώνουν το 8,4% των επιχειρήσεων του Δήμου Λαρισαίων και ομαδοποιούνται στις ακόλουθες κατηγορίες:

- Αγροδιατροφικό Σύμπλεγμα: 269 επιχειρήσεις → 34,8 %
- Μέταλλο και Δομικά Υλικά: 193 επιχειρήσεις → 25,0 %
- Περιβάλλον: 20 επιχειρήσεις → 2,6 %
- Δημιουργικός Τουρισμός: 32 επιχειρήσεις → 4,1 %
- Προηγμένες Υπηρεσίες Υγείας και Αποκατάστασης: 131 επιχειρήσεις → 16,9 %
- Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών: 128 επιχειρήσεις → 16,6 %.

1.2.6 Ανάλυση SWOT της ΠΠ αναφορικά με τα Οικονομικά Χαρακτηριστικά της

Δυνατά Σημεία	Αδύναμα Σημεία
▪ Σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων στον τριτογενή και δευτερογενή παραγωγικό τομέα, ▪ Δραστηριοποίηση μεγάλου αριθμού επιχειρήσεων στους κλάδους του εμπορίου, των δραστηριοτήτων υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης, της μεταποίησης και των κατασκευών, ▪ Η παραγωγή και επεξεργασία γεωργικών προϊόντων κατέχει σημαντική θέση στην τοπική οικονομία, ▪ Δραστηριοποίηση φορέων στη δημιουργική οικονομία και διοργάνωση πολιτιστικών γεγονότων τοπικών φορέων πολιτισμού εντός της περιοχής παρέμβασης.	▪ Υψηλό ποσοστό μακροχρόνια ανέργων, ▪ Ανάγκη ενίσχυσης της τοπικής επιχειρηματικότητας μέσω της σύνδεσης των τομέων τουρισμού, πολιτισμού και περιβάλλοντος, ▪ Ανάγκη αξιοποίησης του δυναμικού των ψηφιακών τεχνολογιών για ανάπτυξη καινοτόμων «προϊόντων» και δράσεων στους τομείς του τουρισμού και πολιτισμού, ▪ Ανάγκη υποστήριξης παραγωγικών επιχειρήσεων στην ενσωμάτωση καινοτομιών (παραγωγή, διάθεση προϊόντων κ.ά.), ▪ Ανάγκη αναβάθμισης της οικονομικής δραστηριότητας μέσω προώθησης της απασχόλησης των ανέργων.
Ευκαιρίες	Απειλές
▪ Θετικές επιπτώσεις στην τοπική οικονομία μέσω της βελτίωσης της εικόνας της αστικής περιοχής, τη διατήρηση και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς, ▪ Δυνατότητα επικέντρωσης των προτεραιοτήτων και αξιοποίησης χρηματοδοτικών πόρων της Προγραμματικής Περιόδου 2021 – 2027 σε επιλεγμένα πεδία της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) και ειδικότερα στο δημιουργικό τουρισμό, ▪ Ανάπτυξη διασυνδέσεων του τριτογενούς τομέα παραγωγής (στα πεδία του πολιτισμού – τουρισμού) με την πολιτιστική και δημιουργική βιομηχανία, ▪ Ανάπτυξη κοινωνικής επιχειρηματικότητας σε θέματα που σχετίζονται με τα δημιουργικά επαγγέλματα.	▪ Απουσία παράδοσης στη συνεργασία ΟΤΑ και επιχειρηματικού χώρου, ▪ Παρατεταμένο ασταθές οικονομικό περιβάλλον, ▪ Χαμηλό επίπεδο επενδύσεων από τις Μικρές – Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ), ▪ Διατήρηση της αποσπασματικότητας αναπτυξιακών σχεδίων και έργων.
Οικονομικές Προκλήσεις εντός της Περιοχής Παρέμβασης	
▪ Τόνωση και ανάπτυξη τοπικής επιχειρηματικότητας μέσω της σύνδεσης Τουρισμού – Πολιτισμού και Περιβάλλοντος, ▪ Υποστήριξη των παραγωγικών επιχειρήσεων στην ενσωμάτωση καινοτομιών (παραγωγή, διάθεση προϊόντων κ.ά.), ▪ Τόνωση της τοπικής οικονομίας με την αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων στους τομείς τουρισμού – πολιτισμού, ▪ Ενίσχυση της πολιτιστικής και δημιουργικής βιομηχανίας για την ενίσχυση της δικτύωσης της καλλιτεχνικής κοινότητας και δημιουργία νέων επαγγελμάτων με στόχο την προσέλκυση επισκεπτών, ▪ Ενίσχυση επιχειρήσεων με στόχο τη μείωση των κενών καταστημάτων εντός της περιοχής παρέμβασης και δημιουργία θέσεων εργασίας,	

- Ενίσχυση των δράσεων Κοινωνικής Οικονομίας στην περιοχή παρέμβασης και αύξηση της απασχόλησης κοινωνικά ευπαθών ομάδων.

1.2.7 Αποτύπωση Κλιματικών Χαρακτηριστικών σε επίπεδο Περιοχής Παρέμβασης (Αστική Περιοχή) ή/και Δήμου

ΚΛΙΜΑ

Το κλίμα της περιοχής της Λάρισας έχει τα στοιχεία του ηπειρωτικού κλίματος της πεδινής Θεσσαλίας, με κυριότερο χαρακτηριστικό το μεγάλο θερμομετρικό εύρος μεταξύ καλοκαιριού και χειμώνα, με ετήσιες διαφορές μεταξύ μέγιστης και ελάχιστης θερμοκρασίας άνω των 25° C. Η μέση ετήσια θερμοκρασία είναι 17,4° C και η μέση ετήσια βροχόπτωση στην πόλη κυμαίνεται στα 388 χιλιοστά.

Πίνακας 16: Κλιματικά Χαρακτηριστικά Λάρισας έτος 2022


Μήνας	Ιαν	Φεβ	Μαρ	Απρ	Μαι	Ιουν	Ιουλ	Αυγ	Σεπ	Οκτ	Νοε	Δεκ
Μέγιστη μηνιαία θερμοκρασία (° C)	18,4	21,7	23,9	30,2	36,6	40,2	38,3	38,2	37,9	31,0	26,4	18,2
Ελάχιστη μηνιαία θερμοκρασία (° C)	-6,0	0,2	-2,0	4,7	10,6	0,0	17,1	15,9	9,2	9,0	0,0	1,3
Μέση μηνιαία θερμοκρασία (° C)	6,5	9,1	8,4	15,8	21,3	26,4	27,8	27,3	23,3	18,0	14,1	10,3
Μέση μηνιαία βροχόπτωση (mm)	40,8	51,6	52,2	16,8	7,5	42,3	25,5	39,0	7,8	15,9	52,8	36,0
Μέση μηνιαία υγρασία (%)	57	62	58	52	49	49	40	47	48	56	69	81

Πηγή: Μετεωρολογικός Σταθμός Χαραυγής Λάρισας

Τα διαγράμματα που ακολουθούν αποτυπώνουν πώς η κλιματική αλλαγή έχει επηρεάσει το κλίμα (θερμοκρασία, βροχόπτωση) της Λάρισας από το 1979 έως το 2021. Η διακεκομμένη μπλε γραμμή αντιπροσωπεύει τη γραμμική τάση της κλιματικής αλλαγής ενώ στο κάτω μέρος των διαγραμμάτων οι λωρίδες θέρμανσης (θερμοκρασία) και κατακρήμνισης (βροχοπτώσεις) αντιπροσωπεύουν τη μέση ετήσια θερμοκρασία (μπλε για τα ψυχρότερα και κόκκινα για τα θερμότερα έτη) και τη συνολική βροχόπτωση κατ' έτος (πράσινο για τα πιο υγρά και καφέ για τα πιο ξηρά έτη) αντίστοιχα.


Όπως φαίνεται και από τα διαγράμματα, στη Λάρισα η μέση ετήσια θερμοκρασία αυξάνεται με μεγαλύτερο ρυθμό από το 2007 και έπειτα, με τα έτη 2014, 2018 και 2019 να είναι τα θερμότερα για το σύνολο της περιόδου ανάλυσης. Η πορεία των βροχοπτώσεων μέχρι και το 2008 παρουσιάζει διακυμάνσεις ενώ από το 2009 και μετά σημειώνει σταθερά ανοδική τάση.

Εικόνα 6: Ετήσια Αλλαγή Θερμοκρασίας στην περιοχή της Λάρισας έτη 1979 – 2021



Πηγή: www.meteoblue.com

Εικόνα 7: Ετήσια Μεταβολή Βροχοπτώσεων στην περιοχή της Λάρισας έτη 1979 – 2021



Πηγή: www.meteoblue.com

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ


Όσον αφορά στην ατμοσφαιρική ρύπανση, σύμφωνα με μετρήσεις¹¹ του Οκτωβρίου (2023) η ποιότητα του αέρα εντός του αστικού ιστού εμφάνιζε υψηλό επίπεδο ρύπανσης με αποτέλεσμα να θεωρείται ανθυγιεινός για τις ευαίσθητες ομάδες πληθυσμού. Οι παράμετροι PM_{2.5} (σωματιδιακή ύλη κάτω από 2,5 micron) και NO₂ (διοξείδιο του αζώτου) είχαν τις τιμές 82 µg/m³ και 45 µg/m³ αντίστοιχα ενώ οι παράμετροι PM₁₀ (σωματιδιακή ύλη κάτω από 10 micron) και O₃ (όζον) κυμαίνονταν σε καλύτερα επίπεδα παίρνοντας τις τιμές 43 µg/m³ και 5 µg/m³ αντίστοιχα.

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ

Σύμφωνα με στοιχεία ιστορικών πλημμυρικών γεγονότων του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (ΣΔΚΠ) Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας (ΥΠΕΝ, 2018), ο Πηνειός ποταμός, οι παραπόταμοι, μαζί με την κλειστή λεκάνη της λίμνης Κάρλας (GR08RAK0003) ανήκουν στις Ζώνες Δυσνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας (ΖΔΥΚΠ).

¹¹ AccuWeather (2023), Δείκτης ποιότητα του αέρα Λάρισας (<https://www.accuweather.com/>)

Χάρτης 10: Αστικές και Περιαστικές Περιοχές Λάρισας που Διατρέχουν Κίνδυνο Πλημμύρας από Ποτάμιες Ροές



Πηγή: Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων Ηπείρου, Δυτικής Στερεάς Ελλάδας και Θεσσαλίας

Η ΛΑΠ Πηνειού περιλαμβάνει επτά (7) ΖΔΥΚΠ. Οι εκτάσεις που πλημμυρίζουν περιλαμβάνουν καλλιεργήσιμες εκτάσεις, τμήματα οικισμών και τμήματα αστικών περιοχών της πόλης της Λάρισας. Σε ό,τι αφορά τον αστικό ιστό της πόλης της Λάρισας, ως δυνητικές πλημμυρικές ζώνες που επηρεάζονται από τις ποτάμιες ροές αποτελούν τμήματα των ακόλουθων Πολεοδομικών Ενοτήτων (ΠΕ):

- Βόρειο τμήμα ΠΕ02,
- Βορειοδυτικό τμήμα ΠΕ06,

- Περιμετρικά της ΠΕ7,
- Σύνολο ΠΕ08,
- Ανατολικό τμήμα ΠΕ09,
- Βόρειο τμήμα ΠΕ13,
- Ανατολικό τμήμα ΠΕ18,
- Ανατολικό τμήμα ΠΕ19.

Τα κυριότερα αίτια πλημμύρας είναι:

- Βροχόπτωση με υψηλή ένταση,
- Ποτάμια πλημμύρα,
- Αστοχία αναχωμάτων,
- Άλλα αίτια όπως κατάληψη χώρων στο πεδίο πλημμύρας για αγροτικές ή άλλες χρήσεις.

Τα παραπάνω αίτια, συνοδεύονται από τους ακόλουθους μηχανισμούς πλημμύρας:

- Φυσική υπερχείλιση,
- Υπερχείλιση αναχωμάτων,
- Παρεμπόδιση ροής λόγω συσσώρευσης φερτών ή λόγω έμφραξης χειμάρρων σε αστικές περιοχές.

Απαιτείται να δοθεί έμφαση σε βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα μέτρα και δράσεις που θα αποτελούν ένα ισορροπημένο μείγμα κατασκευαστικών και μη παρεμβάσεων λαμβάνοντας υπόψη τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους, όπως:

- Μέτρα μείωσης της παροχής αιχμής και της διάρκειας πλημμύρας,
- Έλεγχο και επισκευή υφιστάμενων αντιπλημμυρικών αναχωμάτων,
- Επεμβάσεις σε σημεία του υδρογραφικού δικτύου όπου έχει διαπιστωθεί από εμπειρία ότι υπάρχουν εμπόδια στην απορροή,
- Θέσπιση χωροταξικών - πολεοδομικών Μέτρων που αποτρέπουν την εγκατάσταση νέων χρήσεων σε περιοχές πλημμυρικού κινδύνου,
- Εγκατάσταση συστημάτων έγκαιρης ειδοποίησης,
- Εντοπισμός και χαρτογράφηση θέσεων όπου έχουν σημειωθεί «ραγδαίες πλημμύρες»,
- Ενημέρωση του κοινού για τον πλημμυρικό κίνδυνο.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΝΗΣΙΔΑΣ

Σύμφωνα με τα στοιχεία των μηνιαίων καταγραφών των μετεωρολογικών σταθμών Λάρισας, Πλατανούλια, Πλατύκαμπου, Χάλκης και Νέσσωνα, παρατηρείται επιβάρυνση του θερμικού κλίματος της Λάρισας λόγω του φαινομένου της Αστικής Θερμικής Νησίδας ¹²(ΑΘΝ). Τα κύρια αίτια δημιουργίας του φαινομένου αποδίδονται:

- στην «παγίδευση» θερμότητας (μέσω ηλιακής ακτινοβολίας) από τις αστικές επιφάνειες (δρόμοι, κτίρια) κατά τη διάρκεια της ημέρας και την επανεκπομπή της κατά τη διάρκεια της νύχτας,
- στην αστική γεωμετρία (ψηλά κτίρια, στενοί δρόμοι) που δρα ανασταλτικά για τη ψύξη της πόλης (η πόλη συμπεριφέρεται ουσιαστικά ως θερμοκήπιο) κατά τη διάρκεια της νύχτας,
- και στις ανθρωπογενείς δραστηριότητες (χρήση κλιματισμού) που αυξάνουν τη διαθέσιμη θερμότητα εντός του αστικού ιστού.

¹² Αστική Θερμική Νησίδα: Φαινόμενο κατά το οποίο η θερμοκρασία που παρατηρείται εντός μιας αστικής περιοχής είναι υψηλότερη σε σχέση με αυτή των περι-αστικών ή υπαίθριων/αγροτικών περιοχών που την περιβάλλουν.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια του τριμήνου από 2 έως 04/08/2023, ο μετεωρολογικός σταθμός στην πόλη της Λάρισας κατέγραψε τις υψηλότερες μέγιστες και ελάχιστες ημερήσιες θερμοκρασίες, μεταξύ των υπολοίπων μετεωρολογικών σταθμών που αναφέρονται παραπάνω και οι οποίοι λειτουργούν στην ευρύτερη περιοχή.

Όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα, οι μέγιστες θερμοκρασίες εντός του αστικού ιστού είναι υψηλότερες σε σχέση με τις άλλες περιοχές και ξεπερνούν τους 38,5° C, οι ελάχιστες θερμοκρασίες που κατεγράφησαν ήταν 2 με 5° C υψηλότερες από τις αντίστοιχες τιμές στους περιφερειακούς μετεωρολογικούς σταθμούς ενώ η μέγιστη ένταση της θερμικής νησίδας (μέγιστη διαφορά της αστικής θερμοκρασίας από την αντίστοιχη περιαστική ή υπαίθρια/αγροτική) ξεπερνά τους 4° C.

Πίνακας 17: Καταγεγραμμένες Μέγιστες και Ελάχιστες Θερμοκρασίες Λάρισας, Πλατανούλια, Πλατύκαμπος, Χάλκης και Νέσσωνα, 02-04/08/2023

Ημερομηνία	Λάρισα			Πλατανούλια			Πλατύκαμπος			Χάλκη			Νέσσωνας (5)		
	Max	Min	Διαφορά	Max	Min	Διαφορά	Max	Min	Διαφορά	Max	Min	Διαφορά	Max	Min	Διαφορά
02/08/2023	39,1	24,2	14,9	37,9	20,0	17,9	37,8	21,1	16,7	38,2	21,8	16,4	37,2	19,9	17,3
03/08/2023	39,1	24,7	14,4	38,4	20,8	17,6	37,7	21,7	16,0	37,3	21,8	15,5	38,0	20,1	17,9
04/08/2023	38,7	25,2	13,5	38,7	20,9	17,8	38,4	22,2	16,2	38,1	22,9	15,2	38,4	20,1	18,3

Πηγή: <https://renteli.meteo.gr> (Μετεωρολογικοί Σταθμοί Λάρισας, Πλατανούλια, Πλατύκαμπος, Χάλκης, Νέσσωνα)

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΙ ΦΟΡΤΟΙ


Στον πίνακα και στους χάρτες που ακολουθούν, παρουσιάζονται οι κυκλοφοριακοί φόρτοι του Δήμου Λαρισαίων ανά πύλη εισόδου και εξόδου:

Κυκλοφοριακός Φόρτος	Πύλη 1	Πύλη 2	Πύλη 3	Πύλη 4	Πύλη 5	Πύλη 6	Πύλη 7
	Π.Ε.Ο. Αθηνών – Λαρίσης (Κ. Καραμανλή) από/προς Αθήνα	Ε.Ο. Λάρισας - Φαρσάλων από / προς Φάρσαλα	Επαρχ. Οδός Λάρισας - Καρδίτσας (Λάρισας - Μαυροβουνίου) από / προς Καρδίτσα	Ε.Ο. Λάρισας - Τρικάλων από / προς Τρίκαλα	Ε.Ο. Λάρισας - Ελασσόνας από / προς Κοζάνη	Π.Ε.Ο. Λάρισας – Θεσσαλονίκης (Κ. Καραμανλή) από / προς Θεσσαλονίκη	Οδός Βόλου από / προς Βόλο
Εισόδου (ΜΕΑ*)	8.250	6.300	6.150	6.200	15.850	10.950	8.900
Ποσοστό (%)	13%	10%	10%	10%	25%	17%	14%
Εξόδου (ΜΕΑ*)	8.920	6.200	5.650	6.050	16.950	11.200	9.300
Ποσοστό (%)	14%	10%	9%	9%	26%	17%	14%
*Μονάδες Επιβατικών Οχημάτων							

Πηγή: Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Λαρισαίων, Α' Φάση


Στο σύνολο της περιοχής παρέμβασης παρατηρείται έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση κατά τις πρωινές (08:00 – 09:00) και μεσημβρινές (14:00 – 15:00) ώρες αιχμής επί των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου, Φαρσάλων, Γρηγορίου Λαμπράκη, Γεωργιάδου, Αεροδρομίου, Ιωαννίνων, Βόλου και ΠΕΟ Αθηνών Θεσσαλονίκης. Εντός του κέντρου της πόλης, οι υψηλότεροι ωριαίοι κυκλοφοριακοί φόρτοι καταγράφονται στις οδούς Κύπρου, Ηρώων Πολυτεχνείου, Άνθιμου Γαζή και Παπαναστασίου.

Εικόνα 8: Κυκλοφοριακοί Φόρτοι Πρωινής Ώρας Αιχμής 08:00 – 09:00



Πηγή: Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Λαρισαίων, Α' Φάση

Εικόνα 9: Κυκλοφοριακοί Φόρτοι Μεσημβρινής Ώρας Αιχμής 14:00 – 15:00



Πηγή: Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Λαρισαίων, Α' Φάση

ΜΕΣΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

Εντός της περιοχής παρέμβασης (αστικής περιοχής) καταγράφονται συνολικά 24.843 κτίρια εκ των οποίων το 89,1% (22.124 κτίρια) είναι κτίρια αποκλειστικής χρήσης και το 10,9% (2.719 κτίρια) μικτής (στοιχεία ΕΛ.ΣΤΑΤ. 2011). Στο σύνολο των κτιρίων, κύρια χρήση σε ποσοστό 89,5% είναι η κατοικία, το 6,5% καταστήματα – γραφεία και 4,0% συγκεντρώνουν οι λοιπές κατηγορίες χρήσεων (εκκλησίες, ξενοδοχεία, σχολεία, πάρκινγκ κ.ά.).

Όσον αφορά στο έτος κατασκευής, το 51,3% έχει κατασκευαστεί μέχρι το 1980, το 26,7% την περίοδο 1981 – 1995, το 22,3% την περίοδο 1996 – 2005, το 5,3% από το 2006 και μετά ενώ μόλις το 1,0% βρίσκονταν υπό κατασκευή το 2011.

Τα κτίρια με έναν όροφο και δύο ορόφους αποτελούν αντίστοιχα το 33,8% και 20,1%, τα ισόγεια ή υπόγεια κτίρια το 28,2% ενώ 2,6% των κτιρίων διαθέτουν έξι ή και περισσότερους ορόφους. Κυρίαρχο υλικό κατασκευής είναι το μπετόν σε ποσοστό 88,8% και δευτερευόντως τα τούβλα – τσιμεντόλιθοι (9,7%) ενώ τα λοιπά υλικά κατασκευής (μέταλλο, ξύλο, πέτρα κ.ά.) συγκεντρώνουν ποσοστά μικρότερα που 1,0%.

Στο Παράρτημα 2.3 παρουσιάζονται αναλυτικά τα στοιχεία των κτιρίων (χρήση, έτος κατασκευής, αριθμός ορόφων, βασικό υλικό κατασκευής) που χωροθετούνται εντός της περιοχής παρέμβασης.

1.2.8 Ανάλυση SWOT της ΠΠ αναφορικά με τα Κλιματικά Χαρακτηριστικά της

Δυνατά Σημεία	Αδύναμα Σημεία
▪ Ύπαρξη περιφερειακού πρασίνου που επηρεάζει το μικροκλίμα, ▪ Εμπειρία στην υλοποίηση έργων ενεργειακής αναβάθμισης και βιοκλιματικών παρεμβάσεων, ▪ Προώθηση της χρήσης του ποδηλάτου στην περιοχή παρέμβασης, ▪ Ύπαρξη Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) για την περιοχή παρέμβασης με βασική κατεύθυνση την μετατροπή κύριων αρτηριών σε δρόμους ήπιας κυκλοφορίας.	▪ Μεγάλη πυκνότητα δόμησης στην κεντρική περιοχή της πόλης με μεγάλο ποσοστό παλαιών κτιρίων, ▪ Αυξημένες ανάγκες για βιοκλιματικές παρεμβάσεις εντός της περιοχής παρέμβασης, ▪ Υψηλοί κυκλοφοριακοί φόρτοι εντός της περιοχής παρέμβασης, ▪ Μεγάλο θερμομετρικό εύρος μεταξύ του χειμώνα και του καλοκαιριού, ▪ Χαμηλός βαθμός ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε σχέση με την κυκλοφορία στην πόλη, ▪ Ανάγκη μείωσης περιβαλλοντικού αποτυπώματος των μέσων μαζικής μεταφοράς στο κέντρο της πόλης, ▪ Υψηλή ατμοσφαιρική ρύπανση εντός του αστικού κέντρου.
Ευκαιρίες	Απειλές
▪ Εφαρμογή προγράμματος αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών ▪ Η επίπεδη μορφολογία της πόλης της Λάρισας προσφέρεται για μετακινήσεις με το ποδήλατο, ▪ Ύπαρξη δικτύου πεζοδρόμων που ενθαρρύνει την πεζή κυκλοφορία, ▪ Σε εξέλιξη η εφαρμογή του ΣΒΑΚ και η χρηματοδότησή του.	▪ Καταστρεπτικά πλημμυρικά φαινόμενα λόγω έντονων βροχοπτώσεων ▪ Η ανάγκη εισαγωγής υλικών προσαρμοσμένων στις βιοκλιματικές απαιτήσεις δημιουργεί επιπλέον κόστος για τα τεχνικά έργα, ▪ Οι καθυστερήσεις στις απαιτούμενες εγκρίσεις περιβαλλοντικών όρων και λοιπών αδειοδοτήσεων λόγω της ειδικής φύσης των παρεμβάσεων.

Κλιματικές Προκλήσεις εντός Περιοχής Παρέμβασης

- Παρεμβάσεις μείωσης της κυκλοφορίας αυτοκινήτων εντός του αστικού κέντρου που επιβαρύνουν το μικροκλίμα της περιοχής,
- Μείωση κυκλοφοριακού προβλήματος κατά τις ώρες αιχμής,
- Βελτίωση της ποιότητας του αέρα μέσω μείωσης των αέριων ρύπων και των αιωρούμενων σωματιδίων,
- Αναβάθμιση ποιότητας αστικών μεταφορών και προώθηση πράσινων μεταφορών,
- Προώθηση της χρήσης των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ) και του ποδηλάτου στο αστικό κέντρο,
- Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων,
- Βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών της πόλης.

1.2.9 Αποτύπωση Περιβαλλοντικών Χαρακτηριστικών σε Επίπεδο Περιοχής Παρέμβασης (Αστικής Περιοχής) ή/και Δήμου

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Στην πόλη της Λάρισας παρατηρείται έλλειψη ποιοτικών χώρων πρασίνου. Ο Πηνειός ποταμός, το πάρκο Αλκαζάρ και το πάρκο Χατζηχαλάρ αποτελούν τους μεγαλύτερους χώρους πρασίνου που διαθέτει ενώ παρατηρείται έλλειψη και σε μεγάλες εκτάσεις κατοικήσιμων περιοχών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Δήμου Λαρισαίων, η συνολική έκταση των δημόσιων χώρων πρασίνου της αστικής περιοχής είναι 1.130,67 στρέμματα, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων χωροθετείται στην 1^η Δημοτική Κοινότητα (76,5%). Η αναλογία πρασίνου για κάθε κάτοικο εντός της περιοχής παρέμβασης ανέρχεται στα 7,71 τ.μ. πρασίνου ανά κάτοικο.

Πίνακας 18: Έκταση δημόσιων χώρων πρασίνου αστικού ιστού

α/α	Χωρική Ενότητα	Έκταση (στρέμματα)	Ποσοστό
1	1η Δημοτική Κοινότητα	865,19	76,5%
2	2η Δημοτική Κοινότητα	107,57	9,5%
3	3η Δημοτική Κοινότητα	10,39	0,9%
4	4η Δημοτική Κοινότητα	147,51	13,0%
	Σύνολο	1.130,67	100,0%

Πηγή: Δήμος Λαρισαίων

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ

Η πλειονότητα των ελεύθερων χώρων (κοινόχρηστοι χώροι, παιδικές χαρές, πάρκα, πλατείες, χώροι πρασίνου) χωροθετούνται στον κεντρικό, βόρειο και δυτικό τομέα της πόλης της Λάρισας και καλύπτουν συνολική έκταση 1.157,39 στρεμμάτων. Σημαντικοί τέτοιοι χώροι είναι το πάρκο Αγίου Αντωνίου (ΠΕ 5), το πάρκο Αλκαζάρ (ΠΕ 6), ο λόφος του Φρουρίου ενώ σημαντικές εκτάσεις ελεύθερων χώρων χωροθετούνται στην περιοχή «Μεζούρλο» (ΠΕ 19) καθώς και στις συνοικίες Νεάπολης (ΠΕ 16), Αβέρωφ (ΠΕ 18) και Στρατιάς (ΠΕ 16). Στο Παράρτημα 2.4 αποτυπώνεται το σύνολο των ελεύθερων χώρων της περιοχής παρέμβασης ανά συνοικία.

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΙ

Η Λάρισα διαθέτει εκτεταμένο δίκτυο πεζοδρόμων, συνολικού μήκους περίπου επτά (7) περίπου χιλιομέτρων. Το σύστημα πεζοδρόμων στο κέντρο της πόλης καταλαμβάνει συνολική έκταση περίπου 0,4 τ.χλμ. και συνδέει το εμπορικό κέντρο με το ιστορικό Φρούριο και το Αρχαίο Θέατρο, τις τρεις (3) κεντρικές πλατείες, το ΚΤΕΛ, τις συνοικίες και τις πολιτιστικές, διοικητικές και κοινωνικές δραστηριότητες της πόλης.


Πίνακας 19: Έκταση Δικτύου Πεζοδρόμων ανά Συνοικία

α/α	Συνοικία	Έκταση (μ.)
1	Άγιος Αθανάσιος	122,64
2	Άγιος Αχίλλειος	4.739,41
3	Άγιος Αχίλλειος - Φρούριο	237,70
4	Άγιος Κωνσταντίνος	314,23
5	Άγιος Νικόλαος	344,43
6	Αμπελόκηποι	487,03
7	Νεράιδα	165,28
8	Περιοχή Σταθμού	94,51
9	Άλλο	393,17
	Σύνολο	6.898,40

Πηγή: Δήμος Λαρισαίων


Αν και έχουν γίνει έργα για τη βελτίωση των πεζοδρομήσεων ωστόσο δεν υπάρχει σαφή σύνδεση μεταξύ τους και κόβονται απότομα από κύριες οδούς οχημάτων. Τα κυριότερα προβλήματα που παρατηρούνται σχετίζονται με την ανεξέλεγκτη διέλευση των οχημάτων και την παράνομη στάθμευση στο εσωτερικό των πεζοδρόμων. Για τον περιορισμό της παραβίασης της λειτουργίας των πεζοδρόμων ο Δήμος Λαρισαίων λειτουργεί από τον Ιούλιο του 2021 το ηλεκτρονικό σύστημα έξυπνης διαχείρισης και ελέγχου πρόσβασης οχημάτων στους πεζόδρομους στον κεντρικό τομέα της πόλης («Έξυπνο Σύστημα Πρόσβασης στους πεζόδρομους») το οποίο καλύπτει μια ζώνη περίπου 0,4 τ.χλμ. με σαράντα τρία (43) σημεία ελέγχου (20 στο βόρειο τμήμα της πόλης και 23 στο νότιο).

Εικόνα 10: «Έξυπνο Σύστημα Πρόσβασης στους πεζόδρομους»



Πηγή: <https://platform.cityzenapp.gr/cityzen/larisa/guide>

Εικόνα 11: Πεζόδρομοι και Κοινόχρηστοι Χώροι Λάρισας



Πηγή: Δήμος Λαρισαίων

ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΙ

Η πόλη της Λάρισας διαθέτει δίκτυο ποδηλατοδρόμων εντός του αστικού κέντρου και στο νοτιοδυτικό κομμάτι της. Το συνολικό μήκος των υφιστάμενων ποδηλατοδρόμων είναι περίπου 14 χλμ. Οι βασικοί ποδηλατόδρομοι στην περιοχή παρέμβασης είναι:

- Της οδού Ιωαννίνων – Ηρώων Πολυτεχνείου (αμφίδρομος ποδηλατόδρομος πλάτους 2 μ.),
- Της οδού Ιλάρχου Σαρίμβεη (αμφίδρομος ποδηλατόδρομος πλάτους 2 μ.),
- Της οδού Καραθάνου – Λογιωτάτου – Ανθίμου Γαζή (αμφίδρομος ποδηλατόδρομος πλάτους 1,90 μ. στην οδό Ανθίμου Γαζή και 1,70 μ. στους υπόλοιπους δρόμους). Συνδέει τους δύο προηγούμενους με το κέντρο της πόλης.
- Της οδού Θέτιδος Κύπρου (αμφίδρομος ποδηλατόδρομος πλάτους 1,5 μ. στην οδό Θέτιδος, διαχωρισμένος με νησίδα)
- Της οδού Παπαναστασίου (μονόδρομος ποδηλατόδρομος με κατεύθυνση προς την πλατεία, πλάτους 1 μ.)


- Της οδού Αλεξάνδρου Παναγούλη – Αλεξάνδρου Υψηλάντου (αμφίδρομος ποδηλατόδρομος) (MIS: 5021809)
- Της οδού Κολοκοτρώνη – Λ. Κατσώνη (αμφίδρομος ποδηλατόδρομος πλάτους 792,00 μ.) (MIS: 5022084)
- Των οδών Μεγάλου Αλεξάνδρου – Ηλιοδώρου – Ρούζβελτ μήκους 816,00 μ.,
- Της οδού Βενιζέλου (από την οδό Ολύμπου έως Φιλελλήνων) μήκους 393,00 μ.,
- Της οδού Ιουστινιανού μήκους 747,00 μ.,
- Της οδού Ασκληπιού μήκους 411,00 μ.,
- Της οδού Νικηταρά μήκους 703,00 μ. και
- Των οδών Αιόλου – Βυζαντίου μήκους 905,00 μ.

Ο μακροπρόθεσμος στόχος του Δήμου Λαρισαίων είναι η δημιουργία περίπου 55 χλμ. ποδηλατοδρόμων σε όλη την πόλη.

ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΜΜΕΝΑ / ΚΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ (ΑΡΙΘΜΟΣ) ΜΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ

Στο Ιστορικό Κέντρο της Λάρισας εντοπίζονται¹³ διάσπαρτα (χωρίς κάποιο είδος συγκέντρωσης σε μια συγκεκριμένη περιοχή) συνολικά 160 εγκαταλελειμμένα ακίνητα εκ των οποίων τα 103 αφορούν εγκαταλελειμμένα κτίρια, τα 54 κενά οικοπέδα και τα 3 κτιριακά συγκροτήματα. Τα κτίρια αυτά κατά βάση είναι ιδιωτικές περιουσίες ενώ 3 ακίνητα βρίσκονται υπό το καθεστώς προστασίας.

Χάρτης 11: Γεωγραφική κατανομή εγκαταλελειμμένων ακινήτων στο Ιστορικό Κέντρο Λάρισας



Πηγή: Conference Paper «Εγκαταλελειμμένα Κτίρια στο Ιστορικό Κέντρο της Λάρισας: απογραφή και κατευθύνσεις βιώσιμης αποκατάστασης και διαχείρισης» (2018)

¹³ Conference Paper, Κατσαβού Στ., Μουραζά Χρ., Ξάνθου Αγλ., Στυλιανάκης Δ. (2018) «Εγκαταλελειμμένα Κτίρια στο Ιστορικό Κέντρο της Λάρισας: απογραφή και κατευθύνσεις βιώσιμης αποκατάστασης και διαχείρισης»

Όσον αφορά στη χρήση των ακινήτων στην πλειοψηφία τους (72% ή 76 ακίνητα) αποτελούσαν κατοικίες ενώ από τα υπόλοιπα, τα 12 είχαν μικτή χρήση, 4 είχαν άλλη χρήση (παλιός ναός, θερινό σινεμά, ωδείο), 8 ήταν εμπορικά καταστήματα, 3 αφορούσαν βιομηχανίες και 3 ήταν αποθήκες. Από το σύνολο το κενών οικοπέδων το 15% (8 οικοπέδα) λειτουργούσαν επισήμως ή άτυπα ως χώρος στάθμευσης οχημάτων.

Όσον αφορά στο είδος εγκατάλειψης το 72% (84 κτίρια) εμφανίζει μόνο φυσική εγκατάλειψη, το 9% (10 κτίρια) λειτουργική ενώ το 19% (22 κτίρια) εμφανίζει μικτή εγκατάλειψη. Από τα 106 κτίρια που εμφανίζουν φυσική εγκατάλειψη τα 66 παρουσιάζουν σημαντικές φθορές, τα 25 εκτεταμένες και 5 ήταν ετοιμόρροπα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 91% (96) των ακινήτων ήταν κενά (δεν κατοικούνταν ή χρησιμοποιούνταν), 8% ήταν εν χρήσει (9) και 1% (1) τελούσε υπό κατάληψη ενώ 43 ακίνητα (40,5%) εμφάνιζαν κάποια μορφή επικινδυνότητας για τη δημόσια υγεία και ασφάλεια (εστίες μόλυνσης, εστίες παραβατικότητας, επικινδύνως ετοιμόρροπα).

Βάσει των ανωτέρω, παρατηρείται ότι η ένταση του φαινομένου της εγκατάλειψης στο Ιστορικό Κέντρο της Λάρισας είναι σχετικά μικρή (συγκριτικά με την έκταση της περιοχής παρέμβασης) και αφορά κυρίως σε φυσική εγκατάλειψη μεσαίου βαθμού. Τα περισσότερα εγκαταλελειμμένα ακίνητα είναι μονοκατοικίες (ενός ή δύο ορόφων), εντοπίζονται ανάμεσα σε πολυώροφα κτίρια (οικοδομές/πολυκατοικίες έως και 8 ορόφων) και δεν γειτνιάζουν με κάποιο άλλο αξιόλογο ή σημαντικό κτίριο της πόλης ώστε να λειτουργήσουν συμπληρωματικά προς αυτό.

Ως προς τη δυνατότητα επαναχρησιμοποίησής τους, δεδομένου ότι σχεδόν το σύνολο των ακινήτων αφορά ιδιωτικές περιουσίες και όχι ιδιοκτησίες που έχει στην κυριότητά ο Δήμος, θα μπορούσε να εξεταστεί η δυνατότητα απαλλοτρίωσης ορισμένων εξ' αυτών που γειτνιάζουν με αξιόλογες θέσεις (μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους κ.λπ.) και θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν συμπληρωματικά ως προς αυτές.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΤΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ

Σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος του Δήμου Λαρισαίων (Παραδοτέο Α' Φάση, 2019), η κατανάλωση ενέργειας στα δημοτικά κτίρια στο σύνολο του Δήμου Λαρισαίων περιλαμβάνει α) την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για φωτισμό, ψύξη και θέρμανση χώρων και β) την κατανάλωση πετρελαίου και φυσικού αερίου για τη θέρμανση χώρων.

Ο Δήμος είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση πολυάριθμων κτιρίων όπως κτίρια δημοτικών υποδομών (δημαρχείο, Κ.Ε.Π., Κ.Α.Π.Η., πολιτιστικά κέντρα κ.λπ.), σχολικά κτίρια διαφόρων βαθμίδων κ.ά. Στο Δήμο Λαρισαίων από το σύνολο των 30.006 κτιρίων, 537 κτίρια είναι δημόσιων φορέων και 52 κτίρια που ανήκουν σε δύο φορείς (δημόσιο και ιδιώτη).

Στη συνέχεια παρουσιάζεται η κατανάλωση ενέργειας ανά κατηγορία κτιρίων / εγκαταστάσεων και πηγή ενέργειας.

Πίνακας 20: Κατανάλωση Ενέργειας ανά Κατηγορία Κτιρίων / Εγκαταστάσεων και Πηγή Ενέργειας

Κατηγορία κτιρίων / εγκαταστάσεων	Ηλεκτρισμός (MWh)	Πετρέλαιο (MWh)	Φυσικό Αέριο (MWh)
Δημοτικές υποδομές	650,17	342,45	5.665,82
Παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί	454,09	91,30	1.474,00
Σχολικά κτίρια	163,73	–	9.287,78
Αισθητικό Άλσος	57,00	–	–
Σκεπαστή Αγορά της Νεάπολης	105,80	–	–
Αντλιοστάσιο	69,84	–	–
Σύνολο	1.500,63	433,75	16.427,60

Πηγή: Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος του Δήμου Λαρισαίων (Παραδοτέο Α' Φάση, 2019)

Όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας στους κοινόχρηστους χώρους (ηλεκτροφωτισμός), στο δημοτικό δίκτυο ηλεκτροφωτισμού οδών και πλατειών (Φ.Ο.Π.) είναι εγκατεστημένοι συνολικά περίπου 9.600 λαμπτήρες. Ο ηλεκτροφωτισμός των οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων, γίνεται κυρίως από λαμπτήρες ατμών υδραργύρου που αποτελούν το 83% της συνολικής ποσότητας των εγκατεστημένων λαμπτήρων και ακολούθως από ατμών νατρίου (111%) και λαμπτήρες μεταλλικών αλογονιδίων (6%). Τυχαίος αριθμός φωτιστικών βρίσκεται εκτός λειτουργίας, ωστόσο η κατανάλωση του φωτισμού σε ενέργεια ανέρχεται στα 22.789,16 MWh.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Το δίκτυο συγκοινωνιών του εξυπηρετεί την πόλη της Λάρισας έχει γενικά ακτινική μορφή. Οι μετακινήσεις εντός του αστικού ιστού πραγματοποιούνται μέσω του στόλου των Αστικών Συγκοινωνιών Λάρισας ο οποίος εκτελεί ημερησίως περίπου 1.200 δρομολόγια, σε ένα δίκτυο 17 λεωφορειακών γραμμών. Οι γραμμές 1 – 4 και 9 – 17 συνδέουν το κέντρο της πόλης με τον υπόλοιπο αστικό ιστό και οι 5 – 8 το κέντρο της πόλης με κοντινά χωριά σε απόσταση ως 10 χλμ. από την κεντρική πλατεία.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ / ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Υπεύθυνη για τη διαχείριση των Στερεών Αστικών Αποβλήτων (ΑΣΑ) στο Δήμο Λαρισαίων είναι η Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης ενώ στον τομέα της εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων συσκευασίας και άλλων προϊόντων, ο Δήμος συνεργάζεται με τα εγκεκριμένα από το ΥΠΕΝ συστήματα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Δήμου, η συνολική παραγωγή αποβλήτων στο δήμο το έτος 2022 ανήλθε στους 72.126,52 τόνους ή 439,5 κιλά ανά άτομο κατ' έτος, εκ των οποίων ανακυκλώθηκαν 15.572,84 τόνοι ανακυκλώσιμων (συσκευασίες, γυαλί, έντυπο χαρτί, προϊόντα ιματισμού κ.ά.).

Πίνακας 21: Παραγωγή Αποβλήτων κατ' έτος στο Δήμο Λαρισαίων, έτη 2016 – 2022

Είδη Αποβλήτων (τόνοι)	Έτος						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ανακυκλώσιμα που Εκτρέπονται από το ΧΥΤΑ							
Συσκευασίες (μπλε κάδος 4 υλικών)	4.930,00	4.946,14	5.613,00	6.286,27	6.406,00	6.871,21	6.827,99
Γυαλί (μπλε κώδωνας)	42,00	27,00	39,00	59,00	51,00	81,99	74,09
Χαρτί - Χωριστό Πρόγραμμα (χαρτόνι συσκευασίας & σχολεία)	960,00	1.028,00	1.062,00	1.046,10	922,00	870,70	567,64
Πλαστικές συσκευασίες φυτοφαρμάκων	–	–	–	–	–	0,03	0,26
Ηλεκτρικός - Ηλεκτρονικός εξοπλισμός	31,00	22,00	30,50	38,00	24,00	34,98	24,04
Οχήματα Στο Τέλος Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ) [εγκαταλειμμένα οχήματα]	42,00	55,00	42,20	25,00	11,00	36,64	11,83
Μεταλλικό σκραπ	–	–	–	–	–	249,40	0,00
Απόβλητα από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) [μπάζα]	–	–	405,00	3.507,00	2.435,00	4.623,31	2.651,94
Απόβλητα αμιάντου	–	–	–	–	–	–	5.130,00
Είδη ιματισμού	–	–	127,00	172,00	142,00	194,57	285,05

Είδη Αποβλήτων (τόνοι)	Έτος						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Σύνολο Ανακυκλώσιμων	6.005,00	6.078,14	7.318,70	11.133,37	9.991,00	12.962,83	15.572,84
Μη Ανακυκλώσιμα που Οδηγούνται στο ΧΥΤΑ							
Ογκώδη	5.413,00	4.486,90	4.064,00	2.928,43	1.853,00	1.515,58	979,56
Κοινά απορρίμματα	54.484,00	57.786,01	54.200,00	56.671,00	57.372,00	58.981,37	55.574,38
Σύνολο προς ΧΥΤΑ	59.897,00	62.272,91	58.264,00	59.599,43	59.225,00	60.496,95	56.553,94
Γενικό Σύνολο Αποβλήτων	65.902,00	68.351,05	65.582,70	70.732,80	69.216,00	73.459,78	72.126,78
Ποσοστό Εκτροπής από Ταφή	9,11%	8,89%	11,16%	15,74%	14,43%	17,65%	21,59%

Πηγή: Δήμος Λαρισαίων

Όπως φαίνεται και από τον παραπάνω πίνακα, η συνολική παραγωγή αποβλήτων το 2022 παρουσιάζει οριακή μείωση (-1,81%) συγκριτικά με το προηγούμενο έτος. Το μεγαλύτερο ποσοστό των ΑΣΑ (πάνω από 80,0%) συνεχίζει να οδηγείται στο ΧΥΤΑ ωστόσο τα ποσοστά οργανικών αποβλήτων που εκτρέπονται από την υγειονομική ταφή παρουσιάζουν αύξηση διαχρονικά.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ

Η πόλη της Λάρισας, παρ' ότι δεν διέσωσε ακέραιο το νεώτερο αρχιτεκτονικό της απόθεμα - κατά τις κρίσιμες δεκαετίες της αντιπαροχής - έκανε μια καθοριστική στροφή στα μέσα της δεκαετίας του '80, με εκτεταμένες πεζοδρομήσεις και αναπλάσεις, που άλλαξαν την αστική της φυσιογνωμία, ιδίως στο κέντρο της πόλης.

Παράλληλα, έργα αρχαιολογικού και αναστηλωτικού ενδιαφέροντος, που πραγματοποιεί το Υπουργείο Πολιτισμού όλα αυτά τα χρόνια, έχουν αποκαλύψει και αναδείξει σημαντικά μνημεία της πόλης, συνδέοντάς την σταδιακά με την μακραίωνη ιστορία της.

Κορυφαίο έργο υπήρξε η αποκάλυψη του Α' Αρχαίου Θεάτρου, από τα τέλη της δεκαετίας του '70, μέχρι και το 2008, που ανέδειξε ένα μεγαλειώδες τοπόσημο¹⁴. Η ανάδειξη των υπόλοιπων, πολύ σημαντικών αρχαιοτήτων, στον λόφο του Φρουρίου (τάφος Αγ. Αχιλλίου, παλαιοχριστιανικά μνημεία, Μπεζεστένι), του Β' Αρχαίου Θεάτρου, του λουτρού στην Πλατεία Μπλάννα, κ.α. άρχισαν να συνθέτουν την έννοια του «ιστορικού κέντρου» στην συνείδηση των κατοίκων. Ως συμπλήρωμα των παραπάνω, τα τελευταία χρόνια, η πόλη εφαρμόζει ένα διευρυμένο πρόγραμμα βιώσιμης αστικής κινητικότητας, που την έχουν καταστήσει ιδιαίτερα φιλική προς τον πεζό και τον ποδηλάτη, θυμίζοντας πόλεις της βόρειας Ευρώπης.

Η Λάρισα, επιπλέον, επενδύει εδώ και δεκαετίες και στον σύγχρονο πολιτισμό, ιδρύοντας το 1975 το πρώτο Περιφερειακό Θέατρο στην χώρα, το Θεσσαλικό Θέατρο, που αποτέλεσε το έναυσμα για τα ΔΗΠΕΘΕ της επικράτειας, ενώ το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Artfools και το Φεστιβάλ Πηνειού, είναι πλέον ευρέως γνωστά.

Οι πολίτες της Λάρισας συμμετέχουν ενεργά σε δράσεις και πρωτοβουλίες που σχετίζονται με τον πολιτισμό, δημοτικές ή ιδιωτικές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η συμμετοχή εκατοντάδων εθελοντών και η συσπείρωση όλων των πολιτιστικών φορέων της περιοχής κατά την κατάρτιση του

¹⁴ Η αποκάλυψη του Α' Αρχαίου Θεάτρου αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα απαλλοτριώσεων για την ανάδειξη μνημείου, εκτός Αθηνών. Από το 1977 μέχρι το 2008 έγιναν μεμονωμένες και ομαδικές απαλλοτριώσεις για την αποκάλυψη του μνημείου, κατάργηση τμήματος της οδού Παπαναστασίου και κατεδάφιση του Ρολογιού της πόλης, σημαντικού νεώτερου τοπόσημου.

φακέλου υποψηφιότητας για τη διεκδίκηση του τίτλου της Πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 (όπου τελικά επιλέχθηκε η Ελευσίνα).

Αρχιτεκτονική Κληρονομιά

Η Λάρισα έχει ιστορία 8.000 ετών, όπως μαρτυρούν τα πολύ σημαντικά μνημεία του ιστορικού της κέντρου. Εντούτοις, μόλις τις τελευταίες δεκαετίες αυτά άρχισαν να αποτελούν κομμάτι της πόλης, με την υποδειγματική αποκάλυψη και ανάδειξη των περισσότερων εξ αυτών.

Η ελληνιστική και ρωμαϊκή εποχή εκπροσωπείται με δύο αρχαία θέατρα (Α' και Β'), εντός του πυρήνα της πόλης, γεγονός που δεν συναντάται συχνά. Η αποκάλυψη του μεγάλου θεάτρου (Α'), σταδιακά, από την δεκαετία του '80 έως σήμερα, άλλαξε εντελώς τη χωροταξία του κέντρου, δημιουργώντας ένα νέο σημείο αναφοράς, σε περιοχή όπου ως τότε δέσποζαν πολυκατοικίες. Στη δεκαετία του '80 πραγματοποιήθηκε και η αποκάλυψη του μικρού θεάτρου (Β'), σε κοντινή απόσταση, προσδίδοντας ιδιαίτερη αίγλη στο παρελθόν της πόλης. Η μεγάλη δεξαμενή και το τμήμα δρόμου που διασώζονται στα υπόγεια σύγχρονων κτιρίων, προσθέτουν νέα στοιχεία για τη ρωμαϊκή φάση της Λάρισας.

Η σημασία της πόλης κατά τη βυζαντινή εποχή μαρτυράται από τα κατάλοιπα στο λόφο του Φρουρίου και στην πλατεία Μπλάνα, που έγιναν κομμάτι της πόλης τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Η παλαιοχριστιανική βασιλική και ο τάφος του Αγίου Αχιλλίου, του πρώτου επισκόπου και πολιούχου της Λάρισας, το γειτονικό λουτρό της ίδια εποχής και ο μεσοβυζαντινός ναός βορειότερα – όλα σωζόμενα σε χαμηλό ύψος – συνθέτουν την εικόνα του κέντρου της πόλης κατά τη βυζαντινή περίοδο. Μεγάλης σημασίας, αλλά πολύ αποσπασματικά σωζόμενα, είναι τα Ιουστινιάνεια τείχη, τμήματα των οποίων διασώζονται στην πλατεία Μπλάνα και σε υπόγειο κεντρικής οικοδομής.

Από την οθωμανική Λάρισα, ένα από τα σπουδαιότερα στρατιωτικά και εμπορικά κέντρα της οθωμανικής αυτοκρατορίας¹⁵, σώζονται μεγάλα κτίσματα στον πυρήνα της πόλης: το Γενί Τζαμί (19^{ος} αι.), το Μπαϊρακλί Τζαμί (15^{ος} αι. – σε ερειπιώδη κατάσταση), το Οθωμανικό Λουτρό (17^{ος} αι. – ενσωματωμένο σε νεώτερα κτίσματα), το Μπεζεστένι (15^{ος} – 16^{ος} αι.) και η Παλιά Πυριτιδαποθήκη (18^{ος} αι. – εκτός κέντρου, κοντά στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου).

¹⁵ <http://larisa.culture.gr/index.php/arkaiologikoi-xoroi-kai-mnimeia/111-ta-othomanika-mnimeia-tis-larissas>

Εικόνα 12: Η γωνία των οδών Βενιζέλου και Παπαναστασίου και στο βάθος η Κεντρική Πλατεία. Τα κτίσματα σε πρώτο πλάνο αργότερα απαλλοτριώθηκαν για την αποκάλυψη του Αρχαίου Θεάτρου ενώ τα περισσότερα από τα υπόλοιπα έδωσαν τη θέση τους σε πολυκατοικίες



Από τη Λάρισα του 20^{ου} αι. λίγα κτίρια έχουν διασωθεί, λόγω των αλλεπάλληλων βομβαρδισμών, κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά και εξαιτίας των καταστρεπτικών σεισμών (1941 και δεκαετία του '50), που επέφεραν μεταπολεμικά τη ριζική αλλοίωση της φυσιογνωμίας της πόλης¹⁶. Παράλληλα, στις επόμενες δύο δεκαετίες ('50-'60), λόγω των μεγάλων οικιστικών αναγκών, υπήρξε έντονη ανοικοδόμηση, συχνά «εκτός σχεδίου», που στη συνέχεια ενσωματώθηκε με τις επεκτάσεις του σχεδίου πόλης. Η έντονη αυτή οικοδομική δραστηριότητα επέφερε δυστυχώς και την κατεδάφιση πολλών ταπεινών κτισμάτων αλλά και κτιρίων σημαντικής αρχιτεκτονικής¹⁷ στο ιστορικό κέντρο, μέχρι και πρόσφατα. Πολλά από αυτά που διασώθηκαν, χρονολογούμενα στις αρχές του 20^{ου} αι., είναι χαρακτηρισμένα ως νεώτερα μνημεία ή διατηρητέα¹⁸. Παρ' όλα αυτά, ένας μεγάλος αριθμός κτισμάτων αξιόλογης αρχιτεκτονικής, διασκορπισμένων σε όλο το ιστορικό κέντρο, δεν είναι χαρακτηρισμένα και κινδυνεύουν από μελλοντική κατεδάφιση¹⁹.

¹⁶ <https://www.tanea.gr/2021/03/03/people/1i-martiou-1941-o-seismos-pou-katestrepse-ti-larisa/>

¹⁷ Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση κατεδάφισης της οικίας Νικολάου Καραστεργίου, στη συμβολή των οδών Παναγούλη και Παπακυριαζή, το 1999, ενός νεοκλασικού αρχοντικού των αρχών του 20^{ου} αι., που προκάλεσε πολλαπλές αντιδράσεις από κινήσεις πολιτών. Στη θέση του σήμερα βρίσκεται πολυώροφη οικοδομή.

¹⁸ Πρόκειται για το γνωστό παράδοξο της ελληνικής πραγματικότητας, με τις κηρύξεις διατηρητέων κτισμάτων από δύο φορείς, το Υπουργείο Πολιτισμού, που τα ονομάζει «νεώτερα μνημεία» και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που τα χαρακτηρίζει ως «διατηρητέα».

¹⁹ Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) – Τμήμα Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας, παρέδωσε πρόσφατα ψηφιακή πλατφόρμα καταγραφής της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς για τις Π.Ε. Λαρίσης, Τρικάλων και Καρδίτσας - <https://tee-kdth.gr/axiologa> - που αποτελεί ένα πρώτο βήμα για την προστασία και διάσωση των αξιόλογων κτισμάτων των περιοχών αυτών.

Δεν είναι όμως μόνο η κατεδάφιση των κτισμάτων αλλά και η υποβάθμιση της αρχιτεκτονικής τους αξίας από νεώτερες επεμβάσεις, όπως συμβαίνει στα μέτωπα των οδών Βενιζέλου, Ολύμπου, Φιλελλήνων, Ανδρούτσου και σε άλλους δρόμους του Φρουρίου.

Πρόκειται για ισόγεια ή διώροφα μαγαζιά των αρχών του 20^{ου} αι., λαϊκής νεοκλασικής μορφολογίας (με τραβηχτά γύψινα γείσα, παραστάδες, κεραμοσκεπή, κ.α.), οι προσόψεις όμως των οποίων είναι επί δεκαετίες καλυμμένες με σύγχρονα υλικά, εντελώς ασύμβατης μορφής, έτσι που κανείς δεν συνειδητοποιεί ότι πρόκειται για παλαιά κτίσματα.

Η Λάρισα, επομένως, είναι μια πόλη με εμβληματικά αρχαία μνημεία μεν, που έχει όμως απωλέσει μεγάλο κομμάτι του νεώτερου αρχιτεκτονικού της αποθέματος (19^{ου} – 20^{ου} αι.). Ακόμη και ο πυρήνας του ιστορικού της κέντρου δεν γίνεται εύκολα αντιληπτός, καθώς οι πολλές πολυκατοικίες διασπούν τη συνοχή του, ενώ το νεώτερο αρχιτεκτονικό της απόθεμα (19^{ου} – 20^{ου} αι.) βρίσκεται διάσπαρτο ή υποβαθμισμένο λόγω σύγχρονων παρεμβάσεων.

Η Πολιτιστική Ζωή της Πόλης

Η Λάρισα διαθέτει μια πληθώρα υποδομών και φορέων της βιομηχανίας πολιτισμού και της δημιουργικής βιομηχανίας, ενώ επενδύει και στην καινοτομία και τις συνέργειες:

- Μουσεία & Εκθεσιακοί χώροι

Πολλά μουσεία και εκθεσιακοί χώροι, σε διάφορους τομείς, ιδρύθηκαν τις τελευταίες δεκαετίες στην πόλη. Το Διαχρονικό Μουσείο (2015) αφηγείται την ιστορία της περιοχής ανά τους αιώνες, η Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας – Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα (2003), φιλοξενεί μια από τις πιο εντυπωσιακές συλλογές σε εθνικό επίπεδο, το Λαογραφικό - Ιστορικό Μουσείο (2013) είναι ένα από τα σημαντικότερα στο είδος του στην ελληνική περιφέρεια, το Μουσείο Σιτηρών και Αλεύρων παρουσιάζει την διαδικασία επεξεργασίας των σιτηρών, ως φόρο τιμής στον εύφορο κάμπο της Λάρισας, το Μνημείο - Μουσείο Ιπποκράτη, έχει φέρει στο προσκήνιο τη σχέση του Πατέρα της Ιατρικής με τη Λάρισα, το Μουσείο Εθνικής Αντίστασης ρίχνει φως στην περίοδο του ελληνοϊταλικού πολέμου, της Κατοχής και της Εθνικής Αντίστασης (1940 - 1944), το Μουσείο Κούκλας-Τιριτόμπα, με τη μοναδική στην Ελλάδα συλλογή από κούκλες κουκλοθεάτρου και τέλος το νεοσύστατο Μουσείο Στρατιωτικής Κτηνιατρικής Υπηρεσίας, επίσης μοναδικό στον ελλαδικό χώρο, το οποίο διαφυλάσσει τον εξοπλισμό του Ιππικού του Στρατού.

Εικόνα 13: Ο Μύλος του Παππά, πολυχώρος πολιτισμού και έδρα του Μουσείου Σιτηρών και Αλεύρων



- Φορείς, Θεσμοί και Χώροι Πολιτισμού και Καινοτομίας

Στην πολιτιστική και πνευματική ζωή του τόπου όμως σημαντικό ρόλο παίζουν και άλλοι φορείς τέτοιου είδους²⁰. Το Δημοτικό Ωδείο Λάρισας ουσιαστικά αποτελεί, μέχρι την ολοκλήρωση του Προσκήνιου Πολιτισμού, τον μοναδικό κλειστό συναυλιακό χώρο της πόλης, φιλοξενώντας έργα συμφωνικής μουσικής, όπερες και άλλες εκδηλώσεις. Αντιστοίχως, το καλοκαίρι οι περισσότερες παραστάσεις φιλοξενούνται στο Κηποθέατρο, στο Αλκαζάρ. Ο Μύλος του Παππά, το σημαντικό αυτό μνημείο βιομηχανικής αρχαιολογίας, είναι εδώ και δεκαετίες πολυχώρος πολιτισμού που φιλοξενεί το Θεσσαλικό Θέατρο, τη Φιλαρμονική του Δήμου, τη Δημοτική Σχολή Μπαλέτου, τον Δημοτικό Θερινό Κινηματογράφο, τη Μουσική Σκηνή «Μύλος 1927», το Μουσείο Σιτηρών και Αλεύρων και το Μουσείο Κούκλας. Το Χατζηγιάννειο Πνευματικό Κέντρο, είναι το παλαιότερο αμφιθέατρο της πόλης για διαλέξεις, κινηματογραφικές προβολές και παραστάσεις. Η Δημόσια Δημοτική Βιβλιοθήκη Λάρισας «Κ. Μ. Κούμας» στεγάζεται σε μεσοπολεμικό κτίριο στο κέντρο της πόλης, με σπουδαία συλλογή και πολύ αξιόλογο ψηφιακό αποθετήριο. Το Γαλλικό Ινστιτούτο (Institut Francais d' Athenes) διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στα πολιτιστικά της πόλης, με διαλέξεις, εκθέσεις τέχνης και άλλες εκδηλώσεις που προσελκύουν πολύ κοινό.

Το θέατρο και ο κινηματογράφος επίσης έχουν σημαντική παρουσία στην πόλη. Το Θεσσαλικό Θέατρο, ένα από τα πιο ιστορικά ΔΗΠΕΘΕ της χώρας, όπως αναφέρθηκε, λειτουργεί στο θέατρο «Κώστας Τσιάνος», μέσα στον Μύλο του Παππά. Το Θέατρο Τεχνών Λάρισας έχει επίσης τον δικό του χώρο σε ισόγεια αποθήκη του ιστορικού κέντρου.

Τέλος, λειτουργούν και πολλές ερασιτεχνικές σκηνές, όπως η Ερασιτεχνική Ομάδα του Θεσσαλικού Θεάτρου «Ανδρέας Τσατσαρής», το Θεατρικό Εργαστήρι Ενηλίκων Θεσσαλικού Θεάτρου, το Θέατρο των Οδοιπόρων, οι θεατρικές σκηνές Αυλαία και Ονείρων Θαύματα, καθώς και η Θεατρική Ομάδα του Δικηγορικού Συλλόγου. Από κινηματογραφικές αίθουσες λειτουργεί η ιστορική Victoria, με τέσσερις σύγχρονες αίθουσες, ο Θερινός Κινηματογράφος του Μύλου, ενώ επιλεγμένες προβολές

²⁰ Αναφέρονται ενδεικτικά τα σημαντικότερα.

γίνονται και στο Γαλλικό Ινστιτούτο, αλλά και στο Χατζηγιάννειο, που αποτελεί την έδρα της Κινηματογραφικής Λέσχης Λάρισας.

Τα τελευταία χρόνια, επίσης, έχουν δημιουργηθεί στην πόλη συλλογικότητες και συνέργειες στα πεδία του πολιτισμού, της εκπαίδευσης και της καινοτομίας, οι οποίες έχουν προσδώσει έναν πολύ ελπιδοφόρο και νεανικό χαρακτήρα στα τεκταινόμενα της πόλης. Το JOIST είναι το μεγαλύτερο Πάρκο Καινοτομίας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, ένα εγχείρημα του Ινστιτούτου Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας (Institute of Entrepreneurship Development) με χώρους εργασίας, συνεύρεσης επιχειρηματιών και απλών ανθρώπων, που αγαπούν και υλοποιούν καινοτόμες ιδέες. Ο Λίντο Οργανισμός προσκαλεί επιστήμονες και καλλιτέχνες για διαλέξεις και εκπαιδευτικά προγράμματα. Το Wisedog - Modular Design Area είναι χώρος εκθέσεων, εργασίας και ανταλλαγής ιδεών, ενώ το Συνεργείο Μουσικού Θεάτρου (Σ.Μου.Θ.), υλοποιεί δράσεις ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης στις παραστατικές Τέχνες.


Αρκετά είναι πλέον και τα φεστιβάλ που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια θεσμός στη Λάρισα. Το Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Λάρισας Art Fools προσελκύει κάθε χρόνο διεθνείς συντελεστές, το Φεστιβάλ Πηνειού κάθε καλοκαίρι συγκεντρώνει πλήθος κόσμου με τις μουσικές, αθλητικές και εκπαιδευτικές του δραστηριότητες, ενώ το φεστιβάλ Μύλος Παραστατικών Τεχνών είναι το ραντεβού του κοινού, κάθε Σεπτέμβριο, με τις παραστατικές Τέχνες.

- Η Σύγχρονη Τέχνη στον Δημόσιο Χώρο

Η ένταξη της σύγχρονης Τέχνης στον δημόσιο χώρο αποτελεί προτεραιότητα για τη Λάρισα τις τελευταίες δεκαετίες. Έργα σημαντικών σύγχρονων καλλιτεχνών είναι το *Μνημείο Εθνικής Αντίστασης* στο Αλκαζάρ, έργο του διεθνούς φήμης Λαρισαίου γλύπτη Φιλόλαου, το *Άλογο* του Μίλτου Παπαστεργίου δίπλα στην γέφυρα του Πηνειού, τα γλυπτά στους κόμβους της Παλιάς Εθνικής Οδού, κ.α.

Τέλος, ένας νέος τρόπος καλλιτεχνικής έκφρασης έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια στην πόλη, αυτός των τοιχογραφιών στο αστικό τοπίο (graffiti), που έχει «ζωντανέψει» πολλές πλαϊνές όψεις κτιρίων, με σημαντικά και πολύ καλής αισθητικής παραδείγματα.

Εικόνα 14: Ο «Γλυπτός Ποταμός» στην Πλατεία Ταχυδρομείου



Πολύ σημαντική ως κίνηση ήταν και η ανάθεση, τη δεκαετία του '90, του σχεδιασμού των δύο μεγάλων πλατειών της πόλης, της Κεντρικής Πλατείας (Πλ. Σάπκα) και της Πλατείας Ταχυδρομείου (Πλ. Εθνάρχου Μακαρίου) στη σημαντική Λαρισαία, διεθνούς φήμης γλύπτρια αστικού τοπίου, Νέλλα Γκόλαντα. Το έργο της «Γλυπτός Ποταμός», που συνδέει τις δύο πλατείες μεταξύ τους αλλά και την πόλη με το στοιχείο του νερού ήταν υποψήφιο για ευρωπαϊκό βραβείο σχεδιασμού τοπίου²¹.

1.2.10 Ανάλυση SWOT της ΠΠ αναφορικά με τα Περιβαλλοντικά Χαρακτηριστικά της

Δυνατά Σημεία	Αδύναμα Σημεία
▪ Ύπαρξη σημαντικού ποσοστού πρασίνου στις περιφερειακές περιοχές της πόλης, ▪ Ύπαρξη σημαντικών αξιοθέατων, πολιτιστικών υποδομών και θεσμών εντός της περιοχής παρέμβασης, ▪ Ύπαρξη εκτεταμένου δικτύου πεζοδρόμων εντός του αστικού ιστού, ▪ Λειτουργία του συστήματος έξυπνης διαχείρισης και ελέγχου πρόσβασης οχημάτων στους πεζοδρόμους στον κεντρικό τομέα της πόλης, ▪ Χώροι που συνδέονται με την ιστορία του τόπου και αποτελούν πόλους επισκεψιμότητας,	▪ Περιορισμένη αξιοποίηση βιώσιμων μεταφορών, ▪ Ύπαρξη μεγάλων υποβαθμισμένων εκτάσεων εντός του αστικού ιστού, ▪ Ασυνέχεια του αστικού ιστού λόγω των εγκαταστάσεων του Ο.Σ.Ε. και των στρατιωτικών εγκαταστάσεων, ▪ Ελλιπής περιβαλλοντική συνείδηση, ▪ Μη τήρηση κανόνων κυκλοφορίας στο δίκτυο πεζοδρόμων, ▪ Καθυστερήσεις και πολλαπλές αρμοδιότητες σε περιοχές που εμπίπτουν σε ζώνες προστασίας ιστορικών και πολιτιστικών πόρων, ▪ Ανάγκη αναβάθμισης αστικού εξοπλισμού / προσβάσεων / ασφάλειας,

²¹ Το 2017, για το βραβείο Τοπίου σε διαγωνισμό του Συμβουλίου της Ευρώπης (5th Landscape Award Session 2016 - 2017)

▪ Οι πολιτιστικές διαδρομές εντός της περιοχής παρέμβασης δύναται να συνδυαστούν με διαδρομές πεζών και ποδηλάτου στην περιοχή, ▪ Δραστηριοποίηση φορέων στη δημιουργική οικονομία και διοργάνωση πολιτιστικών γεγονότων τοπικών φορέων πολιτισμού εντός της περιοχής παρέμβασης.	▪ Ανάγκη αναβάθμισης των υφιστάμενων χώρων πρασίνου, ▪ Ανάγκη εμπλουτισμού αστικού πρασίνου και ανασχεδιασμού του δημοσίου χώρου, ▪ Ανάγκη δημιουργίας δικτύων βιώσιμης κινητικότητας (δρόμων ήπιας κυκλοφορίας, πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων), ▪ Υποβαθμισμένη εικόνα κτιριακής υποδομής εντός του ιστορικού κέντρου, ▪ Έλλειψη σύγχρονων υποδομών για τη διενέργεια πολιτιστικών εκδηλώσεων των τοπικών καλλιτεχνικών φορέων, ▪ Έλλειψη διασύνδεσης υποδομών και δράσεων πολιτισμού, ▪ Έλλειψη σχεδίων αξιοποίησης του πολιτιστικού αποθέματος,
Ευκαιρίες ▪ Πρόβλεψη από στρατηγικά χωρικά πλαίσια για πράσινες πολιτιστικές διαδρομές, ▪ Σημαντικές ευκαιρίες στον τομέα του τουρισμού με παράλληλη προστασία και αξιοποίηση της ιστορικής πολιτιστικής κληρονομιάς, ▪ Ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς με στόχο τη βελτίωση της ελκυστικότητας / επισκεψιμότητας της πόλης, ▪ Ανάδειξη της δράσης τοπικών φορέων πολιτισμού μέσω της ολοκλήρωσης του Προσκήνιου Πολιτισμού, ▪ Ανάπτυξη διασυνδέσεων του τριτογενούς τομέα παραγωγής (στα πεδία του πολιτισμού – τουρισμού) με την πολιτιστική και δημιουργική βιομηχανία, ▪ Αξιοποίηση ψηφιακών τεχνολογιών στην ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος και στην παροχή υπηρεσιών τουρισμού – πολιτισμού, ▪ Η ποιοτική διαφοροποίηση της ζήτησης στον παγκόσμιο τουρισμό σε όφελος των περιοχών ειδικού πολιτιστικού ενδιαφέροντος.	Απειλές ▪ Χρονοβόρες διαδικασίες στην εκπόνηση μελετών και στην εξασφάλιση των αναγκαίων αδειοδοτήσεων, ▪ Η μη επίλυση των θεσμικών δυσχερειών συνεργασίας μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
Περιβαλλοντικές Προκλήσεις στην Περιοχή Παρέμβασης	
▪ Ενθάρρυνση της χρήσης φιλικών προς το περιβάλλον επιλογών μετακίνησης, ▪ Αναβάθμιση υφιστάμενων χώρων πρασίνου (πχ. πάρκου Μεζούρλου κ.λπ), ▪ Αναβάθμιση υποβαθμισμένων οικιστικών περιοχών εντός της περιοχής παρέμβασης, ▪ Αύξηση αστικού πρασίνου στους δρόμους ήπιας κυκλοφορίας, του πεζοδρόμους και ποδηλατοδρόμου, ▪ Κάλυψη των αναγκών που καταγράφονται σε κοινόχρηστους χώρους και χώρους πρασίνου που περιορίζουν τη δυνατότητα απορρόφησης εκπομπών CO₂ στην περιοχή παρέμβασης, ▪ Κάλυψη των ασυνεχειών που παρατηρούνται στη χωρική οργάνωση του αστικού ιστού καθώς και στα βιοκλιματικά χαρακτηριστικά του δικτύου πεζοδρόμων – ποδηλατοδρόμων τα οποία αποτελούν εμπόδιο για τη βιώσιμη κινητικότητα (μείωση εκπομπών CO₂ και θορύβου) και την ανάδειξη πολιτιστικών – διαδρομών,	

- Συμπλήρωση των κενών που καταγράφονται στην προστασία και ανάδειξη της ιστορικής – πολιτιστικής κληρονομιάς και στις υποδομές πολιτισμού και σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας και που εμποδίζουν την ενιαία προβολή του πολιτισμού και τον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντας στην περιοχή παρέμβασης,
- Δημιουργία ενός ζωντανού θύλακα στην περιοχή παρέμβασης μέσω της δικτύωσης των χώρων πολιτισμού και τη λειτουργία του Προσκήνιου Πολιτισμού και του Σημείου Πολιτιστικής Διασύνδεσης (Γενί Τζαμί),
- Τόνωση της τοπικής οικονομίας με την αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων στους τομείς τουρισμού – πολιτισμού,
- Ενίσχυση της πολιτιστικής και δημιουργικής βιομηχανίας για την ενίσχυση της δικτύωσης της καλλιτεχνικής κοινότητας και δημιουργία νέων επαγγελματιών με στόχο την προσέλκυση επισκεπτών.

1.3 Κατευθύνσεις – Προβλέψεις από Εγκεκριμένα Πλαίσια Χωροταξικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού για την Περιοχή Παρέμβασης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Σύμφωνα με το Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο (ΠΧΠ) της Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΦΕΚ 269/τ.Α.Α.Π./15.01.2018) η Λάρισα κατατάσσεται στο πρώτο (1^ο) επίπεδο του οικιστικού δικτύου της Περιφέρειας η οποία, ως δίπολο με το Βόλο, προβλέπεται να λειτουργήσει ως ένας ισχυρός πόλος ανάπτυξης περιφερειακής και διαπεριφερειακής εμβέλειας, ιδιαίτερα σημαντικός σε Εθνικό επίπεδο και με προοπτική να διεκδικήσει μελλοντικά ρόλο στο διεθνή χώρο.

Στο πλαίσιο αυτό, η πόλη της Λάρισας λειτουργεί ως:

- διοικητικό κέντρο (έδρα Περιφέρειας και Αποκεντρωμένης Διοίκησης),
- κόμβος επικοινωνιών,
- κέντρο υπηρεσιών προς την αγροτική παραγωγή,
- κέντρο εμπορίου και μεταποίησης με εξειδίκευση στα γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα,
- κέντρο παροχή υπηρεσιών υγείας (Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο) και
- πολιτιστικό κέντρο.

Ειδικότερα, οι βασικές κατευθύνσεις του ΠΧΠ που έχουν σχέση (άμεση ή έμμεση) με την περιοχή αφορούν στους τομείς:

Περιοχές ελεγχόμενης ανάπτυξης αστικών λειτουργιών:

Καθορίζονται περιοχές Ελεγχόμενης Ανάπτυξης Αστικών Λειτουργιών μεταξύ των πόλεων Λάρισας – Βόλου και Καρδίτσας – Τρικάλων με στόχο τον έλεγχο και συντονισμό των βασικών κατηγοριών χρήσεων γης και την αποφυγή συγκρούσεων. Ειδικότερα, στις περιοχές αυτές προβλέπεται: α) ο λεπτομερής σχεδιασμός του συνόλου της έκτασης, β) η χρησιμοποίηση συγκεντρωτικών χωρικά πολεοδομικών μηχανισμών (επεκτάσεις σχεδίων, ΠΕΡΠΟ, ΠΠΑΙΠ, ΒΕΠΕ, ΠΟΑΠΔ, οργανωμένοι υποδοχείς τουριστικών δραστηριοτήτων, κ.λπ.) και ο γ) περιορισμός της εκτός σχεδίου δόμησης, ιδίως σε περιοχές γεωργικής γης Α' προτεραιότητας.

Βιομηχανία

Καθορίζονται ως πόλοι ανάπτυξης του τομέα της βιομηχανίας στην Περιφέρεια, η Λάρισα και ο Βόλος ενώ η ευρύτερη περιοχή του διπόλου, ως περιοχή εντατικοποίησης και ταυτόχρονα στήριξης της βιομηχανίας.

Εμπόριο

Πρωθείται η χωροθέτηση «Εμπορευματικού Κέντρου Θεσσαλίας» στον άξονα ανάπτυξης Λάρισας – Βόλου, που εκτιμάται ότι θα φέρει σημαντική ώθηση στην ανάπτυξη του τομέα.

Προστασία, διατήρηση και ανάδειξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς

Ως προς τους πολιτιστικούς πόρους υιοθετούνται τρεις βασικές κατευθύνσεις: α) προστασίας πολιτιστικού αποθέματος (μνημεία, αρχαιολογικοί χώροι κ.ά.), β) ανάδειξης (προβολή, δικτύωση, ενσωμάτωση και βιώσιμη αξιοποίηση των πολιτιστικών πόρων στο οικονομικό και αναπτυξιακό μοντέλο της περιφέρειας, ενίσχυση πολιτιστικών υποδομών) και γ) επέκτασης του υπάρχοντος αποθέματος, μέσω ερευνών και ερμηνειών του αρχαιολογικού και ιστορικού πλούτου ή της σύγχρονης πολιτιστικής και καλλιτεχνικής δημιουργίας. Επίσης, προωθείται η δημιουργία ενιαίων δικτύων φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, η οργάνωση χώρων και διαδρομών και η εν γένει ανάδειξη και αξιοποίησή τους με συνεργασία των αρμόδιων αρχών.

Με στόχο την πρόληψη και την προσαρμογή στην **Κλιματική Αλλαγή** απαιτείται α) η δυνατότητα δημιουργίας υποδομών ικανών να υποστηρίξουν νέες τεχνολογίες στις μεταφορές, όπως ηλεκτροκίνηση, μέσω πρόβλεψης μονάδων φόρτισης, β) δράσεις βελτίωσης του κλίματος με έμφαση στη μελέτη του φαινομένου εμφάνισης της Θερμικής Αστικής Νησίδας, γ) αύξηση / αναβάθμιση του αστικού και περιαστικού πρασίνου και δ) δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών και των παραγωγικών φορέων.

Χωρική διάρθρωση των βασικών δικτύων μεταφορικής υποδομής

Στη σιδηροδρομική γραμμή (υπάρχον σιδηροδρομικό δίκτυο) βραχυπρόθεσμα απαιτείται η αναβάθμιση της επιδομής και εγκατάσταση ηλεκτροκίνησης και μακροπρόθεσμα για την υποστήριξη του «διπόλου» Λάρισας – Βόλου, απαιτείται η εξέλιξη της γραμμής σε προαστιακού χαρακτήρα με διπλή γραμμή, ηλεκτροκίνηση και πυκνά δρομολόγια.

Χωρικός προσδιορισμός των βιώσιμων αναπτυξιακών ενότητων

Η διοικητική – αναπτυξιακή ενότητα ευρύτερης περιοχής της Λάρισας (δήμοι Λάρισας, Κιλελέρ, Τυρνάβου, Τεμπών) έχει σύνθετη αναπτυξιακή φυσιογνωμία καθώς περιλαμβάνει τμήμα της ευρύτερης ζώνης εντατικής γεωργίας και τμήμα της ευρύτερης ζώνης αγροτικών δραστηριοτήτων, ενώ περιλαμβάνει και μεγάλο μέρος της ευρύτερης ζώνης μεταποίησης που επικαλύπτεται κυρίως με τις δύο προηγούμενες. Βασικό στοιχείο και οργανωτική εστία της ενότητας αυτής είναι η πόλη της Λάρισας (περιφερειακό κέντρο) που συμπεριλαμβάνει και σημαντικής εμβέλειας τριτογενείς δραστηριότητες.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Σύμφωνα με το ισχύον Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Λαρισαίων (ΦΕΚ 800/τ.Δ'/30.12.2019) οι βασικές θεματικές του σχεδίου που συνάδουν με την παρούσα στρατηγική:

Μοντέλο Οικιστικής Ανάπτυξης και Χωρικής Οργάνωσης

- Το υφιστάμενο κέντρο αποσυμφορείται ποσοτικά και αναβαθμίζεται ποιοτικά. Οι κεντρικές λειτουργίες αποκτούν πολυπολική οργάνωση με δύο μείζονες πόλους: υφιστάμενο κέντρο και νέος πόλος μεγάλων κεντρικών λειτουργιών προς τα ΝΔ του οικιστικού ιστού.
- Ενίσχυση των τάσεων αποκέντρωσης μεγάλων κεντρικών λειτουργιών με βάση το συνολικό στρατηγικό σχεδιασμό της οικιστικής ανάπτυξης και της νέας δομής της πόλης.
- Σταδιακά απόκτηση σχετικά μεγαλύτερων των σημερινών πυκνοτήτων σε περιοχές κατοικίας με ευνοϊκά πολεοδομικά χαρακτηριστικά, χωρίς υπέρβαση της φέρουσας ικανότητας (μείωση σημερινών ΣΔ). Τάσεις εξόδου από τμήματα του σημερινού οικιστικού χώρου με δύο αποδέκτες: νέες επεκτάσεις της Λάρισας και ορισμένες νέες οργανωμένες οικιστικές αναπτύξεις (ΠΕΡΠΟ) στην ευρύτερη περιοχή της Λάρισας.

- Ο οικιστικός χώρος επεκτείνεται σχετικά, για να συμβάλλει στην κάλυψη πολλαπλών αναγκών: εξυγίανση – αναβάθμιση υπάρχουσας οικονομικής βάσης, με μείωση πυκνοτήτων (δυσνητικών) σε ακατάλληλες εντός σχεδίου περιοχές και σημαντική βελτίωση ποιότητας ζωής.
- Οι δείκτες «ποσοστό πρασίνου» και «ποσοστό κοινοχρήστων χώρων» αυξάνονται σταδιακά.
- Χωροθετείται στη Λάρισα τουλάχιστον ένα πολύ μεγάλο δημόσιο κτίριο – υπερτοπικό τοπόσημο (πολιτιστικής ή διοικητικής υποδομής) με αναγνωρίσιμη αρχιτεκτονική ποιότητα, που λειτουργεί και ως στοιχείο του city marketing της πόλης.
- Βελτίωση της εικόνας της πόλης, με παρεμβάσεις αστικής σύνθεσης στο δημόσιο χώρο και με βελτίωση της αρχιτεκτονικής στον ιδιωτικό χώρο. Παράλληλα, η ποιότητα των κατασκευών θα συνεχίσει να βελτιώνεται. Χρησιμοποιούνται μέθοδοι βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής και εξοικονόμησης ενέργειας.
- Η εσωτερική οργάνωση του οικιστικού χώρου βελτιώνεται σταδιακά. Μειώνονται οι δυσκολίες στάθμευσης, η υπερτοπική κυκλοφορία εκτρέπεται αρκετά από την πόλη, το οδικό δίκτυο ιεραρχείται ορθολογικά και ενισχύεται με ορισμένους κατάλληλους άξονες, το δίκτυο πεζοδρόμων διευρύνεται και παράλληλα βελτιώνεται σταδιακά το επίπεδο λειτουργίας – διαχείρισής του με αντιμετώπιση των σημερινών προβλημάτων (παράνομη διέλευση ή στάθμευση οχημάτων, ηχορύπανση κλπ.).
- Χρησιμοποιείται ο μηχανισμός των σχετικά ολοκληρωμένων αναπλάσεων (όχι απλώς πεζοδρομήσεων).
- Δραστικός περιορισμός / κατάργηση της εκτός σχεδίου δόμησης και καθορισμός χρήσεων γης στην ύπαιθρο. Η διάσπαρτη δόμηση ελέγχεται, και οι σημερινές παρόδιες συγκεντρώσεις, ανάλογα με την περίπτωση, πολεοδομούνται ή μεσοπρόθεσμα αποδυναμώνονται με μετεγκαταστάσεις.
- Αλλαγή του μοντέλου χωροθέτησης των παραγωγικών δραστηριοτήτων, με αύξηση του μεριδίου των οργανωμένων ή ημιοργανωμένων περιοχών.
- Ενίσχυση των μηχανισμών παρακολούθησης, διαχείρισης και ελέγχου του χώρου.


Περιβαλλοντική Στρατηγική και Προοπτική

- Μεσοπρόθεσμα, μείωση αερίων ρύπων με πηγή κυρίως την κυκλοφορία, μέσω βελτίωσης των δημόσιων μεταφορών, ορθολογικοποίησης – συμπλήρωσης του οδικού δικτύου, εξασφάλισης χώρων στάθμευσης και καλύτερης διαχείρισης της κυκλοφορίας.
- Ολοκλήρωση του δικτύου αποχέτευσης.
- Μεσοπρόθεσμα, ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων (μείωση – ανακύκλωση – ΧΥΤΑ).
- Επέκταση της χρήσης του φυσικού αερίου με θετικές επιπτώσεις στους αέριους ρύπους.

Πολεοδομική Οργάνωση και Ρύθμιση των Οικιστικών Υποδοχέων

Το γεγονός ότι ο υφιστάμενος πολεοδομικός χώρος είναι σε μεγάλο βαθμό διαμορφωμένος με άκαμπτο τρόπο λόγω των ύπαρξης σχετικά πυκνής δόμησης, με κτίρια σε σημαντικό ποσοστό νέα ή / και σχετικά πολυώροφα, καθώς και η έλλειψη σημαντικών δημόσιων εκτάσεων στο εσωτερικό του αστικού ιστού (με ορισμένες εξαιρέσεις για τις οποίες γίνεται αναφορά στη συνέχεια), δεν επιτρέπουν προτάσεις δομικής αναδιάρθρωσης της πόλης μέσα στα σημερινά της όρια.

Χάρτης 12: Πολεοδομικές Ενότητες (ΠΕ) Δημοτικής Ενότητας Λάρισας Βάσει Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου



Πηγή: Δήμος Λαρισαίων

• Επεκτάσεις:

Στο πλαίσιο της τελευταίας τροποποίησης του ΓΠΣ (2019) πραγματοποιήθηκαν ορισμένες επεκτάσεις των Πολεοδομικών Ενότητων (ΠΕ) ώστε να οργανωθούν – εξυγιανθούν υπάρχουσες συγκεντρώσεις, να καλυφθούν οι πλέον άμεσες ανάγκες και να εξευρεθούν νέοι κοινόχρηστοι / κοινωφελείς χώροι:

- Βόρειο τμήμα της ΠΕ13 έκτασης 193,60 στρεμμάτων,
- Μικρό τμήμα στο δυτικό άκρο της ΠΕ05 έκτασης 6,00 στρεμμάτων,
- Νέα Πολεοδομική Ενότητα 19 που βρίσκεται Νοτιοδυτικά της πόλης και έχει έκταση συνολικά 3.599,00 στρέμματα.

• Περιοχές Εγκατάστασης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων (Χονδρεμπόριο, Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Χαμηλής Όχλησης, Κτίρια Κοινής Ωφέλειας):

- Ζώνη κατά μήκος της Π.Ε.Ο από το όριο σχεδίου πόλεως Λάρισας βορείως της ΠΕ7 (Ν. Σμύρνη),

- Ζώνη κατά μήκος της Ε.Ο. Λαρίσης - Τρικάλων από το όριο της Τ.Κ. Τερψιθέας και της περιοχής προς πολεοδόμηση για Χονδρεμπόριο μέχρι περίπου το όριο της Δημοτικής Ενότητας
- **Νέοι Υποδοχείς:**
 - Περιοχές Χονδρεμπορίου:
 - Ζώνη κατά μήκος και ανατολικά της Π.Ε.Ο. από την ήδη υπάρχουσα εγκεκριμένη ζώνη στην ΠΕ14, Πυροβολικά μέχρι τον κόμβο Βιοκαρπέν, έκτασης 150 στεμμμάτων,
 - Ζώνη βόρεια της Ε.Ο. Ιωαννίνων στο ύψος του οικισμού της Τερψιθέας, έκτασης 628 στεμμμάτων,
 - Ζώνη δυτικά της ΠΕ7 (Νέα Σμύρνη) μέχρι το όριο στρατοπέδου 110ΠΜ, έκτασης 90 στεμμμάτων.
 - Περιοχές Χονδρεμπορίου και Βιομηχανίας Χαμηλής Όχλησης:
 - Ζώνη εκατέρωθεν της οδού Καρδίτσης, νότια της περιοχής Μεζούρλο, έκτασης 1082 στεμμμάτων,
 - Ζώνη εκατέρωθεν της Ε.Ο. Λάρισας Βόλου, από το όριο της Π.Ε.8 μέχρι το όριο του Δήμου, έκτασης 674 στεμμμάτων.
 - Περιοχές Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης και Ιδιωτικής Πολεοδόμησης (ΠΠΑΙΠ) / Περιοχές Ειδικά Ρυθμιζόμενης Πολεοδόμησης (ΠΕΡΠΟ) Κατοικίας:
 - Η ζήτηση ανέρχεται σε 4.600στρέμματα και μπορεί να καλυφθεί εντός της Ζώνης Ελέγχου και Περιορισμού της Δόμησης (ΖΕΠΔ) Α1.
- **Ρυθμίσεις Ανά Πολεοδομική Ενότητα:**
 - ΠΕ01:

Στην περιοχή του Φρουρίου όπου παραδοσιακά λειτουργούσε η αγορά της πόλης καθορίζεται η γενική χρήση Α1 - Γενική Κατοικία. Καθορίζεται η ειδική χρήση κτίρια – γήπεδα στάθμευσης στη δημοτική έκταση στο βόρειο άκρο της περιοχής.

Τα τετράγωνα 867Α και 867Γ μεταξύ των οδών Απόλλωνος και Παπαναστασίου χαρακτηρίζονται ως Ελεύθεροι – Κοινόχρηστοι χώροι. Διενεργείται η διαδικασία απαλλοτρίωσής τους, δεδομένου ότι αποτελούν μέρος της πολιτιστικής διαδρομής προς το αρχαίο θέατρο.

Στο οικόπεδο όπου σήμερα στεγάζονται οι υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας, καθορίζονται οι ειδικές χρήσεις Ελεύθεροι - Κοινόχρηστοι Χώροι και Διοίκηση. Αυτό κρίνεται απαραίτητο λόγω της ανάπτυξης του νέου θεάτρου της Λάρισας.
 - ΠΕ02:

Στο χώρο όπου βρίσκεται ο Σταθμός των υπεραστικών ΚΤΕΛ καθορίζεται η γενική χρήση Κ4 – Πολεοδομικό Κέντρο έτσι ώστε να καλύπτεται η λειτουργία του, αλλά και πιθανή μελλοντική αξιοποίησή του. Σε όλο το χώρο του γηπέδου του Μύλου Παπά, καθορίζεται χρήση Κ1 - Πολεοδομικό Κέντρο.
 - ΠΕ03:

Στο χώρο του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου καθορίζεται η γενική χρήση ΚΕ - Κοινωνικές Εξυπηρετήσεις έτσι ώστε να καλύπτεται η λειτουργία του και παράλληλα η μελλοντική αξιοποίησή του για κοινωφελείς σκοπούς. Επιβάλλεται ο προγραμματισμός της μεταφοράς του Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας (ΑΤΑ).

- ΠΕ04:
Στη περιοχή καθορίζεται η γενική χρήση Κ1 και Κ2 - Πολεοδομικό Κέντρο.
- ΠΕ05:
Στο ΟΤ 766 (έκταση Πάρκου Αγίου Αντωνίου) καθορίζεται η γενική χρήση ΕΧ-ΑΠ (ελεύθεροι χώροι – αστικό πράσινο) συμπεριλαμβανομένου του υφιστάμενου Ιερού Ναού. Στο ΟΤ 766Α (έκταση Στρατιωτικού Νοσοκομείου) καθορίζεται η ειδική χρήση Κτίρια Περίθαλψης.
- ΠΕ06:
Στο ΟΤ 911ΚΧ (έκταση Πάρκου Αλκαζάρ) καθορίζεται η γενική χρήση ΕΧ-ΑΠ (ελεύθεροι χώροι - αστικό πράσινο) συμπεριλαμβανομένου του υφιστάμενου Ιερού Ναού.
- ΠΕ07:
Στο πρόσωπο των Οικοδομικών Τετραγώνων προς την περιφερειακή οδό νότια της διασταύρωσης με την σιδηροδρομική γραμμή και ανατολικά της οδού Σωκράτους και μεταξύ των δύο Πολεοδομικών Κέντρων καθορίζεται η γενική χρήση Α - Γενική Κατοικία. Τα ΟΤ 1136 και 1129 εντάσσονται στην ΠΕ με την γενική χρήση Κ2 - Πολεοδομικό Κέντρο. Στην πολεοδομημένη περιοχή στο βόρειο άκρο της ΠΕ, καθορίζονται οι γενικές χρήσεις Κ - Πολεοδομικό Κέντρο και Χ - Χονδρεμπόριο (από ΒΠ-ΧΠ). Στο μικρό τμήμα της επέκτασης μεταξύ του νότιο – ανατολικού άκρου της ΠΕ 7 και του Αεροδρομίου καθορίζεται η γενική χρήση Αμιγής Κατοικία.
- ΠΕ08:
Στο βορειοδυτικό τμήμα της ΠΕ που συνορεύει με την ΠΕ3 καθορίζεται γενική χρήση Κ2 - Πολεοδομικό Κέντρο ενώ για το υπόλοιπο τμήμα της καθορίζεται η γενική χρήση Αμιγής Κατοικία.
- ΠΕ09:
Στο χώρο του Στρατοπέδου Χατζηαναγνώστου (303 ΠΕΒ) επιβάλλεται ο προγραμματισμός της μεταφοράς των στρατιωτικών εγκαταστάσεων και χρήση του χώρου για την για κάλυψη αναγκών σε χώρους κοινόχρηστου πρασίνου και κοινωφελών εξυπηρετήσεων (χρήση Κ3 - Πολεοδομικό Κέντρο).
- ΠΕ10:
Στην έκταση του ΟΣΕ καθορίζεται η γενική χρήση Κ4 - Πολεοδομικό Κέντρο. Επίσης καθορίζεται η ειδική χρήση Ελεύθεροι - Κοινόχρηστοι Χώροι βόρεια και κατά μήκος της οδού Μαρτάλη. Επιβάλλεται η μετεγκατάσταση του τελωνείου σε νέα θέση.
Στον χώρο που στεγάζεται σήμερα καθορίζεται η ειδική χρήση Κτίρια - γήπεδα στάθμευσης με στόχο να κατασκευαστεί υπόγειο κτίριο στάθμευσης και να διαμορφωθεί ο υπέργειος χώρος ως κοινόχρηστος.
- ΠΕ11:
Στην έκταση του ΟΣΕ προτείνεται η γενική χρήση Κ4 - Πολεοδομικό Κέντρο. Στο χώρο του Κοιμητηρίου καθορίζεται η ειδική χρήση Κοιμητήριο. Δίνεται η δυνατότητα πολεοδόμησης της έκτασης του στρατοπέδου Μπουγά με Ίδρυση - ανάπτυξη Επιχειρηματικού Πάρκου Ειδικού Τύπου δραστηριοτήτων χαμηλής όχλησης.
- ΠΕ12:
Στη νοτιοδυτική πλευρά (Στρατόπεδο Ν. Πλαστήρα - Στρατιά) καθορίζεται η γενική χρήση Αμιγής Κατοικία και η ειδική χρήση Ελεύθεροι – Κοινόχρηστοι Χώροι. Το τμήμα αυτό που

αποδεδειγμένη από την ειδική χρήση Στρατιωτικές Εγκαταστάσεις θα ενσωματωθεί στην ΠΕ 16. Επιβάλλεται ο προγραμματισμός της απομάκρυνσης των στρατιωτικών μονάδων.

ο ΠΕ13:

Κατά μήκος της οδού Θεοπόμπου (βόρειο όριο σχεδίου) καθορίζεται η γενική χρήση Α - Γενική Κατοικία. Στο βόρειο τμήμα της επέκτασης καθορίζονται οι γενικές χρήσεις Κ2 - Κεντρικές λειτουργίες στο ανατολικό άκρο, Α - Γενική κατοικία κατά μήκος του κύριου οδικού άξονα (οδ. Θεοπόμπου), και Αμιγής Κατοικία στην υπόλοιπη έκταση.

ο ΠΕ14:

Στην έκταση του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. περίπου 220 στρεμμάτων που παραχωρήθηκε στο Δήμο Λαρισαίων, προτείνονται οι κάτωθι Ειδικές Χρήσεις:

- Βοτανικός Κήπος,
- Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης,
- Κέντρο Προώθησης Αγροτικής Καινοτομίας,
- Μουσείο Εδαφών και Γεωργικής Τεχνολογίας,
- Πολιτιστικό Χωριό.

Η κατανομή της έκτασης μεταξύ των ως άνω Ειδικών Χρήσεων θα γίνει με βάση Επιχειρησιακού Σχεδίου αξιοποίησης.

Στο νοτιο-ανατολικό άκρο της ΠΕ, στην περιοχή με ισχύουσα έως σήμερα χρήση ΒΠ-ΧΠ καθορίζονται οι γενικές χρήσεις Κ2 - Πολεοδομικό Κέντρο, Α - Γενική Κατοικία, Αμιγής Κατοικία και Χ - Χονδρεμπόριο. Η υφιστάμενη γενική χρήση Κ2 - Πολεοδομικό Κέντρο επεκτείνεται δυτικά μέχρι την έκταση του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.

ο ΠΕ15:

Στην έκταση του ΟΣΕ προτείνεται η γενική χρήση Κ4 - Πολεοδομικό Κέντρο.

ο ΠΕ16:

Στα ΟΤ Γ1847, 1849Ρ και Γ1850α καθορίζεται η γενική χρήση ΕΧ-ΑΠ (ελεύθεροι χώροι - αστικό πράσινο). Ενσωματώνεται στην ΠΕ το τμήμα της ΠΕ 12 που αποδεδειγμένη από την ειδική χρήση Στρατιωτικές Εγκαταστάσεις.

ο ΠΕ17:

Στην ΠΕ καθορίζεται η χρήση Αμιγής Κατοικία με εξαίρεση το βορειοανατολικό τμήμα που συνορεύει με τις ΠΕ12 και 13 στο οποίο καθορίζεται η χρήση - Κ2 Πολεοδομικό Κέντρο.

ο ΠΕ18:

Στην έκταση που καταλαμβάνει το ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε καθορίζονται οι γενικές χρήσεις Κ3 - Πολεοδομικό Κέντρο και ΕΧ-ΑΠ - Ελεύθεροι Χώροι - Αστικό Πράσινο. Στην έκταση του τέως ξενοδοχείου ΞΕΝΙΑ καθορίζεται η γενική χρήση ΤΑ - Τουρισμός - Αναψυχή.

Η υφιστάμενη γενική χρήση Κ2 - Πολεοδομικό Κέντρο, μεταξύ της οδού Φαρσάλων και της Π.Ε.Ο., επεκτείνεται στο πρόσωπο των οικοδομικών τετραγώνων κατά μήκος της περιφερειακής οδού προς βορρά και μέχρι το νότιο άκρο της υφιστάμενης γενικής χρήσης Κ3.

Στο νότιο - ανατολικό άκρο της ΠΕ καθορίζεται η γενική χρήση Χ - Χονδρεμπόριο (από ΒΠ-ΧΠ). Η χρήση γενική κατοικία (Α) επεκτείνεται στο πρόσωπο των οικοδομικών τετραγώνων σε όλο το μήκος της Εθνικής Οδού Λαρίσης - Τρικάλων (Περιφερειακή Τρικάλων).

ο ΠΕ19:

Στη νέα Πολεοδομική Ενότητα καθορίζεται η γενική χρήση Κ - Κεντρικές λειτουργίες στο ανατολικό άκρο (κόμβος ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ) κατά μήκος της οδού Τρικάλων, και η γενική χρήση Κ2 - Κεντρικές λειτουργίες στο δυτικό άκρο (στρατόπεδο Τζήμα).

Επίσης καθορίζεται η γενική χρήση ΕΧ-ΑΠ Ελεύθεροι χώροι - Αστικό πράσινο στη δημοτική έκταση στο Μεζούρλο, και στην υπόλοιπη έκταση καθορίζεται Αμιγής Κατοικία. Τέλος γύρω από το Κοιμητήριο, μεταξύ της οδού Καρδίτσης και των σιδηροδρομικών γραμμών, καθώς και σε ζώνη κατά μήκος της οδού Τρικάλων, καθορίζεται η ειδική χρήση Πράσινο – Ελεύθεροι χώροι.

Πίνακας 22: Χαρακτηριστικά Πολεοδομικών Ενότητων Δημοτικής Ενότητας Λάρισας

Πολεοδομική Ενότητα	Έκταση (Ha)	Μέσος Συντελεστής Δόμησης	Πραγματική Χωρητικότητα	Πραγματική Πυκνότητα
1	41,70	2,30	2.276	55
2	37,00	1,40	3.475	94
3	141,20	1,30	17.114	121
4	69,70	2,50	12.835	143
5	64,10	2,00	9.123	142
6	88,10	1,00	6.446	73
7	83,20	1,00	5.411	65
8	126,10	1,00	8.555	68
9	104,80	1,20	3.911	37
10	112,60	1,30	9.600	85
11	171,80	1,10	11.853	69
12	55,90	0,60	215	4
13	57,40	1,20	4.359	76
14	83,60	1,00	3.952	47
15	161,30	1,00	11.844	73
16	106,10	1,30	5.996	57
17	117,20	1,20	11.679	100
18	185,10	0,90	9.971	54
19	359,90	0,60	9.541	27
Σύνολο	2.166,80	-	148.155	-

Πηγή: Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Λαρισαίων (ΦΕΚ 800/τ.Δ'/30.12.2019)

Πεζόδρομοι – Ποδηλατόδρομοι:

Οι πεζόδρομοι του κέντρου της Λάρισας συνιστούν ένα από τα εκτενέστερα Ευρωπαϊκά δίκτυα πεζοδρόμων και πλατειών (συμμετέχουν τρεις πλατείες) με συνοχή και συνέχεια, βελτιώνοντας αναμφίβολα τις συνθήκες μετακίνησης και γενικότερα διαβίωσης στο κέντρο της πόλης. Ο «λόφος του Φρουρίου» είναι μία χαρακτηριστική τοποθεσία της πόλης, όπου μέσα από το δίκτυο των πεζοδρόμων και των ανοικτών δημόσιων χώρων αναδεικνύονται το αρχαίο θέατρο καθώς και κτίρια που ανήκουν στο παρελθόν της πόλης (παλαιά εμπορικά, σιδηρουργεία – τενεκετζήδικα κ.ά.) και αποτελούν ιστορικά μνημεία. Η διατήρηση του δικτύου πεζοδρόμων στο κέντρο της πόλης θεωρείται σημαντική για την ποιότητα αστικών λειτουργιών και άρα αναγκαία.

Σε περιοχές κατοικίας όπου υπάρχουν πεζόδρομοι, ιδιαίτερα χρήσιμη κρίνεται η εξέταση της μετατροπής των πεζοδρόμων (αμιγούς χρήσης) σε δρόμους ελεγχόμενης / ήπιας κυκλοφορίας για να υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας χώρων στάθμευσης για τις κατοικίες.

Ποδηλατόδρομοι προτείνεται να δημιουργηθούν σε τμήματα οδών που από ταχείας κυκλοφορίας μετατρέπονται σε οδούς με εντονότερα αστικά χαρακτηριστικά και έχουν επάρκεια πλάτους (Παλιά Εθνική Αθηνών – Λαρίσης, Ιωαννίνων, Τρικάλων).

1.4 Πορίσματα – Προτάσεις για την Περιοχή Παρέμβασης λουπών Προγραμμάτων και Μελετών

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 2015 – 2019

Στη συνέχεια παρουσιάζονται ανά Άξονα και Γενικό Στόχο οι προτεινόμενες δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Λαρισαίων (2015 – 2019), οι οποίες λειτουργούν σε συνάφεια με την προτεινόμενη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης.

Άξονας 1: Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής και του Περιβάλλοντος

Γενικός Στόχος 1.1.2.: Βελτίωση και ανάπλαση του αστικού και περιαστικού περιβάλλοντος, αποκατάσταση των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων – Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων

- Ανάπλαση ζωνών πρασίνου (Αλκαζάρ, πάρκο Αγ. Αντωνίου, Μεζούρλο, Χατζηχαλάρ, Αλσύλιο Γεωργικής Σχολής)
- Αποκατάσταση υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων (ανάπλαση ανατολικής τάφρου) – Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός
- Ενέργειες ένταξης στον ιστό της πόλης δημόσιων χώρων (στρατόπεδα, ΕΘΙΑΓΕ) και υποβαθμισμένων περιοχών και κτιρίων
- Βιοκλιματική ανάπλαση τμήματος ιστορικού κέντρου Λάρισας
- Αναβάθμιση – ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων

Γενικός Στόχος 1.1.3.: Διατήρηση και προστασία του τοπίου και της ιστορικής, φυσικής και αγροτικής πολιτιστικής κληρονομιάς

- Ανάπλαση αισθητικού άλσους

Γενικός Στόχος 1.1.7.: Έξυπνη διαχείριση της ενέργειας και χρήση ΑΠΕ στις υποδομές του Δήμου.

- Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων και κοινόχρηστων χώρων

Γενικός Στόχος 1.2.3. Ολοκληρωμένη προσέγγιση αστικού σχεδιασμού

- Σχέδιο ολοκληρωμένης αστικής παρέμβασης

Γενικός Στόχος 1.3.2.: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τη βελτίωση λειτουργίας της πόλης και των περιαστικών μετακινήσεων:

- Βελτίωση αστικής συγκοινωνίας σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς

Γενικός Στόχος 1.3.3.: Κατασκευή δικτύου ποδηλατοδρόμων και επέκταση και επανασχεδιασμός του δικτύου πεζοδρόμων:

- Αναβάθμιση δικτύου ποδηλατοδρόμων
- Αναβάθμιση δικτύου πεζόδρομων – Συντήρηση

Γενικός Στόχος 1.5.5.: Αντιμετώπιση της ρύπανσης (ατμοσφαιρική και ηχητική):

- Δράσεις αντιμετώπισης ατμοσφαιρικής και ηχητικής ρύπανσης

Άξονας 2: Αναβάθμιση της Κοινωνικής Πολιτικής και των Παρεχόμενων Υπηρεσιών Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού

Γενικός Στόχος 2.2.1.: Νέες υποδομές εκπαίδευσης

- Συντήρηση σχολικών κτιρίων

Γενικός Στόχος 2.4.2.: Ολοκλήρωση των παλιών και δημιουργία νέων δομών για τον πολιτισμό

- Προσκήνιο Πολιτισμού – Ολοκλήρωση πολιτιστικών υποδομών

Γενικός Στόχος 2.4.3.: Ανάπτυξη, διεύρυνση και λειτουργία πολιτιστικών και ψυχαγωγικών προγραμμάτων, εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων

- Υποστήριξη φορέων και συλλόγων για την οργάνωση πολιτιστικών και ψυχαγωγικών προγραμμάτων, εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων
- Σχεδιασμός και υλοποίηση ολοκληρωμένου προγράμματος διαχείρισης και ανάπτυξης πολιτιστικών πόρων – πολιτιστικών διαδρομών

Γενικός Στόχος 2.4.4.: Πρωτοβουλίες για την ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων, των μνημείων και της ιστορίας της πόλης

- Ανάδειξη περιοχής Αρχαίου Θεάτρου – Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός
- Συνεργασίες με φορείς για την προσέλκυση πολιτιστικών γεγονότων
- Δυνατότητα εγκατάστασης Σημείου Πολιτιστικής Διασύνδεσης της πόλης στο Γενί Τζαμί

Άξονας 3: Τοπική Οικονομία και Απασχόληση

Γενικός Στόχος 3.2.4.: Δράσεις προώθησης του τουρισμού

- Αξιοποίηση τουριστικών πόρων – πολιτιστικές διαδρομές

Άξονας 4: Διοικητική / Παραγωγική Ικανότητα του Δήμου

Γενικός Στόχος 4.1.2.: Αναβάθμιση υποδομών, εξοπλισμού και του ανθρώπινου δυναμικού των υπηρεσιών του Δήμου

- Επανάχρηση κτιρίου "Κονάκι του Αβέρωφ"

ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΒΑΚ) ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Λαρισαίων αναφέρονται σε βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα και στοχεύουν:

- στη βελτίωση της κινητικότητας (περπάτημα, ποδήλατο),
- στη δημιουργία «γειτονιών ήπιας κυκλοφορίας»,

- στην πλήρη απελευθέρωση του κεντρικού πυρήνα από το αυτοκίνητο (με παράλληλη ενοποίηση των πεζοδρομημένων ζωνών του),
- στη δημιουργία ενός πλούσιου δικτύου ποδηλατοδρόμων, με προτεραιότητα στους ακτινικούς που συνδέουν την καρδιά της πόλης με τις περι το κέντρο και τις προαστιακές περιοχές,
- στην αύξηση των επιφανειών πρασίνου,
- στον περιορισμό της ρύπανσης του αέρα κ.ά.

Στη συνέχεια παρουσιάζονται, ανά θεματική ενότητα, οι προτεινόμενες παρεμβάσεις του ΣΒΑΚ του Δήμου Λαρισαίων οι οποίες λειτουργούν σε συνάφεια με την προτεινόμενη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης.

- **Οδικό δίκτυο – διαχείριση οδικής κυκλοφορίας**
 - ο ενοποίηση δικτύου πεζοδρόμων και δημιουργία ενός ευρύτερου κεντρικού πυρήνα της πόλης (απαλλαγμένου από την κυκλοφορία των οχημάτων),
 - ο δημιουργία λωρίδας αποκλειστικής κίνησης λεωφορείων (οδός Παπαναστασίου),
 - ο δημιουργία βασικού άξονα ροής πεζών (σύνδεση περιοχής σιδηροδρομικού σταθμού με τον κεντρικό πεζόδρομο της οδού Κούμα),
 - ο μετατροπή όλων των οδών τοπικής σημασίας σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας, μονής κατεύθυνσης, με συχνές εναλλαγές στη φορά κατεύθυνσης.
- **Διαχείριση της στάθμευσης**
 - ο Διασφάλιση στάθμευσης των κατοίκων με μετατροπή όλων των θέσεων στις οδούς ήπιας κυκλοφορίας και μεγάλου αριθμού θέσεων του συλλεκτήριου οδικού δικτύου σε θέσεις αποκλειστικής στάθμευσης κατοίκων,
 - ο Δημιουργία περίπου 700 θέσεων βραχυχρόνιας στάθμευσης επισκεπτών,
 - ο Δημιουργία περίπου 900 θέσεων μακροχρόνιας στάθμευσης επισκεπτών και εργαζομένων,
 - ο Δημιουργία χώρων στάθμευσης εκτός οδού στην περίμετρο της κεντρικής περιοχής,
 - ο Εξάλειψη παράνομης στάθμευσης (με συστηματική και αυστηρή αστυνόμευση).
- **Δίκτυα ροών πεζών και ποδηλάτων**
 - ο Δημιουργία πλήρους εκσυγχρονισμένου δικτύου κίνησης πεζών,
 - ο Συντήρηση – ανάπτυξη – διαμόρφωση βασικών αξόνων κίνησης πεζών στο κέντρο της πόλης σε χρονικό ορίζοντα 5ετίας (Α. Γαζή – Κενταύρων, Παπαναστασίου, Παναγούλη, Κολοκοτρώνη – Λ. Κατσώνη, Υψηλάντου, 23^{ης} Οκτωβρίου, Θέτιδος – Κύπρου – Νικηταρά, Δήμητρας, Αεροδρομίου – Γεωργιάδου – Καλλιθέας, Αεροδρομίου – 31^{ης} Αυγούστου – Βενιζέλου),
 - ο Συντήρηση – διαμόρφωση – ανακατασκευή βασικών αξόνων προσπέλασης των πεζών στο κέντρο της πόλης την επόμενη πενταετία (Ιωαννίνων, Ηρώων Πολυτεχνείου, Σαρίμβεη, Καρδίτσης, Φαρσάλων, Βόλου, Αγίας – Σεφέρνη, Σωκράτους, Γρ. Λαμπράκη),
 - ο Συντήρηση – επέκταση περιπατητικών διαδρομών κατά μήκος της όχθης του Πηνειού ποταμού,
 - ο Κατασκευή εκτεταμένου δικτύου ποδηλατοδρόμων στο κέντρο της πόλης (π.χ. Κολοκοτρώνη – Λ. Κατσώνη, Μ. Αλεξάνδρου – Φρ. Ρούσβελτ, Ασκληπιού, Νικηταρά – Αυξεντίου, Αιόλου – Βυζαντίου – Ιουστινιανού κ.ά.),
 - ο Δημιουργία θέσεων στάθμευσης των σε όλα τα σημεία συνάθροισης του κοινού στο κέντρο της πόλης,
 - ο Δημιουργία χώρων ενοικίασης ποδηλάτων, με τοποθέτηση αυτόματων μηχανημάτων πληρωμής, σε επίκαιρες θέσεις τόσο στο κέντρο όσο και στην περίμετρο του (Αλκαζάρ, Σιδηροδρομικός Σταθμός, ΚΤΕΛ, χώροι μετεπιβίβασης, κ.λπ.).

- **Προώθηση MMM**

- Λωρίδες αποκλειστικής κίνησης λεωφορείων στην κεντρική περιοχή,
- ITS – Ευφυείς Συγκοινωνίες,
- Οχήματα δημόσιων συγκοινωνιών φιλικών προς το περιβάλλον (πράσινος στόλος),
- Τηλεμετρία κ.ά.

- **Κέντρο ελέγχου**

- Εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου «έξυπνου» συστήματος κυκλοφορίας (ITS):
 - διαχείριση σηματοδοτών, παροχή προτεραιότητας σε λεωφορεία και οχήματα εκτάκτου ανάγκης,
 - διαχείριση πρόσβασης των πεζοδρόμων στο κέντρο της πόλης,
 - πληροφόρηση οδηγών για κενές θέσεις σε χώρους στάθμευσης εκτός οδού, δημόσιας χρήσης,
 - διαχείριση στόλου λεωφορείων, πληροφόρηση επιβατικού κοινού.

1.5 Ολοκληρωμένα Προγράμματα που υλοποιήθηκαν στην Περιοχή Παρέμβασης από το 2000 και μετά

Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αστικής ανάπτυξης σε τοπικές ζώνες μικρής κλίμακας, πρόγραμμα με τίτλο «ΕΥ ΖΗΝ» - Δήμου Λαρισαίων του Επιχειρησιακού προγράμματος ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, Άξονας 3, Μέτρο 6 (υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Γ' ΚΠΣ 2000 – 2006)

Περιοχή Παρέμβασης: Συνοικία Αμπελοκήπων

Ομάδα στόχος: Μονογονεϊκές οικογένειες, άτομα με χαμηλό εισόδημα, μακροχρόνια άνεργοι, παλιννοστούντες, μετανάστες.

- Ενέργειες Συμβουλευτικής για την προώθηση στην απασχόληση 65 ατόμων, συνολικού κόστους 290.044,00 € σε συνδυασμό με ενέργειες Δημοσιότητας Ευαισθητοποίησης και Δικτύωσης.
- Ενέργειες Κατάρτισης 61 ατόμων κατοίκων της συνοικίας με 3 προγράμματα των 20 ατόμων σε θέματα Ανθοκηπουρικής, Τουρισμού, Αναπαλαίωσης κτιρίων, συνολικού κόστους 220.000,00 €.
- Ενέργειες προώθησης στην απασχόληση σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ 61 ατόμων κατοίκων την συνοικίας, συνολικού κόστους 510.000,00 €.
- Παροχή Συμβουλευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών σε υποψήφιους προς Απασχόληση, συνολικού κόστους 80.000,00 €.

Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αστικής ανάπτυξης σε τοπικές ζώνες μικρής κλίμακας, πρόγραμμα με τίτλο «ΕΥ ΖΗΝ» - Δήμου Λαρισαίων του Επιχειρησιακού προγράμματος ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, Άξονας 3, Μέτρο 5 (υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Γ' ΚΠΣ 2000 – 2006)

Συμπλήρωση Τεχνικών Υποδομών Περιοχής Παρέμβασης: Συνοικία Αμπελοκήπων

- Αναδιαμόρφωση οδού Γεωργιάδου: 462.572,00€.
- Διαμορφώσεις στην κοίτη του Πηνειού –λιμανάκι λέμβων: 1.376.040,00€.
- Ανακατασκευή οδικού δικτύου και εξωραϊσμού αστικού περιβάλλοντος περιοχής: 1.052.959,00€.

- Ανάδειξη περιβάλλοντος χώρου «Μύλου Παπά»: 180.000,00€.
- Αντιπυρικοί σταθμοί περιοχής: 63.000,00€.
- Δημιουργία και λειτουργία Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, συνολικού κόστους 300.000€.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007 – 2013 (ΕΚΤ). Δράση 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών» (υλοποιήθηκαν την διετία 2014 – 2015)

Τοπικές Πρωτοβουλίες για Ευάλωτες Κοινωνικά Ομάδες «ΓΙΝΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ»

Ο Δήμος Λαρισαίων ήταν εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με τίτλο «Γίνε Παραγωγός» και την δημιουργία της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης “ΓΗ ΘΕΣΣΑΛΙΣ”.

Συνεργαζόμενοι Φορείς:

- ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΕΕ (συντονιστής)
- ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΕΕ (αμοιβές τρίτων)
- ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε.
- Ι.Ψ.Α.
- ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
- ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ
- Γ.Γ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Το έργο «Γίνε Παραγωγός» περιλάμβανε ένα πλέγμα δράσεων που αφορούσαν στον εντοπισμό, την κατάλληλη προετοιμασία, εκπαίδευση και ολοκληρωμένη συμβουλευτική υποστήριξη 80 ανέργων, με σκοπό την επαγγελματική δραστηριοποίησή τους στην παραγωγή και προώθηση επιλεγμένων οπωροκηπευτικών προϊόντων και αρωματικών φυτών.

Το σύνολο του πρακτικού μέρους του προγράμματος πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Λαχανόκηπο, σε έκταση που παραχωρήθηκε για την υλοποίηση του.

Στα αποτελέσματα του προγράμματος συμπεριλαμβάνεται και η δημιουργία της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης “ΓΗ ΘΕΣΣΑΛΙΣ,” στη σύσταση της οποίας προχώρησαν σαράντα έξι (46) εκ των ωφελούμενων και η οποία αποτέλεσε καινοτομία για το Δήμο Λαρισαίων, δεδομένου ότι μέσω των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων παρέχονται νέες ευκαιρίες για την κοινωνική διεύρυνση της επιχειρηματικής πρωτοβουλίας, με την ενίσχυση της «Κοινωνικά προσανατολισμένης επιχειρηματικότητας».

Περιφέρεια Θεσσαλίας: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», Δράση 7 «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 7 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση στις 8 περιφέρειες σύγκλισης (υλοποιήθηκαν την διετία 2014 – 2015)

Τοπικό Σχέδιο για την απασχόληση, προσαρμοσμένου στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας (ΤΟΠΣΑ)» με τίτλο «Θυρίδες Ανάπτυξης και λειτουργίας Επιχειρήσεων στο δημιουργικό τομέα (Creativity Sector).

Αναπτυξιακή Σύμπραξη (ΑΣ) – συμμετέχοντες φορείς:

- Δήμητρα ΚΕΕ ΑΕ,
- Δήμος Λαρισαίων,
- Επιμελητήριο Λάρισας,
- Ινστιτούτο Ψυχοκοινωνικής Ανάπτυξης,
- BEE GROUP Α.Ε.

Σχεδιασμός και υλοποίηση ενός ΤΟΠΣΑ στο Δήμο Λάρισας που αφορούσε στην ανάπτυξη και δημιουργία τοπικών ιδιωτικών η/και συνεταιριστικών κοινωνικών επιχειρήσεων, συναφών με τον τομέα των δημιουργικών επαγγελματιών (creativity sector) καθώς και επαγγελματιών συναφών με την τοπική πολιτισμική ταυτότητα.

- Ανάπτυξη Θυρίδων Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας
- Επιχειρήσεις Δημιουργικών Επαγγελματιών (Creativity Sector)
- Επιχειρήσεις Εναλλακτικού/Καινοτόμου Εμπορίου
- Κοινωνική Επιχειρηματικότητα

Το συγκεκριμένο ΤΟΠΣΑ, απευθύνθηκε σε 80 – 100 άνεργα άτομα της περιοχής του Δήμου Λαρισαίων. Μέσα από συγκεκριμένες δράσεις, τα άτομα αυτά υποστηρίχθηκαν με καίριο τρόπο ώστε να συστήσουν ιδιωτικές και συνεταιριστικές κοινωνικές επιχειρήσεις του ευρύτερου δημιουργικού τομέα.

Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) του Δήμου Λαρισαίων κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014 - 2020

Η αρχική προσέγγιση της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) του Δήμου Λαρισαίων για την Προγραμματική Περίοδο 2014 – 2020 εγκρίθηκε με την υπ. αριθμ. 3032/10.10.2017 απόφαση Περιφερειάρχη, με προϋπολογισμό συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 15.009.429 €, εκ των οποίων τα 13.448.000 € αφορούσαν έργα προς χρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ, στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2β και 3 (ΠΕΠ) και τα 1.561.429 € έργα προς χρηματοδότησης από το ΕΚΤ στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2α (ΠΕΠ).

Το όραμα της Στρατηγικής ήταν «Η περιοχή παρέμβασης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Λάρισας, να αποτελέσει έναν δυναμικό, ελκυστικό τόπο διαβίωσης και δημιουργίας με σύγχρονες υποδομές πολιτισμού, με ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, τήρηση των αρχών της βιώσιμης αστικής κινητικότητας, αναβίωση της οικονομικής δραστηριότητας με έμφαση σε νέες σύγχρονες υπηρεσίες στους τομείς του πολιτισμού και του τουρισμού, ενσωμάτωση των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και ΑμΕΑ. Εν τέλει, εξασφάλιση υψηλού επιπέδου ποιότητας ζωής με εστίαση στην προστασία του περιβάλλοντος, στην ανάπτυξη του πολιτιστικού γίνεσθαι και στην ενίσχυση της κοινωνικής προστασίας και του αισθήματος της αλληλεγγύης των πολιτών».

Βασικούς επιχειρησιακούς στόχους της ΣΒΑΑ αποτελούσαν:

- η αναβάθμιση της ταυτότητας και της εικόνας της περιοχής παρέμβασης, η ανάδειξη της πολιτιστικής δημιουργίας σε συνεργασία με τους φορείς του πολιτισμού και η ενθάρρυνση της καλλιτεχνικής δημιουργίας,

- η βιώσιμη κινητικότητα της περιοχής παρέμβασης, βελτιώνοντας την προσβασιμότητα και παράλληλα την εικόνα της πόλης,
- η βελτίωση των συγκοινωνιακών – κυκλοφοριακών συνθηκών της περιοχής παρέμβασης και της προσβασιμότητας όλων των χρηστών, με δρόμους ήπιας κυκλοφορίας, ποδηλατόδρομους και πεζοδρόμους,
- η ανάκτηση και στήριξη της κοινωνικής συνοχής, της κοινωνικής δικαιοσύνης και αλληλεγγύης, δηλαδή η βελτίωση της παροχής υπηρεσιών κοινωνικής υποστήριξης σε ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες,
- η προαγωγή δράσεων κοινωνικής οικονομίας σε τομείς που συνδέονται με το όραμα Βιώσιμης Αστικής.

Η Στρατηγική εξειδικεύτηκε σε τέσσερις (4) ειδικούς στόχους με κατανομή των σχεδιαζόμενων παρεμβάσεων:

- Ειδικός Στόχος 1 «Ολοκληρωμένες Κυκλοφοριακές Παρεμβάσεις και Βελτίωση Προσβασιμότητας
- Ειδικός Στόχος 2 «Ολοκλήρωση Πολιτιστικών Υποδομών και Τόνωση της Πολιτιστικής και Τουριστικής Δραστηριότητας»
- Ειδικός Στόχος 3 «Αντιμετώπιση της Φτώχειας και των Διακρίσεων – Ένταξη Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων - Αναβάθμιση Κοινωνικών Υποδομών»
- Ειδικός Στόχος 4 «Δράσεις για Δημιουργία Νέων Θέσεων Εργασίας – Βιώσιμη Επιχειρηματικότητα»

Το 2022 πραγματοποιήθηκε η 1η Επικαιροποίηση της Στρατηγικής ΒΑΑ «Η πόλη στο Προσκήνιο», η οποία εγκρίθηκε με την υπ. αριθμ. 120/2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και την υπ. αριθμ. 2915/26.05.2022 απόφαση Περιφερειάρχη, με προϋπολογισμό συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 17.564.838,51 €, εκ των οποίων τα 16.035.438,51€ αφορούσαν έργα χρηματοδοτούμενα από το ΕΤΠΑ στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2β και 3 (ΠΕΠ) και τα 1.529.400€ αφορούσαν έργα χρηματοδοτούμενα από το ΕΚΤ στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2α (ΠΕΠ). Για την επικαιροποίηση της ΣΒΑΑ, συνεργάστηκε το σύνολο των εμπλεκόμενων υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων, ενώ λήφθηκαν υπόψη και προτάσεις φορέων της εταιρικής σχέσης που συμμετείχαν στις διαδικασίες της διαβούλευσης.

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται τα ποσά ένταξης της 1^{ης} επικαιροποίησης ανά επενδυτική προτεραιότητα και πεδίο παρέμβασης.

Πίνακας 23: Ποσά Στήριξης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης μέσω ΕΤΠΑ και ΕΚΤ για τον Δήμο Λαρισαίων μετά την 1η Επικαιροποίηση

Ταμείο	Στήριξη μέσω ΕΤΠΑ και ΕΚΤ (Αρχικά ποσά)	Στήριξη μέσω ΕΤΠΑ και ΕΚΤ (1η Επικαιροποίηση)
Σύνολο ΕΚΤ	1.561.428,57	1.529.400,00
Σύνολο ΕΤΠΑ	13.448.000,00	16.035.438,51
Σύνολο ΕΚΤ και ΕΤΠΑ	15.009.428,57	17.564.838,51

Πηγή: Δήμος Λαρισαίων

Πίνακας 24: Προϋπολογισμός Ένταξης 1^{ης} Επικαιροποίησης ΣΒΑΑ ανά Επενδυτική Προτεραιότητα και Πεδίο Παρέμβασης ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014 - 2020

Επενδυτική Προτεραιότητα	Πεδίο Παρέμβασης	Δημόσια Δαπάνη (ενδεικτική κατανομή)	Πράξεις
ΑΞΟΝΑΣ 1: Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων (ιδιαίτερα των ΜΜΕ), μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της Περιφερειακής Προστιθέμενης Αξίας			
3α, 3γ, 3δ	-	1.000.000,00 €	Ενίσχυση επιχειρήσεων εντός της περιοχής παρέμβασης ΣΒΑΑ Λάρισας
ΑΞΟΝΑΣ 3: Προστασία του περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον (ΕΤΠΑ)			
4ε	023	1.510.332,07 €	Δρόμοι Ήπιας Κυκλοφορίας
6ε	023	2.613.560,92 €	- Σύστημα διαχείρισης πεζοδρόμων - Ανάπλαση περιοχής τάφρου Ι1 - Αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου εκπαιδευτικών μονάδων και κατασκευή Παιδικής Χαράς
	090	4.013.393,60 €	- Δημιουργία εκτεταμένου δικτύου πεζοδρόμων και ποδηλατικών διαδρομών (οδός Ιουστινιανού) - Δημιουργία εκτεταμένου δικτύου πεζοδρόμων και ποδηλατικών διαδρομών (Αιόλου - Βυζαντίου - Ηρ. Πολυτεχνείου)
	094.	5.390.224,40 €	- Ολοκλήρωση του προσκηνίου πολιτισμού - Δημιουργία σημείου πολιτιστικής διασύνδεσης – Γενί Τζαμί
ΑΞΟΝΑΣ 2β: Υποδομές στήριξης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού (ΕΤΠΑ)			
9α	055	1.507.927,52 €	- Μελέτη βελτίωσης προσβασιμότητας ΑμεΑ - Έργα για βελτίωση προσβασιμότητας δημοτικών κτρίων και κοινοχρήστων χώρων - Εξοπλισμός ΚΔΑΠ ΑμεΑ - Κέντρο Ανοιχτής Υποστήριξης για παιδιά με σύνδρομο DOWN
ΑΞΟΝΑΣ 2α: Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση (ΕΚΤ)			
8ν	106	887.000,00 €	Αναδιοργάνωση επιχειρήσεων εντός της περιοχής παρέμβασης: Κατάρτιση επαγγελματιών και εργαζομένων στη Βιώσιμη, Πράσινη και Καινοτόμα επιχειρηματικότητα
9i	109	250.000,00 €	Λειτουργία Γραφείου Διευκόλυνσης, ενδυνάμωσης και τεκμηρίωσης της απασχόλησης (job center) στην περιοχή παρέμβασης

Επενδυτική Προτεραιότητα	Πεδίο Παρέμβασης	Δημόσια Δαπάνη (ενδεικτική κατανομή)	Πράξεις
9i	109	192.400,00 €	▪ Λειτουργία Γραφείου στήριξης Μικροεπιχειρηματότητας στην περιοχή παρέμβασης
9v	113	200.000,00 €	▪ Επιχορήγηση νέων και υφιστάμενων Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας εντός της περιοχής παρέμβασης

Πηγή: Δήμος Λαρισαίων

Στο πλαίσιο υλοποίησης της ΣΒΑΑ κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014 - 2020 εντάχθηκαν δεκατρία (13) έργα συνολικού προϋπολογισμού ένταξης 19.601.952,65 €, όπως παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

Πίνακας 25: Ενταγμένες Πράξεις ΣΒΑΑ Προγραμματικής Περιόδου 2014 - 2020

α/α	Πράξη	Κωδικός ΟΠΣ	Απόφαση Ένταξης	Ποσό Ένταξης
1	Ανάπλαση περιοχής τάφρου Ι1	5022251	3597/4-12-2018 (ΑΔΑ:9ΠΕ47ΛΡ-ΑΩΙ)	698.725,89
2	Σύστημα διαχείρισης κυκλοφορίας πεζοδρόμων	5021740	4017/24-12-2018 (ΑΔΑ:ΩΧΧΥ7ΛΡ-34Ρ)	449.914,16
3	Έργα για βελτίωση προσβασιμότητας δημοτικών κτιρίων και κοινοχρήστων χώρων	5028729	4016/24-12-2018 – (ΑΔΑ:ΨΥ4Κ7ΛΡ-4ΜΕ)	540.000,00
4	Ολοκλήρωση Προσκήνιου Πολιτισμού	5023623	268/28-1-2019 – (ΑΔΑ:ΩΙΠ07ΛΡ-ΠΡ7)	4.999.999,99
5	Δημιουργία εκτεταμένου δικτύου πεζοδρόμων και ποδηλατικών διαδρόμων (Ιουστινιανού)	5021809	823/12-03-2019 (ΑΔΑ:Ω9ΜΣ7ΛΡ-41Σ)	1.700.000,00
6	Δρόμοι Ήπιας Κυκλοφορίας (Υποέργο 1: Κολοκοτρώνη – Λάμπρου Κατσώνη έως 23ης Οκτωβρίου & Κοραή/Υποέργο 2: Ρούσβελτ – Ηλιοδώρο)	5022084	1096/1-04-2019 (ΑΔΑ:ΩΑΠΧ7ΛΡ-ΜΓΖ)	3.299.998,54
7	Κέντρο Ανοιχτής Υποστήριξης για παιδιά με σύνδρομο DOWN	5030627	4304/20-11-2019 (ΑΔΑ:7ΧΗΡΛΡ-Χ1Χ) 1 ^η τροποποίηση ένταξης μετά την επικαιροποίηση: 5093/06-09-2022 (ΑΔΑ:65ΒΗ7ΛΡ-9ΥΦ)	934.550,29
8	Εξοπλισμός ΚΔΑΠ ΑμεΑ	5029823	3327/18-09-2019 (ΑΔΑ:6ΔΠ87ΛΡ-ΖΟΖ)	33.377,23
9	Δημιουργία σημείου πολιτιστικής διασύνδεσης – Γενί Τζαμί	5030426	3861/21-10-2019 (ΑΔΑ: ΨΣ737ΛΡ-3ΣΞ) 1η τροποποίηση ένταξης μετά την επικαιροποίηση: 5630/30-09-2022 (ΑΔΑ:ΨΕ3Ι7ΛΡ-ΒΜΜ)	390.224,50

10	Δημιουργία εκτεταμένου δικτύου πεζοδρομίων και ποδηλατικών διαδρομών (Αιόλου - Βυζαντίου - Ηρ. Πολυτεχνείου)	5181140	5522/28-09-2022 (ΑΔΑ:Ω3ΜΙ7ΛΡ-ΨΤΜ)	3.080.262,05
11	Αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου εκπαιδευτικών μονάδων και κατασκευή παιδικής χαράς	5181141	7475/13-12-2022 (ΑΔΑ:Ψ6ΧΘ7ΛΡ-ΨΦΧ)	2.210.000,00
12	«Δομές διευκόλυνσης της απασχόλησης και της μικροεπιχειρηματικότητας στο πλαίσιο της ΣΒΑΑ Δήμου Λαρισαίων	5189527	7600/15-12-2022 (ΑΔΑ:ΨΒ757ΛΡ-ΒΙΨ)	377.900,00
13	«Αναδιοργάνωση των επιχειρήσεων εντός της περιοχής παρέμβασης ΣΒΑΑ Λάρισας – Κατάρτιση επαγγελματιών και εργαζομένων στη Βιώσιμη, Πράσινη και Καινοτόμα Επιχειρηματικότητα»	5201421	1638/20-03-2023 (ΑΔΑ: ΨΝ0Ψ7ΛΡ-ΣΔΤ)	887.000,00
Σύνολο				19.601.952,65

Πηγή: Δήμος Λαρισαίων

1.6 Ανάλυση SWOT της Περιοχής Παρέμβασης

Ακολουθεί συνολική ανάλυση SWOT που συντάσσεται σε αντιστοίχιση με τις πέντε (5) προκλήσεις για την Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη του άρθρου 11 του Κανονισμού 2021/1058, με βάση τις επιμέρους SWOT Αναλύσεις των προαναφερόμενων σχετικών επιμέρους ενοτήτων και λαμβάνοντας υπόψη και το περιεχόμενο των ενοτήτων 1.3, 1.4 και 1.5.

Προκλήσεις	Δυνατά Σημεία	Αδύναμα Σημεία	Ευκαιρίες	Απειλές
Δημογραφικές	- Αυξητική τάση μεταβολής του πληθυσμού της περιοχής παρέμβασης, - Υψηλό ποσοστό παραγωγικών ηλικιών με υψηλό μορφωτικό επίπεδο στην περιοχή παρέμβασης και στο Δήμο συγκριτικά με τους μέσους όρους της Περιφέρειας και της χώρας.	Τάσεις εγκατάλειψης περιοχών εντός της περιοχής παρέμβασης με κενά κελύφη λόγω της πολυετούς οικονομικής κρίσης.	- Προσέλκυση οικονομικά ενεργού πληθυσμού που θα ενισχύσει το δημογραφικό προφίλ και την οικονομική ζωή της περιοχής παρέμβασης, - Προσέλκυση νέων δραστηριοτήτων στην περιοχή παρέμβασης με στόχο την πληθυσμιακή αναβίωση του κέντρου.	Η μετακίνηση πληθυσμού από την περιοχή παρέμβασης σε μεγαλύτερα αστικά κέντρα ή στο εξωτερικό.
Κοινωνικές	Σημαντικός αριθμός δομών κοινωνικής υποστήριξης με εμπειρία στην υλοποίηση προγραμμάτων ένταξης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.	- Αυξανόμενες ανάγκες αντιμετώπισης φαινομένων φτώχειας, - Σημαντικός αριθμός ευάλωτων ομάδων πληθυσμού εντός της περιοχής παρέμβασης.	Διαθεσιμότητα πόρων για τη λειτουργία δομών κοινωνικής υποστήριξης, και τη στήριξη της κοινωνικής οικονομίας.	- Κατάργηση ΝΠΔΔ του Δήμου με αρμοδιότητες κοινωνικής μέριμνας και μεταφορά των αρμοδιοτήτων τους στις υπηρεσίες του Δήμου (παρ. 1, άρθ. 27, Ν.5056/2023),, - Ασυνέχεια χρηματοδότησης των προγραμμάτων κοινωνικής υποστήριξης και ένταξης.
Οικονομικές	- Ανεπτυγμένος τριτογενής τομέας - Παραγωγή και μεταποίηση ποιοτικών γεωργικών προϊόντων,	- Η ζήτηση στην αγορά εργασίας αφορά κυρίως θέσεις μέσου επιπέδου δεξιοτήτων, - Σημαντική αύξηση της ανεργίας που πλήττει περισσότερο τις γυναίκες,	Ανάπτυξη διασυνδέσεων τριτογενούς τομέα παραγωγής (πεδία πολιτισμού – τουρισμού) με την πολιτιστική και δημιουργική βιομηχανία,	- Ασταθές οικονομικό περιβάλλον, - Αποσπασματικότητα αναπτυξιακών παρεμβάσεων και έργων.

Προκλήσεις	Δυνατά Σημεία	Αδύναμα Σημεία	Ευκαιρίες	Απειλές
	Σημαντικό πολιτιστικό απόθεμα (μνημεία, αξιοθέατα) και ενεργή δραστηριοποίηση φορέων στη δημιουργική οικονομία	Έλλειψη διασύνδεσης υποδομών, φορέων και δράσεων πολιτισμού.	- Αξιοποίηση ψηφιακών τεχνολογιών στην ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος και στην παροχή υπηρεσιών τουρισμού – πολιτισμού, - Ανάπτυξη κοινωνικής επιχειρηματικότητας σε θέματα που σχετίζονται με τα δημιουργικά επαγγέλματα.	
Κλιματικές	- Ύπαρξη περιφερειακού πρασίνου που επηρεάζει το μικροκλίμα, - Εμπειρία στην υλοποίηση έργων ενεργειακής αναβάθμισης και βιοκλιματικών παρεμβάσεων.	- Υψηλή πυκνότητα δόμησης στην κεντρική περιοχή της πόλης με μεγάλο ποσοστό παλαιών ενεργοβόρων κτιρίων, - Υψηλοί κυκλοφοριακοί φόρτοι και ατμοσφαιρική ρύπανση εντός του αστικού κέντρου, - Αυξημένες ανάγκες για βιοκλιματικές παρεμβάσεις εντός της περιοχής παρέμβασης.	- Εφαρμογή προγράμματος αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών, - Σχέδιο μετατροπής κύριων αρτηριών σε δρόμους ήπιας κυκλοφορίας στο πλαίσιο του ΣΒΑΚ.	- Ευάλωτες αστικές περιοχές ως τον κίνδυνο πλημμύρας (τμήματα Πολεοδομικών Ενοτήτων 2, 6, 7, 8, 9, 13, 18, 19), - Χρονοβόρες διαδικασίες έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και αδειοδοτήσεων για περιβαλλοντικές παρεμβάσεις.
Περιβαλλοντικές	- Εκτεταμένο δίκτυο ποδηλατοδρόμων και πεζοδρόμων, - Χώροι και μνημεία ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς που αποτελούν πόλους επισκεψιμότητας,	- Ύπαρξη μεγάλων υποβαθμισμένων εκτάσεων εντός του αστικού ιστού, - Αρκετά παραμελημένα ιστορικά μνημεία και διατηρητέα κτίρια, - Έλλειψη ποιοτικών ελεύθερων χώρων πρασίνου,	- Διαθεσιμότητα πόρων για τη λειτουργική ανάπλαση αστικών περιοχών (Πρόγραμμα «Θεσσαλία» 2021 – 2027, Ελλάδα 2.0 κ.λπ.), - Σημαντικές ευκαιρίες στον τομέα του τουρισμού με παράλληλη προστασία και αξιοποίηση της ιστορικής πολιτιστικής κληρονομιάς	Χρονοβόρες διαδικασίες στην εκπόνηση μελετών και στην εξασφάλιση των αναγκαίων αδειοδοτήσεων, για την υλοποίηση έργων ανάπλασης.

Προκλήσεις	Δυνατά Σημεία	Αδύναμα Σημεία	Ευκαιρίες	Απειλές
	Οι πολιτιστικές διαδρομές εντός της περιοχής παρέμβασης δύναται να συνδυαστούν με διαδρομές πεζών και ποδηλάτου στην περιοχή.	- Ασυνέχεια δικτύου πεζοδρόμων και ανεπάρκεια υποδομών προσβασιμότητας κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών κτιρίων από ΑμΕΑ, - Έλλειψη σύγχρονων υποδομών για τη διενέργεια πολιτιστικών εκδηλώσεων των τοπικών καλλιτεχνικών φορέων.		

1.7 Περιγραφή και Προτεραιοποίηση Αναγκών

Για κάθε κατηγορία προκλήσεων με βάση την ανάλυση SWOT της ενότητας 1.6 εντοπίζονται, αναλύονται και προτεραιοποιούνται οι ανάγκες.

A/A	Ανάγκη	Αιτιολόγηση	Εξυπηρετούμενες Προκλήσεις
1	Ανάδειξη πολιτιστικών υποδομών και μνημείων, ενίσχυση πολιτιστικής δημιουργίας	- Σημαντικός αριθμός ιστορικών και πολιτιστικών μνημείων και αναξιοποίητο δυναμικό πολιτιστικής δημιουργίας, - Παραμέληση των ιστορικών μνημείων και των διατηρητέων κτιρίων, - Αλλοίωση αρχιτεκτονικής ταυτότητας Φρουρίου λόγω υπερβολικής ανάπτυξης δραστηριοτήτων ιδιωτικού ενδιαφέροντος, - Απώλεια της ιστορικής ταυτότητας της πόλης, - Έλλειψη χώρων πολιτιστικής δημιουργίας, - Ελλιπή αξιοποίηση ΤΠΕ στο πολιτισμό.	- Δημιουργία ενός ζωντανού θύλακα στην περιοχή παρέμβασης μέσω της δικτύωσης των χώρων πολιτισμού και τη λειτουργία του Προσκηνίου Πολιτισμού και του Σημείου Πολιτιστικής Διασύνδεσης (Γενί Τζαμί), - Τόνωση της τοπικής οικονομίας με την αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων στους τομείς τουρισμού – πολιτισμού, - Συμπλήρωση των κενών που καταγράφονται στην προστασία και ανάδειξη της ιστορικής – πολιτιστικής κληρονομιάς και στις υποδομές πολιτισμού και σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας και που εμποδίζουν την ενιαία προβολή του πολιτισμού και τον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος στην περιοχή παρέμβασης.
2	Βελτίωση της αστικής κινητικότητας και της προσβασιμότητας στους κοινόχρηστους χώρους και τα δημοτικά κτίρια,	- Ασυνέχεια δικτύου πεζοδρομίων και περιορισμένη συνδεσιμότητα του πυρήνα της πόλης με τις γύρω περιοχές, - Ανεπάρκεια υποδομών προσβασιμότητας στους κοινόχρηστους χώρους και τα δημοτικά κτίρια εντός αστικού κέντρου, - Ανάγκη βελτίωσης ποιότητας ποδηλατόδρομου και επέκτασής του για την ενίσχυση της χρήσης εναλλακτικών μέσων μετακίνησης και την κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση της πόλης.	- Βελτίωση της προσβασιμότητας ΑμεΑ εντός της περιοχής παρέμβασης, - Παρεμβάσεις μείωσης της κυκλοφορίας αυτοκινήτων εντός του αστικού κέντρου που επιβαρύνουν το μικροκλίμα της περιοχής, - Μείωση κυκλοφοριακού προβλήματος κατά τις ώρες αιχμής, - Βελτίωση της ποιότητας του αέρα μέσω μείωσης των αέριων ρύπων και των αιωρούμενων σωματιδίων, - Αναβάθμιση ποιότητας αστικών μεταφορών και προώθηση πράσινων μεταφορών, - Προώθηση της χρήσης των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ) και του ποδηλάτου στο αστικό κέντρο, - Ενθάρρυνση της χρήσης φιλικών προς το περιβάλλον επιλογών μετακίνησης.

A/A	Ανάγκη	Αιτιολόγηση	Εξυπηρετούμενες Προκλήσεις
3	Αναβάθμιση ποιότητας αστικού χώρου με λειτουργικές και βιοκλιματικές αναπλάσεις,	▪ Έλλειψη ποιοτικών ελεύθερων χώρων πρασίνου και κατάλληλα διαμορφωμένων πλατειών εντός κατοικημένων περιοχών, ▪ Αρκετοί αναξιποίητοι δημόσιοι χώροι εντός αστικού κέντρου, ▪ Εκτεταμένες φθορές στις όψεις δημοτικών κτιρίων σε πολυσύχναστες περιοχές, ▪ Φθορά αστικού εξοπλισμού και φαινόμενα βανδαλισμών (γκράφιτι κ.λπ.)	▪ Περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας ζωής στην περιοχή παρέμβασης και αναστροφή του αρνητικού κλίματος που δημιουργήθηκε λόγω της οικονομικής αλλά και της υγειονομικής κρίσης με στόχο τη βελτίωση των δημογραφικών μεγεθών, ▪ Βελτίωση της ποιότητας του αέρα μέσω μείωσης των αέριων ρύπων και των αιωρούμενων σωματιδίων, ▪ Αναβάθμιση ποιότητας αστικών μεταφορών και προώθηση πράσινων μεταφορών, ▪ Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων, ▪ Βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών της πόλης, ▪ Αναβάθμιση υφιστάμενων χώρων πρασίνου (πχ. πάρκου Μεζούρλου κ.λπ), ▪ Αναβάθμιση υποβαθμισμένων οικιστικών περιοχών εντός της περιοχής παρέμβασης, ▪ Αύξηση αστικού πρασίνου στους δρόμους ήπιας κυκλοφορίας, του πεζοδρόμους και ποδηλατοδρόμου, ▪ Κάλυψη των αναγκών που καταγράφονται σε κοινόχρηστους χώρους και χώρους πρασίνου που περιορίζουν τη δυνατότητα απορρόφησης εκπομπών CO₂ στην περιοχή παρέμβασης, ▪ Κάλυψη των ασυνεχειών που παρατηρούνται στη χωρική οργάνωση του αστικού ιστού καθώς και στα βιοκλιματικά χαρακτηριστικά του δικτύου πεζοδρόμων – ποδηλατοδρόμων τα οποία αποτελούν εμπόδιο για τη βιώσιμη κινητικότητα (μείωση εκπομπών CO₂ και θορύβου) και την ανάδειξη πολιτιστικών – διαδρομών.

A/A	Ανάγκη	Αιτιολόγηση	Εξυπηρετούμενες Προκλήσεις
4	Υποστήριξη απασχόλησης, ενίσχυση επιχειρηματικότητας, καινοτομίας και διακλαδικών συνεργασιών με έμφαση στους τομείς τουρισμού – πολιτισμού	- Διαχρονικά αυξανόμενη ανεργία η οποία πλήττει περισσότερο τις γυναίκες, τους απόφοιτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τις παραγωγικές ηλικίες 35-54, - Ζήτηση εργασίας για επαγγέλματα χαμηλής και μέσης ειδίκευσης, - Έλλειψη δομών υποστήριξης επιχειρηματικότητας και επαγγελματικής ενσωμάτωσης, - Χαμηλή ενσωμάτωση καινοτομίας από τις επιχειρήσεις, - Έλλειψη διακλαδικών διασυνδέσεων – συνεργασιών και διασύνδεσης τομέων τουρισμού και πολιτισμού, - Αναξιοποίητο δυναμικό δημιουργικής οικονομίας.	- Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για την περαιτέρω συγκράτηση του πληθυσμού, ιδίως του νεανικού (μόνιμων κατοίκων, φοιτητών κ.ά.), στην περιοχή παρέμβασης και δημιουργική ενεργοποίησή του, - Η αυξητική τάξη του πληθυσμού της Λάρισας τις τελευταίες δεκαετίες δημιουργεί προϋποθέσεις για τη δημιουργία νέων και σύγχρονων οικονομικών δραστηριοτήτων εντός της περιοχής παρέμβασης, - Βελτίωση της συμμετοχής των ΑμεΑ στην κοινωνία, - Τόνωση και ανάπτυξη τοπικής επιχειρηματικότητας μέσω της σύνδεσης Τουρισμού – Πολιτισμού και Περιβάλλοντος, - Υποστήριξη των παραγωγικών επιχειρήσεων στην ενσωμάτωση καινοτομιών (παραγωγή, διάθεση προϊόντων κ.ά.), - Τόνωση της τοπικής οικονομίας με την αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων στους τομείς τουρισμού – πολιτισμού, - Ενίσχυση της πολιτιστικής και δημιουργικής βιομηχανίας για την ενίσχυση της δικτύωσης της καλλιτεχνικής κοινότητας και δημιουργία νέων επαγγελμάτων με στόχο την προσέλκυση επισκεπτών, - Ενίσχυση επιχειρήσεων με στόχο τη μείωση των κενών καταστημάτων εντός της περιοχής παρέμβασης και δημιουργία θέσεων εργασίας, - Ενίσχυση των δράσεων Κοινωνικής Οικονομίας στην περιοχή παρέμβασης και αύξηση της απασχόλησης κοινωνικά ευπαθών ομάδων, - Συμπλήρωση των κενών που καταγράφονται στην προστασία και ανάδειξη της ιστορικής – πολιτιστικής κληρονομιάς και στις υποδομές πολιτισμού και σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας και που εμποδίζουν την ενιαία προβολή του πολιτισμού και τον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος στην περιοχή παρέμβασης.

A/A	Ανάγκη	Αιτιολόγηση	Εξυπηρετούμενες Προκλήσεις
5	Βελτίωση υποδομών και υπηρεσιών κοινωνικής ένταξης	- Ανάγκη επισκευής και συντήρησης κτιρίων και αύλειων χώρων εκπαιδευτικών υποδομών και δομών κοινωνικής φροντίδας, - Έλλειψη εξειδικευμένων δομών και υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας για ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, - Ανεπάρκεια προγραμμάτων κοινωνικής και επαγγελματικής ένταξης για ειδικές ομάδες πληθυσμού.	- Ανάγκη αναβάθμισης περιβάλλοντος χώρου εκπαιδευτικών υποδομών, - Βελτίωση της ποιότητας ζωής των ευάλωτων ομάδων εντός της περιοχής παρέμβασης, - Ενίσχυση συνοχής του κοινωνικού ιστού εντός της περιοχής παρέμβασης, - Κάλυψη των κενών σε υποδομές – υπηρεσίες πρόνοιας και αντιμετώπισης της φτώχειας εντός της περιοχής παρέμβασης, - Στρατηγική αναδιάταξη των κοινωνικών δομών και υπηρεσιών και ολοκλήρωση του δικτύου κοινωνικών δομών που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες και στον εθνικό σχεδιασμό, με στόχο την άμεση βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού εντός της Περιοχής Παρέμβασης, - Βελτίωση της συμμετοχής των ΑμεΑ στην κοινωνία, - Ενίσχυση των δράσεων Κοινωνικής Οικονομίας στην περιοχή παρέμβασης και αύξηση της απασχόλησης κοινωνικά ευπαθών ομάδων.

Πηγή: Ιδία Επεξεργασία

2 Σαφήνεια Στρατηγικής ΒΑΑ ως προς τη Δομή της, την Ανταπόκριση στις Προκλήσεις, τα Προβλήματα και τον Ολοκληρωμένο Χαρακτήρα της

2.1 Όραμα και Στόχοι Στρατηγικής ΒΑΑ

Το **όραμα** στο πλαίσιο του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Λαρισαίων διατυπώνεται ως ακολούθως:

«Η πόλη της Λάρισας ελκυστικός τόπος διαβίωσης και δημιουργίας με σύγχρονες υποδομές ποιότητας ζωής, βιώσιμη, ανθεκτική, λειτουργική και προσβάσιμη για όλους, πόλη του πολιτισμού, της καινοτόμου επιχειρηματικότητας και της κοινωνικής προσφοράς».

Τελικός στόχος είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, η τόνωση του αισθήματος του «ανήκειν» στην πόλη της Λάρισας αλλά και η δημιουργία ενός ελκυστικού περιβάλλοντος για τους επισκέπτες.

Κεντρικό πρόταγμα αποτελεί το τρίπτυχο Λειτουργικότητα – Προσβασιμότητα – Αισθητική. Βασικός στόχος των παρεμβάσεων θα είναι η εξυπηρέτηση των τεσσάρων λειτουργικών ροών της πόλης (ΑμεΑ, Πεζών, Ποδηλάτων, Αυτοκινήτων), με αρμονική μεταξύ τους συνύπαρξη και η ταυτόχρονη ανάδειξη / αναβάθμιση του αρχιτεκτονικού και φυσικού πλούτου της περιοχής, με την ενσωμάτωσή τους στη ζωή των κατοίκων και των επισκεπτών.

Σημαντικό πυλώνα των προτεινόμενων παρεμβάσεων αποτελεί η προσβασιμότητα για όλους, ως στοιχείο εξειδίκευσης της συμπεριληπτικότητας. Σε αυτό το πλαίσιο, ο φυσικός σχεδιασμός δίνει έμφαση στην εξυπηρέτηση του συνολικού πληθυσμού, τόσο των μόνιμων κατοίκων όσο και των επισκεπτών ως προς τις ενδοαστικές μετακινήσεις, περιλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία, των ατόμων τρίτης ηλικίας και της παιδικής ηλικίας, με άξονα την απόδοση προτεραιότητας στον πεζό και τα ήπια μέσα μεταφοράς.

Καθοριστικό παράγοντα για την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων του ΣΒΑΑ αποτελεί η αξιοποίηση της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιά της πόλης. Η σχεδιαζόμενη πολιτιστική διαδρομή αποτελεί φυσική συνέχεια των προηγούμενων προγραμμάτων του Δήμου Λαρισαίων, που έδωσαν νέα μορφή, κυρίως, στο ιστορικό κέντρο της πόλης και διασύνδεσαν τα μνημεία της²².

Το όραμα της νέας διαδρομής είναι το επόμενο βήμα, δηλαδή η πολιτιστική σύνδεση του ιστορικού κέντρου με την περιφέρεια της πόλης και συγκεκριμένα με σημαντικά περιφερειακά τοπόσημα φύσης, πολιτισμού, παιδείας και αθλητισμού (μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, κέντρα σύγχρονου πολιτισμού, σχολεία, αθλητικά κέντρα, κ.α.). Παράλληλα, επιδιώκει να αναβαθμίσει τον δημόσιο και ιδιωτικό χώρο που εμπερικλείεται στην πορεία αυτή, αλλά και να αναζωογονήσει κοινωνικά και οικονομικά τους κατοίκους των περιοχών από τις οποίες διέρχεται.

²² Σημαντικά έργα αποκατάστασης μνημείων, αναπλάσεων, ποδηλατοδρόμων και δρόμων ήπιας κυκλοφορίας, κ.α. είναι ενταγμένα στην προηγούμενη ΒΑΑ 2014-2020 και βρίσκονται σε φάση υλοποίησης. Παράλληλα, το έργο «Στρατηγικές Αστικές Παρεμβάσεις Δήμου Λαρισαίων – Διαχρονικοί Βηματισμοί», του Ταμείου Ανάκαμψης, περιλαμβάνει την διασύνδεση των μνημείων του ιστορικού κέντρου, την ανάδειξη του «Ιπποκράτειου Τόπου» (αναβάθμιση Μνημείου Ιπποκράτη και δημιουργία του Ιπποκράτειου Βοτανικού Κήπου) και την ανάπλαση τμήματος του Πάρκου Αλκαζάρ και του Μνημείου Εθνικής Αντίστασης του Φιλόλαου.

Ως περιοχή παρέμβασης επιλέχθηκε μια κεντρική «ραχοκοκαλιά» που συνδέει το ιστορικό κέντρο με το Μνημείο του Ιπποκράτη και το Αλκαζάρ, προς τα βορειοδυτικά και με την περιοχή του Μεζούρλου και το Γαϊόπολις (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας) προς τα νοτιοδυτικά.

Για την επίτευξη ενός ολοκληρωμένου αποτελέσματος, η χάραξη της διαδρομής πραγματοποιήθηκε ώστε αυτή να διέλθει από τα σημαντικότερα τοπόσημα και να συνθέσει υφιστάμενα ή εν εξελίξει έργα.

Η φιλοσοφία των παρεμβάσεων βασίζεται στα προτάγματα των διεθνών και ευρωπαϊκών συμβάσεων για τις πόλεις (Χάρτα της Λειψίας, New European Bauhaus, κ.α.), από τις οποίες απορρέει το τρίπτυχο Λειτουργικότητα – Προσβασιμότητα – Αισθητική. Η περιοχή δηλαδή, μετά τις παρεμβάσεις του προγράμματος, θα είναι:

- Λειτουργική: Οι τέσσερις ροές της πόλης (πεζοί, ΑΜΕΑ, ποδήλατα, αυτοκίνητα) θα συνυπάρχουν αρμονικά.
- Προσβάσιμη: Όλοι οι πολίτες θα έχουν πρόσβαση παντού.
- Καλαίσθητη: Το αστικό τοπίο (αστικός εξοπλισμός, κ.α.) θα είναι καλής αισθητικής, σε αρμονική συνύπαρξη με τα μνημεία της φύσης και του πολιτισμού.

Παράλληλα, πάνω στην διαδρομή θα αρθρωθεί και η κοινωνική, καλλιτεχνική και επιχειρηματική ζωή της πόλης, με την κινητοποίηση όλων των «ψηφίδων» της, έτσι ώστε η παρέμβαση να είναι ολοκληρωμένη και βιώσιμη. Για τον λόγο αυτό, προτείνονται βασικά έργα υποδομών, αλλά και ήπιες (soft) δράσεις marketing και ψηφιακών εφαρμογών, στους τομείς της τέχνης, του πολιτισμού και της επιχειρηματικότητας.

Οι **Ειδικοί Στόχοι της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) του Δήμου Λαρισαίων** προσδιορίστηκαν με γνώμονα τις αναπτυξιακές ανάγκες που εντοπίστηκαν κατά την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης στην περιοχή παρέμβασης. Οι Ειδικοί Στόχοι υποστηρίζονται από αντίστοιχα Πεδία Παρέμβασης (ΠΠ) του Προγράμματος «Θεσσαλία» (ΠΘ) 2021 – 2027 στους οποίους κατανέμονται οι αναπτυξιακές παρεμβάσεις και τα έργα της Στρατηγικής.

Η ΣΒΑΑ του Δήμου Λαρισαίων διαρθρώνεται στους ακόλουθους πέντε (5) Ειδικούς Στόχους (ΕΣ):

Ειδικός Στόχος (ΕΣ) 1 «Λειτουργική και Αισθητική Αναβάθμιση Αστικού Περιβάλλοντος, Υποδομών και Βελτίωση Ποιότητας Ζωής»

Ο ΕΣ 1 θα συμβάλλει στα εξής:

- Περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας ζωής στην περιοχή παρέμβασης και αναστροφή του αρνητικού κλίματος που δημιουργήθηκε λόγω της οικονομικής αλλά και της υγειονομικής κρίσης με στόχο τη βελτίωση των δημογραφικών μεγεθών,
- Βελτίωση της ποιότητας ζωής των ευάλωτων ομάδων εντός της περιοχής παρέμβασης,
- Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων,
- Βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών της πόλης,
- Αναβάθμιση υποβαθμισμένων οικιστικών περιοχών εντός της περιοχής παρέμβασης,
- Αύξηση αστικού πρασίνου στους δρόμους ήπιας κυκλοφορίας, του πεζοδρόμου και ποδηλατοδρόμου,
- Κάλυψη των αναγκών που καταγράφονται σε κοινόχρηστους χώρους και χώρους πρασίνου που περιορίζουν τη δυνατότητα απορρόφησης εκπομπών CO₂ στην περιοχή παρέμβασης.

Ειδικός Στόχος (ΕΣ) 2 «Βελτίωση της Αστικής Κινητικότητας και της Προσβασιμότητας»

Ο ΕΣ 2 θα συμβάλλει στα εξής:

- Βελτίωση της προσβασιμότητας ΑμεΑ εντός της περιοχής παρέμβασης,
- Παρεμβάσεις μείωσης της κυκλοφορίας αυτοκινήτων εντός του αστικού κέντρου που επιβαρύνουν το μικροκλίμα της περιοχής,
- Μείωση κυκλοφοριακού προβλήματος κατά τις ώρες αιχμής,
- Αναβάθμιση ποιότητας αστικών μεταφορών και προώθηση πράσινων μεταφορών,
- Προώθηση της χρήσης των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ) και του ποδηλάτου στο αστικό κέντρο,
- Ενθάρρυνση της χρήσης φιλικών προς το περιβάλλον επιλογών μετακίνησης,
- Κάλυψη των ασυνεχειών που παρατηρούνται στη χωρική οργάνωση του αστικού ιστού καθώς και στα βιοκλιματικά χαρακτηριστικά του δικτύου πεζοδρόμων – ποδηλατοδρόμων τα οποία αποτελούν εμπόδιο για τη βιώσιμη κινητικότητα (μείωση εκπομπών CO₂ και θορύβου) και την ανάδειξη πολιτιστικών – διαδρομών.

Ειδικός Στόχος (ΕΣ) 3 «Προστασία και Ανάδειξη Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Αναβάθμιση Υπηρεσιών Τουρισμού»

Ο ΕΣ 3 θα συμβάλλει στα εξής:

- Δημιουργία ενός ζωντανού θύλακα στην περιοχή παρέμβασης μέσω της δικτύωσης των χώρων πολιτισμού και τη λειτουργία του Προσκηνίου Πολιτισμού, του Σημείου Πολιτιστικής Διασύνδεσης (Γενί Τζαμί), και του κτηρίου Κονάκι Αβέρωφ.
- Τόνωση και ανάπτυξη τοπικής επιχειρηματικότητας μέσω της σύνδεσης Τουρισμού – Πολιτισμού και Περιβάλλοντος,
- Τόνωση της τοπικής οικονομίας με την αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων στους τομείς τουρισμού – πολιτισμού,
- Ενίσχυση της πολιτιστικής και δημιουργικής βιομηχανίας για την ενίσχυση της δικτύωσης της καλλιτεχνικής κοινότητας και δημιουργία νέων επαγγελμάτων με στόχο την προσέλκυση επισκεπτών,
- Συμπλήρωση των κενών που καταγράφονται στην προστασία και ανάδειξη της ιστορικής – πολιτιστικής κληρονομιάς και στις υποδομές πολιτισμού και σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας και που εμποδίζουν την ενιαία προβολή του πολιτισμού και τον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος στην περιοχή παρέμβασης.

Ειδικός Στόχος (ΕΣ) 4 «Υποστήριξη Επιχειρηματικότητας και Κοινωνικοοικονομικής Ένταξης»

Ο ΕΣ 4 θα συμβάλλει στα εξής:

- Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για την περαιτέρω συγκράτηση του πληθυσμού, ιδίως του νεανικού (μόνιμων κατοίκων, φοιτητών κ.ά.), στην περιοχή παρέμβασης και δημιουργική ενεργοποίησή του,
- Η αυξητική τάξη του πληθυσμού της Λάρισας τις τελευταίες δεκαετίες δημιουργεί προϋποθέσεις για τη δημιουργία νέων και σύγχρονων οικονομικών δραστηριοτήτων εντός της περιοχής παρέμβασης,
- Ενίσχυση συνοχής του κοινωνικού ιστού εντός της περιοχής παρέμβασης,

- Στρατηγική αναδιάταξη των κοινωνικών δομών και υπηρεσιών και ολοκλήρωση του δικτύου κοινωνικών δομών που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες και στον εθνικό σχεδιασμό, με στόχο την άμεση βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού εντός της Περιοχής Παρέμβασης,
- Βελτίωση της συμμετοχής των ΑμεΑ στην κοινωνία,
- Υποστήριξη των παραγωγικών επιχειρήσεων στην ενσωμάτωση καινοτομιών (παραγωγή, διάθεση προϊόντων κ.ά.),
- Ενίσχυση επιχειρήσεων με στόχο τη μείωση των κενών καταστημάτων εντός της περιοχής παρέμβασης και δημιουργία θέσεων εργασίας,
- Ενίσχυση των δράσεων Κοινωνικής Οικονομίας στην περιοχή παρέμβασης και αύξηση της απασχόλησης κοινωνικά ευπαθών ομάδων.

Ειδικός Στόχος (ΕΣ) 5 «Υποστήριξη Υλοποίησης και Διαχείρισης Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης (BAA)»

Ο ΕΣ 5 θα συμβάλλει στα εξής:

- Διαχείριση σχεδιασμού και υλοποίησης των προτεινόμενων δράσεων – έργων της Στρατηγικής BAA,
- Διαφάνεια διαδικασιών υλοποίησης Στρατηγικής BAA,
- Ενημέρωση κοινού και εν δυνάμει δικαιούχων σχετικά με την πορεία υλοποίησης και τις δυνατότητες χρηματοδότησης έργων στο πλαίσιο της Στρατηγικής BAA.

Συνέργεια / Συμπληρωματικότητα μεταξύ των Επιμέρους Ειδικών Στόχων της ΣΒΑΑ και με τα Λοιπά Αναπτυξιακά Προγράμματα για την Τεκμηρίωση του Ολοκληρωμένου Χαρακτήρα της Στρατηγικής

Στη συνέχεια παρουσιάζεται σε πίνακες η συνέργεια / συμπληρωματικότητα μεταξύ των επιμέρους Ειδικών Στόχων της Στρατηγικής BAA, τόσο μεταξύ τους όσο και με τους Άξονες του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», τους Ειδικούς Στόχους του Προγράμματος «Θεσσαλία» 2021 – 2027, τους Πυλώνες – Άξονες Προτεραιότητας του Περιφερειακού Σχεδίου Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ), τους Ειδικούς Στόχους της Περιφερειακής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης της Θεσσαλίας (ΠΕΣΚΕΘ) και τους Άξονες Προτεραιότητας του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης (Π.Π.Α.) Θεσσαλίας 2021 – 2025.

Πίνακας 26: Συνέργεια / Συμπληρωματικότητα μεταξύ των Ειδικών Στόχων ΣΒΑΑ Δήμου Λαρισαίων

Ειδικοί Στόχοι (ΕΣ) ΣΒΑΑ Δήμου Λαρισαίων	Ειδικοί Στόχοι (ΕΣ) ΣΒΑΑ Δήμου Λαρισαίων				
	ΕΣ1	ΕΣ2	ΕΣ3	ΕΣ4	ΕΣ5
Ειδικός Στόχος (ΕΣ) 1 «Λειτουργική και Αισθητική Αναβάθμιση Αστικού Περιβάλλοντος, Υποδομών και Βελτίωση Ποιότητας Ζωής»		✓	✓		✓
Ειδικός Στόχος (ΕΣ) 2 «Βελτίωση της Αστικής Κινητικότητας και της Προσβασιμότητας»	✓		✓		✓
Ειδικός Στόχος (ΕΣ) 3 «Προστασία και Ανάδειξη Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Αναβάθμιση Υπηρεσιών Τουρισμού»	✓	✓		✓	✓
Ειδικός Στόχος (ΕΣ) 4 «Υποστήριξη Επιχειρηματικότητας και Κοινωνικοοικονομικής Ένταξης»			✓		✓
Ειδικός Στόχος (ΕΣ) 5 «Υποστήριξη Υλοποίησης και Διαχείρισης Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης (BAA)»	✓	✓	✓	✓	

Πηγή: Ιδία Επεξεργασία

Πίνακας 27: Συνέργεια / Συμπληρωματικότητα των Ειδικών Στόχων ΣΒΑΑ Δήμου Λαρισαίων με τους στόχους των σχετικών Εθνικών / Περιφερειακών Σχεδίων

Εθνικά / Περιφερειακά Σχέδια	Ειδικοί Στόχοι (ΕΣ) ΣΒΑΑ Δήμου Λαρισαίων				
	ΕΣ1	ΕΣ2	ΕΣ3	ΕΣ4	ΕΣ5
Ελλάδα 2.0					
Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας					
Άξονας 1.2: Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας και χωροταξική μεταρρύθμιση	✓				
Άξονας 1.3: Μετάβαση σε ένα πράσινο και βιώσιμο σύστημα μεταφορών		✓			
Άξονας 1.4: Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας	✓				
Άξονας 2.2: Ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους					✓
Άξονας 2.3: Ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων				✓	
Άξονας 3.2: Ενίσχυση της εκπαίδευσης και της δια βίου μάθησης και εκσυγχρονισμός της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης				✓	
Άξονας 4.6: Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας της χώρας		✓	✓	✓	
Πρόγραμμα "Θεσσαλία" 2021 - 2027					
Ειδικός στόχος: RSO1.2. Αξιοποίηση των οφελών της ψηφιοποίησης για τους πολίτες, τις εταιρείες, τους ερευνητικούς οργανισμούς και τις δημόσιες αρχές (ΕΤΠΑ)			✓		
Ειδικός στόχος: RSO1.3. Ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ και δημιουργία θέσεων εργασίας στις ΜΜΕ, μεταξύ άλλων μέσω παραγωγικών επενδύσεων (ΕΤΠΑ)				✓	
Ειδικός στόχος: RSO2.1. Προώθηση μέτρων ενεργειακής απόδοσης και μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (ΕΤΠΑ)	✓				
Ειδικός στόχος: RSO2.7. Ενίσχυση της προστασίας και της διατήρησης της φύσης, της βιοποικιλότητας και των πράσινων υποδομών, μεταξύ άλλων σε αστικές περιοχές, και μείωση όλων των μορφών ρύπανσης (ΕΤΠΑ)	✓				
Ειδικός στόχος: RSO3.2. Ανάπτυξη και ενίσχυση βιώσιμης, ανθεκτικής στην κλιματική αλλαγή, έξυπνης και διατροφικής εθνικής, περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας, με καλύτερη πρόσβαση στο ΔΕΔ-Μ και διασυνοριακή κινητικότητα (ΕΤΠΑ)	✓	✓			
Ειδικός στόχος: RSO4.1. Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της ικανότητας ένταξης των αγορών εργασίας και της πρόσβασης σε ποιοτικές θέσεις απασχόλησης μέσω της ανάπτυξης των κοινωνικών υποδομών και της προώθησης της κοινωνικής οικονομίας (ΕΤΠΑ)				✓	
Ειδικός στόχος: RSO4.3. Προώθηση της κοινωνικοοικονομικής ένταξης περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, νοικοκυριών με χαμηλό εισόδημα και μειονεκτουσών ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με ειδικές ανάγκες, μέσω ολοκληρωμένων δράσεων που περιλαμβάνουν υπηρεσίες στέγασης και κοινωνικές υπηρεσίες (ΕΤΠΑ)				✓	
Ειδικός στόχος: RSO4.6. Ενίσχυση του ρόλου του πολιτισμού και του βιώσιμου τουρισμού στην οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική ένταξη και την κοινωνική καινοτομία (ΕΤΠΑ)		✓	✓		
Ειδικός στόχος: RSO5.1. Ενίσχυση της ολοκληρωμένης και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης, του πολιτισμού, της φυσικής κληρονομιάς, του βιώσιμου τουρισμού και της ασφάλειας στις αστικές περιοχές (ΕΤΠΑ)		✓			✓

Εθνικά / Περιφερειακά Σχέδια	Ειδικοί Στόχοι (ΕΣ) ΣΒΑΑ Δήμου Λαρισαίων				
	ΕΣ1	ΕΣ2	ΕΣ3	ΕΣ4	ΕΣ5
Ειδικός στόχος: ESO4.1. Βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση και μέτρα ενεργοποίησης για όλα τα άτομα που αναζητούν εργασία, συγκεκριμένα, τους νέους, ιδίως μέσω της υλοποίησης των εγγυήσεων για τη νεολαία, τους μακροχρόνια ανέργους και τις μειονεκτούσες ομάδες στην αγορά εργασίας, και για τα οικονομικώς αδρανή άτομα, καθώς και μέσω της προώθησης της αυτοαπασχόλησης και της κοινωνικής οικονομίας (ΕΚΤ+)				✓	
Ειδικός στόχος: ESO4.4. Προώθηση της προσαρμογής των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στην αλλαγή, της ενεργητικής και υγιούς γήρανσης, καθώς και ενός υγιούς και καλά προσαρμοσμένου περιβάλλοντος εργασίας που αντιμετωπίζει τους κινδύνους για την υγεία (ΕΚΤ+)				✓	
Περιφερειακό Σχέδιο Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή (ΠΕΣΠΚΑ)					
Πυλώνας – Άξονας Προτεραιότητας 3 (ΑΠ3): Προώθηση δράσεων και πολιτικών προσαρμογής σε όλους τους τομείς της ελληνικής και περιφερειακής οικονομίας με έμφαση στους πλέον ευάλωτους.		✓			
Περιφερειακή Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης της Θεσσαλίας (ΠΕΣΚΕΘ)					
Ειδικός Στόχος (Ε.Σ.) 1.1: Βελτίωση των όρων πρόσβασης και συμμετοχής των Ευπαθών Ομάδων (ιδίως των Ευάλωτων και των Ειδικών Ομάδων) στην αγορά εργασίας.				✓	
Ε.Σ.1.2: Βελτίωση της απασχολησιμότητας και της ποιότητας ζωής ατόμων που ανήκουν σε Περιθωριοποιημένες Ομάδες.				✓	
Ε.Σ.-3.3: Βελτίωση της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, καθώς και των υπηρεσιών κατάρτισης και εκπαίδευσης, μέσω ανάπτυξης ή/και αναβάθμισης των κατάλληλων Εκπαιδευτικών Υποδομών.				✓	
Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (Π.Π.Α.) Θεσσαλίας 2021 - 2025					
Άξονας Προτεραιότητας 1.6: Δημόσια διοίκηση και ψηφιοποίηση					✓
Άξονας Προτεραιότητας 2.4: Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων	✓				
Άξονας Προτεραιότητας 2.5: Απεξάρτηση από ορυκτά καύσιμα-ενεργειακή μετάβαση		✓			
Άξονας Προτεραιότητας 2.11: Πράσινες πόλεις	✓		✓		
Άξονας Προτεραιότητας 3.4: Ενίσχυση υποδομών για βελτίωση της οικονομικής και κοινωνικής ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρία				✓	
Άξονας Προτεραιότητας 4.5: Οδικές υποδομές	✓				
Άξονας Προτεραιότητας 4.10: Πολυτροπική και αστική κινητικότητα		✓			
Άξονας Προτεραιότητας 5.2: Προώθηση και ανάπτυξη υποδομών για εναλλακτικές μορφές τουρισμού			✓		
Άξονας Προτεραιότητας 5.3: Προστασία και ανάδειξη μνημείων, αρχαιολογικών χώρων και τόπων ιστορικού ενδιαφέροντος			✓		
Άξονας Προτεραιότητας 5.4: Προστασία, ανάπτυξη και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς			✓		
Άξονας Προτεραιότητας 5.6: Υποδομές και δράσεις σύγχρονου πολιτισμού			✓		

Πηγή: Ιδία Επεξεργασία

2.2 50Πηγές Χρηματοδότησης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ)

ΣΧΕΔΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΒΑΑ																
Χρηματοδότηση											Ενδεικτική Κατανομή Κόστους ανά Έτος					
α/α	Ειδικός Στόχος (ΕΣ) Στρατηγικής	Δράση	Πράξη	Ταμείο	Π/Υ (€) Δ.Δ.	Εκτίμηση Τελικού Κόστους (€) Δ.Δ.)	Πρόγραμμα / Πηγή Χρηματοδότησης	Ειδικός Στόχος Προγράμματος	Πεδίο Παρέμβασης Προγράμματος	Συμβολή στην κλιματική αλλαγή	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	ΕΣ1	1.Αστικές περιβαλλοντικές παρεμβάσεις και παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης	Αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου εκπαιδευτικών μονάδων και κατασκευή παιδικής χαράς	ΕΤΠΑ	2.187.944,73 €	2.187.944,73 €	Πρόγραμμα "Θεσσαλία" 2021 - 2027	RSO5.1	169	0%	1.093.972,37 €	1.093.972,37 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	ΕΣ1	1.Αστικές περιβαλλοντικές παρεμβάσεις και παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης	Ήπιες διαμορφώσεις πάρκου Μεζούρλου	ΕΤΠΑ	4.000.000,00 €	3.000.000,00 €	Πρόγραμμα "Θεσσαλία" 2021 - 2027	RSO2.7	79	40%	0,00 €	1.200.000,00 €	1.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	ΕΣ1	1.Αστικές περιβαλλοντικές παρεμβάσεις και παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης	Καλλωπισμός περιβάλλοντα χώρου του Γηπέδου Απόλλωνα μαζί με το παρκάκι στην Αλευάδων	ΕΤΠΑ	500.000,00 €	375.000,00 €	Πρόγραμμα "Θεσσαλία" 2021 - 2027	RSO2.7	79	40%	0,00 €	150.000,00 €	225.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	ΕΣ1	1.Αστικές περιβαλλοντικές παρεμβάσεις και παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης	Τοποθέτηση ηχοπετασμάτων κατά μήκος των σιδηροδρομικών γραμμών εντός της πόλης της Λάρισας	ΕΤΠΑ	3.280.000,00 €	3.280.000,00 €	Πρόγραμμα "Θεσσαλία" 2021 - 2027	RSO2.7	77	40%	3.280.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	ΕΣ1	1.Αστικές περιβαλλοντικές παρεμβάσεις και παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης	Αναβάθμιση Αισθητικού Άλσους	ΕΤΠΑ	1.500.000,00 €	1.200.000,00 €	Πρόγραμμα "Θεσσαλία" 2021 - 2027	RSO2.7	79	40%	0,00 €	480.000,00 €	720.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	ΕΣ1	1.Αστικές περιβαλλοντικές παρεμβάσεις και παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης	Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Ωδείου Λάρισας	ΕΤΠΑ	1.600.000,00 €	1.120.000,00 €	Πρόγραμμα "Θεσσαλία" 2021 - 2028	RSO2.1	45	100%	0,00 €	112.000,00 €	784.000,00 €	224.000,00 €	0,00 €	0,00 €
7	ΕΣ2	2.Βελτίωση Προσβασιμότητας και Προώθηση Εναλλακτικών Μέσων μετακίνησης	Έργα για βελτίωση προσβασιμότητας δημοτικών κτηρίων και κοινοχρήστων χώρων	ΕΤΠΑ	995.798,88 €	790.000,00 €	Πρόγραμμα "Θεσσαλία" 2021 - 2027	RSO5.1	169	0%	395.000,00 €	395.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	ΕΣ2	2.Βελτίωση Προσβασιμότητας και Προώθηση Εναλλακτικών Μέσων μετακίνησης	Δημιουργία εκτεταμένου δικτύου πεζοδρόμων και ποδηλατικών διαδρομών (Αιόλου-Βυζαντίου-Ηρ. Πολυτεχνείου)	ΕΤΠΑ	2.096.769,49 €	2.096.769,49 €	Πρόγραμμα "Θεσσαλία" 2021 - 2027	RSO5.1	83	100%	314.515,42 €	629.030,85 €	629.030,85 €	524.192,37 €	0,00 €	0,00 €
9	ΕΣ2	2.Βελτίωση Προσβασιμότητας και Προώθηση Εναλλακτικών Μέσων μετακίνησης	Υλοποίηση του Προγράμματος «Σταθμεύω Πολιτισμένα»	ΕΤΠΑ	2.000.000,00 €	1.600.000,00 €	Πρόγραμμα "Θεσσαλία" 2021 - 2027	RSO5.1	169	0%	0,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	ΕΣ2	2.Βελτίωση Προσβασιμότητας και Προώθηση Εναλλακτικών Μέσων μετακίνησης	Ανάπλαση - βελτίωση προσβασιμότητας οδών ΔΤΔ	ΕΤΠΑ	6.700.000,00 €	4.690.000,00 €	Πρόγραμμα "Θεσσαλία" 2021 - 2027	RSO5.1	-	-	0,00 €	469.000,00 €	2.345.000,00 €	1.876.000,00 €	0,00 €	0,00 €
10.1			Δίκτυο ποδηλατοδρόμων Διαδρομής Τέχνης και Δημιουργικότητας	ΕΤΠΑ	5.600.000,00 €	3.920.000,00 €	Πρόγραμμα "Θεσσαλία" 2021 - 2028	RSO5.1	83	100%	0,00 €	392.000,00 €	1.960.000,00 €	1.568.000,00 €	0,00 €	0,00 €
10.2			Δίκτυο οδών ήπιας κυκλοφορίας Διαδρομής Τέχνης και Δημιουργικότητας	ΕΤΠΑ	800.000,00 €	560.000,00 €	Πρόγραμμα "Θεσσαλία" 2021 - 2029	RSO5.1	169	0%	0,00 €	56.000,00 €	280.000,00 €	224.000,00 €	0,00 €	0,00 €
10.3			Προσβασιμότητα πεζοδρομίων οδού Ιωαννίνων	ΕΤΠΑ	300.000,00 €	210.000,00 €	Πρόγραμμα "Θεσσαλία" 2021 - 2030	RSO5.1	169	0%	0,00 €	21.000,00 €	105.000,00 €	84.000,00 €	0,00 €	0,00 €

ΣΧΕΔΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΒΑΑ																
Χρηματοδότηση											Ενδεικτική Κατανομή Κόστους ανά Έτος					
α/α	Ειδικός Στόχος (ΕΣ) Στρατηγικής	Δράση	Πράξη	Ταμείο	Π/Υ (€) Δ.Δ.	Εκτίμηση Τελικού Κόστους (€) Δ.Δ.)	Πρόγραμμα / Πηγή Χρηματοδότησης	Ειδικός Στόχος Προγράμματος	Πεδίο Παρέμβασης Προγράμματος	Συμβολή στην κλιματική αλλαγή	2024	2025	2026	2027	2028	2029
11	ΕΣ2	3.Βελτίωση οδικής ασφάλειας στο περιφερειακό και τοπικό δίκτυο	Διαμόρφωση Κυκλικών Κόμβων	ΕΤΠΑ	1.500.000,00 €	1.050.000,00 €	Πρόγραμμα "Θεσσαλία" 2021 - 2027	RSO5.1	169	0%	0,00 €	210.000,00 €	525.000,00 €	315.000,00 €	0,00 €	0,00 €
12	ΕΣ3	4.Προστασία και Ανάδειξη της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Υποστήριξη Σύγχρονου Πολιτισμού	Ολοκλήρωση του Προσκήνιου Πολιτισμού	ΕΤΠΑ	3.253.188,31 €	3.253.188,31 €	Πρόγραμμα "Θεσσαλία" 2021 - 2027	RSO4.6	166	0%	975.956,49 €	1.301.275,32 €	975.956,49 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	ΕΣ3	4.Προστασία και Ανάδειξη της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Υποστήριξη Σύγχρονου Πολιτισμού	Δημιουργία Σημείου Πολιτιστικής Διασύνδεσης - Γενί Τζαμί	ΕΤΠΑ	352.247,05 €	352.247,05 €	Πρόγραμμα "Θεσσαλία" 2021 - 2027	RSO4.6	166	0%	176.123,53 €	176.123,53 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	ΕΣ3	4.Προστασία και Ανάδειξη της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Υποστήριξη Σύγχρονου Πολιτισμού	Αναστήλωση και επανάχρηση του κτηρίου Μουσόν στη Λάρισα	ΕΤΠΑ	2.280.000,00 €	1.824.000,00 €	Πρόγραμμα "Θεσσαλία" 2021 - 2027	RSO4.6	166	0%	0,00 €	182.400,00 €	547.200,00 €	547.200,00 €	547.200,00 €	0,00 €
15	ΕΣ3	4.Προστασία και Ανάδειξη της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Υποστήριξη Σύγχρονου Πολιτισμού	Αρχαιολογικές Εργασίες Ανάδειξης Διαδρομής Τέχνης & Δημιουργικότητας (ΔΤΔ)	ΕΤΠΑ	310.000,00 €	310.000,00 €	Πρόγραμμα "Θεσσαλία" 2021 - 2027	RSO4.6	166	0%	0,00 €	155.000,00 €	155.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	ΕΣ3	4.Προστασία και Ανάδειξη της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Υποστήριξη Σύγχρονου Πολιτισμού	Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων στο ΟΤ 867Γ στο πλαίσιο της ανάδειξης του αρχαίου θεάτρου	ΕΤΠΑ	200.000,00 €	160.000,00 €	Πρόγραμμα "Θεσσαλία" 2021 - 2027	RSO5.1	169	0%	0,00 €	48.000,00 €	112.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17	ΕΣ3	4.Προστασία και Ανάδειξη της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Υποστήριξη Σύγχρονου Πολιτισμού	Ολοκληρωμένη ψηφιακή πλατφόρμα για την προβολή και προώθηση του πολιτιστικού αποθέματος του Δήμου Λαρισαίων	ΕΤΠΑ	3.000.000,00 €	2.400.000,00 €	Πρόγραμμα "Θεσσαλία" 2021 - 2027	RSO4.6	166	0%	0,00 €	1.200.000,00 €	1.200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18	ΕΣ3	4.Προστασία και Ανάδειξη της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Υποστήριξη Σύγχρονου Πολιτισμού	Επανακατασκευή - Επανάχρηση του κτιρίου Κονάκι Αβέρωφ	ΕΤΠΑ	4.540.000,00 €	3.632.000,00 €	Πρόγραμμα "Θεσσαλία" 2021 - 2027	RSO4.6	166	0%	0,00 €	363.200,00 €	1.452.800,00 €	1.452.800,00 €	363.200,00 €	0,00 €
19	ΕΣ4	5.Δημιουργία / αναβάθμιση και εξοπλισμός κοινωνικών υποδομών	Κέντρο Ανοιχτής Υποστήριξης για παιδιά με Σύνδρομο DOWN	ΕΤΠΑ	673.313,85 €	673.313,85 €	Πρόγραμμα "Θεσσαλία" 2021 - 2027	RSO4.3	127	0%	0,00 €	673.313,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20	ΕΣ4	6.Υποστήριξη επιχειρηματικότητας, καινοτομίας και πρόσβασης στην απασχόληση	Δομές διευκόλυνσης της απασχόλησης και της μικροεπιχειρηματικότητας στο πλαίσιο της ΣΒΑΑ Δήμου Λαρισαίων	ΕΚΤ+	376.900,00 €	376.900,00 €	Πρόγραμμα "Θεσσαλία" 2021 - 2027	ESO4.1	134	0%	376.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21	ΕΣ4	6.Υποστήριξη επιχειρηματικότητας, καινοτομίας και πρόσβασης στην απασχόληση	Αναδιοργάνωση των επιχειρήσεων εντός της περιοχής παρέμβασης ΣΒΑΑ Λάρισας – Κατάρτιση επαγγελματιών και εργαζομένων στη Βιώσιμη, Πράσινη και Καινοτόμα Επιχειρηματικότητα	ΕΚΤ+	887.000,00 €	887.000,00 €	Πρόγραμμα "Θεσσαλία" 2021 - 2027	ESO4.4	146	0%	887.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

ΣΧΕΔΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΒΑΑ																
Χρηματοδότηση											Ενδεικτική Κατανομή Κόστους ανά Έτος					
α/α	Ειδικός Στόχος (ΕΣ) Στρατηγικής	Δράση	Πράξη	Ταμείο	Π/Υ (€) Δ.Δ.	Εκτίμηση Τελικού Κόστους (€) Δ.Δ.)	Πρόγραμμα / Πηγή Χρηματοδότησης	Ειδικός Στόχος Προγράμματος	Πεδίο Παρέμβασης Προγράμματος	Συμβολή στην κλιματική αλλαγή	2024	2025	2026	2027	2028	2029
22	ΕΣ4	6.Υποστήριξη επιχειρηματικότητας, καινοτομίας και πρόσβασης στην απασχόληση	Ανάπτυξη Ψηφιακής Πλατφόρμας για την Ενίσχυση της Απασχόλησης, την Επιστροφή Νέων Επιστημόνων στην Λάρισα και την Κάλυψη των Αναγκών των Τοπικών Επιχειρήσεων και του Πρωτογενούς Τομέα	ΕΚΤ+	600.000,00 €	480.000,00 €	Πρόγραμμα "Θεσσαλία" 2021 - 2027	ΕΣΟ4.1	134	0%	0,00 €	240.000,00 €	240.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
23	ΕΣ4	6.Υποστήριξη επιχειρηματικότητας, καινοτομίας και πρόσβασης στην απασχόληση	Δημιουργία θερμοκοιτίδας επιχειρηματικότητας για την ενίσχυση του πρωτογενή και δευτερογενή τομέα	ΕΤΠΑ	900.000,00 €	720.000,00 €	Πρόγραμμα "Θεσσαλία" 2021 - 2027	ΕΣΟ4.1	138	0%	0,00 €	0,00 €	288.000,00 €	288.000,00 €	144.000,00 €	0,00 €
24	ΕΣ4	6.Υποστήριξη επιχειρηματικότητας, καινοτομίας και πρόσβασης στην απασχόληση	Λειτουργία θερμοκοιτίδας επιχειρηματικότητας για την ενίσχυση του πρωτογενή και δευτερογενή τομέα	ΕΚΤ+	216.000,00 €	172.800,00 €	Πρόγραμμα "Θεσσαλία" 2021 - 2028	ΕΣΟ4.1	134	0%	0,00 €	0,00 €	69.120,00 €	69.120,00 €	34.560,00 €	0,00 €
25	ΕΣ5	7.Υποστήριξη Υλοποίησης και Διαχείρισης Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΒΑΑ)	Υποστήριξη προετοιμασίας, υλοποίησης, παρακολούθησης και έλεγχου ΣΒΑΑ	ΕΤΠΑ	300.000,00 €	240.000,00 €	Πρόγραμμα "Θεσσαλία" 2021 - 2027	ΡΣΟ5.1	169	0%	0,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26	ΕΣ5	7.Υποστήριξη Υλοποίησης και Διαχείρισης Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΒΑΑ)	Δημοσιότητα - Διαβούλευση - Παρακολούθηση του προγράμματος της ΒΑΑ	ΕΤΠΑ	100.000,00 €	80.000,00 €	Πρόγραμμα "Θεσσαλία" 2021 - 2027	ΡΣΟ5.1	169	0%	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Υποσύνολο ΕΤΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΘΕΣΣΑΛΙΑ"					42.269.262,31 €	35.034.463,43 €					6.235.567,81 €	9.798.315,91 €	12.718.987,34 €	5.227.192,37 €	1.054.400,00 €	0,00 €
Υποσύνολο ΕΚΤ+ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΘΕΣΣΑΛΙΑ"					2.079.900,00 €	1.916.700,00 €					1.263.900,00 €	240.000,00 €	309.120,00 €	69.120,00 €	34.560,00 €	0,00 €
Σύνολο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΘΕΣΣΑΛΙΑ"					44.349.162,31 €	36.951.163,43 €					7.499.467,81 €	10.038.315,91 €	13.028.107,34 €	5.296.312,37 €	1.088.960,00 €	0,00 €
Σύνολο Λοιπών Πηγών Χρηματοδότησης / Προγραμμάτων					0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Γενικό Σύνολο Στρατηγικής ΒΑΑ					44.349.162,31 €	36.951.163,43 €					7.499.467,81 €	10.038.315,91 €	13.028.107,34 €	5.296.312,37 €	1.088.960,00 €	0,00 €
Σύνολο Δράσεων που Συμβάλουν στην Κλιματική Αλλαγή ^(*)					13.008.769,49 €	10.278.769,49 €					1.626.515,42 €	1.865.030,85 €	4.471.030,85 €	2.316.192,37 €	0,00 €	0,00 €

(*)Ποσοστό Δράσεων που Συμβάλουν στην Κλιματική Αλλαγή 30,78%

2.3 Σχέδιο Δράσης

Ακολουθεί παρουσίαση των δελτίων των προτεινόμενων δράσεων και έργων της Στρατηγικής ΒΑΑ.

2.3.1 Δελτία Δράσεων

2.3.1.1 Αστικές Περιβαλλοντικές Παρεμβάσεις και Παρεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης

ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ	
Τίτλος Δράσης	Αστικές περιβαλλοντικές παρεμβάσεις και παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης
Πεδίο Παρέμβασης του Προγράμματος «ΘΕΣΣΑΛΙΑ» στην οποία αντιστοιχεί	045. Ανακαίνιση για ενεργειακή απόδοση ή μέτρα ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια υποδομή, έργα επίδειξης και υποστηρικτικά μέτρα σύμφωνα με τα κριτήρια ενεργειακής απόδοσης, 077. Μέτρα για την ποιότητα του αέρα και για τη μείωση του θορύβου, 079. - Προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας, φυσική κληρονομιά και φυσικοί πόροι, πράσινες και γαλάζιες υποδομές 169. Πρωτοβουλίες εδαφικής ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας εδαφικών στρατηγικών.
Συνοπτική περιγραφή δράσης	Παρεμβάσεις λειτουργικής και αισθητικής αναβάθμισης των κοινόχρηστων χώρων, ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.
Ενδεικτικά Έργα δράσης	• Αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου εκπαιδευτικών μονάδων και κατασκευή παιδικής χαράς, • Ήπιες διαμορφώσεις πάρκου Μεζούρλου, • Καλλωπισμός περιβάλλοντα χώρου του Γηπέδου Απόλλωνα μαζί με το παρκάκι στην Αλευάδων, • Τοποθέτηση ηχοπετασμάτων κατά μήκος των σιδηροδρομικών γραμμών εντός της πόλης της Λάρισας, • Αναβάθμιση Αισθητικού Άλσους, • Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Ωδείου Λάρισας.
Δείκτης(ες) Εκροής(ων)	Δείκτης: RCO74 Πληθυσμός που καλύπτεται από έργα στο πλαίσιο στρατηγικών για ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη Τιμή Στόχος: άτομα Δείκτης: RCO36 - Πράσινες υποδομές που υποστηρίζονται για σκοπούς διαφορετικούς από την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή Τιμή Στόχος: Εκτάρια Δείκτης: RCO14 - Δημόσιοι οργανισμοί που υποστηρίζονται για την ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών, προϊόντων και διαδικασιών Τιμή Στόχος: δημόσιοι οργανισμοί RCO19 - Δημόσια κτίρια με βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση Τιμή Στόχος: τετραγωνικά Μέτρα
Δείκτης(ες) Αποτελέσματος	Δείκτης: PSR998 Φορείς που συμμετέχουν στην διαμόρφωση της εταιρικής σχέσης Τιμή Στόχος: Συμμετέχοντες Δείκτης: RCR95 - Πληθυσμός που έχει πρόσβαση σε νέες ή βελτιωμένες πράσινες υποδομές

	Τιμή Στόχος: Άτομα Δείκτης: RCR11 - Χρήστες νέων και αναβαθμισμένων δημόσιων ψηφιακών υπηρεσιών, προϊόντων και διαδικασιών Τιμή Στόχος: χρήστες / έτος RCR26 - Ετήσια κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας (εκ της οποίας: κατοικίες, δημόσια κτίρια, επιχειρήσεις, άλλα) (MWh/έτος) RCR29 - Εκτιμώμενες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου τόνοι ισοδύναμου (CO2/έτος)
Αναμενόμενη συμβολή στον ειδικό στόχο ΒΑΑ	Ειδικός Στόχος (ΕΣ) 1 «Λειτουργική και Αισθητική Αναβάθμιση Αστικού Περιβάλλοντος, Υποδομών και Βελτίωση Ποιότητας Ζωής»
Αναμενόμενη συμβολή στον ειδικό στόχο του Προγράμματος «ΘΕΣΣΑΛΙΑ» 2021-2027	RSO2.1 Προώθηση των μέτρων ενεργειακής απόδοσης και μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου RSO2.7 Ενίσχυση της προστασίας και της διατήρησης της φύσης, της βιοποικιλότητας και των πράσινων υποδομών, μεταξύ άλλων σε αστικές περιοχές, και μείωση όλων των μορφών ρύπανσης (ΕΤΠΑ). RSO5.1 Ενίσχυση της ολοκληρωμένης και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης, του πολιτισμού, της φυσικής κληρονομιάς, του βιώσιμου τουρισμού και της ασφάλειας στις αστικές περιοχές (ΕΤΠΑ).
Ανάγκη / δυνατότητα της ΠΠ που εξυπηρετείται από την Δράση	2. Βελτίωση της αστικής κινητικότητας και της προσβασιμότητας στους κοινόχρηστους χώρους και τα δημοτικά κτίρια, 3. Αναβάθμιση ποιότητας αστικού χώρου με λειτουργικές και βιοκλιματικές αναπλάσεις.
Ενδεικτικός (οι) Δικαιούχος (οι)	Δήμος Λαρισαίων, ΟΣΕ
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
Παρατηρήσεις:	

2.3.1.2 Βελτίωση Προσβασιμότητας και Προώθηση Εναλλακτικών Μέσων Μετακίνησης

ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ	
Τίτλος Δράσης	Βελτίωση προσβασιμότητας και προώθηση εναλλακτικών μέσων μετακίνησης
Πεδίο Παρέμβασης του Προγράμματος «ΘΕΣΣΑΛΙΑ» στην οποία αντιστοιχεί	83. Υποδομές ποδηλασίας, 169. Πρωτοβουλίες εδαφικής ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας εδαφικών στρατηγικών
Συνοπτική περιγραφή δράσης	Επέκταση / βελτίωση δικτύου πεζοδρόμων, ποδηλατικών διαδρομών, προώθηση εναλλακτικών μέσων μετακίνησης, βελτίωση προσβασιμότητας οδών
Ενδεικτικά Έργα δράσης	- Έργα για βελτίωση προσβασιμότητας δημοτικών κτηρίων και κοινοχρήστων χώρων, - Δημιουργία εκτεταμένου δικτύου πεζοδρόμων και ποδηλατικών διαδρομών (Αιόλου-Βυζαντίου-Ηρ. Πολυτεχνείου), - Υλοποίηση του Προγράμματος «Σταθμεύω Πολιτισμένα», - Ανάπλαση - βελτίωση προσβασιμότητας οδών ΔΤΔ.
Δείκτης(ες) Εκροής(ων)	Δείκτης: RCO74 - Πληθυσμός που καλύπτεται από έργα στο πλαίσιο στρατηγικών για ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη Τιμή Στόχος: άτομα Δείκτης: RCO58 – Υποδομές για ποδηλασία που υποστηρίζονται Τιμή Στόχος: Χιλιόμετρα
Δείκτης(ες) Αποτελέσματος	Δείκτης: PSR998 Φορείς που συμμετέχουν στην διαμόρφωση της εταιρικής σχέσης Τιμή Στόχος: Συμμετέχοντες Δείκτης: RCR64 – Ετήσιος αριθμός χρηστών των ειδικών υποδομών για ποδηλασία Τιμή Στόχος: Χρήστες/έτος
Αναμενόμενη συμβολή στον ειδικό στόχο ΒΑΑ	Ειδικός Στόχος (ΕΣ) 2 «Βελτίωση της Αστικής Κινητικότητας και της Προσβασιμότητας»
Αναμενόμενη συμβολή στον ειδικό στόχο του Προγράμματος «ΘΕΣΣΑΛΙΑ» 2021-2027	RSO5.1 Ενίσχυση της ολοκληρωμένης και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης, του πολιτισμού, της φυσικής κληρονομιάς, του βιώσιμου τουρισμού και της ασφάλειας στις αστικές περιοχές (ΕΤΠΑ).
Ανάγκη / δυνατότητα της ΠΠ που εξυπηρετείται από την Δράση	2. Βελτίωση της αστικής κινητικότητας και της προσβασιμότητας στους κοινόχρηστους χώρους και τα δημοτικά κτίρια, 3. Αναβάθμιση ποιότητας αστικού χώρου με λειτουργικές και βιοκλιματικές αναπλάσεις.
Ενδεικτικός (οι) Δικαιούχος (οι)	Δήμος Λαρισαίων
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	N. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
Παρατηρήσεις:	

2.3.1.3 Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας στο Περιφερειακό και Τοπικό Δίκτυο

ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ	
Τίτλος Δράσης	Βελτίωση οδικής ασφάλειας στο περιφερειακό και τοπικό δίκτυο
Πεδίο Παρέμβασης του Προγράμματος «ΘΕΣΣΑΛΙΑ» στην οποία αντιστοιχεί	169. Πρωτοβουλίες εδαφικής ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας εδαφικών στρατηγικών
Συνοπτική περιγραφή δράσης	Παρεμβάσεις βελτίωσης της οδικής ασφάλειας
Ενδεικτικά Έργα δράσης	Διαμόρφωση Κυκλικών Κόμβων
Δείκτης(ες) Εκροής(ων)	Δείκτης: RCO74 - Πληθυσμός που καλύπτεται από έργα στο πλαίσιο στρατηγικών για ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη Τιμή Στόχος: άτομα
Δείκτης(ες) Αποτελέσματος	Δείκτης: PSR998 - Φορείς που συμμετέχουν στην διαμόρφωση της εταιρικής σχέσης Τιμή Στόχος: Συμμετέχοντες
Αναμενόμενη συμβολή στον ειδικό στόχο ΒΑΑ	Ειδικός Στόχος (ΕΣ) 2 «Βελτίωση της Αστικής Κινητικότητας και της Προσβασιμότητας»
Αναμενόμενη συμβολή στον ειδικό στόχο του Προγράμματος «ΘΕΣΣΑΛΙΑ» 2021-2027	RSO5.1 Ενίσχυση της ολοκληρωμένης και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης, του πολιτισμού, της φυσικής κληρονομιάς, του βιώσιμου τουρισμού και της ασφάλειας στις αστικές περιοχές (ΕΤΠΑ)
Ανάγκη / δυνατότητα της ΠΠ που εξυπηρετείται από την Δράση	2. Βελτίωση της αστικής κινητικότητας και της προσβασιμότητας στους κοινόχρηστους χώρους και τα δημοτικά κτίρια.
Ενδεικτικός (οι) Δικαιούχος (οι)	Δήμος Λαρισαίων
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	N. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
Παρατηρήσεις:	

2.3.1.4 Προστασία και Ανάδειξη της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Υποστήριξη Σύγχρονου Πολιτισμού

ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ	
Τίτλος Δράσης	Προστασία και Ανάδειξη της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Υποστήριξη Σύγχρονου Πολιτισμού
Πεδίο Παρέμβασης του Προγράμματος «ΘΕΣΣΑΛΙΑ» στην οποία αντιστοιχεί	166. Προστασία, ανάπτυξη και προβολή της πολιτισμικής κληρονομιάς και των πολιτιστικών υπηρεσιών 169 Πρωτοβουλίες εδαφικής ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας εδαφικών στρατηγικών.
Συνοπτική περιγραφή δράσης	Παρεμβάσεις προστασίας και ανάδειξης πολιτιστικής κληρονομιάς και ανάπτυξης τουριστικών υποδομών
Ενδεικτικά Έργα δράσης	• Ολοκλήρωση του Προσκήνιου Πολιτισμού, • Δημιουργία Σημείου Πολιτιστικής Διασύνδεσης - Γενί Τζαμί, • Αναστήλωση και επανάχρηση του κτιρίου Μουσόν στη Λάρισα, • Αρχαιολογικές Εργασίες Ανάδειξης Διαδρομής Τέχνης & Δημιουργικότητας (ΔΤΔ), • Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων στο ΟΤ 867Γ στο πλαίσιο της ανάδειξης του αρχαίου θεάτρου, • Ολοκληρωμένη ψηφιακή πλατφόρμα για την προβολή και προώθηση του πολιτιστικού αποθέματος του Δήμου Λαρισαίων, • Επανακατασκευή - Επανάχρηση του κτιρίου Κονάκι Αβέρωφ.
Δείκτης(ες) Εκροής(ων)	Δείκτης: RCO77 - Αριθμός πολιτιστικών και τουριστικών χώρων που υποστηρίζονται Τιμή Στόχος: Πολιτιστικοί και τουριστικοί χώροι Δείκτης: RCO74 Πληθυσμός που καλύπτεται από έργα στο πλαίσιο στρατηγικών για ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη Τιμή Στόχος: (άτομα)
Δείκτης(ες) Αποτελέσματος	Δείκτης : RCR77 - Επισκέπτες πολιτιστικών και τουριστικών χώρων που υποστηρίζονται Τιμή Στόχος: Επισκέπτες / έτος Δείκτης: PSR998 Φορείς που συμμετέχουν στην διαμόρφωση της εταιρικής σχέσης Τιμή Στόχος: (Συμμετέχοντες):
Αναμενόμενη συμβολή στον ειδικό στόχο ΒΑΑ	Ειδικός Στόχος (ΕΣ) 3 «Προστασία και Ανάδειξη Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Αναβάθμιση Υπηρεσιών Τουρισμού»
Αναμενόμενη συμβολή στον ειδικό στόχο του Προγράμματος «ΘΕΣΣΑΛΙΑ» 2021-2027	RSO4.6 Ενίσχυση του ρόλου του πολιτισμού και του βιώσιμου τουρισμού στην οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική ένταξη και την κοινωνική καινοτομία (ΕΤΠΑ)
Ανάγκη / δυνατότητα της ΠΠ που εξυπηρετείται από την Δράση	1. Ανάδειξη πολιτιστικών υποδομών και μνημείων, ενίσχυση πολιτιστικής δημιουργίας 4. Υποστήριξη απασχόλησης, ενίσχυση επιχειρηματικότητας, καινοτομίας και διακλαδικών συνεργασιών με έμφαση στους τομείς τουρισμού – πολιτισμού

Ενδεικτικός (οι) Δικαιούχος (οι)	Δήμος Λαρισαίων, Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	N. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
Παρατηρήσεις:	

2.3.1.5 Δημιουργία / Αναβάθμιση και Εξοπλισμός Κοινωνικών Υποδομών

ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ	
Τίτλος Δράσης	Δημιουργία / αναβάθμιση και εξοπλισμός κοινωνικών υποδομών
Πεδίο Παρέμβασης του Προγράμματος «ΘΕΣΣΑΛΙΑ» στην οποία αντιστοιχεί	127. Άλλες κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην κοινωνική ένταξη στην κοινότητα
Συνοπτική περιγραφή δράσης	Δημιουργία και αναβάθμιση υποδομών και υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας
Ενδεικτικά Έργα δράσης	Κέντρο Ανοιχτής Υποστήριξης για παιδιά με Σύνδρομο DOWN
Δείκτης(ες) Εκροής(ων)	Δείκτης: PCO70 - Χωρητικότητα νέων ή εκσυγχρονισμένων εγκαταστάσεων κοινωνικής μέριμνας (εκτός της στέγασης) Τιμή Στόχος: άτομα/έτος
Δείκτης(ες) Αποτελέσματος	Δείκτης: PCR74 - Ετήσιος αριθμός χρηστών νέων ή εκσυγχρονισμένων εγκαταστάσεων κοινωνικής μέριμνας Τιμή Στόχος: χρήστες/έτος
Αναμενόμενη συμβολή στον ειδικό στόχο ΒΑΑ	Ειδικός Στόχος (ΕΣ) 4 «Υποστήριξη Επιχειρηματικότητας και Κοινωνικοοικονομικής Ένταξης»
Αναμενόμενη συμβολή στον ειδικό στόχο του Προγράμματος «ΘΕΣΣΑΛΙΑ» 2021-2027	RSO4.3 Προώθηση της κοινωνικοοικονομικής ένταξης περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, νοικοκυριών με χαμηλό εισόδημα και μειονεκτουσών ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με ειδικές ανάγκες, μέσω ολοκληρωμένων δράσεων που περιλαμβάνουν υπηρεσίες στέγασης και κοινωνικές υπηρεσίες (ΕΤΠΑ)
Ανάγκη / δυνατότητα της ΠΠ που εξυπηρετείται από την Δράση	5. Βελτίωση υποδομών και υπηρεσιών κοινωνικής ένταξης
Ενδεικτικός (οι) Δικαιούχος (οι)	Δήμος Λαρισαίων
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	N. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
Παρατηρήσεις:	

2.3.1.6 Υποστήριξη Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Πρόσβασης στην Απασχόληση

ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ	
Τίτλος Δράσης	Υποστήριξη Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Πρόσβασης στην Απασχόληση
Πεδίο Παρέμβασης του Προγράμματος «ΘΕΣΣΑΛΙΑ» στην οποία αντιστοιχεί	134. Μέτρα για τη βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση, 138. Στήριξη της κοινωνικής οικονομίας και των κοινωνικών επιχειρήσεων, 146. Στήριξη της προσαρμογής των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στην αλλαγή.
Συνοπτική περιγραφή δράσης	Παρεμβάσεις υποστήριξης της επιχειρηματικότητας, της αναδιοργάνωσης των επιχειρήσεων και της ενσωμάτωσης καινοτομιών, της πρόσβασης στην απασχόληση και κατάρτισης επαγγελματιών και εργαζομένων.
Ενδεικτικά Έργα δράσης	• Δομές διευκόλυνσης της απασχόλησης και της μικροεπιχειρηματικότητας στο πλαίσιο της ΣΒΑΑ Δήμου Λαρισαίων, • Αναδιοργάνωση των επιχειρήσεων εντός της περιοχής παρέμβασης ΣΒΑΑ Λάρισας – Κατάρτιση επαγγελματιών και εργαζομένων στη Βιώσιμη, Πράσινη και Καινοτόμα Επιχειρηματικότητα, • Ανάπτυξη Ψηφιακής Πλατφόρμας για την Ενίσχυση της Απασχόλησης, την Επιστροφή Νέων Επιστημόνων στην Λάρισα και την Κάλυψη των Αναγκών των Τοπικών Επιχειρήσεων και του Πρωτογενούς Τομέα, • Δημιουργία θερμοκοιτίδας επιχειρηματικότητας για την ενίσχυση του πρωτογενή και δευτερογενή τομέα.
Δείκτης(ες) Εκροής(ων)	Δείκτης: EEC018 - Αριθμός υποστηριζόμενων δημόσιων διοικήσεων ή δημόσιων υπηρεσιών σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο. Τιμή Στόχος: αριθμός Δείκτης: RCO15 - Ικανότητες που έχουν δημιουργηθεί για την εκκόλαψη επιχειρήσεων Τιμή Στόχος: επιχειρήσεις Δείκτης: EECO02 - Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων Τιμή Στόχος: άτομα Δείκτης: EECO05 - Απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολούμενων Τιμή Στόχος: άτομα
Δείκτης(ες) Αποτελέσματος	Δείκτης: 622404 - Αριθμός επωφελούμενων από συνεχιζόμενες δομές ΟΧΕ/ΒΑΑ Τιμή Στόχος: ωφελούμενοι Δείκτης: RCR17 Νέες επιχειρήσεις που επιβιώνουν στην αγορά Τιμή Στόχος: επιχειρήσεις Δείκτης: EECR05 - Συμμετέχοντες που βρίσκουν θέση απασχόλησης εντός έξι

	μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους Τιμή Στόχος: άτομα Δείκτης: EECRO3 - Συμμετέχοντες που αποκτούν εξειδίκευση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους Τιμή Στόχος: άτομα
Αναμενόμενη συμβολή στον ειδικό στόχο ΒΑΑ	Ειδικός Στόχος (ΕΣ) 4 «Υποστήριξη Επιχειρηματικότητας και Κοινωνικοοικονομικής Ένταξης»
Αναμενόμενη συμβολή στον ειδικό στόχο του Προγράμματος «ΘΕΣΣΑΛΙΑ» 2021-2027	ESO4.1 Βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση και μέτρα ενεργοποίησης για όλα τα άτομα που αναζητούν εργασία, συγκεκριμένα, τους νέους, ιδίως μέσω της υλοποίησης των εγγυήσεων για τη νεολαία, τους μακροχρόνια ανέργους και τις μειονεκτούσες ομάδες στην αγορά εργασίας, και για τα οικονομικά αδρανή άτομα, καθώς και μέσω της προώθησης της αυτοαπασχόλησης και της κοινωνικής οικονομίας (ΕΚΤ+), ESO4.4 Προώθηση της προσαρμογής των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στην αλλαγή, της ενεργητικής και υγιούς γήρανσης, καθώς και ενός υγιούς και καλά προσαρμοσμένου περιβάλλοντος εργασίας που αντιμετωπίζει τους κινδύνους για την υγεία (ΕΚΤ+),
Ανάγκη / δυνατότητα της ΠΠ που εξυπηρετείται από την Δράση	4. Υποστήριξη απασχόλησης, ενίσχυση επιχειρηματικότητας, καινοτομίας και διακλαδικών συνεργασιών με έμφαση στους τομείς τουρισμού – πολιτισμού
Ενδεικτικός (οι) Δικαιούχος (οι)	Δήμος Λαρισαίων
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	N. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
Παρατηρήσεις:	

2.3.1.7 Υποστήριξη Υλοποίησης και Διαχείρισης Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης (BAA)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ	
Τίτλος Δράσης	Υποστήριξη Υλοποίησης και Διαχείρισης Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης (BAA)
Πεδίο Παρέμβασης του Προγράμματος «ΘΕΣΣΑΛΙΑ» στην οποία αντιστοιχεί	169. Πρωτοβουλίες εδαφικής ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας εδαφικών στρατηγικών
Συνοπτική περιγραφή δράσης	Υποστήριξη της Αστικής Αρχής (Χωρικού Φορέα) στην παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης της ΣΒΑΑ, στην κινητοποίηση των φορέων / τελικών δικαιούχων των σχεδιαζόμενων παρεμβάσεων, στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των δράσεων δημοσιότητας και προβολής, στις διαδικασίες επικαιροποίησης της Στρατηγικής.
Ενδεικτικά Έργα δράσης	- Υποστήριξη προετοιμασίας, υλοποίησης, παρακολούθησης και ελέγχου ΣΒΑΑ, - Δημοσιότητα - Διαβούλευση - Παρακολούθηση του προγράμματος της BAA
Δείκτης(ες) Εκροής(ων)	RCO75 - Στρατηγικές για ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη που υποστηρίζονται Τιμή Στόχος: Συνεισφορές σε στρατηγικές RCO74 - Πληθυσμός που καλύπτεται από έργα στο πλαίσιο στρατηγικών για ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη (άτομα)
Δείκτης(ες) Αποτελέσματος	Δείκτης: PSR998 - Φορείς που συμμετέχουν στη διαμόρφωση της εταιρικής σχέσης Τιμή Στόχος: Συμμετέχοντες
Αναμενόμενη συμβολή στον ειδικό στόχο BAA	Ειδικός Στόχος (ΕΣ) 5 «Υποστήριξη Υλοποίησης και Διαχείρισης Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης (BAA)»
Αναμενόμενη συμβολή στον ειδικό στόχο του Προγράμματος «ΘΕΣΣΑΛΙΑ» 2021-2027	RSO5.1 Ενίσχυση της ολοκληρωμένης και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης, του πολιτισμού, της φυσικής κληρονομιάς, του βιώσιμου τουρισμού και της ασφάλειας στις αστικές περιοχές (ΕΤΠΑ)
Ανάγκη / δυνατότητα της ΠΠ που εξυπηρετείται από την Δράση	Υποστήριξη χωρικού φορέα (αστικής αρχής) στην υλοποίηση και διαχείριση της ΣΒΑΑ και στην υλοποίηση δράσεων δημοσιότητας και ενημέρωσης
Ενδεικτικός (οι) Δικαιούχος (οι)	Δήμος Λαρισαίων
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	N. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
Παρατηρήσεις:	

2.3.2 Δελτία Έργων

2.3.2.1 Αναβάθμιση του Περιβάλλοντος Χώρου Εκπαιδευτικών Μονάδων και Κατασκευή Παιδικής Χαράς

ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ	
Αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου εκπαιδευτικών μονάδων και κατασκευή παιδικής χαράς	
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	2.187.944,73 €
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	Δήμος Λαρισαίων
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου εκπαιδευτικών μονάδων και κατασκευή παιδικής χαράς (MIS 5181141) Το έργο αφορά στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου εκπαιδευτικών μονάδων στον προαύλιο χώρο του πρώην ορφανοτροφείου θηλέων Λάρισας, με την δημιουργία νέας παιδικής χαράς και την διαμόρφωση χώρου αναψυχής, καθώς και με τον εξωραϊσμό των αύλειων χώρων των υφιστάμενων μονάδων αγωγής και διαπαιδαγώγησης, όπως και την εκ νέου χωροθέτηση και πλήρη εγκατάσταση ενός ακόμη σχολικού προαυλίου, για την επίτευξη συνθηκών ασφαλείας και ποιότητας και την ικανοποίηση, λειτουργικά και αισθητικά, των αυξημένων αναγκών των χρηστών όλης της ευρύτερης περιοχής. Βασικός σκοπός των παρεμβάσεων είναι η δημιουργία ενός πολυλειτουργικού χώρου, προσβάσιμου για όλους, με τη μορφή ενός μεγάλου πάρκου γειτονιάς, με έμφαση στο παιδί. Συγκεκριμένα, το σημείο στο οποίο θα πραγματοποιηθεί η ανάπλαση συνολικής επιφάνειας 6.446 τ.μ. βρίσκεται εντός του Οικοδομικού Τετραγώνου 977, που περιβάλλεται από τις οδούς 23ης Οκτωβρίου, Αιόλου, Πλούτωνος και Ηρ. Πολυτεχνείου, στη συνοικία Αγ. Κων/νου Λάρισας. Στον χώρο αυτό λειτουργούν το “Κέντρο Διά Βίου Μάθησης του Δήμου Λαρισαίων” και ένας παιδικός - βρεφικός σταθμός (13ος Παιδικός Σταθμός) του Δήμου, ενώ παράλληλα φιλοξενείται και ένα νηπιαγωγείο (9ο Νηπιαγωγείο). Επιπλέον, στη νοτιοδυτική πλευρά του Ο.Τ. 977, στη συμβολή των οδών 23ης Οκτωβρίου & Αιόλου, στεγάζεται ένας ακόμη δημοτικός παιδικός - βρεφικός σταθμός (1ος Παιδικός Σταθμός).
ΔΡΑΣΗ	5i - Δράσεις Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης στις Πρωτεύουσες των Περιφερειακών Ενοτήτων
ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	169 – Πρωτοβουλίες εδαφικής ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας εδαφικών στρατηγικών
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΚΡΟΗΣ & ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2024 & 2029	Δείκτης: RCO74 Πληθυσμός που καλύπτεται από έργα στο πλαίσιο στρατηγικών για ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη (άτομα): 146.595
ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ	Δείκτης: PSR998 Φορείς που συμμετέχουν στην διαμόρφωση της εταιρικής σχέσης (Συμμετέχοντες): 7

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ		Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει					
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ							
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ							
Στην περίπτωση που δεν υπάρχει η ιδιοκτησία της γης ή του οικοπέδου ή του κτιρίου που απαιτείται για την υλοποίηση του έργου, αναφέρετε το τρόπο, τη διαδικασία, το στάδιο και το χρονοδιάγραμμα απόκτησης).							
Υπάρχει	Χ	Δεν υπάρχει		Δεν απαιτείται		Αγορά	
Παραχώρηση		Απαλλοτρίωση		Άλλο:			
ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ - ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ – ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ (ανάλογα με τη φύση του έργου)							
	ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ	ΥΠΑΡΧΕΙ	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΕΚΠΟΝΕΙΤΑΙ	ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗ - ΘΕΙ	ΧΡΟΝΟΔΙΑ- ΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩ- ΣΗΣ	
	σημειώστε (X) στην αντίστοιχη θέση						
Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση	Χ						
Προέγκριση Χωροθέτησης ή Θετική Γνωμοδότηση ή Απαλλαγή		Χ					
Έγκριση Δασικής Υπηρεσίας		Χ					
Έγκριση Αρχαιολογικής Υπηρεσίας		Χ					
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων ή Απαλλαγή		Χ					
Άδεια Δόμησης	Χ						
Οριστική Μελέτη		Χ					
Τεύχη Δημοπράτησης		Χ					
Λοιπές μελέτες - εγκρίσεις - άδειες:							
-							
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑ»				Απόφαση Ένταξης 13/12/2022 – (ΑΔΑ:Ψ6ΧΘ7ΛΡ-ΨΦΧ)			
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΜΗΝΕΣ)				13 μήνες			
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ							
ΠΡΑΞΗ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΣΒΑΑ 2014 – 2020							
Σε Εξέλιξη η εργολαβία/ Σύμβαση: 22.11.2023 προϋπολογισμού 2.187.944,73							

2.3.2.2 Ήπιες Διαμορφώσεις Πάρκου Μεζούρλου

ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ	
Ήπιες διαμορφώσεις πάρκου Μεζούρλου	
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	4.000.000,00 €
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	Δήμος Λαρισαίων
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Η πράξη αφορά στη δημιουργία ενός υπαίθριου χώρου πολλαπλών δραστηριοτήτων εκτεινόμενη σε μια επιφάνεια 12 στρεμμάτων σε κομβικό σημείο του Δήμου με τη δημιουργία περιπατητικής διαδρομής μέσα στο πράσινο, παιδικής χαράς, χώρου υπαίθριας άθλησης για ενήλικες (με όργανα γυμναστικής εξωτερικού χώρου και καλλισθενικής άσκησης), γηπέδου ποδοσφαίρου, πίστας ποδηλασίας/ skate, την προμήθεια και εγκατάσταση αστικού εξοπλισμού, διαδραστικών παιχνιδιών, έξυπνου εξοπλισμού πόλης, ενός εντυπωσιακού υδάτινου στοιχείου, φυτικού υλικού και αρδευτικού δικτύου (με τηλεέλεγχο), εξοπλισμού για χρήση και για ΑΜΕΑ, φωτιστικών σωμάτων. Η προτεινόμενη ανάπλαση αναμένεται να καλύψει τις ανάγκες των κατοίκων της περιοχής, να αυξήσει την επισκεψιμότητας στο Δήμο και να συμβάλει στην βελτίωση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών συνθηκών διαβίωσης στην περιοχή παρέμβασης. Επίσης ο Δήμος με αυτή την πρόταση αποσκοπεί στην τήρηση των αρχών της βιώσιμης αστικής αναζωογόνησης και ευελπίζεται στην επέκταση της οικονομικής δραστηριότητας από ιδιώτες στην περιοχή. Ο προτεινόμενος χώρος ανάπλασης βρίσκεται πολύ κοντά στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο της Λάρισας, στο Διαχρονικό μουσείο Λάρισας και μεγάλες αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου και ως εκ τούτου αποτελεί σημείο συνάντησης και προσέλευσης από μεγάλο αριθμό ανθρώπων οι οποίοι αναζητούν ένα τέτοιο πολυχώρο. Στη μελέτη του χώρου θα ληφθούν υπόψη οι Οδηγίες Σχεδιασμού «Σχεδιάζοντας για όλους» του ΥΠΕΧΩΔΕ, για την προσβασιμότητα ατόμων με αναπηρία και οι Υπουργικές Αποφάσεις με αρ. 28492/11-05-2009 - Β 931, 48165/30-7-2009 - Β 1690 & 27934/11-7-2014 - Β 2029 που καθορίζουν τις προϋποθέσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές για την κατασκευή και λειτουργία των παιδικών χαρών στους ΟΤΑ.
ΔΡΑΣΗ	2vii Αστικές περιβαλλοντικές παρεμβάσεις σε οικισμούς με επικέντρωση σε Πράσινες και Μπλε υποδομές
ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	79 - Προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας, φυσική κληρονομιά και φυσικοί πόροι, πράσινες και γαλάζιες υποδομές
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΚΡΟΗΣ & ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2024 & 2029	Δείκτης: RCO36 - Πράσινες υποδομές που υποστηρίζονται για σκοπούς διαφορετικούς από την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή Τιμή Στόχος: Εκτάρια: 1,2
ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ	Δείκτης: RCR95 - Πληθυσμός που έχει πρόσβαση σε νέες ή βελτιωμένες πράσινες υποδομές Τιμή Στόχος: Άτομα: 146.595

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ		Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει					
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ							
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ							
Στην περίπτωση που δεν υπάρχει η ιδιοκτησία της γης ή του οικοπέδου ή του κτιρίου που απαιτείται για την υλοποίηση του έργου, αναφέρετε το τρόπο, τη διαδικασία, το στάδιο και το χρονοδιάγραμμα απόκτησης).							
Υπάρχει	X	Δεν υπάρχει		Δεν απαιτείται		Αγορά	
Παραχώρηση		Απαλλοτρίωση		Άλλο:			
ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ - ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ – ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ (ανάλογα με τη φύση του έργου)							
	ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ	ΥΠΑΡΧΕΙ	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΕΚΠΟΝΕΙΤΑΙ	ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗ - ΘΕΙ	ΧΡΟΝΟΔΙΑ-ΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩ-ΣΗΣ	
	σημειώστε (X) στην αντίστοιχη θέση						
Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση	X						
Προέγκριση Χωροθέτησης ή Θετική Γνωμοδότηση ή Απαλλαγή	X						
Έγκριση Δασικής Υπηρεσίας			X			9ος/24	
Έγκριση Αρχαιολογικής Υπηρεσίας			X			9ος/24	
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων ή Απαλλαγή			X			9ος/24	
Άδεια Δόμησης	X						
Οριστική Μελέτη			X			9ος/24	
Τεύχη Δημοπράτησης			X			9ος/24	
Λοιπές μελέτες - εγκρίσεις - άδειες:							
-							
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑ»				9ος/24			
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΜΗΝΕΣ)				18 μήνες			
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ							
Το παρόν έργο λειτουργεί ως πράσινη υποδομή συνδυαστικά με τα έργα της Στρατηγικής «Καλλωπισμός περιβάλλοντα χώρου του Γηπέδου Απόλλωνα μαζί με το παρκάκι στην Αλευάδων» και «Αναβάθμιση Αισθητικού Άλσους» δημιουργώντας εντός της περιοχής παρέμβασης ένα δίκτυο 3 σημείων. Οι παρεμβάσεις των εν λόγω πράξεων Σ1:«Αναβάθμιση Αισθητικού Άλσους» Σ2: «Καλλωπισμός περιβάλλοντα χώρου του Γηπέδου Απόλλωνα μαζί με το παρκάκι στην Αλευάδων» και Σ3: «Ήπιες διαμορφώσεις πάρκου Μεζούρλου» διαμορφώνουν ένα ενιαίο σύνολο που περιλαμβάνει πάρκα της πόλης και χώρους άθλησης, με κυρίαρχο το πράσινο ή μπλε στοιχείο. Τα (3) σημεία – «κόμβοι» της παρέμβασης εξασφαλίζουν κατά το δυνατό συνδυαστικά οφέλη στη βιοποικιλότητα, στο μικροκλίμα, στην ποιότητα της ατμόσφαιρας και στην αναψυχή.							

2.3.2.3 Καλλωπισμός Περιβάλλοντα Χώρου του Γηπέδου Απόλλωνα μαζί με το Παρκάκι στην Αλευάδων

ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ							
Καλλωπισμός Περιβάλλοντα Χώρου του Γηπέδου Απόλλωνα μαζί με το Παρκάκι στην Αλευάδων							
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ		500.000,00 €					
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ		Δήμος Λαρισαίων					
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		Η προτεινόμενη πράξη αποσκοπεί στην αστική ανάπλαση και την βιοκλιματική αναβάθμιση κοινοχρήστου χώρου με μεγάλη επισκεψιμότητα στο Δήμο με την προμήθεια και εγκατάσταση σύγχρονου αστικού εξοπλισμού, οργάνων γυμναστικής εξωτερικού χώρου για την εκγύμναση ενηλίκων, διαδραστικών παιχνιδιών και παιχνιδιών στρατηγικής, ηλικιών φωτιστικών για την αξιοποίηση της αστείρευτης οικονομικής ενέργειας του ήλιου, έξυπνου εξοπλισμού πόλης, φυτικού υλικού και αρδευτικού δικτύου. Η επέκταση των φυτεύσεων στον υπό μελέτη χώρο αποσκοπεί στην βιοκλιματική αναβάθμιση του χώρου με πολλαπλά οφέλη για τον παράπλευρο οικιστικό όγκο. Ο χώρος προβλέπεται να είναι εύκολα προσβάσιμος από όλους και απευθύνεται σε χρήστες διαφορετικών ηλικιών και αναγκών με κύρια επιδίωξη ο χώρος που θα δημιουργηθεί να επηρεάζει θετικά την διάθεση αυτών που τον επισκέπτονται ή κινούνται μέσα σε αυτόν παρέχοντας χώρους ξεκούρασης και ηρεμίας Μέσω αυτής της πρότασης προωθείται η έννοια του «Πάρκου γειτονιάς» στον ήδη υπάρχοντα κοινόχρηστο χώρο.					
ΔΡΑΣΗ		2vii - Αστικές περιβαλλοντικές παρεμβάσεις σε οικισμούς με επικέντρωση σε Πράσινες και Μπλε υποδομές					
ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ		79 - Προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας, φυσική κληρονομιά και φυσικοί πόροι, πράσινες και γαλάζιες υποδομές					
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΚΡΟΗΣ & ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2024 & 2029		Δείκτης: RCO36 - Πράσινες υποδομές που υποστηρίζονται για σκοπούς διαφορετικούς από την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή Τιμή Στόχος: Εκτάρια: 0,3					
ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ		Δείκτης: RCR95 - Πληθυσμός που έχει πρόσβαση σε νέες ή βελτιωμένες πράσινες υποδομές Τιμή Στόχος: Άτομα: 146.595					
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ		Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει					
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ							
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ							
Στην περίπτωση που δεν υπάρχει η ιδιοκτησία της γης ή του οικοπέδου ή του κτιρίου που απαιτείται για την υλοποίηση του έργου, αναφέρετε το τρόπο, τη διαδικασία, το στάδιο και το χρονοδιάγραμμα απόκτησης).							
Υπάρχει	Χ	Δεν υπάρχει		Δεν απαιτείται		Αγορά	
Παραχώρηση		Απαλλοτρίωση		Άλλο:			

ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ - ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ – ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ (ανάλογα με τη φύση του έργου)						
	ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ	ΥΠΑΡΧΕΙ	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΕΚΠΟΝΕΙΤΑΙ	ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗ - ΘΕΙ	ΧΡΟΝΟΔΙΑ- ΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩ- ΣΗΣ
	σημειώστε (X) στην αντίστοιχη θέση					
Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση	X					
Προέγκριση Χωροθέτησης ή Θετική Γνωμοδότηση ή Απαλλαγή	X					
Έγκριση Δασικής Υπηρεσίας			X			9ος/24
Έγκριση Αρχαιολογικής Υπηρεσίας			X			9ος/24
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων ή Απαλλαγή			X			9ος/24
Άδεια Δόμησης	X					
Οριστική Μελέτη			X			9ος/24
Τεύχη Δημοπράτησης			X			9ος/24
Λοιπές μελέτες - εγκρίσεις - άδειες:						
-						
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑ»			9ος/24			
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΜΗΝΕΣ)			18 μήνες			
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ						
Το παρόν έργο λειτουργεί ως πράσινη υποδομή συνδυαστικά με τα έργα της Στρατηγικής «Ήπιες διαμορφώσεις πάρκου Μεζούρλου» και «Αναβάθμιση Αισθητικού Άλσους» δημιουργώντας εντός της περιοχής παρέμβασης ένα δίκτυο 3 σημείων. Οι παρεμβάσεις των εν λόγω πράξεων Σ1:«Αναβάθμιση Αισθητικού Άλσους» Σ2: «Καλλωπισμός περιβάλλοντα χώρου του Γηπέδου Απόλλωνα μαζί με το παρκάκι στην Αλευάδων» και Σ3: «Ήπιες διαμορφώσεις πάρκου Μεζούρλου» διαμορφώνουν ένα ενιαίο σύνολο που περιλαμβάνει πάρκα της πόλης και χώρους άθλησης, με κυρίαρχο το πράσινο ή μπλε στοιχείο. Τα (3) σημεία – «κόμβοι» της παρέμβασης εξασφαλίζουν κατά το δυνατό συνδυαστικά οφέλη στη βιοποικιλότητα, στο μικροκλίμα, στην ποιότητα της ατμόσφαιρας και στην αναψυχή.						

2.3.2.4 Τοποθέτηση Ηχοπετασμάτων κατά Μήκος των Σιδηροδρομικών Γραμμών εντός της Πόλης της Λάρισας

ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ	
Τοποθέτηση ηχοπετασμάτων κατά μήκος των σιδηροδρομικών γραμμών εντός της πόλης της Λάρισας	
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	3.280.000,00 €
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΟΣΕ Α.Ε
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Αντικείμενο της πράξης είναι η κατασκευή ηχοπετασμάτων σε τμηματικές θέσεις του σιδηροδρομικού διαδρόμου και εντός του αστικού ιστού της πόλης της Λάρισας, από το Σταθμό του Μεζούργλου έως μετά τη γέφυρα του Πηνειού ποταμού, από την Χ.Θ. 343+200 έως Χ.Θ. 348+200 του σιδηροδρομικού διαδρόμου "Πειραιάς - Πλατύ". Στα σημεία όπου από τη μελέτη θορύβου δεν προκύπτει απαίτηση τοποθέτησης ηχοπετάσματος προβλέπεται η κατασκευή περίφραξης. Οι θέσεις πρόβλεψης ηχοπετασμάτων και περιφράξεων παρουσιάζονται αναλυτικά στα σχέδια της μελέτης. Η επιλογή των θέσεων τοποθέτησης βασίσθηκε στις ακόλουθες αρχές: • τοποθετούνται ηχοπετάσματα κατά μήκος των ορίων του σιδηροδρομικού άξονα όπου υπάρχουν οικιστικές ή άλλες ευαίσθητες χρήσεις, προκειμένου να επιτευχθεί προστασία του ακουστικού περιβάλλοντος από την επιρροή του σιδηροδρομικού θορύβου, • τοποθετείται περίφραξη σε λοιπές θέσεις: (α) όπου οι παρακείμενες χρήσεις δεν χρήζουν προστασίας όσον αφορά την ποιότητα ακουστικού περιβάλλοντος, (β) όπου λόγοι ορατότητας επιβάλλουν περιορισμούς στην παρεμβολή εμποδίων μεταξύ κινουμένων εγκάρσια προς τον σιδηροδρομικό διάδρομο (οχήματα, πεζοί) και των αξόνων των σιδηροδρομικών γραμμών, (γ) όπου είναι απαραίτητο για την προστασία έναντι ανεπιθύμητης εισόδου ατόμων στο σιδηροδρομικό διάδρομο.
ΔΡΑΣΗ	2vii Αστικές περιβαλλοντικές παρεμβάσεις σε οικισμούς με επικέντρωση σε Πράσινες και Μπλε υποδομές
ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	077 - Μέτρα για την ποιότητα του αέρα και για τη μείωση του θορύβου
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΚΡΟΗΣ & ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2024 & 2029	Δείκτης: RCO74 Πληθυσμός που καλύπτεται από έργα στο πλαίσιο στρατηγικών για ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη (άτομα): 146.595
ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ	Δείκτης: PSR998 Φορείς που συμμετέχουν στην διαμόρφωση της εταιρικής σχέσης Τιμή Στόχος: Συμμετέχοντες: 7
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	N. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ						
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ						
Στην περίπτωση που δεν υπάρχει η ιδιοκτησία της γης ή του οικοπέδου ή του κτιρίου που απαιτείται για την υλοποίηση του έργου, αναφέρετε το τρόπο, τη διαδικασία, το στάδιο και το χρονοδιάγραμμα απόκτησης).						
Υπάρχει	X	Δεν υπάρχει		Δεν απαιτείται		Αγορά
Παραχώρηση		Απαλλοτρίωση		Άλλο:		
ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ - ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ – ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ (ανάλογα με τη φύση του έργου)						
	ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ	ΥΠΑΡΧΕΙ	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΕΚΠΟΝΕΙΤΑΙ	ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗ - ΘΕΙ	ΧΡΟΝΟΔΙΑ- ΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩ- ΣΗΣ
	σημειώστε (X) στην αντίστοιχη θέση					
Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση	X					
Προέγκριση Χωροθέτησης ή Θετική Γνωμοδότηση ή Απαλλαγή	X					
Έγκριση Δασικής Υπηρεσίας	X					
Έγκριση Αρχαιολογικής Υπηρεσίας	X					
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων ή Απαλλαγή	X					
Άδεια Δόμησης	X					
Οριστική Μελέτη		X				
Τεύχη Δημοπράτησης		X				
Λοιπές μελέτες - εγκρίσεις - άδειες:						
-						
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑ»				Απόφαση Ένταξης 08/01/2021 – 37 (ΑΔΑ: 99ΛΕ7ΛΡ-ΝΤΝ)		
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΜΗΝΕΣ)				18 μήνες		
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ						
ΠΡΑΞΗ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΠΕΠ 2014 – 2020 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 11/01/2023, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3.407.854,26 € Εργολαβία σε εξέλιξη, στον προϋπολογισμό περιλαμβάνεται η πρόβλεψη αναθεώρησης. Οι υποδομές που κατασκευάζονται αντιστοιχούν στο Πεδίο Παρέμβασης 77 «Μέτρα για την ποιότητα του αέρα και για την μείωση του θορύβου» και συνεισφέρουν 40% στην επίτευξη των στόχων για την κλιματική αλλαγή.						

2.3.2.5 Αναβάθμιση Αισθητικού Άλλους

ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ	
Αναβάθμιση Αισθητικού Άλλους	
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	1.500.000,00 €
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	Δήμος Λαρισαίων
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Η προτεινόμενη πράξη αποσκοπεί στην αναβάθμιση των υπαρχόντων υποδομών φιλοξενίας κοινού σε ένα πάρκο υψηλής επισκεψιμότητας εντός των διοικητικών ορίων του δήμου. Κύριος στόχος είναι η ανάδειξη και η αξιοποίηση του εν λόγω πάρκου προκειμένου να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες της ευρύτερης περιοχής για αναψυχή και κοινωνική επαφή των κατοίκων της τοπικής κοινότητας. Πρώτη προτεραιότητα θα δοθεί στην ανάδειξη και στην ενίσχυση του φυσικού χαρακτήρα της περιοχής που αποσκοπεί στην οικολογική και αισθητική βελτίωση του χώρου. Στόχος είναι η ενίσχυση της ταυτότητας του τοπίου και της συνολικής εικόνας του δήμου. Για το λόγο αυτό, θα γίνει προμήθεια φυτικού και αρδευτικού υλικού έτσι ώστε να διατηρηθεί και να ενισχυθεί η φύτευση και το πράσινο. Θα διαμορφωθούν διαφορετικές ενότητες φύτευσης με στόχο την αισθητική ανάδειξη και παράλληλα θα δημιουργηθεί ένα αρδευτικό δίκτυο που θα καλύψει τις υδατικές ανάγκες του εν λόγω χώρου. Παράλληλα με τις ανωτέρω παρεμβάσεις θα υλοποιηθούν και οι κάτωθι: - Προμήθεια και εγκατάσταση σύγχρονου αστικού εξοπλισμού - Προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων γυμναστικής εξωτερικού χώρου για την εκγύμναση ενηλίκων - Προμήθεια και εγκατάσταση διαδραστικών παιχνιδιών και παιχνιδιών στρατηγικής - Προμήθεια και εγκατάσταση ηλιακών φωτιστικών για την αξιοποίηση της αστείρευτης οικονομικής ενέργειας του ήλιου και έξυπνου εξοπλισμού πόλης Το σύνολο των παρεμβάσεων στο χώρο θα συμβάλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη με περιβαλλοντικό πρόσημο, στην ποιότητα ζωής και στην ενίσχυση της διοίκησης και της τοπικής οικονομίας. Ο χώρος προβλέπεται να είναι εύκολα προσβάσιμος από όλους και απευθύνεται σε χρήστες διαφορετικών ηλικιών και αναγκών με κύρια επιδίωξη ο χώρος που θα δημιουργηθεί να επηρεάζει θετικά την διάθεση αυτών που τον επισκέπτονται ή κινούνται μέσα σε αυτόν παρέχοντας χώρους ξεκούρασης και ηρεμίας.
ΔΡΑΣΗ	2vii Αστικές περιβαλλοντικές παρεμβάσεις σε οικισμούς με επικέντρωση σε Πράσινες και Μπλε υποδομές
ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	79 - Προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας, φυσική κληρονομιά και φυσικοί πόροι, πράσινες και γαλάζιες υποδομές
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΚΡΟΗΣ & ΤΙΜΗ	Δείκτης: RCO36 - Πράσινες υποδομές που υποστηρίζονται για σκοπούς

ΣΤΟΧΟΣ 2024 & 2029		διαφορετικούς από την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή Τιμή Στόχος: Εκτάρια: 5					
ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ		Δείκτης: RCR95 - Πληθυσμός που έχει πρόσβαση σε νέες ή βελτιωμένες πράσινες υποδομές Τιμή Στόχος: Άτομα: 146.595					
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ		Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει					
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ							
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Στην περίπτωση που δεν υπάρχει η ιδιοκτησία της γης ή του οικοπέδου ή του κτιρίου που απαιτείται για την υλοποίηση του έργου, αναφέρετε το τρόπο, τη διαδικασία, το στάδιο και το χρονοδιάγραμμα απόκτησης).							
Υπάρχει	X	Δεν υπάρχει		Δεν απαιτείται		Αγορά	
Παραχώρηση		Απαλλοτρίωση		Άλλο:			
ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ - ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ – ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ (ανάλογα με τη φύση του έργου)							
		ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ	ΥΠΑΡΧΕΙ	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΕΚΠΟΝΕΙΤΑΙ	ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗ - ΘΕΙ	ΧΡΟΝΟΔΙΑ- ΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩ- ΣΗΣ
		σημειώστε (X) στην αντίστοιχη θέση					
Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση		X					
Προέγκριση Χωροθέτησης ή Θετική Γνωμοδότηση ή Απαλλαγή		X					
Έγκριση Δασικής Υπηρεσίας				X			9ος/24
Έγκριση Αρχαιολογικής Υπηρεσίας				X			9ος/24
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων ή Απαλλαγή				X			9ος/24
Άδεια Δόμησης		X					
Οριστική Μελέτη				X			9ος/24
Τεύχη Δημοπράτησης				X			9ος/24
Λοιπές μελέτες - εγκρίσεις - άδειες:							
-							
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑ»					9ος/24		
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΜΗΝΕΣ)					18 μήνες		
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ							
Το παρόν έργο λειτουργεί ως πράσινη υποδομή συνδυαστικά με τα έργα της Στρατηγικής «Ήπιες διαμορφώσεις πάρκου Μεζούρλου» και «Καλλωπισμός περιβάλλοντα χώρου του Γηπέδου Απόλλωνα μαζί με το παρκάκι στην Αλευάδων» δημιουργώντας εντός της περιοχής παρέμβασης ένα δίκτυο 3 σημείων. Οι παρεμβάσεις των εν λόγω πράξεων Σ1:«Αναβάθμιση Αισθητικού Άλσους» Σ2: «Καλλωπισμός περιβάλλοντα χώρου του Γηπέδου Απόλλωνα μαζί με το παρκάκι στην Αλευάδων» και Σ3: «Ήπιες διαμορφώσεις πάρκου Μεζούρλου» διαμορφώνουν ένα ενιαίο σύνολο που περιλαμβάνει πάρκα της πόλης και χώρους άθλησης, με κυρίαρχο το πράσινο ή μπλε στοιχείο. Τα (3) σημεία – «κόμβοι» της παρέμβασης εξασφαλίζουν κατά το δυνατό συνδυαστικά οφέλη στη							

βιοποικιλότητα, στο μικροκλίμα, στην ποιότητα της ατμόσφαιρας και στην αναψυχή.



Επιπρόσθετα το γήπεδο Απόλλωνα, το παρκάκι στην Αλειάδων καθώς και το πάρκο Μεζούρλου αποτελούν σημεία που διασυνδέονται με την όδευση της Διαδρομής Τέχνης & Δημιουργικότητας που περιλαμβάνει δρόμους ήπιας κυκλοφορίας και υποδομές ποδηλασίας. Γενικότερα, στην Περιοχή Παρέμβασης ενισχύεται το δίκτυο των σημαντικότερων σε έκταση χώρων αστικού και περιαστικού πρασίνου της πόλης Αισθητικό Άλλος, Πάρκο Αλκαζάρ, Πάρκο των Χρωμάτων (Χατζηχαλάρ) και Λόφος Μεζούρλου.

2.3.2.6 Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Ωδείου Λάρισας

ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ	
Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Ωδείου Λάρισας	
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	1.600.000,00 €
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	Δήμος Λαρισαίων
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Το παρόν έργο αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου που στεγάζεται το Δημοτικό Ωδείο Λάρισας. Το Δημοτικό Ωδείο Λάρισας είναι ένα από τα κορυφαία και μακροβιότερα μουσικά ιδρύματα της χώρας με μεγάλη ιστορική διαδρομή και περισσότερους από 800 σπουδαστές ετησίως. Ως χώρος που προσφέρει μουσική εκπαίδευση και μουσικό πολιτισμό είναι σημαντικό να αναβαθμιστεί, για συνεχίσει τη λειτουργία του απρόσκοπτα, με σημαντικά μειωμένες πάγιες λειτουργικές δαπάνες και με το μικρότερο δυνατό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, δίνοντας την δυνατότητα να διοχετευτεί η εξοικονόμηση από την προτεινόμενη δράση, σε ωφέλιμες προσφερόμενες δράσεις του Ωδείου. Το κτίριο έχει ωφέλιμη επιφάνεια περίπου 2.000 τ.μ. και στόχος του έργου είναι η πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου. Μέσω της δράσης θα επιτευχθεί εξοικονόμηση ενέργειας για το δήμο και παράλληλη εξοικονόμηση της ετήσιας πρωτογενούς ενέργειας που απαιτείται για τις ανάγκες των τεχνικών συστημάτων που εξυπηρετούν το κτίριο, καθώς και μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Η ενεργειακή αναβάθμιση πραγματοποιείται με σκοπό τη μείωση των ενεργειακών αναγκών στο κτίριο και την ουσιαστική εξοικονόμηση δαπανών. Στο προτεινόμενο έργο θα υλοποιηθούν μια σειρά από εργασίες που θα συντελέσουν στη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας του κτιρίου και θα έχουν σαν αποτέλεσμα πολύ μικρότερο κόστος λειτουργίας του κτιρίου. Η ενέργεια που καταναλώνεται για τη ψύξη και τη θέρμανση του κτιρίου είναι σημαντική. Συνεπώς οι ενέργειες, οι εργασίες και οι παρεμβάσεις της παρούσας ενεργειακής αναβάθμισης πραγματοποιούνται με σκοπό τη θωράκιση του κτιρίου έναντι των απωλειών ενέργειας, προσφέροντας παράλληλα πολύ σημαντική μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, συμβάλλοντας έτσι στην προστασία του περιβάλλοντος και στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Οι παρεμβάσεις που θα πραγματοποιηθούν αφορούν, μεταξύ άλλων: • αντικατάσταση κουφωμάτων, • θερμομόνωση τοιχοποιίας, • θερμομόνωση οροφής • αναβάθμιση συστημάτων θέρμανσης/ ψύξης • αναβάθμιση συστήματος φωτισμού χώρων, • εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού συστήματος

	Μετά την ολοκλήρωση των προτεινόμενων παρεμβάσεων, το κτίριο θα είναι ενεργειακά αναβαθμισμένο, χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης, με μειωμένο λειτουργικό κόστος και με τη μικρότερη δυνατή αρνητική επίπτωση για το περιβάλλον. Σημειώνεται ότι οι απαιτούμενες μελέτες ωρίμανσης θα χρηματοδοτηθούν από ιδίους πόρους του Δήμου Λαρισαίων και αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του πρώτου τετραμήνου του 2025.						
ΔΡΑΣΗ	2i – Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημόσιων Κτηρίων						
ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	045. Ανακαίνιση για ενεργειακή απόδοση ή μέτρα ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια υποδομή, έργα επίδειξης και υποστηρικτικά μέτρα σύμφωνα με τα κριτήρια ενεργειακής απόδοσης						
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΚΡΟΗΣ & ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2024 & 2029	RCO19 - Δημόσια κτίρια με βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση (τετραγωνικά Μέτρα): 1						
ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ	RCR26 - Ετήσια κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας (εκ της οποίας: κατοικίες, δημόσια κτίρια, επιχειρήσεις, άλλα) (MWh/έτος) RCR29 - Εκτιμώμενες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου τόννοι ισοδύναμου (CO₂/έτος) (οι ανωτέρω δείκτες θα εκτιμηθούν σε μεταγενέστερο στάδιο σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της μελέτης ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου)						
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει						
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ							
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ							
Στην περίπτωση που δεν υπάρχει η ιδιοκτησία της γης ή του οικοπέδου ή του κτιρίου που απαιτείται για την υλοποίηση του έργου, αναφέρετε το τρόπο, τη διαδικασία, το στάδιο και το χρονοδιάγραμμα απόκτησης).							
Υπάρχει	X	Δεν υπάρχει		Δεν απαιτείται		Αγορά	
Παραχώρηση		Απαλλοτρίωση		Άλλο:			
ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ - ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ – ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ (ανάλογα με τη φύση του έργου)							
	ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ	ΥΠΑΡΧΕΙ	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΕΚΠΟΝΕΙΤΑΙ	ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗ - ΘΕΙ	ΧΡΟΝΟΔΙΑ- ΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩ- ΣΗΣ	
	σημειώστε (X) στην αντίστοιχη θέση						
Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση	X						
Προέγκριση Χωροθέτησης ή Θετική Γνωμοδότηση ή Απαλλαγή	X						
Έγκριση Δασικής Υπηρεσίας	X						
Έγκριση Αρχαιολογικής Υπηρεσίας	X						

Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων ή Απαλλαγή	X					
Άδεια Δόμησης				X		
Οριστική Μελέτη				X		9ος/24
Τεύχη Δημοπράτησης				X		10ος/24
Λοιπές μελέτες - εγκρίσεις - άδειες:						
-						
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑ»				10ος/24		
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΜΗΝΕΣ)				24 μήνες		
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ						

2.3.2.7 Έργα για Βελτίωση Προσβασιμότητας Δημοτικών Κτιρίων και Κοινοχρήστων Χώρων

ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ	
Έργα για Βελτίωση Προσβασιμότητας Δημοτικών Κτιρίων και Κοινοχρήστων Χώρων	
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	995.798,88 €
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	Δήμος Λαρισαίων
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Αφορά την υλοποίηση των προτάσεων της μελέτης που εκπονήθηκε στα πλαίσια της Στρατηγικής ΣΒΑΑ 2014-2020 για βελτίωση προσβασιμότητας δημοτικών κτιρίων και κοινοχρήστων χώρων, που ενδεικτικά περιλαμβάνουν παρεμβάσεις βελτίωσης προσβασιμότητας ατόμων με αναπηρία ή/και εμποδιζόμενων ατόμων κάθε κατηγορίας στα δημοτικά κτίρια και τους κοινόχρηστους χώρους εντός της περιοχής παρέμβασης όπως ράμπες εισόδου, κατακόρυφη κυκλοφορία (ανελκυστήρες, αναβατόρια κ.λπ.), WC-ΑΜΕΑ καθώς και πρόσβαση σε εξοπλισμό (χώροι συναλλαγών – γκισέ, τηλέφωνο κ.λπ.) και τοποθέτηση κατάλληλων διαδρόμων και ηχητικών σημάτων κυκλοφορίας ατόμων με προβλήματα όρασης. Οι κτιριακές υποδομές εντός της περιοχής παρέμβασης έχουν χρήσεις Διοίκησης, Πολιτισμού και Πρόνοιας και ειδικότερα είναι οι παρακάτω υποδομές: • ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ • ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ • ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ • ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (Γ.Α.Κ.) • 5ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ • 1ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ • 12ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ • 10ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ • 9ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ • 17ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ • 19ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ • ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΛΑΙΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ • Α' ΚΑΠΗ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ • ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ -ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ «ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΑΝ. ΤΣΙΤΣΑ» Όσον αφορά στην υπαίθρια προσβάσιμη διαδρομή, θα γίνουν επεμβάσεις ώστε να γίνει προσβάσιμη για όλους και θα περνά από επιλεγμένα δημοτικά κτίρια, πολιτισμού και διοίκησης και από μνημεία. Ειδικότερα η διαδρομή περιλαμβάνει τις παρακάτω υποδομές: 1. ΜΥΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΠΠΑ 2. Α' ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ 3. ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ 4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 5. ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Και θα περιλαμβάνει τις οδούς: 1. Δήμητρας 2. Βενιζέλου (από οδό Δήμητρας έως το αρχαίο θέατρο) 3. Παπαναστασίου (από αρχαίο θέατρο έως Περιφέρεια) 4. Κουμουνδούρου (από Περιφέρεια έως Προσκήνιο Πολιτισμού)

ΔΡΑΣΗ	5i - Δράσεις Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης στις Πρωτεύουσες των Περιφερειακών Ενοτήτων						
ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	169 – Πρωτοβουλίες εδαφικής ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας εδαφικών στρατηγικών						
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΚΡΟΗΣ & ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2024 & 2029	Δείκτης: RCO74 Πληθυσμός που καλύπτεται από έργα στο πλαίσιο στρατηγικών για ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη (άτομα): 146.595						
ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ	Δείκτης: PSR998 Φορείς που συμμετέχουν στην διαμόρφωση της εταιρικής σχέσης Τιμή Στόχος: Συμμετέχοντες: 7						
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει						
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ							
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Στην περίπτωση που δεν υπάρχει η ιδιοκτησία της γης ή του οικοπέδου ή του κτιρίου που απαιτείται για την υλοποίηση του έργου, αναφέρετε το τρόπο, τη διαδικασία, το στάδιο και το χρονοδιάγραμμα απόκτησης).							
Υπάρχει	x	Δεν υπάρχει		Δεν απαιτείται		Αγορά	
Παραχώρηση		Απαλλοτρίωση		Άλλο:			
ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ - ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ – ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ (ανάλογα με τη φύση του έργου)							
	ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ	ΥΠΑΡΧΕΙ	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΕΚΠΟΝΕΙΤΑΙ	ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗ - ΘΕΙ	ΧΡΟΝΟΔΙΑ- ΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩ- ΣΗΣ	
	σημειώστε (X) στην αντίστοιχη θέση						
Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση	x						
Προέγκριση Χωροθέτησης ή Θετική Γνωμοδότηση ή Απαλλαγή	x						
Έγκριση Δασικής Υπηρεσίας	x						
Έγκριση Αρχαιολογικής Υπηρεσίας	x						
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων ή Απαλλαγή	x						
Άδεια Δόμησης				x			
Οριστική Μελέτη		x					
Τεύχη Δημοπράτησης		x					
Λοιπές μελέτες - εγκρίσεις - άδειες:							
-							
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑ»				Απόφαση Ένταξης 24/12/2018 – (ΑΔΑ:ΨΥ4Κ7ΛΡ-4ΜΕ)			
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΜΗΝΕΣ)				12 μήνες			

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΑΞΗ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΣΒΑΑ 2014 – 2020

Ολοκληρώθηκε η Μελέτη βελτίωσης προσβασιμότητας ΑμεΑ

Προς υποβολή των τευχών δημοπράτησης για προδιακηρυκτικό έλεγχο μετά την ένταξη της πράξης στο Θεσσαλία 2021-2027

2.3.2.8 Δημιουργία Εκτεταμένου Δικτύου Πεζοδρόμων και Ποδηλατικών Διαδρομών (Αιόλου – Βυζαντίου- Ηρ. Πολυτεχνείου)

ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ							
Δημιουργία εκτεταμένου δικτύου πεζοδρόμων και ποδηλατικών διαδρομών (Αιόλου-Βυζαντίου-Ηρ. Πολυτεχνείου)							
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	2.096.769,49 €						
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	Δήμος Λαρισαίων						
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Το έργο "Δημιουργία εκτεταμένου δικτύου πεζοδρόμων και ποδηλατικών διαδρομών (Αιόλου - Βυζαντίου - Ηρ. Πολυτεχνείου)" αφορά την πλήρη ανακατασκευή της οδού Αιόλου από την οδό 23ης Οκτωβρίου έως την οδό Αγιάς σε διατομή ενιαίας στάθμης, της οδού Βυζαντίου από την οδό Υψηλάντου έως την οδό 23ης Οκτωβρίου, τμημάτων των οδών Λουκιανού και Χατζηζωγίδου και τμήματος της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου από την οδό Αγιάς έως την οδό Αεροδρομίου (εμπρός από το ΑΤΑ) ώστε να ενταχθεί σε αυτές ποδηλατόδρομος συνολικού μήκους 1500 μ.						
ΔΡΑΣΗ	5i – Δράσεις Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (BAA) στις πρωτεύουσες των Περιφερειακών Ενοτήτων της Θεσσαλίας						
ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ:	83 - Υποδομές ποδηλασίας						
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΚΡΟΗΣ & ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2024 & 2029	Δείκτης: RCO58 – Υποδομές για ποδηλασία που υποστηρίζονται Τιμή Στόχος: Χιλιόμετρα: 1,5						
ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ	Δείκτης: RCR64 – Ετήσιος αριθμός χρηστών των ειδικών υποδομών για ποδηλασία Τιμή Στόχος: Χρήστες/έτος: 1.500						
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει						
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ							
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ							
Στην περίπτωση που δεν υπάρχει η ιδιοκτησία της γης ή του οικοπέδου ή του κτιρίου που απαιτείται για την υλοποίηση του έργου, αναφέρετε το τρόπο, τη διαδικασία, το στάδιο και το χρονοδιάγραμμα απόκτησης).							
Υπάρχει	☒	Δεν υπάρχει	☐	Δεν απαιτείται	☐	Αγορά	☐
Παραχώρηση	☐	Απαλλοτρίωση	☐	Άλλο:	☐		
ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ - ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ – ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ (ανάλογα με τη φύση του έργου)							
	ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ	ΥΠΑΡΧΕΙ	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΕΚΠΟΝΕΙΤΑΙ	ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗ - ΘΕΙ	ΧΡΟΝΟΔΙΑ-ΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩ-ΣΗΣ	
	σημειώστε (X) στην αντίστοιχη θέση						
Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση	☒	☐	☐	☐	☐		

Προέγκριση Χωροθέτησης ή Θετική Γνωμοδότηση ή Απαλλαγή	X					
Έγκριση Δασικής Υπηρεσίας	X					
Έγκριση Αρχαιολογικής Υπηρεσίας		X				
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων ή Απαλλαγή		X				
Άδεια Δόμησης	X					
Οριστική Μελέτη		X				
Τεύχη Δημοπράτησης		X				
Λοιπές μελέτες - εγκρίσεις - άδειες:						
-						
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑ»			Απόφαση Ένταξης 28/09/2022 – (ΑΔΑ:Ω3ΜΙ7ΛΡ-ΨΤΜ)			
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΜΗΝΕΣ)			25 μήνες			
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ						
ΠΡΑΞΗ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΣΒΑΑ 2014 – 2020 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 13/06/2023, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2.096.769,49 € Εργολαβία σε εξέλιξη Οι υποδομές ποδηλασίας που κατασκευάζονται αντιστοιχούν στο Πεδίο Παρέμβασης 83 «Υποδομές ποδηλασίας» και συνεισφέρουν 100% στην επίτευξη των στόχων για την κλιματική αλλαγή. Για την κατασκευή ποδηλατοδρόμων ακολουθούνται οι Τεχνικές Οδηγίες για ποδηλατοδρόμους του ΥΠΟΜΕΔΙ, γίνονται παρεμβάσεις σε όλη την διατομή της οδού έτσι ώστε να προκύπτει ασφαλής και ισότιμη χρήση της οδού από τους πεζούς, τα ποδήλατα και τη μηχανοκίνητη κυκλοφορία.						

2.3.2.9 Υλοποίηση του Προγράμματος «Σταθμεύω Πολιτισμένα»

ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ	
Υλοποίηση του Προγράμματος «Σταθμεύω Πολιτισμένα»	
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	2.000.000,00 €
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	Δήμος Λαρισαίων
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Το παρόν έργο αφορά την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός συστήματος αυτοματοποιημένης διαχείρισης θέσεων ελεγχόμενης στάθμευσης, το οποίο περιλαμβάνει εξοπλισμό και λογισμικό για τη διαχείριση των θέσεων ελεγχόμενης στάθμευσης του Δήμου, την ενημέρωση των Δημοτών για τη διαθεσιμότητά τους σε πραγματικό χρόνο, την πληρωμή των τελών ελεγχόμενης στάθμευσης και την αστυνόμευση του μέτρου της ελεγχόμενης στάθμευσης. Ο Δήμος Λαρισαίων βρίσκεται σε διαδικασία εντοπισμού και επιλογής χώρων στάθμευσης περιμετρικά της πόλης, με στόχο την ανάσχεση της ροής αυτοκινήτων προς το εμπορικό κέντρο και τον περιορισμό των διελεύσεων από τους κεντρικούς άξονες. Το σύστημα έχει στόχο να παρακολουθεί τη διαθεσιμότητα των θέσεων στάθμευσης στους χώρους που θα δημιουργηθούν, την άμεση ενημέρωση των οδηγών και την παράλληλη ενημέρωση της δημοτικής αστυνομίας για την καλύτερη διαχείριση του συνολικού συστήματος κυκλοφορίας και στάθμευσης στην πόλη. Το σύστημα που θα υλοποιηθεί στα πλαίσια του έργου: • Θα συγκεντρώνει, θα επεξεργάζεται, θα οπτικοποιεί και θα διαμοιράζει, σε πραγματικό χρόνο τα δεδομένα που θα λαμβάνει από τους αισθητήρες στάθμευσης. • Θα επιτρέπει την πληρωμή των τελών στάθμευσης, με κέρματα και τραπεζικές κάρτες μέσω τερματικών πληρωμής. • Θα ενημερώνει τους οδηγούς για τις διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης. • Θα συνδυάζει τα δεδομένα διαθεσιμότητας των αισθητήρων με τα δεδομένα πληρωμών, ώστε να εντοπίζει αυτόματα τις παραβάσεις. • Θα ενημερώνει τη δημοτική αστυνομία για τις περιπτώσεις παραβάσεων μη πληρωμής των τελών στάθμευσης και θα παρέχει τη δυνατότητα έκδοσης και διαχείρισης κλήσεων. Το σύστημα θα μπορεί να λειτουργήσει και χωρίς την καταβολή τελών στάθμευσης, αλλά με έκδοση ειδοποιητηρίων για επιτρεπόμενη ελεγχόμενη δωρεάν στάθμευση.
ΔΡΑΣΗ	5i – Δράσεις Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (BAA) στις πρωτεύουσες των Περιφερειακών Ενοτήτων της Θεσσαλίας
ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	169 – Πρωτοβουλίες εδαφικής ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας εδαφικών στρατηγικών
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΚΡΟΗΣ & ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2024 & 2029	Δείκτης: RCO74 Πληθυσμός που καλύπτεται από έργα στο πλαίσιο στρατηγικών για ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη Τιμή Στόχος: άτομα: 146.595

ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ		Δείκτης: PSR998 Φορείς που συμμετέχουν στην διαμόρφωση της εταιρικής σχέσης Τιμή Στόχος: Συμμετέχοντες: 7					
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ		Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει					
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ							
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Στην περίπτωση που δεν υπάρχει η ιδιοκτησία της γης ή του οικοπέδου ή του κτιρίου που απαιτείται για την υλοποίηση του έργου, αναφέρετε το τρόπο, τη διαδικασία, το στάδιο και το χρονοδιάγραμμα απόκτησης).							
Υπάρχει	Χ	Δεν υπάρχει		Δεν απαιτείται		Αγορά	
Παραχώρηση		Απαλλοτρίωση		Άλλο:			
ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ - ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ – ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ (ανάλογα με τη φύση του έργου)							
	ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ	ΥΠΑΡΧΕΙ	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΕΚΠΟΝΕΙΤΑΙ	ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗ - ΘΕΙ	ΧΡΟΝΟΔΙΑ-ΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩ-ΣΗΣ	
	σημειώστε (X) στην αντίστοιχη θέση						
Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση	Χ						
Προέγκριση Χωροθέτησης ή Θετική Γνωμοδότηση ή Απαλλαγή	Χ						
Έγκριση Δασικής Υπηρεσίας	Χ						
Έγκριση Αρχαιολογικής Υπηρεσίας			Χ				9ος/2024
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων ή Απαλλαγή			Χ				9ος/2024
Άδεια Δόμησης			Χ				9ος/2024
Οριστική Μελέτη			Χ				9ος/2024
Τεύχη Δημοπράτησης			Χ				9ος/2024
Λοιπές μελέτες - εγκρίσεις - άδειες:							
-							
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑ»				9ος/2024			
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΜΗΝΕΣ)				20 μήνες			
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ							

2.3.2.10 Ανάπλαση – βελτίωση προσβασιμότητας οδών (ΔΤΔ)

ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ	
Ανάπλαση - Βελτίωση Προσβασιμότητας Οδών (ΔΤΔ)	
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	6.700.000,00 - Δίκτυο ποδηλατοδρόμων Διαδρομής Τέχνης και Δημιουργικότητας (ΕΤΠΑ): 5.600.000,00 € - Δίκτυο οδών ήπιας κυκλοφορίας Διαδρομής Τέχνης και Δημιουργικότητας (ΕΤΠΑ): 800.000,00 € - Προσβασιμότητα πεζοδρομίων οδού Ιωαννίνων (ΕΤΠΑ): 300.000,00 €
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	Δήμος Λαρισαίων
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Το έργο αφορά την ανακατασκευή οδών που αποτελούν την Πολιτιστική Διαδρομή, η όδευση της διαδρομής είναι η εξής: - Με αφετηρία το Μνημείο – Μουσείο του Ιπποκράτη, συνεχίζει παραπλεύρως και διαμέσου του πάρκου Αλκαζάρ, διασχίζει τη Γέφυρα Πηνειάδων, ώστε να οδηγηθεί στο Α' Αρχαίο Θέατρο, μέσω της οδού Βενιζέλου. Έπειτα, κάνει μια περιμετρική διαδρομή σε μεγάλο τμήμα του ιστορικού κέντρου, μέσω των οδών Βενιζέλου, Παπαναστασίου, Κύπρου, Τζαβέλλα, Εργατικής Πρωτομαγιάς και Μελετίου, για να συμπεριλάβει το Β' Αρχαίο Θέατρο, ενώ στην περιοχή αυτή μπορεί κανείς να κατευθυνθεί και στα υπόλοιπα μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους του ιστορικού κέντρου¹, ακολουθώντας τα χνάρια της διαδρομής που υλοποιείται μέσω του έργου «Διασύνδεση Αρχαιολογικών- Πολιτιστικών σημείων στην πόλη της Λάρισας» - Η διαδρομή συνεχίζει από την Πλατεία Εβραίων στον άξονα της οδού Ανθίμου Γαζή, η οποία συγκεντρώνει μία πληθώρα χρήσεων χαρακτηριστική του κέντρου της πόλης, μέχρι την οδό Λογιωτάτου, που μέσω της οδού Καραθάνου οδηγεί στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου. Προβλέπονται και δύο εναλλακτικές πορείες προς την Ηρώων Πολυτεχνείου, παράλληλα της οδού Ανθ. Γαζή, οι οδοί Ταγματάρχου Βελισσαρίου και Τζαβέλλα. - Εν συνεχεία, η διαδρομή συνεχίζει καλύπτοντας περιμετρικά την έκταση της 1ης Στρατιάς, βόρεια και δυτικά μέσω των οδών Ιωαννίνων και Αγίας Τριάδας, καθώς και ανατολικά μέσω της οδού Σαρίμβη ενώ νότια ενώνεται με την οδό Λάτσιου, προσεγγίζοντας διαδοχικά το Μουσείο Στρατιωτικής Κτηνιατρικής Υπηρεσίας (εντός της 1ης Στρατιάς) και διασχίζοντας το Πάρκο των Χρωμάτων - Στην συνέχεια μέσω της οδού Πατέρα, διέρχεται από τη Δημοτική Πινακοθήκη και συνεχίζει μέσω της Περιφερειακής Οδού Λάρισας-Τρικάλων, στο Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας και το λόφο του Μεζούρλου. - Μέσω της οδού Ιωαννίνων και της Περιφερειακής Τρικάλων (η οποία θα ανακατασκευαστεί από την Περιφέρεια Θεσσαλίας με την ενσωμάτωση και ποδηλατοδρόμου) η διαδρομή καταλήγει στο Γαϊόπολις.

Στον Κεντρικό Τομέα της πόλης, η όδευση διέρχεται κυρίως από οδούς ήδη πεζοδρομημένους και διαμορφωμένους σε δρόμους ήπιας κυκλοφορίας ενώ έχουν συμβασιοποιηθεί τα παρακάτω έργα και αναμένεται η έναρξη εργασιών διαμόρφωσης με χρηματοδότηση από άλλες πηγές στις κάτωθι οδούς, ως εξής:

«ΕΡΓΟ: ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ», με πηγή χρηματοδότησης το πρόγραμμα «Παρεμβάσεις σε αστικές περιοχές και στο κτιριακό απόθεμα» - της Δράσης 16873 - που είναι ενταγμένο στον πυλώνα 1 της Πράσινης Μετάβασης στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

- Ταγματάρχου Βελησσαρίου (από Τ. Τσιόγκα – έως Παλαιστίνης)
- Κενταύρων (από Τ. Τσιόγκα – έως Κύπρου)
- Μανωλάκη (από Βενιζέλου – έως Κύπρου)
- Μελετίου (από Μανωλάκη – έως Κενταύρων)
- Εργατικής Πρωτομαγιάς (από Κενταύρων – έως Ταγματάρχου Βελησσαρίου)
- Παλαιστίνης (από Σκ. Σούτσου – έως Αριστείδου).
- Ηφαίστου (από Κενταύρων – έως Ταγματάρχου Βελησσαρίου)
- Γεωργιάδου (από Ολύμπου – έως Ξάνθου)
- Δήμητρας (από Βύρωνος – έως Γεωργιάδου)
- Νίκης (από Δήμητρας – έως Ολύμπου)

«ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ» με πηγή χρηματοδότησης το πρόγραμμα «Βελτίωση οδικής ασφάλειας» - της Δράσης 16631 - που είναι ενταγμένο στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

- Ανθίμου Γαζή (από Κύπρου έως Ηρώων Πολυτεχνείου)
- Ηπείρου (από Τρικάλων έως Ανθίμου Γαζή)

Στην παρούσα φάση προτείνονται για χρηματοδότηση οι κάτωθι οδοί:

- Τζαβέλλα (από Εργ. Πρωτομαγιάς – έως Θέτιδος)
- Εργατικής Πρωτομαγιάς (από Ταγματάρχου Βελησσαρίου – έως Τζαβέλλα)
- Κύπρου – Θέτιδος (από Παπαναστασίου - έως Σκίπης)
- Ηρώων Πολυτεχνείου (από Καραθάνου – έως Σαρίμβη)
- Αγίας Τριάδος (από Ιωαννίνων – έως Λάτσιου)
- Λάτσιου (από Σαρίμβη – έως Γιαγκου & Αγ. Τριάδος)
- Πατέρα (από Λάτσιου – έως Περιφερειακή Τρικάλων)
- Ιωαννίνων (από Αγ. Τριάδος – έως Περιφερειακή Τρικάλων)

έτσι ώστε να αποτελέσουν την κύρια και τις εναλλακτικές διαδρομές της Πολιτιστικής Διαδρομής σε συνδυασμό και συνέργεια με τις υπόλοιπες παρεμβάσεις του Δήμου.

Όλες οι παρεμβάσεις ακολουθούν το εγκεκριμένο ΣΒΑΚ του Δήμου Λαρισαίων και την «Κυκλοφοριακή μελέτη εφαρμογής στην κεντρική περιοχή της Λάρισας». Ειδικά για τις οδούς Αγίας Τριάδος, Λάτσιου Πατέρα, είναι υπό εκπόνηση Κυκλοφοριακή μελέτη Εφαρμογής που αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 7ου/2024.

Θα εκτελεστούν όλες οι απαραίτητες Οικοδομικές και Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες καθώς και Εργασίες Πρασίνου και Σήμανσης. Παράλληλα κατασκευάζεται νέο δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων

	υδάτων το οποίο θα συνδεθεί με το αντίστοιχο της ΔΕΥΑΛ.						
ΔΡΑΣΗ	5i Δράσεις Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) στις πρωτεύουσες των Περιφερειακών Ενοτήτων της Θεσσαλίας						
ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ:	83 - Υποδομές ποδηλασίας 169 – Πρωτοβουλίες εδαφικής ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας εδαφικών στρατηγικών						
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΚΡΟΗΣ & ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2024 & 2029	Δείκτης: RCO58 - Υποδομές για ποδηλασία που υποστηρίζονται Τιμή Στόχος: χιλιόμετρα: 3 Δείκτης: RCO74 - Πληθυσμός που καλύπτεται από έργα στο πλαίσιο στρατηγικών για ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη Τιμή Στόχος: άτομα: 146.595						
ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ	Δείκτης: RCR64 - Ετήσιος αριθμός χρηστών των ειδικών υποδομών για ποδηλασία Τιμή Στόχος: χρήστες ανά έτος: 1.500 Δείκτης: PSR998 Φορείς που συμμετέχουν στην διαμόρφωση της εταιρικής σχέσης Τιμή Στόχος: Συμμετέχοντες: 7						
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	N. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει						
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ							
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ							
Στην περίπτωση που δεν υπάρχει η ιδιοκτησία της γης ή του οικοπέδου ή του κτιρίου που απαιτείται για την υλοποίηση του έργου, αναφέρετε το τρόπο, τη διαδικασία, το στάδιο και το χρονοδιάγραμμα απόκτησης).							
Υπάρχει	☒	Δεν υπάρχει	☐	Δεν απαιτείται	☐	Αγορά	☐
Παραχώρηση	☐	Απαλλοτρίωση	☐	Άλλο:	☐		
ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ - ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ – ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ (ανάλογα με τη φύση του έργου)							
	ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ	ΥΠΑΡΧΕΙ	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΕΚΠΟΝΕΙΤΑΙ	ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗ - ΘΕΙ	ΧΡΟΝΟΔΙΑ- ΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ	
	σημειώστε (X) στην αντίστοιχη θέση						
Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση	☒	☐	☐	☐	☐		
Προέγκριση Χωροθέτησης ή Θετική Γνωμοδότηση ή Απαλλαγή	☒	☐	☐	☐	☐		
Έγκριση Δασικής Υπηρεσίας	☒	☐	☐	☐	☐		
Έγκριση Αρχαιολογικής Υπηρεσίας	☐	☐	☒	☐	☐	12ος/2024	
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων ή Απαλλαγή	☐	☐	☒	☐	☐	12ος/2024	
Άδεια Δόμησης	☒	☐	☐	☐	☐		
Οριστική Μελέτη	☐	☐	☐	☒	☐	11ος/2024	

Τεύχη Δημοπράτησης				X		12ος/2024
Λοιπές μελέτες - εγκρίσεις - άδειες:						
Κυκλοφοριακή μελέτη				X		9ος/2024
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑ»				12ος / 2024		
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΜΗΝΕΣ)				24 μήνες		
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ						
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ «Ανάπλαση - βελτίωση προσβασιμότητας Διαδρομής Τέχνης και Δημιουργικότητας» ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΣΤΟΧΟ						
Θα γίνει επέκταση του δικτύου ποδηλατοδρόμων του Δήμου Λαρισαίων στις οδούς Κύπρου-Θέτιδος , Ηρώων Πολυτεχνείου, Αγίας Τριάδος, Λάτσιου και Πατέρα. Ειδικότερα προτείνεται ως Υποέργο 1 με τίτλο «Δίκτυο ποδηλατοδρόμων Διαδρομής Τέχνης και Δημιουργικότητας» στο παρόν έργο με προϋπολογισμό 5.600.000,00 € η κατασκευή ποδηλατοδρόμων συνολικού μήκους περίπου 3.000 μ. Οι υποδομές ποδηλασίας που κατασκευάζονται αντιστοιχούν στο Πεδίο Παρέμβασης 83 «Υποδομές ποδηλασίας» και συνεισφέρουν 100% στην επίτευξη των στόχων για την κλιματική αλλαγή. Για την κατασκευή ποδηλατοδρόμων ακολουθούνται οι Τεχνικές Οδηγίες για ποδηλατοδρόμους του ΥΠΟΜΕΔΙ, γίνονται παρεμβάσεις σε όλη την διατομή της οδού έτσι ώστε να προκύπτει ασφαλής και ισότιμη χρήση της οδού από τους πεζούς, τα ποδήλατα και τη μηχανοκίνητη κυκλοφορία. Οι οδοί Τζαβέλλα και Εργατικής Πρωτομαγιάς διαμορφώνονται ως οδοί Ήπιας Κυκλοφορίας και προτείνονται ως Υποέργο 2 με τίτλο «Δίκτυο οδών ήπιας κυκλοφορίας Διαδρομής Τέχνης και Δημιουργικότητας» στο παρόν έργο με προϋπολογισμό 800.000,00€, αντιστοιχούν στο Πεδίο Παρέμβασης 169 και δεν συνεισφέρουν στην επίτευξη των στόχων για την κλιματική αλλαγή. Η οδός Ιωαννίνων προτείνεται ως Υποέργο 3 με τίτλο «Προσβασιμότητα πεζοδρομίων οδού Ιωαννίνων» στο παρόν έργο με προϋπολογισμό 300.000,00€. Οι υποδομές προσβασιμότητας που κατασκευάζονται αντιστοιχούν στο Πεδίο Παρέμβασης 169 και δεν συνεισφέρουν στην επίτευξη των στόχων για την κλιματική αλλαγή. Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις συνάδουν με την εγκεκριμένη μελέτη ΣΒΑΚ και την «Κυκλοφοριακή μελέτη εφαρμογής στην κεντρική περιοχή της Λάρισας» και την λειτουργική κατάταξη του αστικού οδικού δικτύου. Οι οδοί Εργατικής Πρωτομαγιάς και Τζαβέλλα θα ανακατασκευαστούν ως ήπιας κυκλοφορίας οδοί, ενώ η οδός Θέτιδος – Κύπρου αποτελεί δευτερεύουσα συλλεκτήρια οδό και περιλαμβάνει ποδηλατόδρομο . Η οδός Ηρώων Πολυτεχνείου αποτελεί δευτερεύουσα αρτηρία στην οποία κατασκευάζεται και ποδηλατόδρομος, οι οδοί Λάτσιου και Ιωαννίνων αποτελούν πρωτεύουσες συλλεκτήριες οδούς, και οι οδοί Πατέρα και Αγίας Τριάδος αποτελούν δευτερεύουσες συλλεκτήριες. Θα κατασκευαστεί ποδηλατόδρομος επί της οδού Αγίας Τριάδας, ο οποίος θα συνδέεται με την οδό Λάτσιου. Στην οδό Πατέρα θα κατασκευαστεί επίσης ποδηλατόδρομος.						

2.3.2.11 Διαμόρφωση Κυκλικών Κόμβων

ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ	
Διαμόρφωση Κυκλικών Κόμβων	
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	1.500.000,00
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	Δήμος Λαρισαίων
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Το έργο αφορά την κατασκευή κυκλικών κόμβων στα κάτωθι σημεία του αστικού οδικού δικτύου: • Θεοφράστου – Φαρσάλων • Καρδίτσης – Σαρίμβη • Παπανδρέου – Καρδίτσης Αναλυτικότερα: • Θεοφράστου – Φαρσάλων: Διαμόρφωση κυκλικού κόμβου στον υφιστάμενο ισόπεδο κόμβο. Σήμερα η κυκλοφοριακή ρύθμιση υλοποιείται εξολοκλήρου με ρυθμιστικές πινακίδες, απουσία φωτεινού σηματοδότη ενώ παρατηρήθηκαν στοιχεία επικινδυνότητας, κυρίως λόγω της ανάπτυξης ιδιαίτερα υψηλών ταχυτήτων, συγκεκριμένα επί του ρεύματος εξόδου από την πόλη επί της οδού Φαρσάλων. • Καρδίτσης – Σαρίμβη: Διαμόρφωση κυκλικού κόμβου στον υφιστάμενο ισόπεδο κόμβο. Το βασικότερο μειονέκτημα της υφιστάμενης διασταύρωσης σε επίπεδο οδικής ασφάλειας, οφείλεται στην απουσία φωτεινού σηματοδότη και στη σύγχυση που προκαλείται στους οδηγούς που εισέρχονται στην πόλη της Λάρισας. Στην υπό μελέτη περιοχή έχει σημειωθεί πληθώρα τροχαίων ατυχημάτων, λόγω ανάπτυξης υψηλών ταχυτήτων και μεγάλης ευθυγραμμίας. Σε όλα τα σημεία πρόσβασης στον υφιστάμενο ισόπεδο κόμβο, η κυκλοφοριακή ρύθμιση υλοποιείται εξολοκλήρου με ρυθμιστικές πινακίδες. • Παπανδρέου – Καρδίτσης: Ο σηματοδοτούμενος κόμβος στη συμβολή των οδών Παπανδρέου – Καρδίτσης μετατρέπεται σε κυκλικό κόμβο, ο οποίος διευθετεί τις πραγματοποιούμενες κινήσεις των οχημάτων με μικρότερες καθυστερήσεις, βελτιώνει την οδική ασφάλεια στον κόμβο καθώς μειώνεται δραστικά η ταχύτητα κίνησης των οχημάτων και προστατεύονται οι κινήσεις των πεζών (μέσω των σηματοδοτούμενων πεζοδιαβάσεων που θα λειτουργούν με επενέργεια) και συντελεί στην αισθητική αναβάθμιση της περιοχής. Σε όλους τους κυκλικούς κόμβους εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη κίνηση των οχημάτων αλλά και η ασφαλής κίνηση των πεζών, διατηρώντας τους περιορισμούς που προκύπτουν από τον πολεοδομικό σχεδιασμό του Δήμου Λαρισαίων. Στόχος του έργου η βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Όλες οι παρεμβάσεις ακολουθούν το εγκεκριμένο ΣΒΑΚ του Δήμου Λαρισαίων Θα εκτελεστούν όλες οι απαραίτητες Οικοδομικές και Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες καθώς και Εργασίες Πρασίνου και Σήμανσης.
ΔΡΑΣΗ	51 Δράσεις Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) στις πρωτεύουσες των Περιφερειακών Ενοτήτων της Θεσσαλίας

ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ:		169 – Πρωτοβουλίες εδαφικής ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας εδαφικών στρατηγικών					
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΚΡΟΗΣ & ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2024 & 2029		Δείκτης: RCO74 Πληθυσμός που καλύπτεται από έργα στο πλαίσιο στρατηγικών για ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη Τιμή Στόχος: άτομα: 146.595					
ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ		Δείκτης: PSR998 Φορείς που συμμετέχουν στην διαμόρφωση της εταιρικής σχέσης Τιμή Στόχος: Συμμετέχοντες: 7					
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ		N. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει					
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ							
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ							
Στην περίπτωση που δεν υπάρχει η ιδιοκτησία της γης ή του οικοπέδου ή του κτιρίου που απαιτείται για την υλοποίηση του έργου, αναφέρετε το τρόπο, τη διαδικασία, το στάδιο και το χρονοδιάγραμμα απόκτησης).							
Υπάρχει	X	Δεν υπάρχει		Δεν απαιτείται		Αγορά	
Παραχώρηση		Απαλλοτρίωση		Άλλο:			
ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ - ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ – ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ (ανάλογα με τη φύση του έργου)							
	ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ	ΥΠΑΡΧΕΙ	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΕΚΠΟΝΕΙΤΑΙ	ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗ - ΘΕΙ	ΧΡΟΝΟΔΙΑ- ΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ	
	σημειώστε (X) στην αντίστοιχη θέση						
Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση	X						
Προέγκριση Χωροθέτησης ή Θετική Γνωμοδότηση ή Απαλλαγή	X						
Έγκριση Δασικής Υπηρεσίας	X						
Έγκριση Αρχαιολογικής Υπηρεσίας			X				12ος/2024
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων ή Απαλλαγή			X				12ος/2024
Άδεια Δόμησης	X						
Οριστική Μελέτη				X			11ος/2024
Τεύχη Δημοπράτησης				X			12ος/2024
Λοιπές μελέτες - εγκρίσεις - άδειες:							
Κυκλοφοριακή μελέτη				X			9ος/2024
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑ»				12ος/2024			
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΜΗΝΕΣ)				19 μήνες			
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ							

--

2.3.2.12 Ολοκλήρωση του Προσκήνιου Πολιτισμού

ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ	
Ολοκλήρωση του Προσκήνιου Πολιτισμού	
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	3.253.188,31 €
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	Δήμος Λαρισαίων
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Η ολοκλήρωση του Προσκήνιου Πολιτισμού, που βρίσκεται στο οικοδομικό τετράγωνο ΟΤ809, σε οικόπεδο εμβαδού 4000 m², και περιβάλλεται από τις οδούς Ανθίμου Γαζή, Κουμουνδούρου και Βελλή, θα αποτελέσει την τρίτη και τελευταία φάση της υλοποίησης του έργου. Για την ολοκλήρωση του κτιρίου οι εργασίες κατασκευής αφορούν: • την τοποθέτηση εξοπλισμού στην αίθουσα του θεάτρου • την τοποθέτηση εξοπλισμού στα foyer, τα εκδοτήρια και το βεστιάριο • τις εργασίες κατασκευής της σκηνής, συνολικού εμβαδού 410,00 m² • την εφαρμογή της ακουστικής μελέτης και της μελέτης φωτισμού της σκηνής • την πλήρη εγκατάσταση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού • την ολοκλήρωση της υδραυλικής εγκατάστασης • τις επενδύσεις των τουαλετών στα καμαρίνια του θεάτρου Η μελέτη του κτιρίου, καθώς και τα υλικά που έχουν επιλεγεί πληρούν τις προδιαγραφές και τα πρότυπα του βιοκλιματικού σχεδιασμού, ώστε να επιτυγχάνονται οι ιδανικές συνθήκες θερμικής άνεσης για τους χρήστες με την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας. Όταν ολοκληρωθεί θα διαθέτει μια υψηλής στάθμης υποδομή 630 θέσεων για παραστάσεις θεάτρου, μελοδράματος, χορού και μουσικών εκδηλώσεων, επαρκείς συνεδριακές υποδομές καθώς και βοηθητικούς χώρους (εργαστήρια, γραφεία διοίκησης, χώρους υγιεινής, αποθήκες και μηχανοστάσια).
ΔΡΑΣΗ	4νι - Προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς
ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	166 - Προστασία, ανάπτυξη και προβολή της πολιτισμικής κληρονομιάς και των πολιτιστικών υπηρεσιών
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΚΡΟΗΣ & ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2024 & 2029	Δείκτης : RCO77 - Αριθμός πολιτιστικών και τουριστικών χώρων που υποστηρίζονται: Τιμή Στόχος: Πολιτιστικοί και τουριστικοί χώροι: 1
ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ	Δείκτης : RCR77 - Επισκέπτες πολιτιστικών και τουριστικών χώρων που υποστηρίζονται Τιμή Στόχος: Επισκέπτες/ έτος: 5.000
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	N. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ						
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ						
Στην περίπτωση που δεν υπάρχει η ιδιοκτησία της γης ή του οικοπέδου ή του κτιρίου που απαιτείται για την υλοποίηση του έργου, αναφέρετε το τρόπο, τη διαδικασία, το στάδιο και το χρονοδιάγραμμα απόκτησης).						
Υπάρχει	X	Δεν υπάρχει		Δεν απαιτείται		Αγορά
Παραχώρηση		Απαλλοτρίωση		Άλλο:		
ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ - ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ – ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ (ανάλογα με τη φύση του έργου)						
	ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ	ΥΠΑΡΧΕΙ	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΕΚΠΟΝΕΙΤΑΙ	ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗ - ΘΕΙ	ΧΡΟΝΟΔΙΑ- ΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩ- ΣΗΣ
	σημειώστε (X) στην αντίστοιχη θέση					
Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση		X				
Προέγκριση Χωροθέτησης ή Θετική Γνωμοδότηση ή Απαλλαγή		X				
Έγκριση Δασικής Υπηρεσίας	X					
Έγκριση Αρχαιολογικής Υπηρεσίας		X				
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων ή Απαλλαγή		X				
Άδεια Δόμησης		X				
Οριστική Μελέτη		X				
Τεύχη Δημοπράτησης		X				
Λοιπές μελέτες - εγκρίσεις - άδειες:						
-						
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑ»				ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ: 7475/13-12-2022 – (ΑΔΑ:Ψ6ΧΘ7ΛΡ-ΨΦΧ)		
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΜΗΝΕΣ)				35 μήνες		
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ						
ΠΡΑΞΗ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΣΒΑΑ 2014 – 2020						
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 16/03/2021, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 4.667.982,69€						
Εργολαβία σε εξέλιξη						

2.3.2.13 Δημιουργία Σημείου Πολιτιστικής Διασύνδεσης – Γενί Τζαμί

ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ							
Δημιουργία Σημείου Πολιτιστικής Διασύνδεσης - Γενί Τζαμί							
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ		352.247,05 €					
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ		Δήμος Λαρισαίων					
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		Υποέργο 1: «Δημιουργία Σημείου Πολιτιστικής Διασύνδεσης – Γενί Τζαμί», που περιλαμβάνει τις απαιτούμενες εργασίες για τη διαμόρφωση των χώρων με παρεμβάσεις αλλά και εσωτερικές διαμορφώσεις και εγκαταστάσεις, που θα είναι σύμφωνες με το χαρακτήρα του κτιρίου. Αποτελεί παρέμβαση αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού ενός κτιρίου με αρχιτεκτονική αξία και πολιτιστικό ενδιαφέρον για την πόλη, που βρίσκεται σε σημαντική θέση σε σχέση με το πλέγμα διαδρομών ιστορικού και πολιτιστικού χαρακτήρα της Λάρισας και έχει ανακηρυχτεί διατηρητέο Υποέργο 2: Προμήθεια αδειών χρήσης λογισμικού και εγκατάσταση ειδικών κατασκευών, τεχνική υποστήριξη -ΤΜΗΜΑ 1 που περιλαμβάνει το λογισμικό που θα αναπτυχθεί για τη διαχείριση και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς και του συνόλου του φάσματος των πολιτιστικών δραστηριοτήτων της περιοχής. Υποέργο 3: Προμήθεια αδειών χρήσης λογισμικού και εγκατάσταση ειδικών κατασκευών, τεχνική υποστήριξη -ΤΜΗΜΑ 2, που περιλαμβάνει τον απαιτούμενο εξοπλισμό					
ΔΡΑΣΗ		4νι – Δράσεις αναβάθμισης τουριστικών υποδομών					
ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ		166 - Προστασία, ανάπτυξη και προβολή της πολιτισμικής κληρονομιάς και των πολιτιστικών υπηρεσιών					
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΚΡΟΗΣ & ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2024 & 2029		Δείκτης : RCO77 - Αριθμός πολιτιστικών και τουριστικών χώρων που υποστηρίζονται: Τιμή Στόχος: Πολιτιστικοί και τουριστικοί χώροι: 1					
ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ		Δείκτης : RCR77 - Επισκέπτες πολιτιστικών και τουριστικών χώρων που υποστηρίζονται Τιμή Στόχος: Επισκέπτες/ έτος: 300					
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ		Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει					
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ							
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ							
Στην περίπτωση που δεν υπάρχει η ιδιοκτησία της γης ή του οικοπέδου ή του κτιρίου που απαιτείται για την υλοποίηση του έργου, αναφέρετε το τρόπο, τη διαδικασία, το στάδιο και το χρονοδιάγραμμα απόκτησης).							
Υπάρχει	X	Δεν υπάρχει		Δεν απαιτείται		Αγορά	
Παραχώρηση	X	Απαλλοτρίωση		Άλλο:			

ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ - ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ – ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ (ανάλογα με τη φύση του έργου)						
	ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ	ΥΠΑΡΧΕΙ	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΕΚΠΟΝΕΙΤΑΙ	ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗ - ΘΕΙ	ΧΡΟΝΟΔΙΑ- ΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩ- ΣΗΣ
	σημειώστε (X) στην αντίστοιχη θέση					
Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση	X					
Προέγκριση Χωροθέτησης ή Θετική Γνωμοδότηση ή Απαλλαγή	X					
Έγκριση Δασικής Υπηρεσίας	X					
Έγκριση Αρχαιολογικής Υπηρεσίας		X				
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων ή Απαλλαγή	X					
Άδεια Δόμησης		X				
Οριστική Μελέτη		X				
Τεύχη Δημοπράτησης		X				
Λοιπές μελέτες - εγκρίσεις - άδειες:						
-						
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑ»			Απόφαση Ένταξης 21/10/2019 – (ΑΔΑ:ΨΣ37ΛΡ-3ΣΞ)			
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΜΗΝΕΣ)			23 μήνες			
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ						
ΠΡΑΞΗ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΣΒΑΑ 2014 – 2020 Υποέργο 1: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 02/06/2023, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 147.293,65 € Εργολαβία σε εξέλιξη Υποέργο 2: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 30/06/2023, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 156.016,80 € Προμήθεια σε εξέλιξη, έγινε αίτημα για παράταση έως 30/04/2025 Υποέργο 3: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 30/06/2023, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 48.936,60 € Προμήθεια σε εξέλιξη						

2.3.2.14 Αναστήλωση και Επανάχρηση του Κτιρίου Μουσόν στη Λάρισα

ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ	
Αναστήλωση και επανάχρηση του κτιρίου Μουσόν στη Λάρισα	
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	2.280.000,00 €
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	Δήμος Λαρισαίων
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Το κτίριο Δ. Μουσόν στην οδό Παλαιστίνης στη Λάρισα έχει χαρακτηριστεί με την Υ.Α. αριθ. Γ/2954/63188/13.06.1983 (ΦΕΚ 381/Β/1983) ως έργο τέχνης που χρειάζεται ειδική κρατική προστασία σύμφωνα με το Ν 1469/50, γιατί είναι αξιόλογο δείγμα αστικής αρχιτεκτονικής των πρώτων δεκαετιών του αιώνα με στοιχεία ART NOUVEAU και το μοναδικό που σώζεται του αρχιτέκτονα Κολονέλλου. Ο στόχος του έργου είναι διττός: • Διάσωση και ανάδειξη ενός εμβληματικής σημασίας για τη φυσιογνωμία και την ιστορία της πόλης κτιρίου, χαρακτηρισμένου ως έργο τέχνης, • Επανάχρησή του ως χώρου Πολιτιστικού κυττάρου με δράσεις επικεντρωμένες στην ιστορία της πόλης. Υποέργο 1: Αναστήλωση και επανάχρηση του κτιρίου Μουσόν στη Λάρισα (2.100.000,00 €) Οι εργασίες που προβλέπονται εν γένει αφορούν σε : • Εργασίες στερέωσης και επισκευής, • Εργασίες ενίσχυσης του φέροντος οργανισμού σύμφωνα με τη στατική μελέτη, • Εργασίες διαρρύθμισης, ώστε το κτίριο να εξυπηρετεί τη νέα χρήση και να ανταποκρίνεται σε σύγχρονες προδιαγραφές, • Εκ νέου κατασκευή όλων των Η/Μ εγκαταστάσεων, ώστε να καλύπτονται πλήρως λειτουργικά οι νέες χρήσεις των χώρων, • Εργασίες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου. Υποέργο 2: Εξοπλισμός κτιρίου Μουσόν στη Λάρισα (180.000,00 €)
ΔΡΑΣΗ	4νι – Προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς
ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	166 – Προστασία, ανάπτυξη και προβολή της πολιτισμικής κληρονομιάς και των πολιτιστικών υπηρεσιών
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΚΡΟΗΣ & ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2024 & 2029	Δείκτης : RCO77 – Αριθμός πολιτιστικών και τουριστικών χώρων που υποστηρίζονται Τιμή Στόχος: Πολιτιστικοί και τουριστικοί χώροι: 1
ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ	Δείκτης : RCR77 – Επισκέπτες πολιτιστικών και τουριστικών χώρων που υποστηρίζονται Τιμή Στόχος: Επισκέπτες/ έτος: 300
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ						
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ						
Στην περίπτωση που δεν υπάρχει η ιδιοκτησία της γης ή του οικοπέδου ή του κτιρίου που απαιτείται για την υλοποίηση του έργου, αναφέρετε το τρόπο, τη διαδικασία, το στάδιο και το χρονοδιάγραμμα απόκτησης).						
Υπάρχει	X	Δεν υπάρχει		Δεν απαιτείται		Αγορά
Παραχώρηση		Απαλλοτρίωση		Άλλο:		
ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ - ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ – ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ (ανάλογα με τη φύση του έργου)						
	ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ	ΥΠΑΡΧΕΙ	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΕΚΠΟΝΕΙΤΑΙ	ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗ - ΘΕΙ	ΧΡΟΝΟΔΙΑ- ΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩ- ΣΗΣ
	σημειώστε (X) στην αντίστοιχη θέση					
Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση	X					
Προέγκριση Χωροθέτησης ή Θετική Γνωμοδότηση ή Απαλλαγή	X					
Έγκριση Δασικής Υπηρεσίας	X					
Έγκριση Αρχαιολογικής Υπηρεσίας			X			8 ^{ος} /24
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων ή Απαλλαγή	X					
Άδεια Δόμησης			X			11 ^{ος} /24
Οριστική Μελέτη		X				
Τεύχη Δημοπράτησης			X			12 ^{ος} /24
Λοιπές μελέτες - εγκρίσεις - άδειες:						
-						
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑ»				12ος/24		
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΜΗΝΕΣ)				31 μήνες		
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ						
Η Οριστική Μελέτη κατατέθηκε προς έγκριση στο Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων, (ελέγχθηκε 08.03.24) θα ακολουθήσει η Μελέτη Εφαρμογής & τα Τεύχη Δημοπράτησης						

2.3.2.15 Αρχαιολογικές Εργασίες Ανάδειξης Διαδρομής Τέχνης & Δημιουργικότητας (ΔΤΔ)

ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ	
Αρχαιολογικές Εργασίες Ανάδειξης Διαδρομής Τέχνης & Δημιουργικότητας (ΔΤΔ)	
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	310.000,00 €
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Ο Δήμος Λαρισαίων προχωρά στην υλοποίηση διαδρομής ενοποίησης των αρχαιολογικών χώρων και μνημείων στο κέντρο της πόλης, για την οποία έχει εγκριθεί χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης με τίτλο πράξης «Στρατηγικές Αστικές Παρεμβάσεις Δήμου Λαρισαίων –Διαχρονικοί Βηματισμοί» και ειδικότερα Υποέργο 1: Διασύνδεση αρχαιολογικών - πολιτιστικών σημείων στην πόλη της Λάρισας. Συνοπτικά, πρόκειται για εργασίες οδοποιίας (οικοδομικές, Η/Μ εργασίες πρασίνου) επί των οδών και των πεζοδρομίων που περιλαμβάνονται στην ενοποιημένη διαδρομή των εξής σημείων: 1.Γενί Τζαμί στην ανατολική άκρη της πλατείας Μπλάνα, στη συμβολή των οδών Αμαλίας και 31ης Αυγούστου. 2.Παλαιοχριστιανικά Λουτρά και Ιουστινιάνειο τείχος επί της πλατείας Μπλάνα. 3.Μπαϊρακλί Τζαμί επί της οδού Παπαφλέσσα 4.Οθωμανικό Λουτρό επί της οδού Βενιζέλου και Φιλλελλήνων 5.Αρχαίο Θέατρο Α΄ επί της οδού Βενιζέλου 6.Ρωμαϊκή Δεξαμενή στο εσωτερικό οικοδομικού τετραγώνου μεταξύ των οδών Ηφαίστου, Μανωλάκη και Απόλλωνος 7.Αρχαίο Θέατρο Β΄ επί των οδών Εργατικής Πρωτομαγιάς και Ταγματάρχου Βελησαρίου. 8.Παλαιοχριστιανική Βασιλική Αγ. Αχιλλείου στο λόφο του Φρουρίου. 9.Παλαιοχριστιανικά Λουτρά στο λόφο του Φρουρίου 10.Μπεζεστένι στο λόφο του Φρουρίου 11.Βυζαντινός Ναός και Ταφές στο λόφο του Φρουρίου 12.Αφιερωματική Στήλη επί της οδού Δήμητρας 13.Ρωμαϊκός Δρόμος και Ιουστινιάνειο προτείχισμα επί της οδού Νίκης 14.Ιουστινιάνειο τείχος στη συμβολή των οδών Αλ. Παπαναστασίου και Κύπρου 15.Μουσείο πόλης (κτίριο Μουσών) επί της οδού Παλαιστίνης 16.Μύλος του Παππά επί της οδού Γεωργιάδου Προκειμένου να αναδειχθούν περαιτέρω τα ως άνω αναφερόμενα μνημεία, εκ μέρους της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λάρισας έχει συνταχθεί και εγκριθεί μελέτη με τίτλο «Αποτύπωση στοιχείων για την ανάδειξη κτιριακών καταλοίπων αρχαιολογικών χώρων ιστορικού κέντρου Λάρισας», που περιλαμβάνει προτάσεις για εργασίες εντός των χώρων των μνημείων όπως αποτυπώνονται στη μελέτη και αφορούν συνοπτικά την διευθέτηση βλάστησης, διαμορφώσεις πρανών, στερεωτικές εργασίες, αρμολογήματα στα κτιριακά κατάλοιπα και αφορούν κυρίως στα εξής σημεία: Τείχος Πλατείας Μπλάνα, Στήλη Ποσειδώνος οδού Δήμητρας, Ρωμαϊκός δρόμος οδού Νίκης, Βυζαντινός Ναός και Λουτρό Πλατείας Λαμπρούλη, Τείχος οδού

	Παπαναστασίου, Παλαιοχριστιανική βασιλική Αγίου Αχιλλείου, Ρωμαϊκή δεξαμενή οδού Μανωλάκη Εκτίμηση κόστους προϋπολογισμού: 310.000€ (με Φ.Π.Α.)						
ΔΡΑΣΗ	4νι - Προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς						
ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	166 - Προστασία, ανάπτυξη και προβολή της πολιτισμικής κληρονομιάς και των πολιτιστικών υπηρεσιών						
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΚΡΟΗΣ & ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2024 & 2029	Δείκτης : RCO77 - Αριθμός πολιτιστικών και τουριστικών χώρων που υποστηρίζονται Τιμή Στόχος: Πολιτιστικοί και τουριστικοί χώροι: 8						
ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ	Δείκτης : RCR77 - Επισκέπτες πολιτιστικών και τουριστικών χώρων που υποστηρίζονται Τιμή Στόχος: Επισκέπτες/ έτος: 1.000						
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει						
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ							
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ							
Στην περίπτωση που δεν υπάρχει η ιδιοκτησία της γης ή του οικοπέδου ή του κτιρίου που απαιτείται για την υλοποίηση του έργου, αναφέρετε το τρόπο, τη διαδικασία, το στάδιο και το χρονοδιάγραμμα απόκτησης).							
Υπάρχει	X	Δεν υπάρχει		Δεν απαιτείται		Αγορά	
Παραχώρηση		Απαλλοτρίωση		Άλλο:			
ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ - ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ – ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ (ανάλογα με τη φύση του έργου)							
	ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ	ΥΠΑΡΧΕΙ	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΕΚΠΟΝΕΙΤΑΙ	ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗ - ΘΕΙ	ΧΡΟΝΟΔΙΑ-ΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩ-ΣΗΣ	
	σημειώστε (X) στην αντίστοιχη θέση						
Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση	X						
Προέγκριση Χωροθέτησης ή Θετική Γνωμοδότηση ή Απαλλαγή	X						
Έγκριση Δασικής Υπηρεσίας	X						
Έγκριση Αρχαιολογικής Υπηρεσίας		X					
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων ή Απαλλαγή	X						

Άδεια Δόμησης	X					
Οριστική Μελέτη		X				
Τεύχη Δημοπράτησης			X			9ος/24
Λοιπές μελέτες - εγκρίσεις - άδειες:						
-						
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑ»			9ος/24			
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΜΗΝΕΣ)			16 μήνες			
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ						

2.3.2.16 Διαμόρφωση Κοινόχρηστων Χώρων στο ΟΤ 867Γ στο Πλαίσιο της Ανάδειξης του Αρχαίου Θεάτρου

ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ							
Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων στο ΟΤ 867Γ στο πλαίσιο της ανάδειξης του αρχαίου θεάτρου							
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ		200.000,00 €					
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ		Δήμος Λαρισαίων					
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		Για τον Σχεδιασμό του Περιβάλλοντος Χώρου του Αρχαίου Θεάτρου Α' της Λάρισας έχει ολοκληρωθεί ο Διεθνής Ανοικτός Διαγωνισμός Ιδεών που διοργάνωσαν η Διεθνής Ένωση Αρχιτεκτόνων (UIA) και ο Δήμος Λαρισαίων, που είχε ως σκοπό μεταξύ άλλων να βρεθούν οι καλύτερες εμπνευσμένες προτάσεις, για τον υπαίθριο χώρο που θα δημιουργηθεί μετά την απαλλοτρίωση των οικοδομικών τετραγώνων στα νότια του Θεάτρου. Ο Δήμος Λαρισαίων είναι στην διαδικασία καταβολής των αποζημιώσεων με χρηματοδότηση από το «ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ» (ΑΔΑ: 9ΜΔ746Ψ844-Ι18) και εν συνεχεία της κατεδάφισης των κτισμάτων στο οικοδομικό τετράγωνο 867Γ προκειμένου να δημιουργηθεί κοινόχρηστος χώρος (ΦΕΚ62/Δ/2020). Για το προτεινόμενο έργο εκπονείται Μελέτη Εφαρμογής η οποία θα αντλήσει ιδέες από τον Διεθνή Ανοικτό Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Ιδεών.					
ΔΡΑΣΗ		5i - Δράσεις Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης στις Πρωτεύουσες των Περιφερειακών Ενοτήτων					
ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ		169 – Πρωτοβουλίες εδαφικής ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας εδαφικών στρατηγικών					
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΚΡΟΗΣ & ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2024 & 2029		Δείκτης: RCO74 Πληθυσμός που καλύπτεται από έργα στο πλαίσιο στρατηγικών για ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη (άτομα): 146.595					
ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ		Δείκτης: PSR998 Φορείς που συμμετέχουν στην διαμόρφωση της εταιρικής σχέσης (Συμμετέχοντες): 7					
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ		Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει					
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ							
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Στην περίπτωση που δεν υπάρχει η ιδιοκτησία της γης ή του οικοπέδου ή του κτιρίου που απαιτείται για την υλοποίηση του έργου, αναφέρετε το τρόπο, τη διαδικασία, το στάδιο και το χρονοδιάγραμμα απόκτησης).							
Υπάρχει	Χ	Δεν υπάρχει		Δεν απαιτείται		Αγορά	
Παραχώρηση		Απαλλοτρίωση		Άλλο:			

ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ - ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ – ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ (ανάλογα με τη φύση του έργου)						
	ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ	ΥΠΑΡΧΕΙ	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΕΚΠΟΝΕΙΤΑΙ	ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗ - ΘΕΙ	ΧΡΟΝΟΔΙΑ- ΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩ- ΣΗΣ
	σημειώστε (X) στην αντίστοιχη θέση					
Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση	X					
Προέγκριση Χωροθέτησης ή Θετική Γνωμοδότηση ή Απαλλαγή	X					
Έγκριση Δασικής Υπηρεσίας	X					
Έγκριση Αρχαιολογικής Υπηρεσίας			X			11ος/2024
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων ή Απαλλαγή			X			11ος/2024
Άδεια Δόμησης	X					
Οριστική Μελέτη				X		11ος/2024
Τεύχη Δημοπράτησης				X		12ος/2024
Λοιπές μελέτες - εγκρίσεις - άδειες:						
-				X		
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑ»			12ος/2024			
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΜΗΝΕΣ)			12 μήνες			
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ						

2.3.2.17 Ολοκληρωμένη Ψηφιακή Πλατφόρμα για την Προβολή και Προώθηση του Πολιτιστικού Αποθέματος του Δήμου Λαρισαίων

ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ	
Ολοκληρωμένη Ψηφιακή Πλατφόρμα για την Προβολή και Προώθηση του Πολιτιστικού Αποθέματος του Δήμου Λαρισαίων	
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	3.000.000,00 €
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	Δήμος Λαρισαίων
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών στους τομείς του πολιτισμού και του τουρισμού για την προβολή και διάθεση του ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου του Δήμου Λαρισαίων στους επισκέπτες. Μέσω των νέων εφαρμογών θα επιτευχθεί η αναβάθμιση των σχετικών υπηρεσιών σε ένα νέο, τεχνολογικά ανεπτυγμένο, περιβάλλον, που θα συνδυάσει το συνολικά υψηλό επίπεδο του φορέα με τη διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση νέων υπηρεσιών μέσω διαδικτύου. Στο πλαίσιο του έργου θα υλοποιηθούν οι κάτωθι ενέργειες: • Προκαταρκτικές Ενέργειες που θα περιλαμβάνουν μελέτη εφαρμογής, την ανάπτυξη της μεθοδολογίας ψηφιοποίησης, τον καθορισμό κατηγοριών υλικού και μεταδεδομένων, την εκπόνηση σχεδίου ψηφιακής διατήρησης και διαχείρισης κινδύνου για το σύνολο των πληροφοριακών τεκμηρίων, την ανάπτυξη συστήματος διαδικασιών διαχείρισης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, την ανάπτυξη κύκλου μαθημάτων για τους εμπλεκόμενους με την διατήρηση ψηφιακών υπηρεσιών και ψηφιακού υλικού μετά την ολοκλήρωση της πράξης και την πραγματοποίηση workshop για λημματογράφηση (wikipedia). • Ενέργειες προμήθειας εξοπλισμού και έτοιμου λογισμικού, όπως: • Σταθμοί εργασίας • Ειδικά γυαλιά – VR Headset με VR controllers • Σαρωτές (scanner) για την ψηφιοποίηση του αρχειακού υλικού • Ενέργειες Ψηφιοποίησης Υλικού που θα περιλαμβάνουν την οργάνωση και το συντονισμό των δράσεων δημιουργίας πρωτογενούς υλικού, τη συλλογή υλικού, την επιλογή υλικού και την επεξεργασία και επιμέλεια υλικού σύμφωνα με τις προδιαγραφές για υλικό πολιτιστικού περιεχομένου που έχει ορίσει το ΕΚΤ. Ειδικότερα περιλαμβάνει ενέργειες όπως Φωτογράφιση Χώρων και Αντικειμένων και Ψηφιοποίηση υφιστάμενου αρχειακού υλικού από τα κάτωθι σημεία ενδιαφέροντος: • Μουσείο Σιτηρών και Αλεύρων • Μύλος του Παπτά • Μουσείο Εθνικής Αντίστασης • Πινακοθήκη • Λαογραφικό Μουσείο • Α' Αρχαίο Θέατρο • Β' Αρχαίο Θέατρο • Μνημείο Ποσειδώνος • Μνημείο Ιπποκράτη

- Μνημείο Εθνικής Αντιστάσεως
 - Άγαλμα Αλόγου
 - Κήπος Γλυπτών
 - Ιουστινιάνεια Οχύρωση
 - Μνημείο Εβραίων Μαρτύρων Κατοχής
 - Άγαλμα Ρήγα Φεραίου
- Ενέργειες Τεκμηρίωσης Υλικού που θα περιλαμβάνουν τη δημιουργία μεταδεδομένων, την τεκμηρίωση του υλικού, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΕΚΤ, όπου αυτό είναι εφικτό και υπάρχει διαθέσιμη πληροφορία, τη δημιουργία επιστημονικού περιεχομένου περιγραφής του υλικού και τη Ληματογράφηση (wikipedia).
 - Ενέργειες για την προμήθεια/παραμετροποίηση της πλατφόρμας διαχείρισης τεκμηρίων που θα περιλαμβάνουν την προμήθεια και παραμετροποίηση της πλατφόρμας διαχείρισης τεκμηρίων και την εισαγωγή δεδομένων στην πλατφόρμα.
 - Ενέργειες ανάπτυξης διαδικτυακών υπηρεσιών που θα πλαισιώνουν την πλατφόρμα και θα περιλαμβάνουν:
 - τη δημιουργία καθετοποιημένης θεματικής διαδικτυακής πύλης προβολής του υλικού με δυνατότητα προβολής και ανάκτησης του υλικού και δυνατότητα ανάρτησης από τους επισκέπτες
 - τη δημιουργία εφαρμογής τρισδιάστατων αναπαραστάσεων, μέσω της οποίας θα είναι δυνατή η τρισδιάστατη περιήγηση στο σύνολο των τοποσήμων που θα ψηφιοποιηθούν.
 - τη δημιουργία Εικονικού Μουσείου που θα προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία διαδικτυακής επίσκεψης σε πολιτιστικούς χώρους του Δήμου Λαρισαίων όπως:
 - Το Μουσείο Σιτηρών και Αλεύρων
 - Το Μουσείο Εθνικής Αντίστασης
 - Η Πινακοθήκη
 - Το Λαογραφικό Μουσείο
 - τη δημιουργία εφαρμογής εμβύθισης (Virtual Reality), μέσω της οποίας θα δίνεται η δυνατότητα εικονικής περιήγησης σε πολιτιστικούς χώρους του Δήμου Λαρισαίων όπως:
 - Το Μουσείο Σιτηρών και Αλεύρων
 - Το Μουσείο Εθνικής Αντίστασης
 - Η Πινακοθήκη
 - Το Λαογραφικό Μουσείο
- με τη ενσωμάτωση της Virtual Reality Τεχνολογίας (χρήση ειδικών γυαλιών ή VR Headset και controllers).
- τη δημιουργία εφαρμογής Καταγραφής και Ανάδειξης Προφορικής Ιστορίας που σχετίζεται με τις παρακάτω ιστορικές διαδρομές:
 - Ιπποκράτης
 - Ιστορικός Πυρήνας
 - Άξονας Άνθιμου Γάζη
 - Άξονας Σαριμβέη
 - Άξονας Πατέρα
 - Φιλιππούπολη

Μεζούρλο

- τη δημιουργία εφαρμογής Ανάδειξης Παραδοσιακών Αρχιτεκτονικών και Κτιρίων με τη δημιουργία ενός εικονικού παραδοσιακού κτιρίου που θα βασίζεται στα πρότυπα της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής κτιρίων-κατοικιών της περιοχής και θα αναδείξει τα κτίρια του Δήμου, όπως έχουν καταγραφεί στη μελέτη που εκπονήθηκε από την σύμπραξη μεταξύ του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Λάρισας με τον Δήμο Λαρισαίων, το ΤΕΕ – ΚΔΘ, την «Φωτοθήκη» και άλλους φορείς.
- τη δημιουργία εφαρμογής θεματικών διαδραστικών χαρτογραφημένων ιστοριών με σκοπό την καταγραφή και ανάδειξη της προφορικής πολιτιστικής κληρονομιάς που σχετίζεται με τις παρακάτω ιστορικές διαδρομές:

Ιπποκράτης
Ιστορικός Πυρήνας
Άξονας Άνθιμου Γάζη
Άξονας Σαριμβέη
Άξονας Πατέρα
Φιλιππούπολη
Μεζούρλο

- τη δημιουργία εφαρμογής Διαδρομών Ενδιαφέροντος, όπου ο χρήστης θα μπορεί να έρθει σε επαφή με τις διαδρομές ενδιαφέροντος (Ιστορικές, Πολιτιστικές κ.λπ.) που θα εμφανίζονται πάνω σε χαρτογραφικό υπόβαθρο.
- Οι διαδρομές θα είναι κατηγοριοποιημένες ανά χρονολογική περίοδο (Αρχαία Λάρισα, Βυζαντινή Λάρισα κ.ά). Μέσω της επιλογής μιας συγκεκριμένης κατηγορίας θα υπάρχει η δυνατότητα διασύνδεσης με τοπόσημα πολιτιστικού και αρχαιολογικού χαρακτήρα.
- Ενέργειες εκπαίδευσης που θα περιλαμβάνουν την εκτέλεση εκπαιδευτικών κύκλων μαθημάτων αναφορικά με την παραγωγή, ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση, και απόθεση υλικού καθώς και τη λειτουργία των διαδικτυακών υπηρεσιών.

Το προτεινόμενο έργο θα αξιοποιεί οποιοδήποτε ψηφιακό υλικό υπάρχει διαθέσιμο από ήδη υλοποιημένα έργα και εφόσον πληροί τις προδιαγραφές ψηφιοποίησης πολιτιστικού υλικού, που απαιτεί το εν λόγω έργο, θα γίνεται χρήση αυτού στα ανωτέρω ψηφιακά εργαλεία που περιλαμβάνονται στο αντικείμενο του προτεινόμενου έργου. Το προτεινόμενο έργο, κάνοντας χρήση του υφιστάμενου αυτού υλικού, έχει ως σκοπό να ενισχύσει τις παρεχόμενες ψηφιακές υπηρεσίες πολιτισμού του δήμου, δίνοντας την δυνατότητα, να εμπλουτιστεί το πολιτιστικό υλικό και να διατεθεί σε κάθε πολίτη που έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο ή μέσω app. Παράλληλα το έργο στοχεύει, κάνοντας χρήση και του υφιστάμενου υλικού, να εξελίξει τις παρεχόμενες ψηφιακές υπηρεσίες, παρέχοντας υπηρεσίες Virtual Reality με την εικονική περιήγηση στους χώρους αυτούς.

Σημειώνεται ότι σε κάθε περίπτωση, στο πλαίσιο των προκαταρκτικών ενεργειών του έργου και της μελέτης εφαρμογής που θα εκπονηθεί, θα οριστικοποιηθεί το αντικείμενο του έργου, προκειμένου να αξιοποιηθεί στο έπακρο το υφιστάμενο υλικό από άλλα έργα που έχει υλοποιήσει ο δήμος, αλλά και να ποσοτικοποιηθεί το υλικό που θα απαιτηθεί να δημιουργηθεί.

ΔΡΑΣΗ	4νι - Προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς						
ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	166 - Προστασία, ανάπτυξη και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς και των πολιτιστικών υπηρεσιών						
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΚΡΟΗΣ & ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2024 & 2029	Δείκτης: RCO77 - Αριθμός πολιτιστικών και τουριστικών χώρων που υποστηρίζονται Τιμή Στόχος: Πολιτιστικοί και τουριστικοί χώροι: 17						
ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ	Δείκτης: RCR77 - Επισκέπτες πολιτιστικών και τουριστικών χώρων που υποστηρίζονται (Επισκέπτες / έτος) Τιμή Στόχος: Επισκέπτες / έτος: 1.000						
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει						
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ							
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Στην περίπτωση που δεν υπάρχει η ιδιοκτησία της γης ή του οικοπέδου ή του κτιρίου που απαιτείται για την υλοποίηση του έργου, αναφέρετε το τρόπο, τη διαδικασία, το στάδιο και το χρονοδιάγραμμα απόκτησης).							
Υπάρχει		Δεν υπάρχει		Δεν απαιτείται	X	Αγορά	
Παραχώρηση		Απαλλοτρίωση		Άλλο:			
ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ - ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ – ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ (ανάλογα με τη φύση του έργου)							
	ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ	ΥΠΑΡΧΕΙ	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΕΚΠΟΝΕΙΤΑΙ	ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗ - ΘΕΙ	ΧΡΟΝΟΔΙΑ- ΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩ- ΣΗΣ	
	σημειώστε (X) στην αντίστοιχη θέση						
Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση	X						
Προέγκριση Χωροθέτησης ή Θετική Γνωμοδότηση ή Απαλλαγή	X						
Έγκριση Δασικής Υπηρεσίας	X						
Έγκριση Αρχαιολογικής Υπηρεσίας	X						
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων ή Απαλλαγή	X						
Άδεια Δόμησης	X						
Οριστική Μελέτη			X			9ος/2024	
Τεύχη Δημοπράτησης			X			9ος/2024	
Λοιπές μελέτες - εγκρίσεις - άδειες:							
-							
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑ»				9ος/2024			
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΜΗΝΕΣ)				18			
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ							

2.3.2.18 Επανακατασκευή - Επανάχρηση του κτιρίου Κονάκι Αβέρωφ

ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ	
Επανακατασκευή - Επανάχρηση του κτιρίου Κονάκι Αβέρωφ	
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	4.540.000,00 €
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	Δήμος Λαρισαίων
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Το Κονάκι αποτελεί μία τυπική εγκατάσταση εκτεταμένης και οργανωμένης αγροτικής παραγωγής του προπροηγούμενου και του προηγούμενου αιώνα. Το «Κονάκι Αβέρωφ» στην υφιστάμενη του κατάσταση αποτελείται από τρία διακριτά κτήρια τα οποία αρθρώνονται εν σειρά στον άξονα ανατολής δύσης και εγγράφονται σε ένα ορθογώνιο γενικών διαστάσεων 74x8.30μ.. Οι παρεμβάσεις που προτείνονται στην μελέτη εφαρμογής αποτελεί συνέχεια της βραβευθείσας μελέτης στον αντίστοιχο αρχιτεκτονικό διαγωνισμό και αφορά την διαμόρφωση ενός σύγχρονου πολύ-λειτουργικού κτηρίου που θα προάγει τον πολιτισμό, την ενημέρωση, την κοινωνική επαφή όλων των ηλικιών των δημοτών της ευρύτερης περιοχής αλλά και της πόλης γενικότερα. Το ανατολικό κτήριο είναι εγκαταλελειμμένο καθώς και η μεσαία συνδετήρια πτέρυγα η οποία βρίσκεται σε ερειπιώδη κατάσταση. Το δυτικό κτήριο φέρει κάποιες λειτουργίες στην σημερινή του κατάσταση. Ειδικότερα, το ανατολικό κτήριο, χρήζει εκτεταμένες εργασίες επέμβασης και ενίσχυσης καθώς οι πολλαπλές αλλαγές που πρέπει να συμβούν στο εσωτερικό του ώστε να μπορεί να λειτουργήσει ως σύγχρονο δημόσιο κτήριο καθιστά ασύμφορη την συντήρησή του. Προτείνεται η ολική επανακατασκευή προσθέτοντας υπόγεια στάθμη και μερικό ανασχεδιασμό των όψεων με κριτήριο την μορφολογική ενοποίηση με το διατηρούμενο δυτικό κτήριο που βρίσκεται σε εμφανώς καλύτερη κατάσταση. Το δυτικό κτήριο, θα συντηρηθεί και θα ενισχυθεί καθώς και θα αναδιαμορφωθεί εσωτερικά ώστε να στεγάσει τις νέες χρήσεις. Η προσθήκη του δυτικού κτηρίου που αποτελεί μεταγενέστερη κατασκευή χωρίς οικοδομική και στατική συνέχεια θα κατασκευαστεί εκ νέου με διαφορετική μορφολογική αντιμετώπιση ώστε να είναι εμφανής ως μεταγενέστερη προσθήκη. Η μεσαία συνδετήρια πτέρυγα θα αντικατασταθεί πλήρως με την νέα πτέρυγα που αποτελεί και την κεντρική σύλληψη της επανάχρησης του κέντρου καθώς στεγάζει την κεντρική αίθουσα εκδηλώσεων αλλά επίσης ενοποιεί το κέντρο τόσο στην οριζόντια στάθμη καθώς επιτρέπει την στεγασμένη κίνηση σε όλο το συγκρότημα αλλά και την κατακόρυφη επικοινωνία με την υπόγεια στάθμη των εργαστηρίων καθώς και με την γραμμική υποβαθμισμένη περιοχή που βρίσκεται στη νότια πλευρά του συγκροτήματος. Η συνολική επιφάνεια του συγκροτήματος συμπεριλαμβανομένων των κλιμακοστασίων και των τοιχοποιιών εσωτερικών και εξωτερικών μετά τις παρεμβάσεις είναι 1.130,41μ². Σύμφωνα με την μελέτη εφαρμογής και το κτιριολογικό πρόγραμμα του συγκροτήματος προβλέπονται γραφεία, αίθουσα εκδηλώσεων, χώροι εργαστηρίων του Ελεύθερου εργαστηρίου της δημοτικής πινακοθήκης Λάρισας (κεραμικής, χαρακτικής, ψηφιδωτού) κυλικείο και χώροι υγιεινής, βοηθητικοί χώροι (αποθήκες, χώροι Η/Μ εγκαταστάσεων).

	Επιπλέον σε συνέργεια με την Πράξη «Δημιουργία θερμοκοιτίδας επιχειρηματικότητας για την ενίσχυση του πρωτογενή και δευτερογενή τομέα» προτείνεται η διαμόρφωση και διάθεση χώρων περίπου 150 τ.μ. εντός του κτηρίου Κονάκι Αβέρωφ ως έδρα για μία μονάδα υποστήριξης των επιχειρήσεων που θα στοχεύουν στη δραστηριοποίηση τους σε κάθε τομέα της παραγωγής στις σημερινές συνθήκες αιχμής ώστε να δημιουργηθεί ένα κέντρο έντασης γνώσης με στόχευση την περιβαλλοντικά προσανατολισμένη ανάπτυξη της τοπικής παραγωγής αξίας, και το ολιστικά σχεδιασμένο και υποστηριζόμενο μάρκετινγκ των προϊόντων.					
ΔΡΑΣΗ	4νι - Προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς					
ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	166 - Προστασία, ανάπτυξη και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς και των πολιτιστικών υπηρεσιών					
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΚΡΟΗΣ & ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2024 & 2029	Δείκτης: RCO77 - Αριθμός πολιτιστικών και τουριστικών χώρων που υποστηρίζονται: Τιμή Στόχος: Πολιτιστικοί και τουριστικοί χώροι: 1					
ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ	Δείκτης: RCR77 - Επισκέπτες πολιτιστικών και τουριστικών χώρων που υποστηρίζονται (Επισκέπτες / έτος) Τιμή Στόχος: Επισκέπτες / έτος: 300					
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει					
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ						
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Στην περίπτωση που δεν υπάρχει η ιδιοκτησία της γης ή του οικοπέδου ή του κτιρίου που απαιτείται για την υλοποίηση του έργου, αναφέρετε το τρόπο, τη διαδικασία, το στάδιο και το χρονοδιάγραμμα απόκτησης).						
Υπάρχει	X	Δεν υπάρχει		Δεν απαιτείται		Αγορά
Παραχώρηση		Απαλλοτρίωση		Άλλο:		
ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ - ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ – ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ (ανάλογα με τη φύση του έργου)						
	ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ	ΥΠΑΡΧΕΙ	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΕΚΠΟΝΕΙΤΑΙ	ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗ - ΘΕΙ	ΧΡΟΝΟΔΙΑ- ΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩ- ΣΗΣ
	σημειώστε (X) στην αντίστοιχη θέση					
Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση	X					
Προέγκριση Χωροθέτησης ή Θετική Γνωμοδότηση ή Απαλλαγή	X					
Έγκριση Δασικής Υπηρεσίας	X					

Έγκριση Αρχαιολογικής Υπηρεσίας		X				
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων ή Απαλλαγή	X					
Άδεια Δόμησης			X			12ος/24
Οριστική Μελέτη		X				
Τεύχη Δημοπράτησης		X				
Λοιπές μελέτες - εγκρίσεις - άδειες:						
-						
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑ»			12ος/24			
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΜΗΝΕΣ)			28 μήνες			
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ						

2.3.2.19 Κέντρο Ανοιχτής Υποστήριξης για παιδιά με Σύνδρομο DOWN

ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ							
Κέντρο Ανοιχτής Υποστήριξης για παιδιά με Σύνδρομο DOWN							
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	673.313,85 €						
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	Δήμος Λαρισαίων						
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Η πράξη αφορά σε εργασίες εσωτερικής αναβάθμισης και διαμόρφωσης υπάρχοντος διωρόφου κτιρίου με στέγη, ισόγειο και ημιυπόγειο στην οδό Λάμπρου Κατσώνη 6, στο Ο.Τ. 853, στον κεντρικό τομέα της περιοχής παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Λαρισαίων με σκοπό τη λειτουργία σε αυτό του «Κέντρου Ανοιχτής Υποστήριξης για παιδιά με Σύνδρομο Down».						
ΔΡΑΣΗ	4iii – Δημιουργία / αναβάθμιση και εξοπλισμός κοινωνικών υποδομών						
ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	127 – Άλλες κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην κοινωνική ένταξη στην κοινότητα						
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΚΡΟΗΣ & ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2024 & 2029	Δείκτης: PCO70 - Χωρητικότητα νέων ή εκσυγχρονισμένων εγκαταστάσεων κοινωνικής μέριμνας (εκτός της στέγασης) Τιμή Στόχος: άτομα/έτος:25						
ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ	Δείκτης: PCR74 - Ετήσιος αριθμός χρηστών νέων ή εκσυγχρονισμένων εγκαταστάσεων κοινωνικής μέριμνας Ενδεικτική Τιμή Στόχος: χρήστες/έτος: 25 (θα καταγραφεί μετά την οριστικοποίηση του προγράμματος λειτουργίας του κέντρου)						
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει						
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ							
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ							
Στην περίπτωση που δεν υπάρχει η ιδιοκτησία της γης ή του οικοπέδου ή του κτιρίου που απαιτείται για την υλοποίηση του έργου, αναφέρετε το τρόπο, τη διαδικασία, το στάδιο και το χρονοδιάγραμμα απόκτησης).							
Υπάρχει	X	Δεν υπάρχει		Δεν απαιτείται		Αγορά	
Παραχώρηση		Απαλλοτρίωση		Άλλο:			
ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ - ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ – ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ (ανάλογα με τη φύση του έργου)							
	ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ	ΥΠΑΡΧΕΙ	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΕΚΠΟΝΕΙΤΑΙ	ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗ - ΘΕΙ	ΧΡΟΝΟΔΙΑ- ΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩ- ΣΗΣ	
	σημειώστε (X) στην αντίστοιχη θέση						
Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και	X						

Αξιολόγηση						
Προέγκριση Χωροθέτησης ή Θετική Γνωμοδότηση ή Απαλλαγή	X					
Έγκριση Δασικής Υπηρεσίας	X					
Έγκριση Αρχαιολογικής Υπηρεσίας		X				
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων ή Απαλλαγή	X					
Άδεια Δόμησης		X				
Οριστική Μελέτη		X				
Τεύχη Δημοπράτησης		X				
Λοιπές μελέτες - εγκρίσεις - άδειες:						
-						
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑ»			Απόφαση Ένταξης 20/11/2019 – (ΑΔΑ:7ΧΗΡ7ΛΠ-ΧΙΧ)			
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΜΗΝΕΣ)			12 μήνες			
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ						
ΠΡΑΞΗ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΣΒΑΑ 2014 – 2020						
Υπογράφηκε η σύμβαση 29-12-2024, προϋπολογισμού 673.313,85€						

2.3.2.20 Δομές Διευκόλυνσης της Απασχόλησης και της Μικροεπιχειρηματικότητας στο Πλαίσιο της ΣΒΑΑ Δήμου Λαρισαίων

ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ	
Δομές διευκόλυνσης της απασχόλησης και της μικροεπιχειρηματικότητας στο πλαίσιο της ΣΒΑΑ Δήμου Λαρισαίων (MIS 5189527)	
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	377.900,00 €
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	Δήμος Λαρισαίων
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Η πράξη αφορά στη δημιουργία δομών στήριξης απασχολησιμότητας ανέργων και ατόμων που πλήττονται από τη φτώχεια ή / και κοινωνικό αποκλεισμό στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης(ΣΒΑΑ) του Δήμου. Συγκεκριμένα προβλέπεται η χρηματοδότηση λειτουργίας δύο (2) δομών για εννέα (9) μήνες, ως εξής: ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Γραφείο Διευκόλυνσης, ενδυνάμωσης και τεκμηρίωσης της απασχόλησης στην περιοχή παρέμβασης (Job Center) για την προώθηση της κοινωνικοοικονομικής ένταξης των ανέργων μελών ευάλωτων νοικοκυριών που υπόκεινται σε κοινωνικές διακρίσεις (Λήξη Φ/Α 13-08-2024) και ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Γραφείο Στήριξης Μικροεπιχειρηματικότητας (Λήξη Φ/Α 21-08-2024). Αναλυτικότερα: ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Το Job Center είναι μια κοινωνική δομή που εφαρμόζει πρακτικές προώθησης της απασχόλησης των ανέργων και των ατόμων που πλήττονται από φτώχεια ή / και κοινωνικό αποκλεισμό και διασυνδέει τις υπηρεσίες απασχόλησης με τις αυτοδιοικητικές προνοιακές υπηρεσίες. Στοχεύει στην προώθηση της ενεργητικής ένταξης των ανέργων που ανήκουν σε ευάλωτα νοικοκυριά που υπόκεινται σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικών διακρίσεων, συνδυάζοντας την άρση του κοινωνικού αποκλεισμού με την προώθηση στην απασχόληση και την πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες. Η δράση απευθύνεται σε ανέργους / μειονεκτούντα άτομα, κατά προτεραιότητα κατοίκους της περιοχής παρέμβασης της ΣΒΑΑ. Το Job Center θα παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες: 1) Εντοπισμός, ευαισθητοποίηση και προσέλκυση εν δυνάμει ωφελούμενων, 2) Υλοποίηση ενεργειών σκιαγράφησης του κοινωνικού και εργασιακού τους προφίλ και διάγνωσης των αναγκών τους, 3) Παροχή ευκαιριακών/εποχιακών θέσεων εργασίας οι οποίες προσφέρονται άμεσα στους ανέργους, 4) Εάν οι θέσεις αυτές δεν γίνονται αποδεκτές από τους ανέργους, οργανώνονται ατομικές συνεδρίες στις οποίες καταρτίζεται μαζί με τον ωφελούμενο το σχέδιο δράσης που αφορά στην ενδυνάμωσή του και την αναζήτηση των κλίσεων του, 5)Υλοποίηση βιωματικών εργαστηρίων ψυχοκοινωνικής και εργασιακής συμβουλευτικής (coaching-mentoring) ή και ενθάρρυνσης της επιχειρηματικότητας, 6) Ενέργειες σύζευξης τουλάχιστον 150 ωφελούμενων με την αγορά εργασίας έναντι πρόβλεψης 800 ατόμων στους οποίους εκτιμάται ότι θα παρασχεθούν υπηρεσίες.

		ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Το Γραφείο Στήριξης Μικροεπιχειρηματικότητας θα αποτελεί ένα κατάλληλα στελεχωμένο γραφείο που θα παρακολουθεί την τοπική ανάπτυξη και τις τοπικές εξελίξεις, θα εντοπίζει τα «κενά» στην αλυσίδα του επιχειρείν και πώς αυτά μπορούν να αξιοποιηθούν. Αναμένεται να υποστηρίξει τουλάχιστον 150 ανέργους που θέλουν να ιδρύσουν τη δική τους επιχείρηση ή να αυτοαπασχοληθούν σε πρακτικά θέματα (όπως νομικά, φοροτεχνικά, εξεύρεση στέγης), εντοπισμό δυνατοτήτων χρηματοδότησης, δικτύωση, marketing, κ.α. Η επιλογή των ωφελούμενων – κατά προτεραιότητα από την περιοχή παρέμβασης της ΣΒΑΑ Δήμου Λαρισαίων- που θα υποστηριχθούν για την δημιουργία επιχειρηματικής δράσης θα αξιοποιεί επιχειρηματικά σχέδια ανέργων τα οποία θα αναπτύσσονται με την υποστήριξη του Γραφείου Στήριξης Μικροεπιχειρηματικότητας ή έχουν αναπτυχθεί σε πρωτόλειο βαθμό κατά την διάρκεια της υποστήριξης των ανέργων από το Γραφείο Διευκόλυνσης, ενδυνάμωσης και τεκμηρίωσης της απασχόλησης στην περιοχή παρέμβασης (Job Center). Η πράξη θα υλοποιηθεί μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας, τηρουμένων των προβλεπόμενων περί δημοσίων συμβάσεων.						
ΔΡΑΣΗ		4α - Δράσεις συμβουλευτικής - κατάρτισης - πιστοποίησης - πρακτικής άσκησης - mentoring (που στοχεύουν στην μείωση ανεργίας / αύξηση απασχόλησης), με στόχευση στις ΟΧΕ ή και στις προτεραιότητες RIS						
ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ		134 - Μέτρα για τη βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση						
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΚΡΟΗΣ & ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2024 & 2029		Δείκτης: EEC018 «Αριθμός υποστηριζόμενων δημόσιων διοικήσεων ή δημόσιων υπηρεσιών σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο» Τιμή Στόχος: αριθμός: 2						
ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ		Δείκτης: 622404 - Αριθμός επωφελούμενων από συνεχιζόμενες δομές ΟΧΕ/ΒΑΑ Τιμή Στόχος: αριθμός: 800						
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ		Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει						
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ								
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ								
Στην περίπτωση που δεν υπάρχει η ιδιοκτησία της γης ή του οικοπέδου ή του κτιρίου που απαιτείται για την υλοποίηση του έργου, αναφέρετε το τρόπο, τη διαδικασία, το στάδιο και το χρονοδιάγραμμα απόκτησης).								
Υπάρχει		Δεν υπάρχει		Δεν απαιτείται	X	Αγορά		
Παραχώρηση		Απαλλοτρίωση		Άλλο:				
ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ - ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ – ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ (ανάλογα με τη φύση του έργου)								
				ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ	ΥΠΑΡΧΕΙ	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗ - ΘΕΙ	ΧΡΟΝΟΔΙΑ- ΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩ- ΣΗΣ
				σημειώστε (X) στην αντίστοιχη θέση				

Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση	X					
Προέγκριση Χωροθέτησης ή Θετική Γνωμοδότηση ή Απαλλαγή	X					
Έγκριση Δασικής Υπηρεσίας	X					
Έγκριση Αρχαιολογικής Υπηρεσίας	X					
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων ή Απαλλαγή	X					
Άδεια Δόμησης	X					
Οριστική Μελέτη		X				
Τεύχη Δημοπράτησης		X				
Λουπές μελέτες - εγκρίσεις - άδειες:						
-						
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑ»			Απόφαση Ένταξης 15/12/2022 – (ΑΔΑ:ΨΒ757ΛΡ-ΒΙΨ)			
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΜΗΝΕΣ)			9 μήνες			
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ						
ΠΡΑΞΗ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΣΒΑΑ 2014 – 2020 ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Γραφείο Διευκόλυνσης, ενδυνάμωσης και τεκμηρίωσης της απασχόλησης στην περιοχή παρέμβασης (Job Center) ΣΥΜΒΑΣΗ 14/11/2023 219.500,00€ ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Γραφείο Στήριξης Μικροεπιχειρηματικότητας ΣΥΜΒΑΣΗ 22/11/2023 157.400,00€						

2.3.2.21 Αναδιοργάνωση των Επιχειρήσεων εντός της Περιοχής Παρέμβασης ΣΒΑΑ Λάρισας – Κατάρτιση Επαγγελματιών και Εργαζομένων στη Βιώσιμη, Πράσινη και Καινοτόμα Επιχειρηματικότητα

ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ	
Αναδιοργάνωση των επιχειρήσεων εντός της περιοχής παρέμβασης ΣΒΑΑ Λάρισας – Κατάρτιση επαγγελματιών και εργαζομένων στη Βιώσιμη, Πράσινη και Καινοτόμα Επιχειρηματικότητα (MIS 5201421)	
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	887.000,00 €
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	Δήμος Λαρισαίων
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Πράξη αφορά στην πιστοποιημένη κατάρτιση των εργαζομένων των επιχειρήσεων που χωροθετούνται στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Λάρισας, συμπεριλαμβανομένων των ιδιοκτητών επιχειρήσεων – αυτοαπασχολούμενων, στους τομείς της βιώσιμης, πράσινης και καινοτόμου επιχειρηματικότητας και υλοποιείται με 4 (τέσσερα) υποέργα. Ειδικότερα και ανά υποέργο περιλαμβάνονται: 1. Η κατάρτιση και πιστοποίηση 700 ωφελούμενων σε τέσσερα (4) στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης 100 ωρών θεωρητικής κατάρτισης το καθένα. Με την ολοκλήρωση αυτών, οι καταρτιζόμενοι θα συμμετάσχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης των προσόντων / γνώσεων που απέκτησαν. Η κατάρτιση θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο της δια ζώσης στην τάξη και αφορά τα εξής θεματικά αντικείμενα: α) Σύγχρονες τεχνικές πωλήσεων – Επικοινωνίας και Εξυπηρέτησης Πελατών – Διαχείρισης πελατειακών σχέσεων, β) Ηλεκτρονικό εμπόριο – Ηλεκτρονικές συναλλαγές, γ) Digital Marketing – Χρήση Τεχνικών και Εργαλείων Social Media Marketing, δ) Πράσινη βιώσιμη και καινοτόμα επιχειρηματικότητα. 2. Η καταβολή εκπαιδευτικών επιδομάτων προς τους ωφελούμενους: Περιλαμβάνονται οι ενέργειες για την καταβολή των επιδομάτων στους ωφελούμενους που θα ολοκληρώσουν το πρόγραμμα και θα συμμετάσχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης. 3. Ενέργειες διαχείρισης και Συντονισμού της πράξης: Περιλαμβάνονται ενέργειες υποστήριξης του Δήμου Λαρισαίων καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης. 4. Ενέργειες προσέλκυσης και δημοσιότητας: Περιλαμβάνονται ενέργειες προσέλκυσης εργαζομένων και ιδιοκτητών επιχειρήσεων - αυτοαπασχολούμενων για συμμετοχή στην πράξη και λοιπές ενέργειες δημοσιότητας.
ΔΡΑΣΗ	4α - Δράσεις συμβουλευτικής - κατάρτισης - πιστοποίησης - πρακτικής άσκησης - mentoring (που στοχεύουν στην μείωση ανεργίας / αύξηση απασχόλησης), με στόχευση στις ΟΧΕ ή και στις προτεραιότητες RIS
ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	146 - Στήριξη της προσαρμογής των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στην αλλαγή
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΚΡΟΗΣ & ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2024 & 2029	Δείκτης: EECO05 - Απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολούμενων Τιμή Στόχος: άτομα: 700
ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ	Δείκτης: EECR03 - Συμμετέχοντες που αποκτούν εξειδίκευση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους Τιμή Στόχος: άτομα: 350
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	N. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ						
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ						
Στην περίπτωση που δεν υπάρχει η ιδιοκτησία της γης ή του οικοπέδου ή του κτιρίου που απαιτείται για την υλοποίηση του έργου, αναφέρετε το τρόπο, τη διαδικασία, το στάδιο και το χρονοδιάγραμμα απόκτησης).						
Υπάρχει		Δεν υπάρχει		Δεν απαιτείται	X	Αγορά
Παραχώρηση		Απαλλοτρίωση		Άλλο:		
ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ - ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ – ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ (ανάλογα με τη φύση του έργου)						
	ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ	ΥΠΑΡΧΕΙ	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΕΚΠΟΝΕΙΤΑΙ	ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗ - ΘΕΙ	ΧΡΟΝΟΔΙΑ-ΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩ-ΣΗΣ
	σημειώστε (X) στην αντίστοιχη θέση					
Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση	X					
Προέγκριση Χωροθέτησης ή Θετική Γνωμοδότηση ή Απαλλαγή	X					
Έγκριση Δασικής Υπηρεσίας	X					
Έγκριση Αρχαιολογικής Υπηρεσίας	X					
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων ή Απαλλαγή	X					
Άδεια Δόμησης	X					
Οριστική Μελέτη		X				
Τεύχη Δημοπράτησης		X				
Λοιπές μελέτες - εγκρίσεις - άδειες:						
-						
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑ»				Απόφαση Ένταξης 20/03/2023 – (ΑΔΑ:ΨΝΟΨ7ΛΡ-ΣΔΤ)		
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΜΗΝΕΣ)				6 μήνες		
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ						
ΠΡΑΞΗ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΣΒΑΑ 2014 – 2020						
ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων						
Παροχή υπηρεσιών με ανάδοχο						
Σε εξέλιξη ο διαγωνισμός 497.000,00 € / Υποβολή προσυμβατικού ελέγχου, εκτίμηση υπογραφής σύμβασης 6 ^{ος} /2024.						
ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Καταβολή Εκπαιδευτικών Επιδομάτων						
700 ωφελούμενοι x 100 ώρες x 5€/ώρα = 350.000,00€						
Υλοποίηση με Ίδια Μέσα, Απόφαση υλοποίησης με Ίδια Μέσα από το (Δ.Σ.) 29/08/2023						
ΥΠΟΕΡΓΟ 3: Ενέργειες διαχείρισης και συντονισμού της Πράξης, 24/08/2023/Σύμβαση με INITIA A.E. ποσού 29.760€						
ΥΠΟΕΡΓΟ 4: Προσέλευση και δημοσιότητα της Πράξης						
24/08/2023/Σύμβαση με ΠΡΟΟΨΙΣ Α.Ε. ποσού 9.920€						
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ						
Στόχος της Στρατηγικής ΒΑΑ της προγραμματικής περιόδου 2021-2027 είναι η βιώσιμη και ολιστική ανάπτυξη της περιοχής παρέμβασης – και κατ' επέκταση όλης της πόλης - σε πολλαπλά επίπεδα, όχι μόνο δηλαδή με έργα υποδομών αλλά και με ήπιες (soft) δράσεις marketing και ψηφιακών εφαρμογών, τόσο στον δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό χώρο της πόλης. Η φιλοσοφία των παρεμβάσεων θα βασίζεται στα προτάγματα των διεθνών και ευρωπαϊκών συμβάσεων για τις πόλεις (Χάρτα						

της Λειψίας, New European Bauhaus, κ.α.) και κυρίως στο τρίπτυχο Λειτουργικότητα – Προσβασιμότητα – Αισθητική.

Θα διαμορφωθεί έτσι και η ροή της συνέχειας των προγραμμάτων και επιδιώξεων της προηγούμενης περιόδου που είχε επίκεντρο τον δημιουργικό τομέα, με τη νέα φάση της ΒΑΑ να φωτίζεται επίσης από το πνεύμα του πολιτισμού, της προστασίας του περιβάλλοντος, της κοινωνικής ευαισθησίας και συμπερίληψης.

Άρρηκτα συνδεδεμένη με όλα αυτά θα είναι και μία δέσμη νέων έργων και μέτρων που ενισχύουν πολλαπλασιαστικά τις υποδομές της πόλης στον χώρο του πολιτισμού και του δημιουργικού τομέα, αλλά και της επιχειρηματικότητας και αξιοποίησης όλου του διαθεσίμου και αξιόλογου κτηριακού εξοπλισμού της πόλης με την ανάλογη διασπορά ως προς την έκταση της πόλης.

Δράση «Σημεία» σ' αυτές τις παρεμβάσεις θα αποτελέσει μια διευρυμένη διαδρομή, που θα διασυνδέει το ιστορικό/διοικητικό/εμπορικό κέντρο της πόλης με περιφερειακά τοπία πολιτισμού (μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, κέντρα σύγχρονου πολιτισμού, χώρους παιδείας και αθλητισμού, κ.α.), και η οποία θα είναι:

Λειτουργική, δηλαδή οι τέσσερις ροές της πόλης (πεζοί, ΑΜΕΑ, ποδήλατα, αυτοκίνητα) θα συνυπάρχουν αρμονικά.

Προσβάσιμη, δηλαδή όλοι οι πολίτες θα έχουν πρόσβαση παντού.

Καλαίσθητη, δηλαδή το αστικό τοπίο (όψεις των κτηρίων, αστικός εξοπλισμός, κ.α.) θα είναι καλής αισθητικής, σε αρμονική συνύπαρξη με τα μνημεία της φύσης και του πολιτισμού.

Στόχος της δράσης «Αναδιοργάνωση των επιχειρήσεων εντός της περιοχής παρέμβασης / Κατάρτιση επαγγελματιών και εργαζομένων στην Βιώσιμη, Πράσινη και Καινοτόμα Επιχειρηματικότητα» είναι η υποστήριξη της αναπροσαρμογής του τρόπου λειτουργίας των υπόψη επιχειρήσεων ώστε να μειώσουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα τους, να υιοθετήσουν πολιτικές που αφορούν στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τα ΑΜΕΑ, να υιοθετήσουν τις αρχές της βιώσιμης κινητικότητας, να ενσωματώσουν σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία στην καθημερινή εργασία τους και να αξιοποιήσουν την πολιτιστική και τουριστική ταυτότητα.

Ως εκ τούτου τα εκπαιδευτικά αντικείμενα κατάρτισης όπως περιγράφονται στο παρόν δελτίο παραμένουν επίκαιρα και συνάδουν με τους αναπτυξιακούς στόχους που επιδιώκονται μέσω της ΣΒΑΑ του Δήμου Λαρισαίων της προγραμματικής περιόδου 2021-2027.

Ως περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής ΒΑΑ της προγραμματικής περιόδου 2021-2027 του Δήμου Λαρισαίων προτείνεται όλη η περιοχή του αστικού ιστού της Λάρισας. Σύμφωνα με την ΣΒΑΑ της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 του Δήμου Λαρισαίων, η περιοχή παρέμβασης της δράσης «Αναδιοργάνωση των επιχειρήσεων εντός της περιοχής παρέμβασης / Κατάρτιση επαγγελματιών και εργαζομένων στην Βιώσιμη, Πράσινη και Καινοτόμα Επιχειρηματικότητα» συμπεριλαμβάνονται οι κεντρικές συνοικίες της πόλης Αγίου Αχιλλείου, Αγίου Νικολάου, Αγίου Κωνσταντίνου, Αγίων Σαράντα, όπου βρίσκεται το εμπορικό και διοικητικό κέντρο της πόλης και μεγάλο μέρος του πληθυσμού της, καθώς και οι συνοικίες του Σταθμού και της Νέας Σμύρνης.

Στην εν λόγω περιοχή παρέμβασης λειτουργούν, σύμφωνα με στοιχεία του Επιμελητηρίου Λάρισας 5.600 επιχειρήσεις (ποσοστό 61%) ενώ σε όλο τον Δήμο ανέρχονται σε 9.170. Ειδικότερα οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, καλούνται να αναπροσαρμόσουν τον τρόπο λειτουργίας των συστημάτων τροφοδοσίας που εφαρμόζουν, λόγω του ότι βρίσκονται στους πεζοδρόμους της πόλης όπου λειτουργεί το σύστημα διαχείρισης πρόσβασης και καλούνται να υιοθετήσουν τις αρχές της βιώσιμης αστικής κινητικότητας, αναβίωση της οικονομικής δραστηριότητας με έμφαση σε νέες σύγχρονες υπηρεσίες. Ως εκ τούτου, προτείνουμε να παραμείνει η περιοχή παρέμβασης ως έχει σύμφωνα με την ΣΒΑΑ προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020.

Γενικά σύμφωνα με στοιχεία του επιμελητηρίου Λάρισας, κατά την περίοδο 2014 – 2022 στο Δήμο Λαρισαίων καταγράφεται αύξηση του αριθμού των ενεργών επιχειρήσεων της τάξεως του 26,33% (2014: 7.259 – 2022: 9.170). Η πόλη της Λάρισας παρουσιάζει αρκετά υψηλή πυκνότητα επιχειρήσεων σε σχέση με τον πληθυσμό της, η οποία ξεπερνάει σημαντικά τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (Παγκόσμια Τράπεζα – Οικονομικό Προφίλ Δήμου Λαρισαίων 2024) στην οποία συγκεντρώνεται το μεγαλύτερο ποσοστό επιχειρήσεων τριτογενούς τομέα (κυρίως μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις των κλάδων εμπορίου, υπηρεσιών παροχής καταλυμάτων, επαγγελματικών, επιστημονικών και τεχνικών δραστηριοτήτων κ.λπ.).

2.3.2.22 Ανάπτυξη Ψηφιακής Πλατφόρμας για την Ενίσχυση της Απασχόλησης, την Επιστροφή Νέων Επιστημόνων στην Λάρισα και την Κάλυψη των Αναγκών των Τοπικών Επιχειρήσεων και του Πρωτογενούς Τομέα

ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ	
Ανάπτυξη Ψηφιακής Πλατφόρμας για την Ενίσχυση της Απασχόλησης, την Επιστροφή Νέων Επιστημόνων στην Λάρισα και την Κάλυψη των Αναγκών των Τοπικών Επιχειρήσεων και του Πρωτογενούς Τομέα	
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	600.000,00 €
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	Δήμος Λαρισαίων
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Αντικείμενο της προτεινόμενης πλατφόρμας είναι η δημιουργία ενός δυναμικού οικοσυστήματος, το οποίο θα λειτουργήσει ως μέσω ενίσχυσης της απασχόλησης, μέσω της διασύνδεσης της προσφοράς και της ζήτησης εργασίας, υπό το πρίσμα της προσέλκυσης εξειδικευμένου προσωπικού με έμφαση στον πρωτογενή τομέα. Η πλατφόρμα θα είναι διαθέσιμη στο ευρύ κοινό και θα περιλαμβάνει τα κάτωθι υποσυστήματα: 1. Εφαρμογή Στήριξης της Αγοράς Εργασίας Μέσω της παρούσας εφαρμογής, ο Δήμος θα διαθέσει ψηφιακές υπηρεσίες μέσω των οποίων: - ο υποψήφιος θα έχει τη δυνατότητα να προσθέσει το βιογραφικό του σημείωμα σε ψηφιακή βάση δεδομένων, - θα προσφέρεται ενημέρωση για τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας και στην επιχειρηματικότητα με άρθρα, συνεντεύξεις και προκηρύξεις διαγωνισμών, καθώς και για εκπαιδευτικά προγράμματα και σεμινάρια, - οι επιχειρήσεις θα δύνανται να καταχωρήσουν τις αγγελίες τους εξειδικεύοντας το αντικείμενο της εργασίας και τα προσόντα που απαιτούνται για την κάλυψη των θέσεων εργασίας, - θα ταυτοποιούνται αυτόματα (matching) τα ζητούμενα προσόντων από τους εργοδότες με τα χαρακτηριστικά των ενδιαφερομένων για εργασία, - θα παρέχονται λίστες υποψηφίων που καλύπτουν τα ζητούμενα προσόντα και λίστες εταιρειών που καλύπτονται από αυτά και - θα υποστηρίζεται η διενέργεια των επαφών μεταξύ επιχείρησης και υποψήφιου εργαζόμενου Η ανωτέρω εφαρμογή θα διαθέτει τα κάτωθι υποσυστήματα: 1.1 Υποσύστημα Απλών Επισκεπτών Θα παρέχονται ομαδοποιημένες πληροφορίες για θέματα, όπως: - Γενικά στοιχεία για την απασχόληση στην περιοχή, τρέχουσες τάσεις κτλ - Συμβουλευτική για πτυχιούχους - ωφελούμενους: - Πρακτική άσκηση - Οδηγοί σταδιοδρομίας - Μεταπτυχιακές σπουδές: - Ελλάδα

- Εξωτερικό
- Αναγνώριση Πτυχίων, κ.ά.
- Οικονομική Ενίσχυση:
 - Υποτροφίες
 - Σπουδαστικά δάνεια, κ.ά.
- Ευκαιρίες και άλλες μορφές εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης κ.ά.

1.2 Υποσύστημα Ωφελούμενων

Αναφορικά με τους ωφελούμενους, αυτοί θα έχουν δικαίωμα πρόσβασης στις κατωτέρω αναφερόμενες λειτουργικές ενότητες, κάνοντας εγγραφή και αποκτώντας Username & Password ή εναλλακτικά κάνοντας χρήση κωδικών taxisnet:

- Διαχείριση προσωπικών στοιχείων ωφελούμενου
- Διαχείριση βιογραφικών ωφελούμενων
- Διαχείριση αιτήσεων ωφελούμενων για αναζήτηση εργασίας
- Αναζητήσεις/Δημιουργίες αναφορών

Επίσης, θα παρέχονται ομαδοποιημένες πληροφορίες για θέματα, όπως:

- Συμβουλές/τρόποι αναζήτησης εργασίας
- Έρευνες και μελέτες αγοράς εργασίας
- Πρακτική άσκηση
 - Συνεργαζόμενες επιχειρήσεις/οργανισμοί
 - Προϋποθέσεις
- Ημέρες καριέρας
- Μεταπτυχιακά / Υποτροφίες
- Άλλες χρήσιμες πληροφορίες
- Χρήσιμες συνδέσεις

1.3 Υποσύστημα Επιχειρήσεων – Οργανισμών

Αναφορικά με τις επιχειρήσεις, αυτές θα έχουν δικαίωμα πρόσβασης στις κατωτέρω αναφερόμενες λειτουργικές ενότητες, κάνοντας εγγραφή και αποκτώντας Username & Password ή με την χρήση κωδικών taxisnet:

- Διαχείριση στοιχείων επιχειρήσεων/οργανισμών
- Διαχείριση αγγελιών επιχειρήσεων/οργανισμών
- Matching ζητούμενων προσόντων από τις επιχειρήσεις και χαρακτηριστικών ενδιαφερομένων και υποστήριξης της διαδικασίας μέχρι την ολοκλήρωση της
- Αναζητήσεις/Δημιουργίες αναφορών

Επίσης, θα παρέχονται ομαδοποιημένες πληροφορίες για θέματα, όπως:

- Πρακτική άσκηση
 - Δικαιολογητικά
 - Προϋποθέσεις
- Έρευνες και μελέτες σε θέματα επιχειρηματικότητας.
- Χρήσιμες συνδέσεις
- Άλλες χρήσιμες πληροφορίες

	1.4 Υποσύστημα Επιχειρησιακής Νοημοσύνης Αναφορικά με τα παραγόμενα δεδομένα από τα ανωτέρω υποσυστήματα θα γίνεται η συλλογή και ανάλυση τους, με στόχο την δυνατότητα εξαγωγής γνώσης, λήψης αποφάσεων και ενημέρωσης. Οι Απλοί Επισκέπτες / οι Ωφελούμενοι και οι Επιχειρήσεις-Οργανισμοί θα έχουν κατά περίπτωση πρόσβαση στις κατωτέρω αναφερόμενες λειτουργικές ενότητες: • Ενιαία οθόνη παρουσίασης δεδομένων (Dashboard) • Ενιαία οθόνη παρουσίασης δεδομένων (Dashboard) • Ενσωματωμένες λειτουργίες Analytics και Reporting • Ενιαία οθόνη παρουσίασης δεδομένων (Dashboard) • Ενσωματωμένες λειτουργίες Analytics και Reporting 1.5 Υποσύστημα Έξυπνης Χρήσης Ωφελούμενοι και επιχειρήσεις/οργανισμοί, θα έχουν δικαίωμα πρόσβασης στις κατωτέρω αναφερόμενες λειτουργικές ενότητες, κάνοντας έγγραφο και αποκτώντας Username & Password ή με την χρήση κωδικών taxisnet: • Εντοπισμός προφίλ ενδιαφέροντος για επιχειρήσεις/οργανισμούς. • Εντοπισμός προφίλ ενδιαφέροντος για ωφελούμενους • Συνεργατικό Φιλτράρισμα (Collaborative Filtering – CF) • Φιλτράρισμα βασισμένο στο Περιεχόμενο (Content-Based Filtering – CBF) • Φιλτράρισμα βασισμένο στη Γνώση (Knowledge-based Filtering – KBF) • Φιλτράρισμα βασισμένο στα Δημογραφικά Στοιχεία (Demographic Filtering – DF) 2.Εφαρμογή διαβουλεύσεων (Forum) Το forum θα παρέχει τη δυνατότητα συμμετοχής των ωφελούμενων σε διαδικτυακό τόπο δημόσιας συζήτησης μέσω του portal που θα αναπτυχθεί. Το συγκεκριμένο forum αναμένεται να είναι χώρος μετάδοσης πληροφορίας αλλά και ζυμώσεων νέων ιδεών, δεδομένου ότι θα περιλαμβάνει συνομιλητές με κοινό επαγγελματικό ενδιαφέρον αλλά και με παρόμοια παιδεία και εκπαίδευση. Το forum θα υποστηρίζεται από ομάδα επιστημόνων και θα είναι ο χώρος στον οποίο θα καταγράφονται, θα ανταλλάσσονται επιστημονικές απόψεις - θέσεις σχετικά με επίκαιρα επαγγελματικά θέματα, με έμφαση στον πρωτογενή τομέα. 3.Διαδικτυακή Πύλη Ενημέρωσης Στο πλαίσιο της πράξης θα αναπτυχθεί σύγχρονη και λειτουργική διαδικτυακή πύλη, η οποία σε πρώτο επίπεδο, θα παρέχει πρωτογενή πληροφόρηση σε ωφελούμενους και επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα, θα διατίθεται οργανωμένο ψηφιακό ευρετήριο και αποθετήριο, το οποίο θα παρέχει την ακόλουθη πληροφόρηση για: - Νόμους και εγκυκλίους σε πραγματικό χρόνο - φορολογικά θέματα - κωδικοποίηση και ανάλυση νόμων και αποφάσεων - οικονομικές, επενδυτικές και επιχειρηματικές ειδήσεις Η πύλη θα εξυπηρετεί το σύνολο των διαδικτυακών υπηρεσιών/συστημάτων που αναφέρονται ανωτέρω. Στόχος είναι η δημιουργία μιας κοινής πύλης εισόδου στις νέες ψηφιακές υπηρεσίες, με την χρήση ενός και μόνο κωδικού (single-sign-on) και με την ταυτοποίηση των ωφελούμενων.
ΔΡΑΣΗ	4α - Δράσεις συμβουλευτικής - κατάρτισης - πιστοποίησης - πρακτικής άσκησης - mentoring (που στοχεύουν στην μείωση ανεργίας / αύξηση

	απασχόλησης), με στόχευση στις ΟΧΕ ή και στις προτεραιότητες RIS						
ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	134 - Μέτρα για τη βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση						
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΚΡΟΗΣ & ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2024 & 2029	Δείκτης: EEC018 «Αριθμός υποστηριζόμενων δημόσιων διοικήσεων ή δημόσιων υπηρεσιών σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο» Τιμή Στόχος: αριθμός: 1						
ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ	Δείκτης: 622404 - Αριθμός επωφελούμενων από συνεχιζόμενες δομές ΟΧΕ/ΒΑΑ Τιμή Στόχος: αριθμός: 1.000						
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει						
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ							
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Στην περίπτωση που δεν υπάρχει η ιδιοκτησία της γης ή του οικοπέδου ή του κτιρίου που απαιτείται για την υλοποίηση του έργου, αναφέρετε το τρόπο, τη διαδικασία, το στάδιο και το χρονοδιάγραμμα απόκτησης).							
Υπάρχει		Δεν υπάρχει		Δεν απαιτείται	X	Αγορά	
Παραχώρηση		Απαλλοτρίωση		Άλλο:			
ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ - ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ – ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ (ανάλογα με τη φύση του έργου)							
	ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ	ΥΠΑΡΧΕΙ	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΕΚΠΟΝΕΙΤΑΙ	ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗ - ΘΕΙ	ΧΡΟΝΟΔΙΑ- ΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩ- ΣΗΣ	
	σημειώστε (X) στην αντίστοιχη θέση						
Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση	X						
Προέγκριση Χωροθέτησης ή Θετική Γνωμοδότηση ή Απαλλαγή	X						
Έγκριση Δασικής Υπηρεσίας	X						
Έγκριση Αρχαιολογικής Υπηρεσίας	X						
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων ή Απαλλαγή	X						
Άδεια Δόμησης	X						
Οριστική Μελέτη			X				9ος/2024
Τεύχη Δημοπράτησης			X				9ος/2024
Λουπές μελέτες - εγκρίσεις - άδειες:							
-							
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑ»				9ος/2024			
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΜΗΝΕΣ)				18			
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ							

2.3.2.23 Δημιουργία Θερμοκοιτίδας Επιχειρηματικότητας για την Ενίσχυση του Πρωτογενή και Δευτερογενή Τομέα

ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ	
Δημιουργία θερμοκοιτίδας επιχειρηματικότητας για την ενίσχυση του πρωτογενή και δευτερογενή τομέα	
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	900.000€
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	Δήμος Λαρισαίων
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<u>Γενική περιγραφή</u> Σκοπός της δράσης είναι η δημιουργία μιας ολοκληρωμένης δομής υποστήριξης της καινοτομίας και της νεοφυούς επιχειρηματικότητας στον τομέα της αγροδιατροφής, μέσω της οποίας θα αναδεικνύονται βιώσιμες, καινοτόμες και ταχέως αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις. Η θερμοκοιτίδα θα είναι διδιάστατη και θα λειτουργεί τόσο σε φυσικό χώρο όσο και ψηφιακά με την χρήση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων. Όλα αυτά με γνώμονα τη θεμελίωση μιας αλληλουχίας συμπληρωματικών δράσεων που εκτελούνται δια ζώσης και ψηφιακά και που προάγουν την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία, ικανών να καλύψουν τις ανάγκες όλων των συμμετεχόντων στο οικοσύστημα και επιδιώκοντας την μεταξύ τους ώσμωση, από το αρχικό στάδιο ενασχόλησης τους μέχρι και την ωρίμανση νέων και φιλόδοξων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών στον αγροδιατροφικό τομέα. Ζητούμενο αποτελεί η ανάδειξη ενός προγράμματος που θα αποτελείται από δράσεις που θα εκτελούνται δια ζώσης αλλά και ψηφιακά, οι οποίες από τη μία πλευρά θα δίνουν γνώση και εμπειρία στις ωφελούμενες επιχειρηματικές ομάδες της θερμοκοιτίδας και από την άλλη θα λαμβάνουν υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής παρέμβασης, υπό το πρίσμα των αναγκών αναβάθμισης και υποβοήθησης των αγροτικών προϊόντων. Ο σκοπός του Δήμου Λαρισαίων συνίσταται στην ανάπτυξη και λειτουργία μιας θερμοκοιτίδας στο κτίριο Κονάκι Αβέρωφ, στην οποία θα συμμετέχουν υποψήφιοι επιχειρηματίες στον τομέα της αγροδιατροφής και θα λαμβάνουν υπηρεσίες επώασης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ώστε να εξασφαλίζεται: • η διασύνδεση του παραγωγικού και κοινωνικού χώρου με τον ερευνητικό και εν γένει ακαδημαϊκό ιστό μέσω λειτουργικών δεσμών με ερευνητικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα της Χώρας, • η ολοκλήρωση καινοτόμων ιδεών, προϊόντων, υπηρεσιών, διαδικασιών στον τομέα της αγροδιατροφής, η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας και η προώθηση ίδρυσης ή ανάπτυξης επιχειρήσεων που θα προάγουν την αναβάθμιση των τοπικών αγροτικών προϊόντων, • η προώθηση και η οικονομική ολοκλήρωση καινοτόμων επενδυτικών και επιχειρηματικών σχεδίων, • η ανάπτυξη, ανανέωση και διεύρυνση του φάσματος των υπηρεσιών και των μεθόδων παροχής, με προτεραιότητα στο πεδίο της

αγροδιατροφής,

- η εισαγωγή νέων μεθόδων οργάνωσης και διαχείρισης των επιχειρήσεων,
- η απόκτηση νέων γνώσεων και η διάδοσή τους είτε αμέσως είτε δια της παροχής πάσης φύσεως επιστημονικών, τεχνολογικών, συμβουλευτικών υπηρεσιών, καθώς και η κατάρτιση προσωπικού επιχειρήσεων ή κάθε ενδιαφερομένου φυσικού ή νομικού προσώπου,

Ο Δήμος Λαρισαίων με την υπό ανάπτυξη θερμοκοιτίδα επιδιώκει την επίτευξη του κοινωφελούς ως άνω σκοπού και εξυπηρετεί το γενικό συμφέρον που αφορά στην ενίσχυση και αναβάθμιση της τοπικής αγροτικής παραγωγής. Ως εκ τούτου, η θερμοκοιτίδα, επικεντρώνεται κυρίως στους παρακάτω θεματικούς τομείς:

(α) της εφαρμογής σύγχρονων επιστημονικά τεκμηριωμένων πρακτικών ανάπτυξης σε νέες επιχειρήσεις που θα δραστηριοποιηθούν στον αγροδιατροφικό τομέα,

(β) της ανάδειξης των πλεονεκτημάτων των τοπικών αγροτικών προϊόντων, μέσα από την εφαρμογή καινοτόμων διαδικασιών στους ωφελούμενους.

Το επιχειρηματικό πρόγραμμα της θερμοκοιτίδας θα παρέχει μια πλειάδα υπηρεσιών, που όλες μαζί θα συνθέτουν ένα οικοσύστημα επώασης επιχειρήσεων. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται οι κάτωθι υπηρεσίες:

- Συμβουλευτική καθοδήγηση στο πολύ πρώιμο στάδιο της επιχειρηματικής διεργασίας μέχρι την ίδρυση της νέας καινοτόμου επιχείρησης.
- Παροχή γνώσεων και know how αναφορικά με την εφαρμογή καλών πρακτικών και την επένδυση σε καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες που παρουσιάζονται διεθνώς στον τομέα της αγροδιατροφής.
- Συμβουλευτική υποστήριξη στην εφαρμογή μοντέλων βιωσιμότητας και την εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων στον τομέα των επιχειρήσεων του πρωτογενή τομέα.
- Επαφή με φορείς και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τομέα, με στόχο την εντοπισμένη δικτύωση (networking) και την μετάδοση εμπειρίας και γνώσης.
- Παροχή διαλέξεων από επιστήμονες και επαγγελματίες εγνωσμένου κύρους στον τομέα της αγροδιατροφής και της αγροτικής ανάπτυξης.

Η θερμοκοιτίδα προβλέπεται να περιλαμβάνει πέντε (5) κύκλους τετράμηνης διάρκειας έκαστος. Σε κάθε κύκλο εκτιμάται ότι θα συμμετέχουν δεκαοκτώ (18) ωφελούμενοι.

Το κόστος οργάνωσης και λειτουργίας της θερμοκοιτίδας, το οποίο θα καλυφθεί από το ΕΤΠΑ ανέρχεται σε 900.000€ και θα αφορά:

- ✓ Ενέργειες Οργάνωσης, Ανάπτυξης, Σχεδιασμού και Διαχείρισης της Θερμοκοιτίδας, που θα αφορούν την εκπόνηση του κανονισμού και του σχεδίου δράσης της θερμοκοιτίδας, τον συντονισμό λειτουργίας της και τις διαδικασίες αξιολόγησης/επιλογής των υποψηφίων που θα συμμετέχουν σε κάθε κύκλο.

Οι ομάδες στόχοι των δυνητικών ωφελουμένων της θερμοκοιτίδας του Δήμου Λαρισαίων μπορεί να είναι:

A. Οι σπουδαστές, νέοι απόφοιτοι, επιστήμονες στον τομέα της αγροδιατροφής, με ενδιαφέρον στη δημιουργία επιχειρηματικών καινοτόμων δραστηριοτήτων.

B. Στελέχη προς ίδρυση επιχειρήσεων του πρωτογενή τομέα.

Οι στόχοι των επιχειρηματικών προγραμμάτων της θερμοκοιτίδας είναι:

- Η υποστήριξη μελλοντικών επιχειρηματιών στο τομέα της αγροδιατροφής.
- Η εφαρμογή καλών πρακτικών σε εκκολαπτόμενες επιχειρήσεις του πρωτογενή και δευτερογενή τομέα.
- Η δημιουργία βιώσιμων εταιρειών.
- Η δημιουργία «κουλτούρας αγροτικής επιχειρηματικότητας» στην περιοχή παρέμβασης.

✓ Δράσεις δημοσιότητας και δικτύωσης τόσο για την προσέλκυση των υποψηφίων, όσο και δράσεις δικτύωσης κατά τη λειτουργία της θερμοκοιτίδας

✓ Ενέργειες λειτουργίας της θερμοκοιτίδας. Το επιχειρηματικό πρόγραμμα της θερμοκοιτίδας θα παρέχει μια πλειάδα υπηρεσιών, που όλες μαζί θα συνθέτουν ένα οικοσύστημα επώασης επιχειρήσεων. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται οι κάτωθι υπηρεσίες:

- Συμβουλευτική καθοδήγηση στο πολύ πρώιμο στάδιο της επιχειρηματικής διεργασίας μέχρι την ίδρυση της νέας καινοτόμου επιχείρησης.
- Παροχή γνώσεων και know how αναφορικά με την εφαρμογή καλών πρακτικών και την επένδυση σε καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες που παρουσιάζονται διεθνώς στον τομέα της αγροδιατροφής.
- Συμβουλευτική υποστήριξη στην εφαρμογή μοντέλων βιωσιμότητας και την εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων στον τομέα των επιχειρήσεων του πρωτογενή τομέα.
- Επαφή με φορείς και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τομέα, με στόχο την εντοπισμένη δικτύωση (networking) και την μετάδοση εμπειρίας και γνώσης.
- Παροχή διαλέξεων από επιστήμονες και επαγγελματίες εγνωσμένου κύρους στον τομέα της αγροδιατροφής και της αγροτικής ανάπτυξης.

Η παρούσα πράξη δρα συμπληρωματικά με την «Λειτουργία θερμοκοιτίδας επιχειρηματικότητας για την ενίσχυση του πρωτογενή και δευτερογενή τομέα» με την οποία προβλέπεται στους συμμετέχοντες ωφελούμενους στην θερμοκοιτίδα προβλέπεται χορήγηση υποτροφιών ολιγόμηνης διάρκειας, έτσι ώστε οι νέοι που επιθυμούν να «επιχειρήσουν» να μπορούν απερίσπαστοι να επικεντρωθούν στα επιχειρηματικά τους σχέδια και το εγχείρημα της θερμοκοιτίδας να είναι επιτυχές και αποτελεσματικό.

ΔΡΑΣΗ		4i – Στήριξη της κοινωνικής οικονομίας και των κοινωνικών επιχειρήσεων					
ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ		138 - Στήριξη της κοινωνικής οικονομίας και των κοινωνικών επιχειρήσεων (ΕΤΠΑ)					
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΚΡΟΗΣ & ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2024 & 2029		Δείκτης: RCO15 - Ικανότητες που έχουν δημιουργηθεί για την εκκόλαψη επιχειρήσεων Ενδεικτική Τιμή Στόχος: επιχειρήσεις: 5 (οι ανωτέρω δείκτες θα οριστικοποιηθούν σε συνέχεια της έγκρισης του σχετικού σχεδίου δράσης, σε μεταγενέστερο στάδιο)					
ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ		Δείκτης: RCR17 Νέες επιχειρήσεις που επιβιώνουν στην αγορά Ενδεικτική Τιμή Στόχος: επιχειρήσεις: 5 (οι ανωτέρω δείκτες θα οριστικοποιηθούν σε συνέχεια της έγκρισης του σχετικού σχεδίου δράσης, σε μεταγενέστερο στάδιο)					
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ		Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει					
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ							
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ							
Στην περίπτωση που δεν υπάρχει η ιδιοκτησία της γης ή του οικοπέδου ή του κτιρίου που απαιτείται για την υλοποίηση του έργου, αναφέρετε το τρόπο, τη διαδικασία, το στάδιο και το χρονοδιάγραμμα απόκτησης).							
Υπάρχει	X	Δεν υπάρχει		Δεν απαιτείται		Αγορά	
Παραχώρηση		Απαλλοτρίωση		Άλλο:			
ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ - ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ – ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ (ανάλογα με τη φύση του έργου)							
	ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ	ΥΠΑΡΧΕΙ	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΕΚΠΟΝΕΙΤΑΙ	ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗ - ΘΕΙ	ΧΡΟΝΟΔΙΑ-ΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩ-ΣΗΣ	
	σημειώστε (X) στην αντίστοιχη θέση						
Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση	X						
Προέγκριση Χωροθέτησης ή Θετική Γνωμοδότηση ή Απαλλαγή	X						
Έγκριση Δασικής Υπηρεσίας	X						
Έγκριση Αρχαιολογικής Υπηρεσίας	X						
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων ή Απαλλαγή	X						
Άδεια Δόμησης	X						
Οριστική Μελέτη				X		9ος/2024	
Τεύχη Δημοπράτησης				X		9ος/2024	
Λοιπές μελέτες - εγκρίσεις - άδειες:							

-						
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑ»			9ος/2024			
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΜΗΝΕΣ)			30μήνες			
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ						
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ:						
Αρμοδιότητα						
Ο Δήμος Λαρισαίων όπως προκύπτει από τον εν ισχύ ΟΕΥ του έχει αρμοδιότητα για την εν λόγω δράση.						
Συγκεκριμένα, το τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Προώθησης της Νέας Επιχειρηματικότητας, έχει ως αρμοδιότητα να φροντίζει για τις δυνατότητες προώθησης και ανάπτυξης νέας επιχειρηματικότητας, με την διασύνδεση των σύγχρονων Ευρωπαϊκών Πρακτικών, όπως απορρέουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναφορικά με τις κατευθύνσεις για την δημιουργία νέων ευκαιριών, σε αναδυόμενους τομείς ανάπτυξης νέας επιχειρηματικής δράσης, σε συνδυασμό με τις ευκαιρίες που δημιουργούνται από την εγχώρια αλλά και την τοπική αγορά και την εξεύρεση δυνατοτήτων υποστήριξης και βοήθειας, για την περαιτέρω ανάπτυξή της και ευόδωση σχετικών σχεδίων και πρακτικών.						
Επίσης, το Τμήμα Δομών Κοινωνικής Ένταξης, Απασχόλησης και Ισότητας των Φύλων, έχει ως αρμοδιότητα να υλοποιεί τοπικά προγράμματα δράσης και τοπικές πρωτοβουλίες για την προώθηση και διεύρυνση της απασχόλησης στην περιοχή του δήμου. Παράλληλα μεριμνά για την απορρόφηση του εργατικού δυναμικού της περιοχής του δήμου με την ανάπτυξη συμβουλευτικών δράσεων προς τους ανέργους και την προώθηση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας, ενώ μεριμνά και για τη δημιουργία και λειτουργία μηχανισμών ενημέρωσης/πληροφόρησης των ανέργων για τις ευκαιρίες απασχόλησης στην περιοχή.						
Συνεπώς, ο Δήμος Λαρισαίων έχει ως αρμοδιότητα την προώθηση και ανάπτυξη της νέας επιχειρηματικότητας παρέχοντας υποστήριξη στην ανάπτυξη και ευόδωση ενός σχεδίου επιχειρηματικότητας, μέσω σχετικών προγραμμάτων που μπορεί να υλοποιήσει για το σκοπό αυτό.						
Ως εκ τούτου, μέσω της εν λόγω πράξης, ο δήμος για ενδυνάμωση της επιχειρηματικότητας, που έχει ως αρμοδιότητα, πρόκειται να προχωρήσει στη δημιουργία και λειτουργία θερμοκοιτίδας επιχειρηματικότητας, όπου θα φιλοξενηθούν εκκολλητόμενες επιχειρήσεις και να υποστηριχθούν νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες, προσφέροντας γνώσεις και υπηρεσίες στους νέους ανθρώπους που θέλουν να επιχειρήσουν. Παράλληλα, θα δημιουργηθούν νέες ευκαιρίες απασχόλησης των νέων της περιοχής, γεγονός που επίσης εμπίπτει στις αρμοδιότητες του δήμου.						
Η θερμοκοιτίδα θα εγκατασταθεί στο κτίριο Κονάκι Αβέρωφ, η διαμόρφωση του οποίου θα γίνει μέσω της πράξης «Συντήρηση – Επανακατασκευή – Επανάχρηση του κτιρίου Κονάκι Αβέρωφ», που έχει υποβληθεί για ένταξη στο ΒΑΑ.						
Συμβατότητα με κανόνες κρατικών ενισχύσεων						
Από τη νομολογία προκύπτει ότι, στο πλαίσιο της εφαρμογής των σχετικών με τον ανταγωνισμό διατάξεων του δικαίου της Ένωσης, η έννοια της επιχείρησης περιλαμβάνει κάθε φορέα ο οποίος ασκεί οικονομική δραστηριότητα, ανεξαρτήτως του νομικού καθεστώτος που τον διέπει και του τρόπου χρηματοδότησής του, του κερδοσκοπικού η μη χαρακτήρα του. Υπενθυμίζεται επίσης ότι, κατά πάγια νομολογία, ως οικονομική νοείται κάθε δραστηριότητα η οποία συνίσταται στην προσφορά αγαθών ή υπηρεσιών σε ορισμένη αγορά. Έτσι, ενδέχεται και το ίδιο το Δημόσιο ή ένας κρατικός φορέας να ενεργεί ως επιχείρηση.						
Ο Δήμος Λαρισαίων συστήθηκε με το Άρθρο 1 «Σύσταση Δήμων» του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/7.06.2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, αποτελεί φορέα της Αυτοδιοίκησης και μεταξύ των άλλων διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 245-250 του Ν΄. 3463/06 (Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων).						
Ο Δήμος Λαρισαίων ως δικαιούχος της Δράσης δεν ασκεί οικονομική δραστηριότητα καθώς δεν λαμβάνει κανενός είδους αντάλλαγμα, τόσο στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων που απορρέουν από τους σκοπούς της σύστασής του, όσο και σε σχέση με το ρόλο του ως δικαιούχου δράσεων του ΕΣΠΑ 2021-2027 ή/και άλλων συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων.						
Στο πλαίσιο της Δράσης, παρέχονται υπηρεσίες θερμοκοιτίσης σε υποψήφιες επιχειρηματικές ομάδες για τη σταδιακή δημιουργία νέας ή νεοφυούς επιχείρησης στον τομέα της αγροδιατροφής.						
Οι υπηρεσίες θερμοκοιτίσης αφορούν σε παρεχόμενες υπηρεσίες στους εξής τομείς:						
• Φάση Α΄ :Παρέχονται γενικής φύσεως συμβουλευτικές υπηρεσίες. Οι επιχειρηματικές ομάδες δεν έχουν νομική και						

φορολογική υπόσταση. Παρόλα αυτά, θα είναι απαιτητή η προσκόμιση της Υπεύθυνης Δήλωσης σχετικά με το ύψος των ενισχύσεων de minimis που τα μέλη της Ομάδας έχουν λάβει τα 3 τελευταία οικονομικά έτη (τρέχον έτος συν τα 2 προηγούμενα), είτε άμεσα είτε μέσω της συμμετοχής τους σε άλλες επιχειρήσεις.

- Φάση Β': Παρέχονται υπηρεσίες φιλοξενίας και ειδικής φύσεως συμβουλευτικές υπηρεσίες για την μετατροπή της αρχικής ιδέας σε εμπορεύσιμη επιχειρηματική ιδέα σε όρους αγοράς. Οι υπηρεσίες επικεντρώνονται στην αποκρυστάλλωση της επιχειρηματικής ιδέας μέσα από ένα εντατικό πρόγραμμα coaching. Σε αυτή τη φάση, οι επιχειρηματικές ομάδες εξακολουθούν να μην έχουν νομική και φορολογική υπόσταση.
- Φάση Γ': Ορισμένες από τις επιχειρηματικές ομάδες θα έχουν μια επιτυχή κατάληξη. Αυτές θα μπορούν πλέον να «αυτονομηθούν» από τη θερμοκοιτίδα, με δυνατότητες σύστασης νέας επιχείρησης. Οι ομάδες αυτές θα στηριχθούν στις τυπικές διαδικασίες σύστασης επιχείρησης, ενώ παράλληλα θα εξεταστούν πιθανές συνεργασίες για την είσοδό τους στην αγορά.

Όλες οι υπηρεσίες παρέχονται προς τις υποψήφιες επιχειρηματικές ομάδες χωρίς αντάλλαγμα. Στην Φάση Α' παρέχονται γενικής φύσεως ενημερωτικού περιεχομένου υπηρεσίες, παρόμοιες δε προσφέρονται χωρίς αντάλλαγμα στην αγορά ή διατίθενται ελεύθερα στο διαδίκτυο.

Οι υπηρεσίες φιλοξενίας και ειδικής συμβουλευτικής της Φάσης Β' παρέχονται στην αγορά από ομοειδείς δράσεις, εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα, επιμελητήρια και λοιπά ιδιωτικά ιδρύματα, ομοίως χωρίς αντάλλαγμα. Οι υπηρεσίες στήριξης της σύστασης επιχείρησης της Φάσης Γ', παρέχονται και στην αγορά, αν και οι επιθυμούντες να συστήσουν επιχείρηση από διαδικαστική άποψη μπορούν να συστήσουν την επιχείρηση με ίδια μέσα, χωρίς εξωτερικό κόστος.

Σε κάθε περίπτωση και στο πλαίσιο της Φάσης Γ', όταν δηλαδή η επιχείρηση αποκτήσει νομική και φορολογική υπόσταση, θα εφαρμοστεί μέθοδος για τον καθορισμό του ποσού ενίσχυσης που θα καταλογιστεί, βάσει του Καν. 1407/2013, με τη διαδικασία επιμερισμού του συνολικού κόστους και μετατρέποντας το σε ωφέλεια ανά επιχείρηση ανάλογα με τις υπηρεσίες που λαμβάνει (π.χ. είδος υπηρεσίας, ώρες συμβουλευτικής, κ.λπ.). Οι ανωτέρω υποχρεώσεις θα πρέπει να έχουν κοινοποιηθεί στις επιχειρηματικές ομάδες ήδη από την έναρξη της Α' φάσης της διαδικασίας θερμοκοιτίσης.

Επισημαίνεται ότι οι προαναφερόμενες υπηρεσίες θα είναι κοστολογημένες στη βάση μοναδιαίου κόστους ανά Επιχείρηση και ανά Υπηρεσία, προκειμένου να θεωρηθούν συμβατές με τον Καν. ΕΕ 1407/2013 (de minimis), δεδομένου ότι θεωρούνται ως έμμεση Κρατική Ενίσχυση προς τις ωφελούμενες επιχειρήσεις.

Τέλος, να σημειωθεί ότι στους συμμετέχοντες ωφελούμενους στην θερμοκοιτίδα προβλέπεται χορήγηση υποτροφιών ολιγόμηνης διάρκειας, έτσι ώστε οι νέοι που επιθυμούν να «επιχειρήσουν» να μπορούν απερίσπαστοι να επικεντρωθούν στα επιχειρηματικά τους σχέδια και το εγχείρημα της θερμοκοιτίσης να είναι επιτυχές και αποτελεσματικό. Το εν λόγω ποσό, σαφώς θα περιλαμβάνεται στην ΥΔ σχετικά με το ύψος των ενισχύσεων de minimis.

2.3.2.24 Λειτουργία θερμοκοιτίδας επιχειρηματικότητας για την ενίσχυση του πρωτογενή και δευτερογενή τομέα

ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ	
Λειτουργία θερμοκοιτίδας επιχειρηματικότητας για την ενίσχυση του πρωτογενή και δευτερογενή τομέα	
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	216.000€
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	Δήμος Λαρισαίων
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Στους συμμετέχοντες ωφελούμενους της θερμοκοιτίδας επιχειρηματικότητας για την ενίσχυση του πρωτογενή και δευτερογενή τομέα προβλέπεται χορήγηση υποτροφιών ολιγόμηνης διάρκειας, έτσι ώστε οι νέοι που επιθυμούν να «επιχειρήσουν» να μπορούν απερίσπαστοι να επικεντρωθούν στα επιχειρηματικά τους σχέδια και το εγχείρημα της θερμοκοιτίδας να είναι επιτυχές και αποτελεσματικό. Το ποσό της υποτροφίας ανά ωφελούμενο εκτιμάται στα 600€ και καλυφθεί από το ΕΚΤ+. Οι ωφελούμενοι θα είναι 18 ανά κύκλο, θα διεξαχθούν 5 κύκλοι και κάθε κύκλος θα έχει διάρκεια 4 μήνες. Ως εκ τούτου, το ποσό ενίσχυσης από το ΕΚΤ+ εκτιμάται στις 216.000€ (600€/ωφελούμενο * 18 ωφελούμενοι ανά κύκλο * 5 κύκλοι * 4 μήνες κάθε κύκλος). Η παρούσα πράξη <u>δρα συμπληρωματικά με την «Δημιουργία θερμοκοιτίδας επιχειρηματικότητας για την ενίσχυση του πρωτογενή και δευτερογενή τομέα»</u>
ΔΡΑΣΗ	4α - Δράσεις ενίσχυσης των υφιστάμενων και νέων φορέων Κοινωνικής Οικονομίας (ΚΑΛΟ), με επικέντρωση στις ευάλωτα κοινωνικά ομάδες πληθυσμού των ΟΧΕ και στόχευση στους τομείς έξυπνης εξειδίκευσης και «πράσινης» Ευρώπης.
ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	134. Μέτρα για τη βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση (ΕΚΤ+)
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΚΡΟΗΣ & ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2024 & 2029	Δείκτης: EECO02 - Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων Ενδεικτική Τιμή Στόχος: άτομα: 18 (οι ανωτέρω δείκτες θα οριστικοποιηθούν σε συνέχεια της έγκρισης του σχετικού σχεδίου δράσης, σε μεταγενέστερο στάδιο)
ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ	Δείκτης: EECR05 - Συμμετέχοντες που βρίσκουν θέση απασχόλησης εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους Ενδεικτική Τιμή Στόχος: άτομα: 18 (οι ανωτέρω δείκτες θα οριστικοποιηθούν σε συνέχεια της έγκρισης του σχετικού σχεδίου δράσης, σε μεταγενέστερο στάδιο)
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	N. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Στην περίπτωση που δεν υπάρχει η ιδιοκτησία της γης ή του οικοπέδου ή του κτιρίου που απαιτείται για την υλοποίηση του έργου, αναφέρετε το τρόπο, τη διαδικασία, το στάδιο και το χρονοδιάγραμμα απόκτησης).	

Υπάρχει	Χ	Δεν υπάρχει		Δεν απαιτείται		Αγορά	
Παραχώρηση		Απαλλοτρίωση		Άλλο:			

ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ - ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ – ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ (ανάλογα με τη φύση του έργου)

	ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ	ΥΠΑΡΧΕΙ	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΕΚΠΟΝΕΙΤΑΙ	ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗ - ΘΕΙ	ΧΡΟΝΟΔΙΑ- ΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩ- ΣΗΣ
	σημειώστε (X) στην αντίστοιχη θέση					
Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση	X					
Προέγκριση Χωροθέτησης ή Θετική Γνωμοδότηση ή Απαλλαγή	X					
Έγκριση Δασικής Υπηρεσίας	X					
Έγκριση Αρχαιολογικής Υπηρεσίας	X					
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων ή Απαλλαγή	X					
Άδεια Δόμησης	X					
Οριστική Μελέτη				X		9ος/2024
Τεύχη Δημοπράτησης				X		9ος/2024
Λοιπές μελέτες - εγκρίσεις - άδειες:						
-						
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑ»			9ος/2024			
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΜΗΝΕΣ)			30μήνες			
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ						

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ:

Αρμοδιότητα

Ο Δήμος Λαρισαίων όπως προκύπτει από τον εν ισχύ ΟΕΥ του έχει αρμοδιότητα για την εν λόγω δράση.

Συγκεκριμένα, το τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Προώθησης της Νέας Επιχειρηματικότητας, έχει ως αρμοδιότητα να φροντίζει για τις δυνατότητες προώθησης και ανάπτυξης νέας επιχειρηματικότητας, με την διασύνδεση των σύγχρονων Ευρωπαϊκών Πρακτικών, όπως απορρέουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναφορικά με τις κατευθύνσεις για την δημιουργία νέων ευκαιριών, σε αναδυόμενους τομείς ανάπτυξης νέας επιχειρηματικής δράσης, σε συνδυασμό με τις ευκαιρίες που δημιουργούνται από την εγχώρια αλλά και την τοπική αγορά και την εξεύρεση δυνατοτήτων υποστήριξης και βοήθειας, για την περαιτέρω ανάπτυξη της και ευόδωση σχετικών σχεδίων και πρακτικών.

Επίσης, το Τμήμα Δομών Κοινωνικής Ένταξης, Απασχόλησης και Ισότητας των Φύλων, έχει ως αρμοδιότητα να υλοποιεί τοπικά προγράμματα δράσης και τοπικές πρωτοβουλίες για την προώθηση και διεύρυνση της απασχόλησης στην περιοχή του δήμου. Παράλληλα μεριμνά για την απορρόφηση του εργατικού δυναμικού της περιοχής του δήμου με την ανάπτυξη συμβουλευτικών δράσεων προς τους ανέργους και την προώθηση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας, ενώ μεριμνά και για τη δημιουργία και λειτουργία μηχανισμών ενημέρωσης/πληροφόρησης των ανέργων για τις ευκαιρίες

απασχόλησης στην περιοχή.

Συνεπώς, ο Δήμος Λαρισαίων έχει ως αρμοδιότητα την προώθηση και ανάπτυξη της νέας επιχειρηματικότητας παρέχοντας υποστήριξη στην ανάπτυξη και ευόδωση ενός σχεδίου επιχειρηματικότητας, μέσω σχετικών προγραμμάτων που μπορεί να υλοποιήσει για το σκοπό αυτό.

Ως εκ τούτου, μέσω της εν λόγω πράξης, ο δήμος για ενδυνάμωση της επιχειρηματικότητας, που έχει ως αρμοδιότητα, πρόκειται να προχωρήσει στη δημιουργία και λειτουργία θερμοκοιτίδας επιχειρηματικότητας, όπου θα φιλοξενηθούν εκκολληόμενες επιχειρήσεις και να υποστηριχθούν νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες, προσφέροντας γνώσεις και υπηρεσίες στους νέους ανθρώπους που θέλουν να επιχειρήσουν. Παράλληλα, θα δημιουργηθούν νέες ευκαιρίες απασχόλησης των νέων της περιοχής, γεγονός που επίσης εμπίπτει στις αρμοδιότητες του δήμου.

Η θερμοκοιτίδα θα εγκατασταθεί στο κτίριο Κονάκι Αβέρωφ, η διαμόρφωση του οποίου θα γίνει μέσω της πράξης «Συντήρηση – Επανακατασκευή – Επανάχρηση του κτιρίου Κονάκι Αβέρωφ», που έχει υποβληθεί για ένταξη στο ΒΑΑ.

Συμβατότητα με κανόνες κρατικών ενισχύσεων

Από τη νομολογία προκύπτει ότι, στο πλαίσιο της εφαρμογής των σχετικών με τον ανταγωνισμό διατάξεων του δικαίου της Ένωσης, η έννοια της επιχείρησης περιλαμβάνει κάθε φορέα ο οποίος ασκεί οικονομική δραστηριότητα, ανεξαρτήτως του νομικού καθεστώτος που τον διέπει και του τρόπου χρηματοδότησής του, του κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα του. Υπενθυμίζεται επίσης ότι, κατά πάγια νομολογία, ως οικονομική νοείται κάθε δραστηριότητα η οποία συνίσταται στην προσφορά αγαθών ή υπηρεσιών σε ορισμένη αγορά. Έτσι, ενδέχεται και το ίδιο το Δημόσιο ή ένας κρατικός φορέας να ενεργεί ως επιχείρηση.

Ο Δήμος Λαρισαίων συστήθηκε με το Άρθρο 1 «Σύσταση Δήμων» του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/7.06.2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, αποτελεί φορέα της Αυτοδιοίκησης και μεταξύ των άλλων διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 245-250 του Ν'. 3463/06 (Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων).

Ο Δήμος Λαρισαίων ως δικαιούχος της Δράσης δεν ασκεί οικονομική δραστηριότητα καθώς δεν λαμβάνει κανενός είδους αντάλλαγμα, τόσο στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων που απορρέουν από τους σκοπούς της σύστασής του, όσο και σε σχέση με το ρόλο του ως δικαιούχου δράσεων του ΕΣΠΑ 2021-2027 ή/και άλλων συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων.

Στο πλαίσιο της Δράσης, παρέχονται υπηρεσίες θερμοκοιτίσης σε υποψήφιες επιχειρηματικές ομάδες για τη σταδιακή δημιουργία νέας ή νεοφυούς επιχείρησης στον τομέα της αγροδιατροφής.

Οι υπηρεσίες θερμοκοιτίσης αφορούν σε παρεχόμενες υπηρεσίες στους εξής τομείς:

- **Φάση Α' :** Παρέχονται γενικής φύσεως συμβουλευτικές υπηρεσίες. Οι επιχειρηματικές ομάδες δεν έχουν νομική και φορολογική υπόσταση. Παρόλα αυτά, θα είναι απαιτητή η προσκόμιση της Υπεύθυνης Δήλωσης σχετικά με το ύψος των ενισχύσεων de minimis που τα μέλη της Ομάδας έχουν λάβει τα 3 τελευταία οικονομικά έτη (τρέχον έτος συν τα 2 προηγούμενα), είτε άμεσα είτε μέσω της συμμετοχής τους σε άλλες επιχειρήσεις.
- **Φάση Β':** Παρέχονται υπηρεσίες φιλοξενίας και ειδικής φύσεως συμβουλευτικές υπηρεσίες για την μετατροπή της αρχικής ιδέας σε εμπορεύσιμη επιχειρηματική ιδέα σε όρους αγοράς. Οι υπηρεσίες επικεντρώνονται στην αποκρυστάλλωση της επιχειρηματικής ιδέας μέσα από ένα εντατικό πρόγραμμα coaching. Σε αυτή τη φάση, οι επιχειρηματικές ομάδες εξακολουθούν να μην έχουν νομική και φορολογική υπόσταση.
- **Φάση Γ':** Ορισμένες από τις επιχειρηματικές ομάδες θα έχουν μια επιτυχή κατάληξη. Αυτές θα μπορούν πλέον να «αυτονομηθούν» από τη θερμοκοιτίδα, με δυνατότητες σύστασης νέας επιχείρησης. Οι ομάδες αυτές θα στηριχθούν στις τυπικές διαδικασίες σύστασης επιχείρησης, ενώ παράλληλα θα εξεταστούν πιθανές συνεργασίες για την είσοδό τους στην αγορά.

Όλες οι υπηρεσίες παρέχονται προς τις υποψήφιες επιχειρηματικές ομάδες χωρίς αντάλλαγμα. Στην Φάση Α' παρέχονται γενικής φύσεως ενημερωτικού περιεχομένου υπηρεσίες, παρόμοιες δε προσφέρονται χωρίς αντάλλαγμα στην αγορά ή διατίθενται ελεύθερα στο διαδίκτυο.

Οι υπηρεσίες φιλοξενίας και ειδικής συμβουλευτικής της Φάσης Β' παρέχονται στην αγορά από ομοειδείς δράσεις, εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα, επιμελητήρια και λοιπά ιδιωτικά ιδρύματα, ομοίως χωρίς αντάλλαγμα. Οι υπηρεσίες στήριξης της σύστασης επιχείρησης της Φάσης Γ', παρέχονται και στην αγορά, αν και οι επιθυμούντες να συστήσουν επιχείρηση από διαδικαστική άποψη μπορούν να συστήσουν την επιχείρηση με ίδια μέσα, χωρίς εξωτερικό κόστος.

Σε κάθε περίπτωση και στο πλαίσιο της Φάσης Γ', όταν δηλαδή η επιχείρηση αποκτήσει νομική και φορολογική υπόσταση, θα εφαρμοστεί μέθοδος για τον καθορισμό του ποσού ενίσχυσης που θα καταλογιστεί, βάσει του Καν. 1407/2013, με τη διαδικασία επιμερισμού του συνολικού κόστους και μετατρέποντας το σε ωφέλεια ανά επιχείρηση ανάλογα με τις υπηρεσίες που λαμβάνει (π.χ. είδος υπηρεσίας, ώρες συμβουλευτικής, κ.λπ.). Οι ανωτέρω υποχρεώσεις θα πρέπει να έχουν κοινοποιηθεί

στις επιχειρηματικές ομάδες ήδη από την έναρξη της Α' φάσης της διαδικασίας θερμοκοίτισης.

Επισημαίνεται ότι οι προαναφερόμενες υπηρεσίες θα είναι κοστολογημένες στη βάση μοναδιαίου κόστους ανά Επιχείρηση και ανά Υπηρεσία, προκειμένου να θεωρηθούν συμβατές με τον Καν. ΕΕ 1407/2013 (de minimis), δεδομένου ότι θεωρούνται ως έμμεση Κρατική Ενίσχυση προς τις ωφελούμενες επιχειρήσεις.

Τέλος, να σημειωθεί ότι στους συμμετέχοντες ωφελούμενους στην θερμοκοιτίδα προβλέπεται χορήγηση υποτροφιών ολιγόμηνης διάρκειας, έτσι ώστε οι νέοι που επιθυμούν να «επιχειρήσουν» να μπορούν απερίσπαστοι να επικεντρωθούν στα επιχειρηματικά τους σχέδια και το εγχείρημα της θερμοκοίτισης να είναι επιτυχές και αποτελεσματικό. Το εν λόγω ποσό, σαφώς θα περιλαμβάνεται στην ΥΔ σχετικά με το ύψος των ενισχύσεων de minimis.

2.3.2.25 Υποστήριξη Προετοιμασίας, Υλοποίησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου ΣΒΑΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ							
Υποστήριξη Προετοιμασίας, Υλοποίησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου ΣΒΑΑ							
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ		300.000,00 €					
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ		Δήμος Λαρισαίων					
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		- Υποστήριξη της Αστικής Αρχής (Χωρικού Φορέα) στην παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης της Στρατηγικής και των έργων (εκθέσεις παρακολούθησης της προόδου), - Υποστήριξη κινητοποίησης φορέων υλοποίησης για την επίτευξη των έργων, προσδιορισμός αδυναμιών ή εμποδίων στην υλοποίησή τους και διατύπωση προτάσεων για την αντιμετώπισή τους. Συμβουλευτική υποστήριξη φορέων υλοποίησης σε σχέση με τη διαχείριση του σχεδιασμού και της υλοποίησης των έργων τους, - Υποστήριξη σχεδιασμού και υλοποίησης δράσεων δημοσιότητας και προβολής, - Υποστήριξη διαδικασιών διαβούλευσης, - Υποστήριξη παρακολούθησης τήρησης προδιαγραφών των έργων, ενημέρωσης τεχνικών δελτίων παρακολούθησης των έργων, συμπλήρωσης φακέλων έργου που παρουσιάζουν ελάσσονες τροποποιήσεις / συμπληρώσεις, - Επικαιροποίηση Στρατηγικής ΒΑΑ.					
ΔΡΑΣΗ		5i – Δράσεις Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) στις πρωτεύουσες των Περιφερειακών Ενοτήτων της Θεσσαλίας					
ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ		169 – Πρωτοβουλίες εδαφικής ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας εδαφικών στρατηγικών					
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΚΡΟΗΣ & ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2024 & 2029		Δείκτης: RCO75 - Στρατηγικές για ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη που υποστηρίζονται Τιμής Στόχος: Συνεισφορές σε στρατηγικές: 1					
ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ		Δείκτης: PSR998 - Φορείς που συμμετέχουν στη διαμόρφωση της εταιρικής σχέσης Τιμής Στόχος: Συμμετέχοντες: 7					
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ		Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει					
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ							
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ							
Στην περίπτωση που δεν υπάρχει η ιδιοκτησία της γης ή του οικοπέδου ή του κτιρίου που απαιτείται για την υλοποίηση του έργου, αναφέρετε το τρόπο, τη διαδικασία, το στάδιο και το χρονοδιάγραμμα απόκτησης).							
Υπάρχει		Δεν υπάρχει		Δεν απαιτείται	X	Αγορά	
Παραχώρηση		Απαλλοτρίωση		Άλλο:			

ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ - ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ – ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ (ανάλογα με τη φύση του έργου)						
	ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ	ΥΠΑΡΧΕΙ	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΕΚΠΟΝΕΙΤΑΙ	ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗ - ΘΕΙ	ΧΡΟΝΟΔΙΑ- ΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩ- ΣΗΣ
	σημειώστε (X) στην αντίστοιχη θέση					
Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση	X					
Προέγκριση Χωροθέτησης ή Θετική Γνωμοδότηση ή Απαλλαγή	X					
Έγκριση Δασικής Υπηρεσίας	X					
Έγκριση Αρχαιολογικής Υπηρεσίας	X					
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων ή Απαλλαγή	X					
Άδεια Δόμησης	X					
Οριστική Μελέτη			X			9ος/24
Τεύχη Δημοπράτησης			X			9ος/24
Λοιπές μελέτες - εγκρίσεις - άδειες:						
-						
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑ»				9ος/24		
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΜΗΝΕΣ)				19 μήνες		
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ						

2.3.2.26 Δημοσιότητα - Διαβούλευση - Παρακολούθηση του Προγράμματος της ΣΒΑΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ							
Δημοσιότητα - Διαβούλευση - Παρακολούθηση του Προγράμματος της ΣΒΑΑ							
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ		100.000,00 €					
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ		Δήμος Λαρισαίων					
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		Διοργάνωση κάθε είδους εκδηλώσεων και δράσεων για την δημοσιότητα των φάσεων του σχεδιασμού, της υλοποίησης και της διάδοσης των αποτελεσμάτων της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης: • διοργάνωση συνεντεύξεων Τύπου και δράσεων δημοσιότητας (συνεντεύξεις Τύπου, social media, τύπος κλπ) • σχεδιασμός και παραγωγή κάθε είδους διαφημιστικού υλικού • σχεδιασμός και παραγωγή κάθε είδους επικοινωνιακού υλικού • διοργάνωση και επιμέλεια ενημερωτικών εκδηλώσεων • οπτικοακουστική κάλυψη εκδηλώσεων • μεταφραστικές υπηρεσίες • ενοικίαση οπτικοακουστικού εξοπλισμού • υπηρεσίες live streaming • βιντεοσκοπήσεις εκδηλώσεων • παραγωγή διαφημιστικών – ενημερωτικών video.					
ΔΡΑΣΗ		5i - Δράσεις Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης στις Πρωτεύουσες των Περιφερειακών Ενοτήτων					
ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ		169 - Πρωτοβουλίες εδαφικής ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας εδαφικών στρατηγικών					
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΚΡΟΗΣ & ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2024 & 2029		RCO74 - Πληθυσμός που καλύπτεται από έργα στο πλαίσιο στρατηγικών για ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη (άτομα): 146.595 RCO75 - Στρατηγικές για ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη που υποστηρίζονται (συμβολή στις στρατηγικές): 1					
ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ		PSR998 - Φορείς που συμμετέχουν στην διαμόρφωση της εταιρικής σχέσης (Συμμετέχοντες): 7					
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ		Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει					
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ							
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Στην περίπτωση που δεν υπάρχει η ιδιοκτησία της γης ή του οικοπέδου ή του κτιρίου που απαιτείται για την υλοποίηση του έργου, αναφέρετε το τρόπο, τη διαδικασία, το στάδιο και το χρονοδιάγραμμα απόκτησης).							
Υπάρχει		Δεν υπάρχει		Δεν απαιτείται	X	Αγορά	
Παραχώρηση		Απαλλοτρίωση		Άλλο:			


ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ - ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ – ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ (ανάλογα με τη φύση του έργου)						
	ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ	ΥΠΑΡΧΕΙ	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΕΚΠΟΝΕΙΤΑΙ	ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗ - ΘΕΙ	ΧΡΟΝΟΔΙΑ- ΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩ- ΣΗΣ
	σημειώστε (X) στην αντίστοιχη θέση					
Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση	X					
Προέγκριση Χωροθέτησης ή Θετική Γνωμοδότηση ή Απαλλαγή	X					
Έγκριση Δασικής Υπηρεσίας	X					
Έγκριση Αρχαιολογικής Υπηρεσίας	X					
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων ή Απαλλαγή	X					
Άδεια Δόμησης	X					
Οριστική Μελέτη			X			9ος/24
Τεύχη Δημοπράτησης			X			9ος/24
Λοιπές μελέτες - εγκρίσεις - άδειες:						
-						
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑ»			9ος/24			
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΜΗΝΕΣ)			25 μήνες			
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ						

Πίνακας 28: Συγκεντρωτικός Πίνακας Υλοποίησης / Χρονοδιάγραμμα Δράσεων – Έργων

Συγκεντρωτικός Πίνακας Υλοποίησης / Χρονοδιάγραμμα Δράσεων – Έργων				
α/α	Τίτλος Δράσης / Έργου	Έναρξη	Λήξη	Διάρκεια (μήνες)
1	Αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου εκπαιδευτικών μονάδων και κατασκευή παιδικής χαράς	22/11/2023	12ος/24	13
2	Ήπιες διαμορφώσεις πάρκου Μεζούρλου	5ος/25	10ος/26	18
3	Καλλωπισμός Περιβάλλοντα Χώρου του Γηπέδου Απόλλωνα μαζί με το Παρκάκι στην Αλευάδων	5ος/25	10ος/26	18
4	Τοποθέτηση ηχοπετασμάτων κατά μήκος των σιδηροδρομικών γραμμών εντός της πόλης της Λάρισας	11/01/2023	7ος/24	18
5	Αναβάθμιση Αισθητικού Άλσους	5ος/25	10ος/26	18
6	Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Ωδείου Λάρισας	5ος/25	4ος/26	24
7	Έργα για βελτίωση προσβασιμότητας δημοτικών κτιρίων και κοινοχρήστων χώρων	1ος/25	12ος/25	12
8	Δημιουργία εκτεταμένου δικτύου πεζοδρόμων και ποδηλατικών διαδρομών (Αιόλου-Βυζαντίου-Ηρ. Πολυτεχνείου)	13/06/23	12ος/26	25
9	Υλοποίηση του Προγράμματος «Σταθμεύω Πολιτισμένα»	3ος/25	10ος/26	20
10	Ανάπλαση – βελτίωση προσβασιμότητας οδών (ΔΤΔ)	10ος/25	9ος/27	24
11	Διαμόρφωση Κυκλικών Κόμβων	5ος/25	11ος/26	19
12	Ολοκλήρωση του Προσκήνιου Πολιτισμού	16/03/2021	12ος/26	35
13	Δημιουργία Σημείου Πολιτιστικής Διασύνδεσης - Γενί Τζαμί	02/06/2023	4ος/25	23
14	Αναστήλωση και επανάχρηση του κτιρίου Μουσόν στη Λάρισα	10ος/25	4ος/28	31
15	Αρχαιολογικές Εργασίες Ανάδειξης Διαδρομής Τέχνης & Δημιουργικότητας (ΔΤΔ)	5ος/25	8ος/26	16
16	Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων στο ΟΤ 867Γ στο πλαίσιο της ανάδειξης του αρχαίου θεάτρου	10ος/25	9ος/26	12
17	Ολοκληρωμένη Ψηφιακή Πλατφόρμα για την Προβολή και Προώθηση του Πολιτιστικού Αποθέματος του Δήμου Λαρισαίων	3ος/25	8ος/26	18
18	Επανακατασκευή - Επανάχρηση του κτιρίου Κονάκι Αβέρωφ	10ος/25	1ος/28	28
19	Κέντρο Ανοιχτής Υποστήριξης για παιδιά με Σύνδρομο DOWN	29/12/2023	12ος/25	12

Συγκεντρωτικός Πίνακας Υλοποίησης / Χρονοδιάγραμμα Δράσεων – Έργων				
α/α	Τίτλος Δράσης / Έργου	Έναρξη	Λήξη	Διάρκεια (μήνες)
20	Δομές διευκόλυνσης της απασχόλησης και της μικροεπιχειρηματικότητας στο πλαίσιο της ΣΒΑΑ Δήμου Λαρισαίων	14/11/2023	8ος/24	9
21	Αναδιοργάνωση των επιχειρήσεων εντός της περιοχής παρέμβασης ΣΒΑΑ Λάρισας – Κατάρτιση επαγγελματιών και εργαζομένων στη Βιώσιμη, Πράσινη και Καινοτόμα Επιχειρηματικότητα	7ος/24	12ος/24	6
22	Ανάπτυξη Ψηφιακής Πλατφόρμας για την Ενίσχυση της Απασχόλησης, την Επιστροφή Νέων Επιστημόνων στην Λάρισα και την Κάλυψη των Αναγκών των Τοπικών Επιχειρήσεων και του Πρωτογενούς Τομέα	3ος/25	8ος/26	18
23	Δημιουργία θερμοκοιτίδας επιχειρηματικότητας για την ενίσχυση του πρωτογενή και δευτερογενή τομέα	10ος/25	3ος/28	30
24	Υποστήριξη προετοιμασίας, υλοποίησης, παρακολούθησης και ελέγχου ΣΒΑΑ	12ος/24	6ος/26	19
25	Δημοσιότητα - Διαβούλευση - Παρακολούθηση του προγράμματος της ΒΑΑ	12ος/24	12ος/26	25

Χάρτης 134: Συγκεντρωτικός Χάρτης Δράσεων – Έργων



Πηγή: Δήμος Λαρισαίων

α/α	Πράξη	α/α	Πράξη
1	Αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου εκπαιδευτικών μονάδων και κατασκευή παιδικής χαράς	13	Δημιουργία Σημείου Πολιτιστικής Διασύνδεσης - Γενί Τζαμί
2	Ήπιες διαμορφώσεις πάρκου του Μεζούρλου	14	Αναστήλωση και επανάχρηση του κτηρίου Μουσόν στη Λάρισα
3	Καλλωπισμός περιβάλλοντα χώρου του Γηπέδου Απόλλωνα μαζί με το παρκάκι στην Αλευάδων	15	Αρχαιολογικές Εργασίες Ανάδειξης Διαδρομής Τέχνης & Δημιουργικότητας (ΔΤΔ)
4	Τοποθέτηση ηχοπετασμάτων κατά μήκος των σιδηροδρομικών γραμμών εντός της πόλης της Λάρισας	16	Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων στο ΟΤ 867Γ στο πλαίσιο της ανάδειξης του αρχαίου θεάτρου
5	Αναβάθμιση υποδομών φιλοξενίας κοινού στο Αισθητικό Άλσος	17	Ολοκληρωμένη ψηφιακή πλατφόρμα για την προβολή και προώθηση του πολιτιστικού αποθέματος του Δήμου Λαρισαίων
6	Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Ωδείου Λάρισας	18	Επανακατασκευή - Επανάχρηση του κτιρίου Κονάκι Αβέρωφ
7	Έργα για βελτίωση προσβασιμότητας δημοτικών κτηρίων και κοινοχρήστων χώρων	19	Κέντρο Ανοιχτής Υποστήριξης για παιδιά με Σύνδρομο DOWN
8	Δημιουργία εκτεταμένου δικτύου πεζοδρόμων και ποδηλατικών διαδρομών (Αιόλου-Βυζαντίου-Ηρ. Πολυτεχνείου)	20	Δομές διευκόλυνσης της απασχόλησης και της μικροεπιχειρηματικότητας στο πλαίσιο της ΣΒΑΑ Δήμου Λαρισαίων
9	Υλοποίηση του Προγράμματος «Σταθμεύω Πολιτισμένα»	21	Αναδιοργάνωση των επιχειρήσεων εντός της περιοχής παρέμβασης ΣΒΑΑ Λάρισας – Κατάρτιση επαγγελματιών και εργαζομένων στη Βιώσιμη, Πράσινη και Καινοτόμα Επιχειρηματικότητα
10	Ανάπλαση - βελτίωση προσβασιμότητας οδών ΔΤΔ	22	Ανάπτυξη Ψηφιακής Πλατφόρμας για την Ενίσχυση της Απασχόλησης, την Επιστροφή Νέων Επιστημόνων στην Λάρισα και την Κάλυψη των Αναγκών των Τοπικών Επιχειρήσεων και του Πρωτογενούς Τομέα
10.1	Δίκτυο ποδηλατοδρόμων Διαδρομής Τέχνης και Δημιουργικότητας	23	Δημιουργία θερμοκοιτίδας επιχειρηματικότητας για την ενίσχυση του πρωτογενή και δευτερογενή τομέα
10.2	Δίκτυο οδών ήπιας κυκλοφορίας Διαδρομής Τέχνης και Δημιουργικότητας	24	Υποστήριξη προετοιμασίας, υλοποίησης, παρακολούθησης και έλεγχου ΣΒΑΑ
10.3	Προσβασιμότητα πεζοδρομίων οδού Ιωαννίνων	25	Δημοσιότητα - Διαβούλευση - Παρακολούθηση του προγράμματος της ΒΑΑ
11	Διαμόρφωση Κυκλικών Κόμβων		
12	Ολοκλήρωση του Προσκήνιου Πολιτισμού		

3 Συμμετοχικότητα στην Κατάρτιση και Εφαρμογή της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης

3.1 Διαβούλευση στο στάδιο σχεδιασμού της Στρατηγικής ΒΑΑ

Με βάση τις οδηγίες για την κατάρτιση – επικαιροποίηση των στρατηγικών χωρικής ανάπτυξης αναλήφθηκαν συστηματικές πρωτοβουλίες επικοινωνίας, ανταλλαγής απόψεων και διαβούλευσης τόσο με τις συναρμόδιες υπηρεσίες και τα Νομικά πρόσωπα του Δήμου όσο και με τους φορείς της πόλης, ενώ παράλληλα η Διεύθυνση Προγραμματισμού, σε συνεργασία με τον Σύμβουλο, προετοίμασε και διακίνησε ενημερωτικό σημείωμα και ερωτηματολόγια που απευθύνονται στις συναρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, στους πολίτες και σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Η έναρξη της προετοιμασίας κατάρτισης ανακοινώθηκε και έγινε ευρύτερα γνωστή στους πολίτες με την διοργάνωση μιας περιήγησης στα σημαντικά τοπία της πόλης με την συμμετοχή φορέων και πλήθους πολιτών.

Ακολούθησε σειρά συσκέψεων με τη συμμετοχή υπηρεσιακών παραγόντων, εμπειρογνομόνων, μελετητών προκειμένου να αποτιμηθεί η πορεία του ΣΒΑΑ της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου και να εντοπιστούν οι βασικές ανάγκες και προτεραιότητες για την επικαιροποίηση του σχεδιασμού.

Παράλληλα και με την ενεργό συμμετοχή του σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» με το οποίο ο Δήμος έχει υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας, οργανώθηκαν συναντήσεις εργασίας (δια ζώσης και διαδικτυακές) προκειμένου να ανταλλάγουν απόψεις και να συζητηθούν προτάσεις και βέλτιστες πρακτικές από την εμπειρία εφαρμογής ανάλογων Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων και Αναπτυξιακών προγραμμάτων.

Σε επιμέρους πεδία όπως αυτό της δημιουργίας πολιτιστικής διαδρομής ή των παρεμβάσεων για την αναβάθμιση της αισθητικής του δημόσιου χώρου και των δράσεων σύγχρονου πολιτισμού πραγματοποιήθηκε σειρά τεχνικών συναντήσεων και επαφών με συναρμόδιους φορείς ενώ διακινήθηκε προς του πολιτιστικούς φορείς ειδικό ερωτηματολόγιο προκειμένου να καταγραφούν απόψεις και προτάσεις.

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η ενεργός συμμετοχή σε όλη την διαδικασία προσδιορισμού των στόχων και παρεμβάσεων της ΕΦΑ Λάρισας η οποία συνεισέφερε την γνώση και την εμπειρία σε θέματα προστασίας και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι το περιεχόμενο της Στρατηγικής ΒΑΑ προσδιορίζεται μέσα από συνεχείς και επαναλαμβανόμενες διαδικασίες διαβούλευσης, κινητοποιώντας όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (πολίτες, επιχειρηματίες, κοινωνία των πολιτών κ.α.), καθώς οι σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις αφορούν όλες τις «ψηφίδες» της πόλης και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους μέσα σε αυτή. Στις επόμενες ενότητες παρουσιάζονται συνοπτικά οι διαδικασίες διαβούλευσης.

Διαβούλευση για Συγκρότηση Αστικής Αρχής (Χωρικού Φορέα)

Προκειμένου ο Δήμος Λαρισαίων να προχωρήσει στη σύσταση της Αστικής Αρχής (Χωρικού Φορέα), απέστειλε σχετικό αίτημα / πρόσκληση συμμετοχής σε σειρά τοπικών και περιφερειακών φορέων, συνοδευόμενο από ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με τη ΣΒΑΑ και ερωτηματολόγιο υποβολής προτάσεων:

- Επιμελητήριο Λάρισας,
- Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος – Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας,
- Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας,

- Αστικό ΚΤΕΛ Λάρισας Α.Ε.,
- Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία Θεσσαλίας (ΠΟΑΜΕΑ),
- Αναπτυξιακός Οργανισμός του Δήμου Λαρισαίων «ΟΛΟΝ Α.Ε.».
- Το Σωματείο ΔΙΑΖΩΜΑ,

Το σύνολο των φορέων ανταποκρίθηκε θετικά, ορίζοντας τους εκπροσώπους τους για την ομάδα διοίκησης της Αστικής Αρχής (Χωρικού Φορέα) και συμμετείχε στην εναρκτήρια συζήτηση και διαβούλευση. Στο Παράρτημα Π.1 παρατίθενται οι αποφάσεις των διοικητικών οργάνων των φορέων που συμμετέχουν στην Αστική Αρχή (Χωρικό Φορέα) σχετικά με τον ορισμό των εκπροσώπων τους για την ομάδα διοίκησης.

Ανοιχτή Δημόσια Διαβούλευση Σχεδίου Επικαιροποίησης ΣΒΑΑ

Σε συνέχεια της προετοιμασίας του σχεδίου της πρότασης επικαιροποίησης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) ο Δήμος Λαρισαίων προέβει στη διενέργεια ανοιχτής δημόσιας διαβούλευσης με τους φορείς, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες του Δήμου προκειμένου να συγκεντρώσει και να ενσωματώσει τις προτάσεις τους στο οριστικό κείμενο Στρατηγικής.

Ο Δήμος προχώρησε στην ανάρτηση πρόσκλησης σε διαβούλευση, του ενημερωτικού υλικού και του ερωτηματολογίου υποβολής προτάσεων στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαρισαίων καθώς και στην ιστοσελίδα της ΚΕΔΕ. Στο πλαίσιο των διαδικασιών δημόσιας διαβούλευσης συγκεντρώθηκαν δέκα (10) προτάσεις έργων και δράσεων από φορείς και πολίτες.

Μέσα από τις διαδικασίες συμμετοχής φορέων, πολιτών, συλλόγων, ομάδων δράσης / πρωτοβουλίας στην επιλογή των σχεδιαζόμενων παρεμβάσεων, καταρτίζεται ένα πρόγραμμα που επιδιώκει όσο το δυνατόν υψηλότερη ποιότητα ζωής για τους πολίτες, και τη δημιουργία ελκυστικού περιβάλλοντος για τους επισκέπτες.

Στο Παράρτημα Π.1 παρατίθενται οι αναρτήσεις με τις προσκλήσεις σε δημόσια διαβούλευση στις ιστοσελίδες του Δήμου Λαρισαίων και της ΚΕΔΕ, τα ερωτηματολόγια υποβολής προτάσεων για τους φορείς και το κοινό και οι δέκα (10) υποβληθείσες προτάσεις έργων / δράσεων.

Εκδηλώσεις Ενημέρωσης

Στοχεύοντας στην ενημέρωση των πολιτών του Δήμου Λάρισας σχετικά με την αναπτυξιακή Στρατηγική και τις σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, ο Δήμος Λαρισαίων σε συνεργασία με το σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ», οργάνωσαν στις 17 Ιουνίου 2023 την ανοιχτή εκδήλωση «Μια βόλτα στην πόλη».

Η πορεία, στην οποία συμμετείχε πληθώρα δημοτών, ξεκίνησε από το Μουσείο του Ιπποκράτη, με επικεφαλής το Δήμαρχο Λαρισαίων κ. Καλογιάννη και τον πρόεδρο του σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» κ. Μπένο, μέσω του πάρκου Αλκαζάρ για να καταλήξει μπροστά από το Αρχαίο Θέατρο όπου περίμενε η Φιλαρμονική του Δήμου Λαρισαίων.

Μετά από μια σύντομη αναφορά στις βασικές συνιστώσες της Στρατηγικής ΒΑΑ οι παραβρισκόμενοι συνέχισαν την πορεία τους μέσω των οδών Βενιζέλου, Φιλελλήνων, Μεγάλου Αλεξάνδρου, Μανδηλαρά, Ανθ. Γαζή, Πολυτεχνείου, Σαρίμβεη, Πάρκο Χρωμάτων, Πινακοθήκη, φτάνοντας στο Διαχρονικό Μουσείο όπου ολοκληρώθηκε η διαδρομή και παρουσιάστηκαν οι βασικές κατευθύνσεις των παρεμβάσεων.

Διαβούλευση για το Σχεδιασμό της Διαδρομής Τέχνης και Δημιουργικότητας (ΔΤΔ)

Στο πλαίσιο προετοιμασίας της Στρατηγικής ΒΑΑ ο Δήμος Λαρισαίων προχώρησε στη διενέργεια διερευνητικής διαβούλευσης προκειμένου να καταγράψει το ενδιαφέρον των πολιτιστικών φορέων της περιοχής για την ενεργή συμμετοχή τους στη διαμόρφωση μιας Διαδρομής Τέχνης και Δημιουργικότητας (ΔΤΔ) (μέρος της ΣΒΑΑ).

Βασικό μέρος του σχεδιασμού της Διαδρομής Τέχνης και Δημιουργικότητας (ΔΤΔ) υπήρξε η διαβούλευση με πολιτιστικούς φορείς της Λάρισας. Η διαβούλευση πραγματοποιήθηκε σε δύο φάσεις στο διάστημα από Μάιο έως Ιούλιο 2023.

- Φάση Α': δια ζώσης συναντήσεις και συζητήσεις με ένα ευρύ φάσμα πολιτιστικών δρώντων της πόλης, τόσο από το δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα.
- Φάση Β': αποστολή ερωτηματολογίου στους υπεύθυνους των φορέων, προκειμένου να συλλεγούν με συστηματικό και συγκρίσιμο τρόπο οι απόψεις και ανάγκες τους.

Οι φορείς που συμμετείχαν στη διαδικασία ήταν οι εξής:

- Δημόσιος Τομέας (Δήμος Λαρισαίων & Υπουργείο Πολιτισμού)
 - Εφορία Αρχαιοτήτων Λάρισας (και Διαχρονικό Μουσείο),
 - Μουσείο Αλεύρων & Σιτηρών,
 - Δημοτική Σχολή Μπαλέτου,
 - Δημοτική Πινακοθήκη – Μουσείο Γ.Ι.Κατσίγρα,
 - Θεσσαλικό Θέατρο,
 - Δημοτικό Ωδείο Λάρισας,
 - Λαογραφικό Μουσείο Λάρισας,
 - Δημοτική Βιβλιοθήκη Λάρισας.
- Ιδιωτικός Τομέας
 - Φεστιβάλ Out there,
 - SMOUTH,
 - Wisedog coworking space,
 - JOIST,
 - Cask Gallery.

Τόσο κατά τη διάρκεια της δια ζώσης συζήτησης με τους φορείς όσο και στις απαντήσεις τους στο ερωτηματολόγιο φαίνεται αποδοχή και ενδιαφέρον για την πρόταση δημιουργίας μιας Διαδρομής Τέχνης και Δημιουργικότητας στη πόλη της Λάρισας, με το 100% των απαντήσεων να υποδεικνύουν ενδιαφέρον για δράσεις στους εξωτερικούς χώρους της πόλης. Άλλωστε, η πλειοψηφία των φορέων ήδη διοργανώνει τέτοιες δράσεις και τις θεωρεί από αρκετά ως πολύ σημαντικό να αναπτυχθούν περισσότερο, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις τέτοιες δράσεις βρίσκονται στο επίκεντρο των προγραμμάτων τους.

Το αποτέλεσμα της διαδικασίας διαβούλευσης κρίνεται πολύ θετικό: στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι πολιτιστικοί φορείς που συμμετείχαν θεωρούν ότι η ΔΤΔ μπορεί να συμβάλλει θετικά τόσο στην ενίσχυση και διεύρυνση των δικών τους δράσεων και προγραμμάτων όσο στην ανάπτυξη μιας εμπλουτισμένης και δυναμικής σχέσης των πολιτών με τον πολιτισμό, σε πολλές διαφορετικές εκφάνσεις.

Τέλος, είναι θετικό ότι η εμπειρία και τα υφιστάμενα σχέδια των φορέων υποδηλώνει ότι οι διάφορες μορφές σύνδεσης και εμπλοκής φορέων και πολιτών που σχεδιάζονται στο πλαίσιο της ΔΤΔ θα είναι ικανές να κινητοποιήσουν το ενδιαφέρον και να εκμεταλλευτούν από την κοινωνία της πόλης.

Οριστικοποίηση Στρατηγικής ΒΑΑ

Με την οριστικοποίηση του σχεδίου επικαιροποίησης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης για την πόλη της Λάρισας για την Προγραμματική Περίοδο 2021 - 2027, ο Δήμος Λαρισαίων οργάνωσε συνάντηση ενημέρωσης (26.03.2024) των φορέων που συμμετέχουν στην Αστική Αρχή (Χωρικό Φορέα) σχετικά με τη τελική πρόταση Στρατηγικής που θα υποβληθεί στην ΕΥΔ-Π «Θεσσαλία» 2021 – 2027. Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι από:

- Το Επιμελητήριο Λάρισας,
- Το Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας του ΤΕΕ,
- Την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας,
- Το Αστικό ΚΤΕΛ Λάρισας Α.Ε.,
- Την Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία Θεσσαλίας (ΠΟΑΜΕΑ),
- Τον Αναπτυξιακό Οργανισμό του Δήμου Λαρισαίων «ΟΛΟΝ Α.Ε.»,
- Το Σωματείο ΔΙΑΖΩΜΑ.

Σε συνέχεια της συνάντησης ακολούθησε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαρισαίων (26.03.2024) στο οποίο εγκρίθηκε:

- η διεύρυνση του αρχικού μνημονίου συνεργασίας για την σύσταση Χωρικής (Αστικής), με τη συμμετοχή και του ΤΕΕ (Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας) και
- η τροποποίηση της υπ'αριθ. 432 από 05.09.2023 απόφασης του ΔΣ για «την υποβολή πρότασης στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Θεσσαλία 2021 – 2027 για την Επικαιροποίηση της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) του Δήμου Λαρισαίων για την Προγραμματική Περίοδο 2021 – 2027».

3.2 Διαβούλευση στο στάδιο υλοποίησης της Στρατηγικής ΒΑΑ

Κατά το στάδιο υλοποίησης της Στρατηγικής ΒΑΑ προβλέπεται η υλοποίηση των απαραίτητων δράσεων δημοσιότητας και ενημέρωσης κοινού (κοινωνίας πολιτών, φορέων και επιχειρήσεων) σχετικά με την πορεία υλοποίησης της στρατηγικής και των σχεδιαζόμενων παρεμβάσεων. Τη γενική επιμέλεια των δράσεων δημοσιότητας θα έχει η ομάδα υποστήριξης της Αστικής Αρχής (Χωρικό Φορέα) με επικεφαλής τον Δήμο Λαρισαίων. Το κύριο μέσο δημοσίευσης του ενημερωτικού υλικού είναι η ιστοσελίδα του Δήμου Λαρισαίων, ενώ όταν κρίνεται σκόπιμο το υλικό ενημέρωσης θα αναρτάται και στις ιστοσελίδες των φορέων που συμμετέχουν στην Αστική Αρχή (Χωρικό Φορέα).

Οι σχεδιαζόμενες δράσεις διαβούλευσης θα εξυπηρετούν τρεις (3) βασικές λειτουργίες:

- Την ενημέρωση των πολιτών για το πρόγραμμα ΒΑΑ του Δήμου Λαρισαίων, τα έργα και τις δράσεις του,
- Την υποστήριξη της ανοικτής διαβούλευσης για τη συνδιαμόρφωση του προγράμματος από όλους και
- Την αποτελεσματική παρακολούθηση όλων των προτεινόμενων έργων και δράσεων του προγράμματος κατά την πρόοδο και εκτέλεσή τους.

Στην ιστοσελίδα του Δήμου θα παρουσιάζεται το γενικό πλαίσιο του προγράμματος και των δράσεων που προτείνονται για τη ΒΑΑ Λάρισας, δίνοντας στο κοινό τη δυνατότητα παρακολούθησης επικαιροποιημένων απολογιστικών παρουσιάσεων της Στρατηγικής (παρακολούθηση της ένταξης και της πορείας υλοποίησης των προτεινόμενων δράσεων).

4 Σύστημα Διακυβέρνησης / Ανάλυση Κινδύνων

4.1 Περιγραφή Διοικητικής Οργάνωσης Αστικής Αρχής (Χωρικού Φορέα)

Για την αποτελεσματική διακυβέρνηση της ΣΒΑΑ απαιτείται η σύσταση Αστικής Αρχής (Χωρικού Φορέα) με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων εταίρων σε όλα τα στάδια του σχεδιασμού, του προγραμματισμού και εφαρμογής των δράσεων, καθώς και της παρακολούθησης της υλοποίησης των χωρικών στρατηγικών (δημιουργία εταιρικής σχέσης).

Η Αστική Αρχή (Χωρικός Φορέας) θα πρέπει να συγκροτήσει συνεκτική Ομάδα (επιχειρησιακό βραχίονα) με στόχο:

- Το συντονισμό του σχεδιασμού της Στρατηγικής και τη διαβούλευση με τους τοπικούς φορείς και την τοπική κοινωνία,
- Τη διαμόρφωση του σχεδίου δράσης για την ωρίμανση των έργων και την υλοποίηση της Στρατηγικής,
- Την παρακολούθηση της πορείας ωρίμανσης και υλοποίησης των πράξεων της στρατηγικής,
- Την επίλυση προβλημάτων στην πορεία υλοποίησης.

Η εταιρική σχέση θα περιλαμβάνει τη συστηματική και πολυεπίπεδη συνεργασία όλων των τοπικών συντελεστών – τοπική αυτοδιοίκηση Α' και Β' βαθμού, κεντρική διοίκηση, εκπρόσωποι των επιχειρήσεων και της κοινωνίας των πολιτών συμπεριλαμβανομένων των φορέων που ασχολούνται με θέματα αναπηρίας, κοινωνικών δικαιωμάτων και ένταξης.

Εικόνα 15: Συνοπτική Παρουσίαση Ρόλων και Συνεργασιών μεταξύ Χωρικής Ομάδας (Επιχειρησιακού Βραχίονα) και της Περιφερειακής Ομάδας Υποστήριξης

	Χωρική Ομάδα Υποστήριξης	Περιφερειακή Ομάδα Υποστήριξης
Σχεδιασμός	Συντονίζει και υποστηρίζει τον Χωρικό Φορέα στο Σχεδιασμό και την διαβούλευση	• Ελέγχει την τήρηση των δεσμεύσεων • Ελέγχει την ποιότητα της διαβούλευσης • Συντονίζει τις Χωρικές Στρατηγικές και συνθέτει τον περιφερειακό χάρτη Χωρικών Στρατηγικών
Υλοποίηση	• Υποστηρίζει τον Χωρικό Φορέα στην ένταξη των έργων του • Προσδιορίζει τα προβλήματα υλοποίησης και συντάσσει σχέδια δράσεις για την επίλυση τους, • διαμορφώνει προτάσεις τεχνικής υποστήριξης	• Επικουρεί τις Χωρικές Ομάδες στην αντιμετώπιση προβλημάτων • Κινητοποιεί λύσεις τεχνικής υποστήριξης • Παρέχει (μέσω του εμπειρογνώμονα) Διοικητική Ενδυνάμωση
Παρακολούθηση	• Συντάσσει περιοδικές έκθεση προόδου και τις υποβάλλει	• Αναλαμβάνει την έγκαιρη παροχή πληροφορίας από το ΟΠΣ στην Χωρική Ομάδα • Ελέγχει τις εκθέσεις προόδου των Χωρικών Στρατηγικών και τις συνθέτει σε μια ενιαία περιφερειακή

Στην Αστική Αρχή (Χωρικό Φορέα) του Δήμου Λαρισαίων συμμετέχουν οι ακόλουθοι φορείς:

- Ο Δήμος Λαρισαίων ως επικεφαλής φορέας,
- Το Επιμελητήριο Λάρισας,
- Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος – Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας,
- Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας,
- Το Αστικό ΚΤΕΛ Λάρισας Α.Ε.,
- Η Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία Θεσσαλίας (Π.ΟΜ.Α.μεΑ.),
- Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός του Δήμου Λαρισαίων «ΟΛΟΝ Α.Ε.».

- Το Σωματείο ΔΙΑΖΩΜΑ.

Για την αποτελεσματική διοίκηση και λειτουργία της Αστικής Αρχής (Χωρικού Φορέα) συστήνεται το Συμβούλιό της στο οποίο κάθε Εταίρος συμμετέχει με ένα νόμιμα ορισμένο εκπρόσωπο (ή σε περίπτωση κωλύματος αυτού, με τον αντικαταστάτη του). Πρόεδρος του Συμβουλίου ορίζεται ο νόμιμος εκπρόσωπος του Επικεφαλής Εταίρου.

Το Συμβούλιο συνέρχεται κατ' ελάχιστον μία φορά ανά τετράμηνο ή όποτε κληθεί από τον Πρόεδρο σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση. Μέλος που απουσιάζει από τρεις συνεχόμενες συνεδριάσεις διαγράφεται από το Συμβούλιο, ως εκπρόσωπος του Εταίρου του και ο πρόεδρος ενημερώνει τον Εταίρο για αντικατάσταση του εκπροσώπου του. Ο πρόεδρος οφείλει να ενημερώνει τους εκπροσώπους των Λοιπών Εταίρων το αργότερο τρεις ημερολογιακές ημέρες πριν την ημερομηνία της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και εισάγονται προς συζήτηση και τα θέματα που θα ζητήσει εγγράφως ένας ή περισσότεροι από τους εκπροσώπους των συμμετεχόντων φορέων. Χρέη γραμματέα εκτελεί μέλος του Συμβουλίου που θα εκλεγεί στην πρώτη του συνεδρίαση. Η απαρτία επιτυγχάνεται όταν είναι παρόντα περισσότερα των απόντων μελών του Συμβουλίου. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του προέδρου.

Το Συμβούλιο απαρτίζεται από τους κάτωθι:

1. Τον Δήμαρχο Λαρισαίων κ. Αθανάσιο Μαμάκο ο οποίος ορίζεται Πρόεδρος του Συμβουλίου, με τον αντικαταστάτη του,
2. Παπαλέξη Δημήτριο, ως εκπρόσωπο του Επιμελητηρίου Λάρισας, με αντικαταστάτη τον Οικονόμου Δημήτριο,
3. Παπαγεωργίου Νικόλαο, ως εκπρόσωπο του Περιφερειακού Τμήματος Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, με αντικαταστάτρια την Νέμα Σοφία,
4. Σδρόλια Σταυρούλα, ως εκπρόσωπος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λάρισας, με αντικαταστάτη τον Τουφεξή Γεώργιο,
5. Σακελλαρίου Μιχαήλ, ως εκπρόσωπος του Αστικού ΚΤΕΛ Λάρισας – Μεταφορική – Τουριστική και Εμπορική Ανώνυμος Εταιρία, με αντικαταστάτη τον Νταφόπουλο Ιωάννη,
6. Πάικο Στέφανο, ως εκπρόσωπος της Περιφερειακής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία Θεσσαλίας, με αντικαταστάτη τον Πατσιούρα Αθανάσιο,
7. Μητσιό Βασίλειο, ως εκπρόσωπος του Αναπτυξιακού Οργανισμού Δήμου Λαρισαίων Μονοπρόσωπη Α.Ε. «ΟΛΟΝ Α.Ε.», με αντικαταστάτη τον Ντικούδη Αθανάσιο,
8. Σάπκα Ιωάννη, ως εκπρόσωπος του Σωματείου «Διάζωμα», με αντικαταστάτρια την Αγγελή Ελίνα.

Λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία του Συμβουλίου, καθορίζονται με αποφάσεις του.

Αντικείμενο του Συμβουλίου είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων της Αστικής Αρχής (Χωρικού Φορέα), η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων Εταίρων κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας και η επίλυση κάθε προκύπτουσας διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων Εταίρων.

Το Συμβούλιο εντός του πρώτου μήνα κάθε ημερολογιακού έτους υποβάλει ετήσια έκθεση πεπραγμένων προς την Περιφερειακή Ομάδα Διακυβέρνησης Στρατηγικών Χωρικής Ανάπτυξης της ΕΥΔ η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον:

1. Την πορεία υλοποίησης της Στρατηγικής,
2. Τις προκλήσεις που προκύπτουν από την υλοποίησή της και τις απαιτούμενες ενέργειες για την αντιμετώπισή τους,
3. Τις Δράσεις διαβούλευσης, προβολής και δημοσιότητας που πραγματοποιήθηκαν μέσα στην χρονιά.

Το Συμβούλιο, εφόσον απαιτηθεί με βάση την πορεία υλοποίησης του Σχεδίου ΒΑΑ, εισηγείται στην ΕΥΔ προτάσεις αναθεώρησης της Στρατηγικής ΟΧΕ – ΒΑΑ.

4.2 Σύστημα Διακυβέρνησης

Στο πλαίσιο της Αστικής Αρχής (Χωρικού Φορέα) συγκροτείται Ομάδα Έργου με στόχο:

- Το συντονισμό του σχεδιασμού της Στρατηγικής και τη διαβούλευση με τους τοπικούς φορείς και την τοπική κοινωνία.
- Τη διαμόρφωση του σχεδίου δράσης για την ωρίμανση των έργων και την υλοποίηση της Στρατηγικής.
- Την ωρίμανση και την υλοποίηση των Πράξεων της Στρατηγικής.
- Την παρακολούθηση εφαρμογής της Στρατηγικής.
- Την επίλυση προβλημάτων στην πορεία υλοποίησης.

Η Ομάδα Έργου αποτελεί τον επιχειρησιακό βραχίονα της Αστικής Αρχής (Χωρικού Φορέα) και εποπτεύεται από το Συμβούλιο. Δύναται να αποτελείται από:

1. Στελέχη του Δήμου που αποδεδειγμένα διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία και τεχνογνωσία στο σχεδιασμό και υλοποίηση των χωρικών στρατηγικών και πράξεων.
2. Εκπροσώπους φορέων που μετέχουν στην Αστική Αρχή (Χωρικό Φορέα) και που αποδεδειγμένα διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία και τεχνογνωσία στο σχεδιασμό και υλοποίηση των Στρατηγικών ΒΑΑ και Πράξεων.
3. Στελέχη δημόσιων φορέων που έχουν αρμοδιότητα σε Δράσεις της περιοχής παρέμβασης και αποδεδειγμένα διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία και τεχνογνωσία στο σχεδιασμό και υλοποίηση τεχνικών έργων.
4. Εξωτερικούς εμπειρογνώμονες.

Η Ομάδα Έργου αποτελείται από τους κάτωθι:

1... ο/η οποίος/α ορίζεται Συντονιστής της Ομάδας.

2...

3...

4...

5...

6...

7...

Ο Συντονιστής έχει τις εξής αρμοδιότητες:

- Υπεύθυνος για το συντονισμό της Ομάδας Έργου.
- Υπεύθυνος για την παρακολούθηση εφαρμογής της Στρατηγικής και την επίλυση προβλημάτων κατά την πορεία υλοποίησης.
- Αρμόδιος επικοινωνίας με την Περιφερειακή Ομάδα Διακυβέρνησης Στρατηγικών Χωρικής Ανάπτυξης της ΕΥΔ.

Ο Συντονιστής της Ομάδας Έργου συμμετέχει και ενημερώνει το Συμβούλιο σε κάθε του συνεδρίαση για οποιοδήποτε θέμα σχετίζεται με την πρόοδο της Στρατηγικής ΒΑΑ. Εισηγείται την ετήσια έκθεση πεπραγμένων προς το Συμβούλιο. Το Συμβούλιο αφού εγκρίνει την εισήγηση, την υποβάλλει στην ΕΥΔ.

Το Συμβούλιο με αιτιολογημένη απόφασή του μπορεί να τροποποιεί την σύνθεση της Ομάδας Έργου. Σε περίπτωση αναγκαιότητας ενδυνάμωσης της ομάδας έργου, ο Επικεφαλής Εταίρος δύναται να προσλάβει προσωπικό μέσω του διαθέσιμου για αυτόν τον σκοπό προϋπολογισμού που περιλαμβάνεται στην εγκεκριμένη Στρατηγική ΒΑΑ.

4.3 Ανάλυση Διαχείρισης Κινδύνων

Πίνακας 29: Ανάλυση Διαχείρισης Κινδύνων Προτεινόμενων Δράσεων Στρατηγικής ΒΑΑ

α/α	Τίτλος Δράσης	Στάδια Ανάπτυξης Παρεμβάσεων	Είδος Κινδύνου	Πιθανότητα (Χ, Μ, Υ)	Προτεινόμενες Ενέργειες Αντιμετώπισης
1	Αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου εκπαιδευτικών μονάδων και κατασκευή παιδικής χαράς	Ωρίμανση	Δεν αφορά	-	Έργο Phasing που βρίσκεται σε φάση συμβασιοποίησης. Αναμένεται έναρξη υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου το προσεχές διάστημα.
		Προϋποθέσεις Χρηματοδότησης	Δεν αφορά	-	
		Δημοπράτηση	Δεν αφορά	-	
		Υλοποίηση	Δεν αφορά	-	
2	Ήπιες διαμορφώσεις πάρκου Μεζούρλου	Ωρίμανση	Χρόνος εκπόνησης μελέτης	Χ	Ένταξη στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Λαρισαίων
		Προϋποθέσεις Χρηματοδότησης	Δεν αφορά	-	Έγκριση Στρατηγικής ΒΑΑ
		Δημοπράτηση	-	Χ	-
		Υλοποίηση	-	Χ	-
3	Καλλωπισμός Περιβάλλοντα Χώρου του Γηπέδου Απόλλωνα μαζί με το Παρκάκι στην Αλευάδων	Ωρίμανση	Χρόνος εκπόνησης μελέτης	Χ	Ένταξη στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Λαρισαίων
		Προϋποθέσεις Χρηματοδότησης	Δεν αφορά	-	Έγκριση Στρατηγικής ΒΑΑ
		Δημοπράτηση	-	Χ	-
		Υλοποίηση	-	Χ	-
4	Τοποθέτηση ηχοπετασμάτων κατά μήκος των σιδηροδρομικών γραμμών εντός της πόλης της Λάρισας	Ωρίμανση	Δεν αφορά	-	Έργο Phasing.
		Προϋποθέσεις Χρηματοδότησης	Δεν αφορά	-	
		Δημοπράτηση	Δεν αφορά	-	
		Υλοποίηση	Δεν αφορά	-	
5	Αναβάθμιση Αισθητικού Άλσους	Ωρίμανση	Χρόνος εκπόνησης μελέτης	Χ	Ένταξη στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Λαρισαίων
		Προϋποθέσεις Χρηματοδότησης	Δεν αφορά	-	Έγκριση Στρατηγικής ΒΑΑ
		Δημοπράτηση	-	Χ	-
		Υλοποίηση	-	Χ	-

α/α	Τίτλος Δράσης	Στάδια Ανάπτυξης Παρεμβάσεων	Είδος Κινδύνου	Πιθανότητα (Χ, Μ, Υ)	Προτεινόμενες Ενέργειες Αντιμετώπισης
6	Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Ωδείου Λάρισας	Ωρίμανση	-	Χ	Ολοκλήρωση των απαιτούμενων μελετών ωρίμανσης μέσα στο πρώτο πεντάμηνο του 2025
		Προϋποθέσεις Χρηματοδότησης	Δεν αφορά	-	Χρηματοδότηση μελετών ωρίμανσης από ίδιους πόρους Έγκριση Στρατηγικής ΒΑΑ
		Δημοπράτηση	-	Χ	-
		Υλοποίηση	-	Χ	-
7	Έργα για βελτίωση προσβασιμότητας δημοτικών κτιρίων και κοινοχρήστων χώρων	Ωρίμανση	Δεν αφορά	-	Έργο Phasing που βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης των τευχών δημοπράτησης.
		Προϋποθέσεις Χρηματοδότησης	Δεν αφορά	-	
		Δημοπράτηση	Δεν αφορά	-	
		Υλοποίηση	Δεν αφορά	-	
8	Δημιουργία εκτεταμένου δικτύου πεζοδρόμων και ποδηλατικών διαδρομών (Αιόλου-Βυζαντίου - Ηρ. Πολυτεχνείου)	Ωρίμανση	Δεν αφορά	-	Τμηματοποιημένο έργο. Είναι συμβασιολογημένο και βρίσκεται σε φάση υλοποίησης.
		Προϋποθέσεις Χρηματοδότησης	Δεν αφορά	-	
		Δημοπράτηση	Δεν αφορά	-	
		Υλοποίηση	Δεν αφορά	-	
9	Υλοποίηση του Προγράμματος «Σταθμεύω Πολιτισμένα»	Ωρίμανση	Χρόνος εκπόνησης μελέτης	Χ	Ένταξη στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Λαρισαίων
		Προϋποθέσεις Χρηματοδότησης	Δεν αφορά	-	Έγκριση Στρατηγικής ΒΑΑ
		Δημοπράτηση	-	Χ	-
		Υλοποίηση	-	Χ	-
10	Ανάπλαση – βελτίωση προσβασιμότητας οδών (ΔΤΔ)	Ωρίμανση	Χρόνος εκπόνησης μελέτης	Χ	Ένταξη στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Λαρισαίων
		Προϋποθέσεις Χρηματοδότησης	Δεν αφορά	-	Έγκριση Στρατηγικής ΒΑΑ
		Δημοπράτηση	-	Χ	-
		Υλοποίηση	-	Χ	-

α/α	Τίτλος Δράσης	Στάδια Ανάπτυξης Παρεμβάσεων	Είδος Κινδύνου	Πιθανότητα (Χ, Μ, Υ)	Προτεινόμενες Ενέργειες Αντιμετώπισης
11	Διαμόρφωση Κυκλικών Κόμβων	Ωρίμανση	Χρόνος εκπόνησης μελέτης	Χ	Ένταξη στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Λαρισαίων
		Προϋποθέσεις Χρηματοδότησης	Δεν αφορά	-	Έγκριση Στρατηγικής ΒΑΑ
		Δημοπράτηση	-	Χ	-
		Υλοποίηση	-	Χ	-
12	Ολοκλήρωση του Προσκήνιου Πολιτισμού	Ωρίμανση	Δεν αφορά	-	Τμηματοποιημένο έργο. Είναι συμβασιολογημένο και βρίσκεται σε φάση υλοποίησης. Έχει γίνει παράταση της σύμβασης έως τον 06.2026
		Προϋποθέσεις Χρηματοδότησης	Δεν αφορά	-	
		Δημοπράτηση	Δεν αφορά	-	
		Υλοποίηση	Δεν αφορά	-	
13	Δημιουργία Σημείου Πολιτιστικής Διασύνδεσης - Γενί Τζαμί	Ωρίμανση	Δεν αφορά	-	Τμηματοποιημένο έργο. Είναι συμβασιολογημένο και βρίσκεται σε φάση υλοποίησης.
		Προϋποθέσεις Χρηματοδότησης	Δεν αφορά	-	
		Δημοπράτηση	Δεν αφορά	-	
		Υλοποίηση	Δεν αφορά	-	
14	Αναστήλωση και επανάχρηση του κτιρίου Μουσόν στη Λάρισα	Ωρίμανση	-	Χ	Μελέτη προς έγκριση από το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων
		Προϋποθέσεις Χρηματοδότησης	Δεν αφορά	-	Έγκριση Στρατηγικής ΒΑΑ
		Δημοπράτηση	-	Χ	-
		Υλοποίηση	-	Χ	-
15	Αρχαιολογικές Εργασίες Ανάδειξης Διαδρομής Τέχνης & Δημιουργικότητας (ΔΤΔ)	Ωρίμανση	-	Χ	
		Προϋποθέσεις Χρηματοδότησης	Δεν αφορά	-	Έγκριση Στρατηγικής ΒΑΑ
		Δημοπράτηση	-	Χ	-
		Υλοποίηση	-	Χ	-
16	Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων στο ΟΤ 867Γ στο πλαίσιο της ανάδειξης του αρχαίου θεάτρου	Ωρίμανση	Χρόνος εκπόνησης μελέτης	Χ	Ένταξη στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Λαρισαίων
		Προϋποθέσεις Χρηματοδότησης	Δεν αφορά	-	Έγκριση Στρατηγικής ΒΑΑ
		Δημοπράτηση	-	Χ	-
		Υλοποίηση	-	Χ	-

α/α	Τίτλος Δράσης	Στάδια Ανάπτυξης Παρεμβάσεων	Είδος Κινδύνου	Πιθανότητα (Χ, Μ, Υ)	Προτεινόμενες Ενέργειες Αντιμετώπισης
17	Ολοκληρωμένη Ψηφιακή Πλατφόρμα για την Προβολή και Προώθηση του Πολιτιστικού Αποθέματος του Δήμου Λαρισαίων	Ωρίμανση	Χρόνος εκπόνησης μελέτης	Χ	Ένταξη στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Λαρισαίων
		Προϋποθέσεις Χρηματοδότησης	Δεν αφορά	-	Έγκριση Στρατηγικής ΒΑΑ
		Δημοπράτηση	-	Χ	-
		Υλοποίηση	-	Χ	-
18	Επανακατασκευή - Επανάχρηση του κτιρίου Κονάκι Αβέρωφ	Ωρίμανση	-	Χ	Υπάρχει μελέτη έργου
		Προϋποθέσεις Χρηματοδότησης	Δεν αφορά	-	Έγκριση Στρατηγικής ΒΑΑ
		Δημοπράτηση	-	Χ	-
		Υλοποίηση	-	Χ	-
19	Κέντρο Ανοιχτής Υποστήριξης για παιδιά με Σύνδρομο DOWN	Ωρίμανση	Δεν αφορά	-	Έργο Phasing. Συμβασιολογημένο.. Αναμένεται έναρξη υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου το προσεχές διάστημα.
		Προϋποθέσεις Χρηματοδότησης	Δεν αφορά	-	
		Δημοπράτηση	Δεν αφορά	-	
		Υλοποίηση	Δεν αφορά	-	
20	Δομές διευκόλυνσης της απασχόλησης και της μικροεπιχειρηματικότητας στο πλαίσιο της ΣΒΑΑ Δήμου Λαρισαίων	Ωρίμανση	Δεν αφορά	-	Συνεχιζόμενο έργο σε εξέλιξη.
		Προϋποθέσεις Χρηματοδότησης	Δεν αφορά	-	
		Δημοπράτηση	Δεν αφορά	-	
		Υλοποίηση	Δεν αφορά	-	
21	Αναδιοργάνωση των επιχειρήσεων εντός της περιοχής παρέμβασης ΣΒΑΑ Λάρισας – Κατάρτιση επαγγελματιών και εργαζομένων στη Βιώσιμη, Πράσινη και Καινοτόμα Επιχειρηματικότητα	Ωρίμανση	Δεν αφορά	-	Συνεχιζόμενο έργο σε εξέλιξη.
		Προϋποθέσεις Χρηματοδότησης	Δεν αφορά	-	
		Δημοπράτηση	Δεν αφορά	-	
		Υλοποίηση	Δεν αφορά	-	
22	Ανάπτυξη Ψηφιακής Πλατφόρμας για την Ενίσχυση της Απασχόλησης, την Επιστροφή Νέων Επιστημόνων στην Λάρισα και την Κάλυψη των Αναγκών των Τοπικών Επιχειρήσεων και του Πρωτογενούς Τομέα	Ωρίμανση	Χρόνος εκπόνησης μελέτης	Χ	Ένταξη στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Λαρισαίων
		Προϋποθέσεις Χρηματοδότησης	Δεν αφορά	-	Έγκριση Στρατηγικής ΒΑΑ
		Δημοπράτηση	-	Χ	-

α/α	Τίτλος Δράσης	Στάδια Ανάπτυξης Παρεμβάσεων	Είδος Κινδύνου	Πιθανότητα (Χ, Μ, Υ)	Προτεινόμενες Ενέργειες Αντιμετώπισης
		Υλοποίηση	-	Χ	-
23	Δημιουργία θερμοκοιτίδας επιχειρηματικότητας για την ενίσχυση του πρωτογενή και δευτερογενή τομέα	Ωρίμανση	Χρόνος εκπόνησης μελέτης	Χ	Ένταξη στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Λαρισαίων
		Προϋποθέσεις Χρηματοδότησης	Δεν αφορά	-	Έγκριση Στρατηγικής ΒΑΑ
		Δημοπράτηση	-	Χ	-
		Υλοποίηση	-	Χ	-
24	Υποστήριξη προετοιμασίας, υλοποίησης, παρακολούθησης και ελέγχου ΣΒΑΑ	Ωρίμανση	-	Χ	-
		Προϋποθέσεις Χρηματοδότησης	Δεν αφορά	-	Έγκριση Στρατηγικής ΒΑΑ
		Δημοπράτηση	-	Χ	-
		Υλοποίηση	-	Χ	-
25	Δημοσιότητα – Διαβούλευση – Παρακολούθηση του προγράμματος της ΒΑΑ	Ωρίμανση	-	Χ	-
		Προϋποθέσεις Χρηματοδότησης	Δεν αφορά	-	Έγκριση Στρατηγικής ΒΑΑ
		Δημοπράτηση	-	Χ	-
		Υλοποίηση	-	Χ	-

Πίνακας 30: Ανάλυση Διαχείρισης Κινδύνων Εφαρμογής Στρατηγικής ΒΑΑ

α/α	Περιγραφή Κινδύνου	Είδος Κινδύνου	Πιθανότητα	Πιθανές Επιπτώσεις	Προτεινόμενες Ενέργειες Αντιμετώπισης
1	Περιορισμένη συμμετοχή φορέων - μελών Αστικής Αρχής (Χωρικού Φορέα)	Επιχειρησιακός	Χαμηλή	Ελλιπής συντονισμός, Χαμηλή ποιότητα υλοποίησης.	Ενημέρωση και υποστήριξη φορέων
2	Αλλαγή κοινωνικό – οικονομικών συνθηκών	Επιχειρησιακός	Μεσαία	Μη καταλληλότητα στρατηγικής	Σύστημα συλλογής δεδομένων παρακολούθησης, Προβλέψεις αναθεώρησης.
3	Ελλιπής ενημέρωση σχετικά με ευρωπαϊκά προγράμματα αστικής ανάπτυξης 2021 – 2027	Επιχειρησιακός	Μεσαία	Αδυναμία εξασφάλισης χρηματοδότησης δράσεων.	Συμμετοχή στελεχών σε εκδηλώσεις δικτύωσης και συνεχούς επιμόρφωσης.

α/α	Περιγραφή Κινδύνου	Είδος Κινδύνου	Πιθανότητα	Πιθανές Επιπτώσεις	Προτεινόμενες Ενέργειες Αντιμετώπισης
4	Αδυναμία ένταξης δράσης – Απένταξη	Επιχειρησιακός	Χαμηλή	Μη επίτευξη στόχων.	Πρόβλεψη για λίστα εναλλακτικών δράσεων.
5	Αντιδράσεις τοπικής κοινωνίας / έλλειψη συμμετοχής	Κοινωνικός	Μεσαία	Μειωμένη προστιθέμενη αξία, Χαμηλή ιδιοκτησία αποτελεσμάτων.	Ενέργειες ευαισθητοποίησης και συμμετοχικού σχεδιασμού.
6	Ενστάσεις/ προσφυγές υποψήφιων αναδόχων έργων	Νομικός	Μεσαία	Καθυστερήση υλοποίησης έργων.	Σαφήνεια και ποιότητα τευχών, Κονδύλια νομικής συμβουλής από Τεχνική Βοήθεια.
7	Απόκλιση από στόχους	Επιχειρησιακός	Μεσαία	Μη επίτευξη στόχων	Εκθέσεις παρακολούθησης, συνεργασία με Δημοτική Αρχή.
8	Αλλαγές νομικού πλαισίου δημοσίων έργων και συμβάσεων	Θεσμικός	Υψηλή	Καθυστερήση έναρξης πράξεων, Αδυναμία έγκαιρης υλοποίησης έργων.	Συμμετοχή στελεχών σε ενημερώσεις και εκπαίδευση στις αλλαγές.
9	Έλλειψη εξειδικεύσεων, φόρτος εργασίας για ωρίμανση έργων	Τεχνικών Προβλημάτων	Υψηλή	Αδυναμία έγκαιρης υλοποίησης έργων.	Πρόβλεψη κονδυλίων μελετητικών υπηρεσιών από την Τεχνική Βοήθεια.

Τόσο η Αστική Αρχή (Χωρικός Φορέας) όσο και οι Δικαιούχοι του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΒΑΑ Δήμου Λαρισαίων έχουν υποχρέωση να εφαρμόζουν σειρά μέτρων πληροφόρησης και δημοσιότητας, όπως ρητά ορίζονται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/1060.

Τα παρακάτω αποτελούν μέτρα πληροφόρησης και δημοσιότητας, που σύμφωνα με τον Κανονισμό αποτελούν το ελάχιστο των υποχρεώσεων της Αστικής Αρχής (Χωρικού Φορέα), όσον αφορά τον τομέα της Προβολής και Δημοσιότητας του προγράμματος:

- Η υλοποίηση μιας εναρκτήριας εκδήλωσης με στόχο την ενημέρωση του κοινού για το επιχειρησιακό πρόγραμμα.
- Η πραγματοποίηση ενημερωτικών δραστηριοτήτων όπου θα παρουσιάζονται τα επιτεύγματα του επιχειρησιακού προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων, όπου κρίνεται σκόπιμο, σημαντικών έργων (π.χ. ημερίδες, συνέδρια, σεμινάρια, Δελτία Τύπου, εκθέσεις, ηλεκτρονικό ενημερωτικό υλικό καθώς και προβολή στα ΜΜΕ).
- Η δημοσιοποίηση του καταλόγου των δικαιούχων, των ονομασιών των πράξεων και του ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης που χορηγείται εφόσον απαιτείται (π.χ. στην επίσημη ιστοσελίδα).

Εκτός από τις ενέργειες που είναι υποχρεωτικές, σύμφωνα με τον κανονισμό, προτείνονται και άλλες ενέργειες που θα χρησιμοποιηθούν αναλόγως με τις ανάγκες το ΣΒΑΑ Δήμου Λαρισαίων ως κατωτέρω:

- διοργάνωση συνεντεύξεων Τύπου και δράσεων δημοσιότητας (συνεντεύξεις Τύπου, social media, τύπος κλπ)
- σχεδιασμός και παραγωγή κάθε είδους διαφημιστικού υλικού
- σχεδιασμός και παραγωγή κάθε είδους επικοινωνιακού υλικού
- διοργάνωση και επιμέλεια ενημερωτικών εκδηλώσεων
- οπτικοακουστική κάλυψη εκδηλώσεων
- μεταφραστικές υπηρεσίες
- ενοικίαση οπτικοακουστικού εξοπλισμού
- υπηρεσίες live streaming
- βιντεοσκοπήσεις εκδηλώσεων
- παραγωγή διαφημιστικών – ενημερωτικών video.

Οι δράσεις δημοσιότητας προτείνεται να χρηματοδοτηθούν από την Τεχνική Βοήθεια του Προγράμματος Θεσσαλία 2021 – 2027, σε συνέχεια ξεχωριστής πρόσκλησης που θα εκδώσει η ΕΥΔ του Προγράμματος Θεσσαλία με δικαιούχο την Αστική Αρχή (Χωρικό Φορέα) του Δήμου Λαρισαίων.

Παραρτήματα

Π.1 Υλικό Διαβούλευσης

Π.2. Υλικό Αναφοράς