

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΘΕΣΣΑΛΙΑ»

4^η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«ΘΕΣΣΑΛΙΑ» 2021-2027

Ενημέρωση για τα έργα
στρατηγικής σημασίας



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027



Περτούλι, 17 Ιουνίου 2025

ΕΡΓΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ

Στο πλαίσιο του Προγράμματος «Θεσσαλία» 2021-2027 περιλαμβάνονται τα εξής έργα:

- **«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ» (κωδ. ΟΠΣ 6005002)**

Η πράξη εντάχθηκε στο Πρόγραμμα "Θεσσαλία" 2021-2027 τον 12^ο 2023 με συνολική δημόσια και επιλέξιμη δαπάνη ύψους 2.411.781,73€. Η πράξη είχε αρχικά ενταχθεί στο ΠΕΠ 2014-2020 («μεταφερόμενο» έργο).

Ταμείο χρηματοδότησης είναι το ΕΤΠΑ.

Η πράξη αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου του Δικαστικού Μεγάρου Λάρισας. Πρόκειται για υφιστάμενο κτίριο Ενεργειακής Κατηγορίας Ε το οποίο αναβαθμίζεται σε Κατηγορία Α+ με βελτίωση των ενεργειακών χαρακτηριστικών του.

Η ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου περιλαμβάνει τις εξής παρεμβάσεις:

- Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο δώμα.
- Τοποθέτηση συστήματος θερμομόνωσης περιμετρικά του κτιρίου.
- Αντικατάσταση κουφωμάτων με νέα θερμοδιακοπτόμενα, μεταλλικά, διπλού υαλοπίνακα.
- Τοποθέτηση εξωτερικών σκιάστρων στην νότια όψη.
- Εγκατάσταση νέου συστήματος θέρμανσης – κλιματισμού με αντλίες θερμότητας αέρος- νερού σε μορφή συστοιχίας και νέες τερματικές μονάδες τύπου fan - coil.
- Εγκατάσταση τοπικών μονάδων μηχανικού αερισμού με ανάκτηση θερμότητας στις δικαστικές αίθουσες.
- Εγκατάσταση ανεμιστήρων τοίχου – τζαμιού στους διαδρόμους του κτιρίου.
- Αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων με φωτιστικά τύπου LED.
- Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος με ενεργειακό συμψηφισμό
- Εφαρμογή συστήματος ενεργειακής διαχείρισης κτιρίου (BEMS).

Έγινε τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της πράξης τον 11^ο 2024 με αύξηση του φυσικού αντικείμενου της με εργασίες ελαιοχρωματισμού εσωτερικών θυρών, πλακιδίων στους εξώστες και ανακαίνιση WC με ίδιους πόρους του Κυρίου του Έργου (Ταμείο Χρηματοδότησεως Δικαστικών Κτιρίων). Η συνολική δημόσια δαπάνη διαμορφώθηκε σε 3.061.382,20€ και η επιλέξιμη δαπάνη σε 2.770.162,91€.

Η διάρκεια υλοποίησης της πράξης ήταν από 12/3/2023 ως 5/12/2024.

Το φυσικό αντικείμενο της έχει ολοκληρωθεί και εκκρεμεί η σύνδεση του φωτοβολταϊκού συστήματος με το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ για την μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας.

Η ενεργειακή αναβάθμιση του Δικαστικού Μεγάρου σε συνδυασμό με τον επιβλητικό χαρακτήρα του κτιρίου και την χρήση του αναμένεται να ευαισθητοποιήσει τον ευρύτερο πληθυσμό βελτιώνοντας την ενεργειακή του συμπεριφορά.

- **«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» (κωδ. ΟΠΣ 6004305)**

Η πράξη εντάχθηκε στο Πρόγραμμα "Θεσσαλία" 2021-2027 τον 12^ο 2023, συνολικής δημόσιας και επιλέξιμης δαπάνης ύψους 1.152.2000€. Η πράξη είχε αρχικά ενταχθεί στο ΠΕΠ 2014-2020 («μεταφερόμενο» έργο).

Ταμείο χρηματοδότησης είναι το ΕΤΠΑ.

Η πράξη αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου του Δικαστικού Μεγάρου Καρδίτσας. Πρόκειται για υφιστάμενο κτίριο Ενεργειακής Κατηγορίας Ε το οποίο αναμένεται να αναβαθμιστεί σε Κατηγορία Α+ με βελτίωση των ενεργειακών χαρακτηριστικών του.

Η ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου περιλαμβάνει τις εξής παρεμβάσεις:

- Εφαρμογή συστήματος εσωτερικής θερμομόνωσης στις τοιχοποιίες.
- Τοποθέτηση θερμομόνωσης οροφής.
- Αντικατάσταση των παλιών κουφωμάτων του κτηρίου με νέα θερμομονωτικά.
- Τοποθέτηση αντλιών θερμότητας αέρος-νερού σε διάταξη συστοιχίας και σύνδεση με το υφιστάμενο δίκτυο τερματικών μονάδων.
- Τοποθέτηση τοπικών μονάδων μηχανικού αερισμού, μονάδες VAM με σύστημα αεραγωγών στις δικαστικές αίθουσες και στους κοινόχρηστους διαδρόμους.
- Αντικατάσταση των παλαιών φωτιστικών σωμάτων παλαιάς τεχνολογίας με νέα τύπου LED χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης.
- Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού συστήματος με ενεργειακό συμψηφισμό.
- Κεντρικό σύστημα διαχείρισης ενέργειας (BEMS).

Το κτίριο παρουσιάζει σημαντικές βλάβες του φέροντος οργανισμού οι οποίες δεν επέτρεψαν την δημοπράτηση του έργου. Έγιναν οι απαιτούμενες μελέτες από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και ολοκληρώθηκαν οι μελέτες για εργασίες στατικής αποκατάστασης που απαιτούνται. Η δημοπράτηση του έργου θα είναι ενιαία για τις εργασίες στατικής αποκατάστασης και ενεργειακής αναβάθμισης, με διαχωρισμό επιλέξιμων και μη επιλέξιμων δαπανών. Οι εργασίες στατικής αποκατάστασης βαρύνουν τους ίδιους πόρους του δικαιούχου.

Η διάρκεια υλοποίησης της πράξης είναι 18 μήνες σύμφωνα με το προγραμματισμό κατά την ένταξη της πράξης.

- “Πράσινο Σημείο, Οικιακή Κομποστοποίηση και Εξοπλισμός Επεξεργασίας Ογκωδών Δήμου Λαρισαίων” (κωδ. ΟΠΣ 6016402)

Η πράξη εντάχθηκε στο Πρόγραμμα "Θεσσαλία" 2021-2027 τον 7^ο 2024, συνολικής δημόσιας και επιλέξιμης δαπάνης ύψους 2.713.958,57€. Η πράξη είχε αρχικά ενταχθεί στο ΠΕΠ 2014-2020 («μεταφερόμενο» έργο).

Ταμείο χρηματοδότησης είναι το ΕΤΠΑ.

Η πράξη περιλαμβάνει 5 υποέργα:

- Υπ.1 «Κατασκευή Πράσινου Σημείου Δήμου Λαρισαίων», συνολικής δημόσιας και επιλέξιμης δαπάνης 1.156.022,57€, με διάρκεια υλοποίησης 9 μήνες
- Υπ.2 «Εξοπλισμός Πράσινου Σημείου Δήμου Λαρισαίων», συνολικής δημόσιας και επιλέξιμης δαπάνης 506.292,00€, με διάρκεια υλοποίησης 7 μήνες
- Υπ.3 «Εξοπλισμός Επεξεργασίας Ογκωδών Δήμου Λαρισαίων», συνολικής δημόσιας και επιλέξιμης δαπάνης 666.500,00€, με διάρκεια υλοποίησης 7 μήνες
- Υπ.4 «Εξοπλισμός Οικιακής Κομποστοποίησης Δήμου Λαρισαίων», συνολικής δημόσιας και επιλέξιμης δαπάνης 365.800,00€, με διάρκεια υλοποίησης 5 μήνες
- Υπ.5 «Τεχνική Υποστήριξη Προγράμματος Οικιακής Κομποστοποίησης Δήμου Λαρισαίων», συνολικής δημόσιας και επιλέξιμης δαπάνης 19.344,00€, με διάρκεια υλοποίησης 12 μήνες.

Προβλέπεται η δημιουργία Πράσινου Σημείου που θα χωροθετείται εντός οικοπέδου κυριότητας του Δήμου Λαρισαίων το οποίο γειτνιάζει με το Δημοτικό Αμαξοστάσιο, στη θέση Μαγούλα της κτηματικής περιοχής Κουλουρίου Λάρισας, εκτός ορίων οικισμού Λάρισας και εντός Γ.Π.Σ. Στο Πράσινο Σημείο θα γίνεται αποθήκευση χωριστών ρευμάτων υλικών που προορίζονται για ανακύκλωση ή / και επαναχρησιμοποίηση και προέρχονται από τα αστικά στερεά απόβλητα ενώ συμπληρωματικά θα γίνονται εργασίες δεματοποίησης/συμπίεσης, τεμαχισμού ογκωδών και θρυμματισμού πράσινων αποβλήτων. Η δημιουργία του Πράσινου Σημείου θα γίνει μέσω δύο (2) Υποέργων: Υποέργο 1: «Κατασκευή Πράσινου Σημείου Δήμου Λαρισαίων» που περιλαμβάνει την κατασκευή έργων πολιτικού μηχανικού και Υποέργο 2 «Εξοπλισμός Πράσινου Σημείου Δήμου Λαρισαίων» που περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση του απαραίτητου μηχανολογικού εξοπλισμού για την λειτουργία του Πράσινου Σημείου.

Επίσης, μέσω του Υποέργου 3 «Εξοπλισμός Επεξεργασίας Ογκωδών Δήμου Λαρισαίων» προβλέπεται η προμήθεια τεμαχιστή ογκωδών και οχήματος μεταφοράς αυτού. Αφορά στην προμήθεια μηχανήματος για τον τεμαχισμό ογκωδών αντικειμένων και αντικειμένων οικιακής κυρίως προέλευσης (όπως στρώματα, καλώδια διαφόρων διατομών, παλέτες, προϊόντα κλαδέματος, έπιπλα) καθώς και οχήματος μεταφοράς του. Τα ογκώδη αντικείμενα θα τεμαχίζονται ώστε να είναι εύκολη και οικονομική η μεταφορά τους στους χώρους απόρριψής τους.

Το Υποέργο 4 «Εξοπλισμός Οικιακής Κομποστοποίησης Δήμου Λαρισαίων» αφορά στην προμήθεια 2.950 οικιακών κάδων κομποστοποίησης χωρητικότητας 330 λίτρων, οι οποίοι καλύπτουν περί το 5% των νοικοκυριών του Δήμου.

Τέλος, μέσω του Υποέργου 5 «Τεχνική Υποστήριξη Προγράμματος Οικιακής Κομποστοποίησης Δήμου Λαρισαίων » προβλέπεται η απασχόληση ενός Συμβούλου με σκοπό την ενημέρωση και τεχνική υποστήριξη προς τους πολίτες για τη χρήση των κάδων οικιακής κομποστοποίησης για το πρώτο έτος εφαρμογής του προγράμματος.

Μέχρι σήμερα έχει δοθεί προέγκριση δημοπράτησης για το 1^ο υποέργο και αναμένεται η δημοσίευση του διαγωνισμού.

- **«Δημιουργία Κεντρικού Πράσινου Σημείου Δήμου Βόλου και προώθηση της Οικιακής Κομποστοποίησης» (κωδ. ΟΠΣ 6016401)**

Η πράξη εντάχθηκε στο Πρόγραμμα "Θεσσαλία" 2021-2027 τον 9^ο 2024, συνολικής δημόσιας και επιλέξιμης δαπάνης ύψους 2.470.477,00€. Η πράξη είχε αρχικά ενταχθεί στο ΠΕΠ 2014-2020 (μεταφερόμενο έργο).

Ταμείο χρηματοδότησης είναι το ΕΤΠΑ.

Η πράξη περιλαμβάνει 5 υποέργα:

- Υπ.1 «Δημιουργία Κεντρικού Πράσινου Σημείου Δήμου Βόλου», συνολικής δημόσιας και επιλέξιμης δαπάνης 1.340.000€, με διάρκεια υλοποίησης 12 μήνες
- Υπ.2 «Προμήθεια εξοπλισμού Κεντρικού Πράσινου Σημείου Δήμου Βόλου», συνολικής δημόσιας και επιλέξιμης δαπάνης 460.970€, με διάρκεια υλοποίησης 6 μήνες
- Υπ.3 «Προμήθεια τεμαχιστή ογκωδών Κεντρικού Πράσινου Σημείου Δήμου Βόλου», συνολικής δημόσιας και επιλέξιμης δαπάνης 372.000€, με διάρκεια υλοποίησης 6 μήνες
- Υπ.4 «Προμήθεια κάδων οικιακής κομποστοποίησης Δήμου Βόλου», συνολικής δημόσιας και επιλέξιμης δαπάνης 277.716,60€, με διάρκεια υλοποίησης 4 μήνες

- Υπ.5 «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη της Οικιακής Κομποστοποίησης στο Δήμο Βόλου», συνολικής δημόσιας και επιλέξιμης δαπάνης 19.790,40€, με διάρκεια υλοποίησης 12 μήνες

Η πράξη περιλαμβάνει την κατασκευή και τον εξοπλισμό του κεντρικού Πράσινου Σημείου Δήμου Βόλου, την εφαρμογή προγράμματος οικιακής κομποστοποίησης σε ποσοστό 5% των νοικοκυριών του Δήμου και την υποστήριξη για ένα έτος του προγράμματος κομποστοποίησης από σύμβουλο.

Το Πράσινο Σημείο θα κατασκευαστεί σε γήπεδο εκτάσεως 3.370 m² στη συνοικία Νεάπολη και περιοχή Μπουρμπουλήθρας, το οποίο εξασφαλίζει εύκολη πρόσβαση από τους πολίτες καθώς απέχει από το κέντρο της πόλης του Βόλου περί τα 2,2 χλμ. και βρίσκεται πλησίον της εισόδου/εξόδου της πόλης μέσω της λεωφόρου Αθηνών. Στόχος του Δήμου είναι η συλλογή σε αυτό περί των 5.600 τόνων/έτος υλικών συμπεριλαμβανομένων ανακυκλώσιμων υλικών, ειδών προς επαναχρησιμοποίηση, ογκωδών και πράσινων αποβλήτων.

Για τη λειτουργία του Πράσινου Σημείου του Δήμου, θα γίνει προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού, καθώς και ενός τεμαχιστή ογκωδών.

Επιπλέον, θα ενισχυθεί η Οικιακή κομποστοποίηση στον Δήμο, μέσω της προμήθειας 2.765 σετ κομποστοποίησης ανοιχτού τύπου και διάθεσής τους προς χρήση σε νοικοκυριά. Παράλληλα, θα προσληφθεί Σύμβουλος για παροχή τεχνικής στήριξης των πολιτών και παρακολούθηση της πορείας του έργου για τον πρώτο χρόνο.

Μέχρι σήμερα έχει δοθεί προέγκριση δημοπράτησης για το 1ο υποέργο και έχει δημοσιευθεί ο διαγωνισμός με ημερομηνία λήξης προσφορών τις 24/06/2025.

- **Κινητές Ομάδες Υγείας (Κ.ΟΜ.Υ.)**

Οι Κ.ΟΜ.Υ. συγκροτούνται για την υποστήριξη και ενίσχυση του έργου που παρέχουν οι δημόσιες μονάδες παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (Π.Φ.Υ.) για την εξυπηρέτηση δύσβατων/απομονωμένων περιοχών. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της οικείας Δ.Υ.ΠΕ., εγκρίνεται η σύσταση των Κ.ΟΜ.Υ.. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται ο αριθμός των Κ.ΟΜ.Υ. ανά Δ.Υ.ΠΕ. και ο δημόσιος φορέας παροχής υπηρεσιών υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.), στον οποίο θα υπαχθούν λειτουργικά και με τον οποίο θα διασυνδεθούν (μονάδα αναφοράς).

Βάσει της συγκεκριμένης Υπουργικής Απόφασης που εκδόθηκε τον 5^ο 2023 (ΑΔΑ 9ΟΑΩ465ΦΥΟ-8ΩΣ) για την Περιφέρεια Θεσσαλίας προβλέπεται η δημιουργία 10 Κ.ΟΜ.Υ..

Ο Ενδεικτικός π/υ της δράσης είναι 10 εκ.€ (πρόβλεψη χρηματοδότησης λειτουργίας για 5 έτη), με συγχρηματοδότηση από το ΕΚΤ +. Για την ενεργοποίησή της αναμένεται σχετική νομοθετική ρύθμιση από το Υπουργείο Υγείας.

Οι απαιτούμενες προμήθειες σε οχήματα και εξοπλισμό προβλέπεται να αντιμετωπιστούν μέσω της συμπληρωματικότητας χρηματοδότησης των Ταμείων (ΕΤΠΑ και ΕΚΤ+).