


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΘΕΣΣΑΛΙΑ»



ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

«ΘΕΣΣΑΛΙΑ»

2021-2027

Πορεία Υλοποίησης του Προγράμματος
«Θεσσαλία» 2021-2027



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027



Σκιάθος, 3 Ιουλίου 2026

Αρχιτεκτονική Προγράμματος

Το Περιφερειακό Πρόγραμμα «Θεσσαλία» 2021-2027 (ΠεΠ) είναι ένα από τα 13 Περιφερειακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027 της Χώρας και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο plus (ΕΚΤ+).

Το Πρόγραμμα εγκρίθηκε με την με αριθ. C(2022)6506 final/05.9.2022 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τροποποιήθηκε με την Εκτελεστική Απόφαση C (2026) 1084 final / 16-02-2026.

Οι συνολικοί πόροι του Προγράμματος όπως αρχικά εγκρίθηκε ανέρχονταν σε **553.885.667 € σε όρους Δημόσιας Δαπάνης** (με ποσοστό συγχρηματοδότησης 85%). Με την προαναφερόμενη Αναθεώρηση, οι πόροι του Προγράμματος ανέρχονται πλέον σε **548.003.313 € σε όρους Δημόσιας Δαπάνης** ενώ προστέθηκαν στο Πρόγραμμα τέσσερις νέες Προτεραιότητες, οι 2Α, 2Β (συγχρηματοδότησης ΕΤΠΑ), 4Γ και 4Δ (συγχρηματοδότησης ΕΚΤ+), οι οποίες έχουν ποσοστό συγχρηματοδότησης 95%. Η κατανομή των πόρων ανά Ταμείο είναι:

- τα **405.448.665 € (73,98%** του συνολικού προϋπολογισμού του Προγράμματος) συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ και
- τα **142.554.648 € (26,02%** του συνολικού προϋπολογισμού του Προγράμματος) συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ+.

Οι Στρατηγικές προτεραιότητες του ΠεΠ είναι:

- ο Ανάπτυξη ενός σύγχρονου, εξωστρεφούς & καινοτόμου παραγωγικού συστήματος.
- ο Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος & αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής.
- ο Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής & των κοινωνικών υποδομών.
- ο Ενίσχυση των μεταφορικών υποδομών.
- ο Περαιτέρω προστασία & ανάδειξη των πολιτιστικών και τουριστικών πόρων.
- ο Βιώσιμη ανάπτυξη των αστικών κέντρων.
- ο Ενίσχυση της χωρικής συνοχής & της ενδογενούς ανάπτυξης.

Το ΠεΠ συγκροτείται από 8 «Προτεραιότητες» που αντιστοιχίζονται με τους Στόχους της Πολιτικής Συνοχής ως εξής:

ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ 2021-2027	ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027»
ΣΠ.1 Μια πιο έξυπνη Ευρώπη	Π1. Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας της Οικονομίας (ΕΤΠΑ)
ΣΠ.2 Μια πιο πράσινη Ευρώπη	Π2. Περιβάλλον και Ανθεκτικότητα (ΕΤΠΑ) Π2Α. Ενίσχυση της ανθεκτικότητας των υδάτινων πόρων της Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΕΤΠΑ) Π2Β. Προώθηση της πρόσβασης σε βιώσιμη και προσιτή στέγαση (ΕΤΠΑ)
ΣΠ. 3 Μια πιο συνδεδεμένη Ευρώπη μέσω της ενίσχυσης της κινητικότητας	Π3. Βελτίωση μεταφορικών υποδομών και συνδεσιμότητας (ΕΤΠΑ)

ΣΠ. 4 Μια πιο Κοινωνική Ευρώπη	Π4Α. Υποδομές ενίσχυσης της Κοινωνικής Συνοχής για χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη (ΕΤΠΑ) Π4Β. Δράσεις ενίσχυσης της Κοινωνικής Συνοχής και αντιμετώπισης της φτώχειας (ΕΚΤ+) Π4Γ. Ανάπτυξη δεξιοτήτων στον τομέα της πολιτικής ετοιμότητας και της κυβερνοασφάλειας (ΕΚΤ+) Π4Δ. Ανάπτυξη δεξιοτήτων στον τομέα της απανθρακοποίησης (ΕΚΤ+)
ΣΠ. 5 Μια Ευρώπη κοντά στους πολίτες	Π5. Ολοκληρωμένες Χωρικές Παρεμβάσεις (ΕΤΠΑ)
	Π6Α. Τεχνική Βοήθεια (ΕΤΠΑ)
	Π6Β. Τεχνική Βοήθεια (ΕΚΤ+)

Η κατανομή των πόρων του Προγράμματος ανά Προτεραιότητα παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί:


ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
Π1. Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας της Οικονομίας (ΕΤΠΑ)	63.300.000
Π2. Περιβάλλον και Ανθεκτικότητα (ΕΤΠΑ)	97.194.117
Π2Α. Ενίσχυση της ανθεκτικότητας των υδάτινων πόρων της Περιφέρειας Θεσσαλίας	30.000.000
Π2Β. Προώθηση της πρόσβασης σε βιώσιμη και προσιτή στέγαση	12.000.000
Π3. Βελτίωση μεταφορικών υποδομών και συνδεσιμότητας (ΕΤΠΑ)	48.600.000
Π4Α. Υποδομές ενίσχυσης της Κοινωνικής Συνοχής για χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη (ΕΤΠΑ)	61.500.000
Π4Β. Δράσεις ενίσχυσης της Κοινωνικής Συνοχής και αντιμετώπισης της φτώχειας (ΕΚΤ+)	131.081.324
Π4Γ. Ανάπτυξη δεξιοτήτων στον τομέα της πολιτικής ετοιμότητας και της κυβερνοασφάλειας	5.000.000
Π4Δ. Ανάπτυξη δεξιοτήτων στον τομέα της απανθρακοποίησης	3.000.000
Π5. Ολοκληρωμένες Χωρικές Παρεμβάσεις (ΕΤΠΑ)	85.544.805
Π6Α. Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ	7.309.743
Π6Β. Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ+	3.473.324
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΘΕΣΣΑΛΙΑ» 2021-2027	548.003.313
ΣΥΝΟΛΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΕΤΠΑ	405.448.665
ΣΥΝΟΛΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΕΚΤ+	142.554.648

Η εγκεκριμένη υπερδέσμευση για το Πρόγραμμα ανέρχεται σε 128,58% της συνολικής χρηματοδότησης του (ΦΕΚ Β' 2816/19.05.26) με τις Προτεραιότητες για τις οποίες το ανώτατο επιτρεπόμενο ποσοστό εντάξεων επί της συνολικής χρηματοδότησης υπερβαίνει το 100% να είναι οι εξής:

- Π3. Βελτίωση μεταφορικών υποδομών και συνδεσιμότητας, 124,32%
- Π4Α. Υποδομές ενίσχυσης της Κοινωνικής Συνοχής για χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, 170,80%
- Π5. Ολοκληρωμένες Χωρικές Παρεμβάσεις, 218,38%.

Η μεταβολή των βασικών μεγεθών προόδου(εξειδικεύσεις, προσκλήσεις, εντάξεις, συμβάσεις, πληρωμές) του ΠΕΠ από την προηγούμενη 4^η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης που πραγματοποιήθηκε τις 17/06/2025(στοιχεία ΟΠΣ 31.05.25) έως σήμερα (στοιχεία ΟΠΣ 18/06/2026), είναι η εξής:

	2025	2026	ΜΕΤΑΒΟΛΗ %
Εξειδικεύσεις (ενωσιακή συνδρομή)	405.614.788	542.707.678	33,80%
Προσκλήσεις	448.354.433	624.940.093	39,39%
Εντάξεις	303.464.210	461.339.269	52,02%
Συμβάσεις	207.621.749	264.864.476	27,57%
Πληρωμές	87.827.831	140.456.023	59,92%



Στους συνημμένους **ΠΙΝΑΚΕΣ** αποτυπώνεται η πρόοδος του Προγράμματος μέχρι σήμερα σε επίπεδο Προτεραιότητας και Ειδικού Στόχου.

Η πρόοδος ενεργοποίησης του Προγράμματος μέχρι σήμερα καταγράφεται ως σημαντική καθώς έχουν εκδοθεί Προσκλήσεις Π/Υ **624,9 εκ.€ (114%)** εκ των οποίων **516,1 εκ.€** συγχρηματοδότησης ΕΤΠΑ και **108,8 εκ.€** συγχρηματοδότησης ΕΚΤ+.

Για το **2026 η απαίτηση επίτευξης του (ν+3)** ανέρχεται σωρευτικά σε 160,5εκ.€ ΚΣ. Αφαιρώντας τις πιστοποιημένες δαπάνες έως σήμερα καθώς και το σύνολο των

προκαταβολών έως τέλη 2026, το υπόλοιπο προς κάλυψη είναι της τάξης των 5,5 εκ.€ Ενωσιακής Συνδρομής με αναμενόμενη άμεση κάλυψη του.

Για το 2027 η απαίτηση επίτευξης του (ν+3) ανέρχεται σε 88,3 εκ.€ Ενωσιακής Συνδρομής. Ο στόχος, βάσει των προβλέψεων προόδου των δαπανών, κρίνεται εφικτός αλλά προϋποθέτει την στενή και συνεχή συνεργασία της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και των Δικαιούχων για την επιτάχυνση της υλοποίησης και την επίλυση τυχόν ζητημάτων που ανακύπτουν.

Αναλυτικά οι Προσκλήσεις και οι Αποφάσεις Ένταξης του Προγράμματος είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος «Θεσσαλία» 2021-2027 : www.thessalia-espa.gr.

Ανάλυση Προτεραιοτήτων Προγράμματος και πρόοδος

Γίνεται συνοπτική αποτύπωση του περιεχομένου & προόδου του Προγράμματος ανά Προτεραιότητα. Τα αναγραφόμενα ποσά αφορούν σε Δημόσια Δαπάνη (Δ.Δ.). Όπου αφορούν σε Ενωσιακή Συνδρομή παρατίθεται η σχετική διευκρίνιση.

Προτεραιότητα 1: Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας της Οικονομίας (ΕΤΠΑ)

Η Προτεραιότητα έχει π/υ 63.300.000 € & περιλαμβάνει τους εξής Ειδικούς Στόχους:

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΤΙΤΛΟΣ	Π/Υ Δ.Δ.
1.1	Ανάπτυξη & ενίσχυση των ικανοτήτων έρευνας & καινοτομίας & αξιοποίηση των προηγμένων τεχνολογιών	25.500.000
1.2	Αξιοποίηση των οφελών της ψηφιοποίησης για τους πολίτες, τις εταιρείες, τους ερευνητικούς οργανισμούς & τις δημόσιες αρχές	7.500.000
1.3	Ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης & της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ & δημιουργία θέσεων εργασίας στις ΜΜΕ, μεταξύ άλλων μέσω παραγωγικών επενδύσεων	37.336.125

Μέχρι σήμερα :

Εξειδικεύτηκαν δράσεις συνολικού Π/Υ 48 εκ.€ (ενωσιακή συνδρομή), εκδόθηκαν Προσκλήσεις Π/Υ 69,5 εκ €, εντάχθηκαν έργα Π/Υ 11,3 εκ €. Η προτεραιότητα παρουσιάζει συμβάσεις ύψους 5,5 εκ. € και δαπάνες ύψους 1,01 εκ. €.

Συνοπτικά η πρόοδος από την 4η Επιτροπή Παρακολούθησης έως σήμερα και ανά Ειδικό Στόχο αφορά στα εξής:

Ειδικός Στόχος 1.1:

Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των προτάσεων που υποβλήθηκαν στην Πρόσκληση «Συμπράξεις Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας με Ερευνητικούς φορείς», καθώς και των ενστάσεων που υποβλήθηκαν και είναι σε εξέλιξη η μετάπτωση των δελτίων των πράξεων από το ΟΠΣΚΕ στο ΟΠΣ ώστε να ακολουθήσει η έκδοση της Απόφασης Ένταξης πράξεων Π/Υ 9,5 εκ. € από την Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας, Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης της σχετικής δράσης.

Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των προτάσεων που υποβλήθηκαν στην Πρόσκληση «Ενίσχυση των ερευνητικών υποδομών και του εξοπλισμού δημόσιων φορέων Έρευνας που εδρεύουν στη Θεσσαλία, στους τομείς προτεραιότητας της RIS3», με την ένταξη 45 προτάσεων Π/Υ 8,6 εκ. € οι οποίες βρίσκονται σε φάση υλοποίησης.

Υλοποιείται η Πράξη «Μηχανισμός παρακολούθησης, υποστήριξης, ενημέρωσης και σύνδεσης επιχειρήσεων με ερευνητικούς φορείς για την προώθηση της επιχειρηματικότητας και καινοτομίας στη Θεσσαλία» Π/Υ 0,5 εκ €, με δικαιούχο την Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας, αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση για την εποπτεία της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης.

Ειδικός Στόχος 1.2:

Ολοκληρώθηκαν τέσσερις πράξεις Π/Υ 1 εκ.€ με δικαιούχους τα 4 Επιμελητήρια της Θεσσαλίας με αντικείμενο την Δημιουργία υποδομής παροχής υψηλού επιπέδου Δημόσιων ψηφιακών υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις στην Περιφέρεια Θεσσαλίας (μεταφερόμενα έργα) και στόχο την βελτίωση των παρεχόμενων ψηφιακών υπηρεσιών των Επιμελητηρίων.

Ειδικός Στόχος 1.3:

Εκδόθηκαν οι Προσκήσεις «Αναπτύσσομαι Έξυπνα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» και «Επιχειρώ Έξυπνα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας», Π/Υ 25 εκ € έκαστη, οι οποίες στοχεύουν στη σημαντική τόνωση της επιχειρηματικής και παραγωγικής δραστηριότητας στους τομείς της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης. Ολοκληρώθηκε η υποβολή προτάσεων και αναμένεται άμεσα η έναρξη των αξιολογήσεων από τη Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας, Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης των σχετικών δράσεων.

Προτεραιότητα 2: Περιβάλλον και Ανθεκτικότητα (ΕΤΠΑ)

Η Προτεραιότητα έχει π/υ **97.194.117 εκ.€** και περιλαμβάνει τους εξής Ειδικούς Στόχους:

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΤΙΤΛΟΣ	Π/Υ Δ.Δ.
2.1	Προώθηση μέτρων ενεργειακής απόδοσης και μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου	21.000.000
2.2	Προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σύμφωνα με την οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΕΕ) 2018/2001[1] συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων βιωσιμότητας που καθορίζονται σ' αυτήν	7.110.521
2.4	Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της πρόληψης του κινδύνου καταστροφών, της ανθεκτικότητας, λαμβάνοντας υπόψη προσεγγίσεις που βασίζονται στο οικοσύστημα	24.500.000
2.5	Προαγωγή της πρόσβασης στην ύδρευση και της βιώσιμης διαχείρισης του νερού	26.000.000
2.6	Προαγωγή της μετάβασης σε κυκλική οικονομία και σε αποδοτική ως προς τους πόρους οικονομία	22.500.000
2.7	Ενίσχυση της προστασίας και της διατήρησης της φύσης, της βιοποικιλότητας και των πράσινων υποδομών, μεταξύ άλλων σε αστικές περιοχές, και μείωση όλων των μορφών ρύπανσης	10.705.882

Μέχρι σήμερα :

Εξειδικεύτηκαν δράσεις συνολικού Π/Υ **112,8 εκ.€** (ενωσιακή συνδρομή), εκδόθηκαν Προσκήσεις Π/Υ **120,2 εκ €**, εντάχθηκαν έργα Π/Υ **88,5 εκ €**. Η προτεραιότητα παρουσιάζει συμβάσεις ύψους **34,1 εκ. €** και δαπάνες ύψους **21,4 εκ. €**.

Συνοπτικά η πρόοδος από την 4η Επιτροπή Παρακολούθησης έως σήμερα έχει ως εξής:

Ειδικός Στόχος 2.1:

Συνεχίσθηκε η υλοποίηση των 33 ενταγμένων πράξεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων (μεταφερόμενα έργα)». Για σημαντικό αριθμό αυτών έχει ολοκληρωθεί το φυσικό και οικονομικό τους αντικείμενο.

Δύο από τα παραπάνω Δημόσια Κτίρια περιλαμβάνονται στις **πράξεις Στρατηγικής Σημασίας** του Προγράμματος. Πρόκειται για το **Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας**, το οποίο ολοκληρώθηκε και το **Δικαστικό Μέγαρο Καρδίτσας** το οποίο παρουσιάζει υστέρηση στην υλοποίηση του.

Ειδικός Στόχος 2.2:

Εκδόθηκε η Πρόσκληση «Ενσωμάτωση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) σε κτήρια, εγκαταστάσεις και υποδομές δημόσιου τομέα», Π/Υ 10 εκ € στην οποία υποβλήθηκαν δύο προτάσεις, οι οποίες βρίσκονται σήμερα σε τελικό στάδιο αξιολόγησης.

Ειδικός Στόχος 2.4:

Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των προτάσεων που υποβλήθηκαν στην Πρόσκληση Εξοπλισμών πολιτικής προστασίας σε τοπικό επίπεδο, με την ένταξη 25 έργων Π/Υ 11,7 εκ € ενώ είναι σε αξιολόγηση ένα ακόμη έργο που υποβλήθηκε διακριτά Π/Υ 0,3 εκ €, καλύπτοντας το σύνολο των 25 Δήμων της Θεσσαλίας και την Περιφέρεια.

Εκδόθηκε η Απόφαση Ένταξης της πράξης «Επιχειρησιακό Σχέδιο Αντιπλημμυρικής Προστασίας Πηνειού Ποταμού», Π/Υ 4,7 εκ €. Ο Δικαιούχος Περιφέρεια Θεσσαλίας βρίσκεται στο στάδιο επιλογής αναδόχων για την εκπόνηση τριών Επιχειρησιακών Σχεδίων αντίστοιχων τμημάτων του ποταμού Πηνειού. Η εκπόνηση σύγχρονων, τεκμηριωμένων και εφαρμόσιμων Επιχειρησιακών Σχεδίων αντιπλημμυρικών έργων του Πηνειού αναμένεται να αποτελέσει το βασικό εργαλείο στρατηγικού σχεδιασμού για την αντιπλημμυρική προστασία της Θεσσαλίας. Τα επιμέρους Επιχειρησιακά Σχέδια επικεντρώνονται στην υδρολογική λεκάνη του Πηνειού και στοχεύουν στην προτεραιοποίηση και υλοποίηση έργων και δράσεων με άμεσο και μακροπρόθεσμο αντίκτυπο, καθώς θα ιεραρχηθούν οι ανάγκες και θα επιταχυνθεί η ωρίμανση και υλοποίηση κρίσιμων έργων.

Επίσης, στον τομέα της αντιπλημμυρικής προστασίας εκδόθηκε η Απόφαση έγκρισης της εξειδίκευσης μίας δράσης της οποίας τα κριτήρια υποβάλλονται για έγκριση στην τρέχουσα συνεδρίαση μετά την θετική γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

- «2.4.1.1: Αντιπλημμυρική προστασία οικισμών με έμφαση σε έργα τοπικής σημασίας», Π/Υ 12 εκ €.

Τέλος, στην εκδοθείσα τον 4^ο 2025 Πρόσκληση για την Προστασία οικισμών από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, όπως φωτιές, με παρεμβάσεις σε περιαστικές δασικές εκτάσεις, Π/Υ 5 εκ. €, υποβλήθηκαν 15 προτάσεις οι οποίες είναι σε διαδικασία αξιολόγησης.

Ειδικός Στόχος 2.5:

Ολοκληρώνεται η τμηματοποιημένη πράξη από το ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-20 «Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων & εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων στην Τ.Κ. Δαμασίου Δήμου Τυρνάβου» Π/Υ 5,4εκ €. Αναμένεται να ξεκινήσει η δοκιμαστική λειτουργία της Εγκατάστασης.

Σχετικά με τις λοιπές δύο «μεταφερόμενες» πράξεις του τομέα της διαχείρισης αστικών υγρών αποβλήτων του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-20 ισχύουν τα εξής:

- Η «Κατασκευή των Δικτύων Αποχέτευσης Ακαθάρτων και Εγκατάστασης Επεξεργασίας λυμάτων των οικισμών Πατητηρίου – Βότση του Δήμου Αλοννήσου» Π/Υ 9,2 εκ € καθυστέρησε σημαντικά λόγω αλλαγής αποδέκτη, για την νέα θέση του οποίου είναι σε εξέλιξη η περιβαλλοντική αδειοδότηση της.
- Το «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων, επεξεργασίας λυμάτων και διάθεσης εκροής του οικισμού Καλών Νερών Δ.Ε. Μηλεών Δήμου Νοτίου Πηλίου», Π/Υ 5,1 εκ €, υλοποιείται σε αργούς ρυθμούς.

Στον ίδιο Ειδικό Στόχο έχουν ενταχθεί δύο τμηματοποιημένες πράξεις του ΥΜΕΠΕΡΑΑ που αφορούν σε οικισμούς Γ΄ Προτεραιότητας σύμφωνα με την Οδηγία 91/271. Πρόκειται για την «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης και εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) στη Δ.Κ. Συκουρίου του Δ. Τεμπών του Ν. Λάρισας», Π/Υ 2,17 εκ € και «Δίκτυο αποχέτευσης και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δ.Κ. Κρανιάς Δ. Ελασσόνας», Π/Υ 2,15 εκ €. Και οι δύο εμφανίζουν υστέρηση στην υλοποίηση λόγω διάλυσης εργολαβιών τους.

Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης για χρηματοδότηση δράσεων των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) της Θεσσαλίας ολοκληρώθηκε η ένταξη 18 πράξεων Π/Υ 6,4 εκ € που αφορούν κυρίως σε εκπόνηση Γενικών Σχεδίων Ύδρευσης και προσδιορισμό ζωνών προστασίας των σημείων υδροληψίας πόσιμου ύδατος. Η πλειονότητα τους βρίσκεται σήμερα σε στάδιο ενεργοποίησης ενώ για μία πράξη («Επικαιροποίηση Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης Masterplan Δήμου Βόλου Προστασία Πεδίων Υδροληψίας Ύδατος» ΟΠΣ 6019405) έχει αναληφθεί νομική δέσμευση.

Ειδικός Στόχος 2.6:

Από τις δέκα ενταγμένες «μεταφερόμενες» πράξεις που αφορούν σε δημιουργία Πράσινων Σημείων και εφαρμογή οικιακής κομποστοποίησης σε 10 Δήμους της Θεσσαλίας, Π/Υ 16,8 εκ.€ βρίσκονται σε στάδιο υλοποίησης οι πέντε. Μεταξύ αυτών, περιλαμβάνονται δύο πράξεις Στρατηγικής Σημασίας του Προγράμματος. Πρόκειται για τα Πράσινα Σημεία Βόλου και Λάρισας.

Με την ολοκλήρωση τους αναμένεται να συλλέγονται χωριστά 9 χιλ. τόνοι / έτος αστικών στερεών αποβλήτων.

Ειδικός Στόχος 2.7:

Εκδόθηκε η Πρόσκληση «Αστικές περιβαλλοντικές παρεμβάσεις σε οικισμούς με επικέντρωση σε Πράσινες και Μπλε υποδομές», Π/Υ 12 εκ €. Αφορά σε οικισμούς της

Θεσσαλίας με πληθυσμό άνω των 2.900 κατοίκων και στο πλαίσιο της υποβλήθηκαν 10 προτάσεις Π/Υ 14 εκ.€.

Προτεραιότητα 2Α: Ενίσχυση της ανθεκτικότητας των υδάτινων πόρων της Περιφέρειας (ΕΤΠΑ)

Η Προτεραιότητα έχει π/υ **30.000.000 εκ.€** και περιλαμβάνει τον εξής Ειδικό Στόχο:

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΤΙΤΛΟΣ	Π/Υ Δ.Δ.
2.5	Προαγωγή της πρόσβασης στην ύδρευση και της βιώσιμης διαχείρισης του νερού	30.000.000

Μέχρι σήμερα :

Εκδόθηκε η Πρόσκληση «Έργα και Μελέτες Προστασίας Οικισμών από Κατολισθήσεις», Π/Υ 8 εκ.€. Επίσης, εκδόθηκαν οι Αποφάσεις έγκρισης της εξειδίκευσης δύο δράσεων των οποίων τα κριτήρια υποβάλλονται για έγκριση στην τρέχουσα συνεδρίαση μετά την θετική γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συγκεκριμένα πρόκειται για τις δράσεις:

- «2Α.5.1.1 Αντιπλημμυρικά έργα συγκράτησης υδάτων με έμφαση σε λύσεις βασισμένες στη φύση», Π/Υ 30 εκ.€,
- «2Α.5.2.1: Δράσεις βελτίωσης της πρόσβασης σε πόσιμο νερό», Π/Υ 20 εκ.€.

Προτεραιότητα 2Β: Προώθηση της πρόσβασης σε βιώσιμη και προσιτή στέγαση (ΕΤΠΑ)

Η Προτεραιότητα έχει π/υ **12.000.000 εκ.€** και περιλαμβάνει τον εξής Ειδικό Στόχο:

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΤΙΤΛΟΣ	Π/Υ Δ.Δ.
2.11	Προώθηση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτή και βιώσιμη στέγαση	12.000.000

Μέχρι σήμερα :

Εξειδικεύτηκε η δράση 2Β.11.4 «Ανακαίνιση ιδιωτικών ακινήτων με ήπιες ενεργειακές παρεμβάσεις» συνολικού Π/Υ 4 εκ.€ σε συνέχεια σχετικής Απόφασης Εκχώρησης στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» και τα σχετικά κριτήρια βρίσκονται σε στάδιο έγκρισης από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος.

Εντός του έτους προγραμματίζεται η έκδοση Προσκήσεων για τις εξής δράσεις της Προτεραιότητας:

- 2Β.11.2 «Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτή και βιώσιμη στέγαση νέων στις πρωτεύουσες των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας», που αποσκοπεί στην αναβάθμιση της τοπικής οικονομίας, υποστηρίζοντας παράλληλα την αντιμετώπιση του brain drain και του δημογραφικού προβλήματος.

- 2B.11.2 «Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτή και βιώσιμη στέγαση στους νησιωτικούς Δήμους της Περιφέρειας» που στοχεύει στην αύξηση του κτιριακού αποθέματος των νησιών της Περιφέρειας για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών ειδικών ομάδων πληθυσμού (εκπαιδευτικοί, γιατροί και λοιποί δημόσιοι λειτουργοί).

Προτεραιότητα 3: Βελτίωση μεταφορικών υποδομών και συνδεσιμότητας (ΕΤΠΑ)

Η Προτεραιότητα έχει Π/Υ **48.600.000 €** και περιλαμβάνει τον εξής Ειδικό Στόχο:

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΤΙΤΛΟΣ	Π/Υ (Δημόσια Δαπάνη)
3.2	Ανάπτυξη και ενίσχυση βιώσιμης, ανθεκτικής στην κλιματική αλλαγή, έξυπνης και διατροφικής εθνικής, περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας, με καλύτερη πρόσβαση στο ΔΕΔ-Μ και διασυνοριακή κινητικότητα	48.600.000

Μέχρι σήμερα :

Εξειδικεύτηκαν δράσεις συνολικού **Π/Υ 36.5 εκ.€** (ενωσιακή συνδρομή), εκδόθηκαν Προσκήσεις Π/Υ **43 εκ €**, εντάχθηκαν έργα Π/Υ **59.6 εκ €**. Η προτεραιότητα παρουσιάζει συμβάσεις ύψους **30.4 εκ. €** και δαπάνες ύψους **15.1 εκ. €**.

Στην Προτεραιότητα είναι ενταγμένες πέντε τμηματοποιημένες πράξεις επιλέξιμου Π/Υ 56,5 εκ.€ με Δικαιούχο την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Θεσσαλίας και μία πράξη που αφορά σε προμήθεια εξοπλισμού της Ελληνικής Αστυνομίας στο πλαίσιο ενίσχυσης της Οδικής Ασφάλειας, Π/Υ 3 εκ.€ .

Η μία από τις πέντε τμηματοποιημένες πράξεις έχει ολοκληρωθεί («Παράκαμψη πόλεως Καρδίτσας: κατασκευή τμήματος από έξοδο προς Αγιοπηγή έως έξοδο προς Μητρόπολη - Β' Φάση»).

Μία πράξη υλοποιείται («ΕΠ.Ο. Λάρισας – Καρδίτσας: Κατασκευή οδικού τμήματος από Ι/Κ Μεσοράχης έως Ι/Κ Ελευθερών») και αναμένεται η ολοκλήρωση της εντός 2026.

Η πράξη «Ε.Ο. Τρικάλων – Άρτας: κατασκευή οδικού τμήματος από περιφερειακή Τρικάλων έως γέφυρα Καραβόπορου - Β' Φάση» παρουσίαζε σημαντική υστέρηση στην υλοποίηση της, με αποτέλεσμα την έναρξη διαδικασίας έκπτωσης του Αναδόχου.

Για τις υπολειπόμενες δύο πράξεις («Βελτίωση Ε.Ο. 30: κατασκευή οδικού τμήματος από Δέλτα Καρδίτσας έως είσοδο Καρδίτσας - Β' Φάση» και «ΕΠ.Ο. Λάρισας - Καρδίτσας: Κατασκευή τμήματος Παράκαμψη Συκεώνας - Β' Φάση») μετά την διάλυση των αρχικών εργολαβιών και την επαναδημοπράτηση τους αναμένεται η υπογραφή των νέων συμβάσεων εντός του προσεχούς τριμήνου.

Η προμήθεια εξοπλισμού της Ελληνικής Αστυνομίας, π/υ 3εκ. € βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης της διαδικασίας επιλογής Αναδόχου.

Επισημαίνεται ότι ο Π/Υ της Προτεραιότητας ενισχύθηκε κατά την 1^η Αναθεώρηση του Προγράμματος ενώ παράλληλα έχει εγκριθεί υπερδέσμευση της κατά 124% για την κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών της.

Προτεραιότητα 4Α: Υποδομές ενίσχυσης της Κοινωνικής Συνοχής για χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη (ΕΤΠΑ)

Η Προτεραιότητα έχει Π/Υ **61.500.000 €** και περιλαμβάνει τους εξής Ειδικούς Στόχους:

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΤΙΤΛΟΣ	Π/Υ (Δημόσια Δαπάνη)
4.1	Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της ικανότητας ένταξης των αγορών εργασίας και της πρόσβασης σε ποιοτικές θέσεις απασχόλησης μέσω της ανάπτυξης των κοινωνικών υποδομών και της προώθησης της κοινωνικής οικονομίας	800.000
4.2	Βελτίωση της ισότιμης πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου μάθησης χωρίς αποκλεισμούς μέσω της ανάπτυξης προσβάσιμων υποδομών, συμπεριλαμβανομένων της ενίσχυσης της ανθεκτικότητας της εξ αποστάσεως και της διαδικτυακής εκπαίδευσης και κατάρτισης	19.200.000
4.3	Προώθηση της κοινωνικοοικονομικής ένταξης περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, νοικοκυριών με χαμηλό εισόδημα και μειονεκτουσών ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με ειδικές ανάγκες, μέσω ολοκληρωμένων δράσεων που περιλαμβάνουν υπηρεσίες στέγασης και κοινωνικές υπηρεσίες	2.100.000
4.5	Εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη και ενίσχυση της ανθεκτικότητας των συστημάτων υγείας, συμπεριλαμβανομένης της πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης, και προώθηση της μετάβασης από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα που βασίζεται σε επίπεδο οικογένειας και τοπικής κοινότητας	19.900.000
4.6	Ενίσχυση του ρόλου του πολιτισμού και του βιώσιμου τουρισμού στην οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική ένταξη και την κοινωνική καινοτομία	19.500.000

Μέχρι σήμερα :

Εξειδικεύτηκαν δράσεις συνολικού Π/Υ **89,3 εκ.€** (ενωσιακή συνδρομή), εκδόθηκαν Προσκήσεις Π/Υ **97,5 εκ €**, εντάχθηκαν έργα Π/Υ **95,3 εκ €**. Η Προτεραιότητα παρουσιάζει συμβάσεις ύψους **39,1 εκ. €** και δαπάνες ύψους **3,5 εκ. €**.

Για την αντιμετώπιση των χρηματοδοτικών αναγκών της Προτεραιότητας έχει εγκριθεί υπερδέσμευση της 170,80%.

Συνοπτικά η πρόοδος της Προτεραιότητας έως σήμερα έχει ως εξής:

Ειδικός Στόχος 4.1:

Για την ενταγμένη πράξη «Αναβάθμιση εξοπλισμού γραφείων και Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για τα ΚΠΑ2 της Δ.ΥΠ.Α. στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» Π/Υ 1εκ.€ αναμένεται η υποβολή Τευχών Δημοπράτησης.

Ειδικός Στόχος 4.2:

Η ενταγμένη πράξη που αφορά σε Προμήθεια εκπαιδευτικού εξοπλισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Π/Υ 5 εκ. € με ωφελούμενους σχεδόν το σύνολο των φοιτητών των τμημάτων του Πανεπιστημίου που χωροθετούνται στην Θεσσαλία βρίσκεται σε φάση πλήρους υλοποίησης. Με εξαίρεση εξοπλισμό Π/Υ τάξης 600 χιλ.€ για τον οποίο η διαγωνιστική διαδικασία απέβη άγονη και θα ακολουθήσει επαναδημοπράτηση του, το σύνολο του λοιπού εξοπλισμού αναμένεται να εγκατασταθεί στο Πανεπιστήμιο εντός 2026.

Η πράξη που αφορά σε Προμήθεια εξοπλισμού ΤΠΕ για τις εκπαιδευτικές δομές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, Π/Υ 10 εκ. € με ωφελούμενους περίπου 47.400 μαθητές βρίσκεται σε φάση υλοποίησης. Συγκεκριμένα, έχει συμβασιοποιηθεί κατά το μεγαλύτερο μέρος της με τις Νομικές Δεσμεύσεις της να ανέρχονται σε 6 εκ.€. Για το υπολειπόμενο προς συμβασιοποίηση τμήμα της υπήρξαν προσφυγές κατά της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Εντάχθηκαν εντός 2026 δύο πράξεις στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενίσχυση εκπαιδευτικών υποδομών και εξοπλισμού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης - Ανάπτυξη προσβάσιμων υποδομών για ΑμΕΑ στα σχολικά κτίρια» Π/Υ 0,9 εκ € ενώ ολοκληρώνεται άμεσα η θετική αξιολόγηση μίας ακόμη πράξης Π/Υ 0,2 εκ €. Οι πράξεις αφορούν σε σχολικά κτίρια των Δήμων Βόλου, Καρδίτσας και Μετεώρων σε συμφωνία με την χαρτογράφηση των αναγκών προσβασιμότητας τους που έγινε με τον συντονισμό της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη Πρόσκληση δεν συγκέντρωσε το αναμενόμενο ενδιαφέρον από τους Δήμους της Θεσσαλίας στους οποίους ανήκει η σχετική αρμοδιότητα.

Εκδόθηκε πρόσκληση για τη δημιουργία κτιριακών εκπαιδευτικών υποδομών και εντάχθηκε η πράξη «Μελέτη - Ανέγερση Κτιρίων Πρότυπου Γυμνασίου και Λυκείου Λάρισας», Π/Υ 13 εκ €.

Ειδικός Στόχος 4.3:

Η μοναδική ενταγμένη Πράξη του Ειδικού Στόχου είναι η τμηματοποιημένη «Κέντρο Κοινωνικών Δραστηριοτήτων Καρδίτσας», Π/Υ 1,86 εκ €, η οποία ολοκληρώνεται εντός 2026.

Ειδικός Στόχος 4.5:

Για τις δύο «μεταφερόμενες» πράξεις Π/Υ 0,9 εκ € που αφορούν σε προμήθεια εξοπλισμού, ασθενοφόρων και κινητών μονάδων για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και για τις οποίες έχουν υπογραφεί οι σχετικές συμβάσεις σημειώνεται καθυστέρηση στους χρόνους παράδοσης. Το θέμα τελεί υπό εξέταση από την υπηρεσία μας υπό το πρίσμα της νομοθεσίας των δημοσίων συμβάσεων.

Τα έντεκα νέα έργα στον τομέα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Π/Υ 14,5 εκ. € αφορούν σε προμήθεια εξοπλισμού και οχημάτων με δυνητικούς ωφελούμενους το σύνολο του πληθυσμού της Θεσσαλίας καθώς και στην κατασκευή νέων εγκαταστάσεων του ΕΚΑΒ στην Λάρισα και Περιφερειακών Ιατρείων στην Πεζούλα του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα και στο Ανθηρό του Δήμου Αργιθέας. Όλα βρίσκονται σε φάση ενεργοποίησης, από υποβολή Τευχών Δημοπράτησης έως υλοποίηση, πλην των νέων εγκαταστάσεων του ΕΚΑΒ και του Περιφερειακού Ιατρείου Ανθηρού.

Τέλος, η πράξη Στρατηγικής Σημασίας «Υποδομές & εξοπλισμοί στον τομέα της υγείας- Δευτεροβάθμια Φροντίδα Υγείας: Προσθήκη κτιρίου Ν2 στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας (Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο)» Π/Υ 13,8 εκ € υλοποιείται με καθυστέρηση έναντι του συμβατικού χρονοδιαγράμματος της.

Ειδικός Στόχος 4.6:

Στον Ειδικό Στόχο περιλαμβάνονται τέσσερα «μεταφερόμενα» έργα Π/Υ 4,4 εκ. € εκ των οποίων τα τρία αφορούν στην ανάδειξη των Ενάλιων Αρχαιοτήτων της Αλοννήσου και του Δυτικού Παγασητικού.

Επίσης, εντάχθηκαν πέντε νέα έργα Προστασίας και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς Π/Υ 16,5 εκ. € ενώ εκκρεμεί η ολοκλήρωση της αξιολόγησης μίας ακόμη πρότασης Π/Υ 1,5 εκ. €.

Ο αριθμός των ετήσιων επισκεπτών των παραπάνω πολιτιστικών χώρων που υποστηρίζονται εκτιμάται σε 19.500.

Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των προτάσεων της Πρόσκλησης «Υποστήριξη σύγχρονου πολιτισμού» με την ένταξη 31 έργων Π/Υ 11,5 εκ. € που αναμένεται να αναβαθμίσουν την πολιτιστική δραστηριότητα στην Περιφέρεια με πληθώρα θεατρικών και μουσικοχορευτικών παραστάσεων, φεστιβάλ και λοιπών καλλιτεχνικών δράσεων.

Προτεραιότητα 4B: Δράσεις ενίσχυσης της Κοινωνικής Συνοχής και αντιμετώπισης της φτώχειας (ΕΚΤ+)

Η Προτεραιότητα έχει Π/Υ **131.081.324 €** περιλαμβάνει τους εξής Ειδικούς Στόχους:

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΤΙΤΛΟΣ	Π/Υ (Δημόσια Δαπάνη)
4.1	Βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση και μέτρα ενεργοποίησης για όλα τα άτομα που αναζητούν εργασία, συγκεκριμένα, τους νέους, ιδίως μέσω της υλοποίησης των εγγυήσεων για τη νεολαία, τους μακροχρόνια ανέργους και τις μειονεκτούσες ομάδες στην αγορά εργασίας, και για τα οικονομικά αδρανή άτομα, καθώς και μέσω της προώθησης της αυτοαπασχόλησης και της κοινωνικής οικονομίας.	5.450.000
4.3	Προώθηση της ισόρροπης συμμετοχής των φύλων στην αγορά εργασίας, ισότιμων συνθηκών εργασίας και καλύτερης ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, μεταξύ άλλων μέσω της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτή φροντίδα παιδιών και εξαρτώμενων ατόμων	800.000
4.4	Προώθηση της προσαρμογής των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στην αλλαγή, της ενεργητικής και υγιούς γήρανσης, καθώς και ενός υγιούς και καλά προσαρμοσμένου περιβάλλοντος εργασίας που αντιμετωπίζει τους κινδύνους για την υγεία	600.000
4.6	Προώθηση της ίσης πρόσβασης σε ποιοτική και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση και κατάρτιση και της ολοκλήρωσής τους, ιδίως για τις μειονεκτούσες ομάδες, από την προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα έως τη γενική και επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, έως την τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και την εκπαίδευση και επιμόρφωση ενηλίκων, συμπεριλαμβανομένης της διευκόλυνσης της μαθησιακής κινητικότητας για όλους και της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρίες	24.600.000
4.8	Προαγωγή της ενεργητικής ένταξης για προώθηση των ίσων ευκαιριών, της απαγόρευσης των διακρίσεων και της ενεργού συμμετοχής, καθώς και βελτίωση της απασχολησιμότητας, ειδικότερα των μειονεκτουσών ομάδων	5.480.000
4.9	Προώθηση της κοινωνικοοικονομικής ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών, συμπεριλαμβανομένων των μεταναστών	4.500.000
4.10	Προώθηση της κοινωνικοοικονομικής ένταξης των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά	4.520.000

4.11	Ενίσχυση της ισότιμης και έγκαιρης πρόσβασης σε ποιοτικές, βιώσιμες και οικονομικά προσιτές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών που προάγουν την πρόσβαση σε στέγαση και φροντίδα με επίκεντρο τον άνθρωπο, συμπεριλαμβανομένης της υγειονομικής περίθαλψης· εκσυγχρονισμός των συστημάτων κοινωνικής προστασίας, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της πρόσβασης στην κοινωνική προστασία, με ειδική έμφαση στα παιδιά και στις μειονεκτούσες ομάδες· βελτίωση της προσβασιμότητας, μεταξύ άλλων για τα άτομα με αναπηρίες, της αποτελεσματικότητας και της ανθεκτικότητας των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης και των υπηρεσιών μακροχρόνιας περίθαλψης.	76.295.883
4.12	Προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ατόμων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, συμπεριλαμβανομένων των ατόρων και των παιδιών	8.835.441

Μέχρι σήμερα :

Εξειδικεύτηκαν δράσεις συνολικού **Π/Υ 90.12 εκ.€** (ενωσιακή συνδρομή), εκδόθηκαν Προσκλήσεις Π/Υ **105.8 εκ €**, εντάχθηκαν **111** έργα Π/Υ **102.1 εκ €**. Η προτεραιότητα παρουσιάζει Νομικές Δεσμεύσεις ύψους **92.7 εκ. €** και δαπάνες ύψους **71.3 εκ €**.

Συνοπτικά η πρόοδος από την 4^η Επιτροπή Παρακολούθησης έως σήμερα αφορά στα εξής:

Ειδικός στόχος 4.1:

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης των υφιστάμενων και νέων φορέων Κοινωνικής Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο), εντάχθηκαν 42 προτάσεις, Π/Υ 3,32 εκ. € με Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης τον ΕΦΕΠΑΕ.

Σε συνέχεια της πρόσκλησης «Υποστήριξη NEETs ή ατόμων που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες για εργασιακή και κοινωνική επανένταξη - Δομή Απασχόλησης "WorkHub" Καρδίτσας στο πλαίσιο της ΣΒΑΑ Δήμου Καρδίτσας», έγινε ένταξη της πράξης “«Επιχορήγηση λειτουργίας της δομής απασχόλησης "WorkHub" Καρδίτσας στην περιοχή παρέμβασης της ΣΒΑΑ Δήμου Καρδίτσας», Π/Υ 150.000 για χρηματοδότηση λειτουργίας της δομής για δύο έτη.

Ειδικός στόχος 4.9:

Εκδόθηκε η πρόσκληση «Παροχή υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης σε υπηρεσίες υγείας», Π/Υ 400.000 και είναι σε εξέλιξη η αξιολόγηση των προτάσεων που υποβλήθηκαν.

Ειδικός στόχος 4.10:

Εκδόθηκε η πρόσκληση «Ανάπτυξη παρεμβάσεων ενίσχυσης νηπίων (2-4 ετών), παιδιών (4-12 ετών) και γονέων Ρομά σε βιωματικά εργαστήρια και παιδικές κατασκηνώσεις», Π/Υ 1,5 εκ.€. προς Δήμους της Περιφέρειας Θεσσαλίας με οικισμούς Ρομά και αναμένεται να ωφεληθούν παιδιά/ νήπια και γονείς Ρομά. Στο πλαίσιο της υποβλήθηκαν προτάσεις από έξι Δήμους με οικισμούς Ρομά που βρίσκονται στο στάδιο αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν.

Ειδικός στόχος 4.11

Εκδόθηκε η πρόσκληση, εντάχθηκε και ολοκληρώνεται η δράση «Πρωώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης (σχολικό έτος 2025-2026)». Από την δράση ωφελήθηκαν 898 παιδιά μέσω της ένταξής τους σε δομές φροντίδας και δημιουργικής απασχόλησης.

Εκδόθηκε η πρόσκληση για τη δράση «Πρωώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης (σχολικό έτος 2026-2027), Π/Υ 2.8 εκ. €. Από τη δράση αναμένεται να ωφεληθούν 820 παιδιά.

Εκδόθηκε η πρόσκληση για τη Δράση «Ενίσχυση Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας: νέες δομές (Κέντρο Ημέρας και Κινητή μονάδα για άτομα με Άνοια και Alzheimer” και έγινε ένταξη της πράξης «Επιχορήγηση της Ε.Π.Α.Ψ.Υ. για τη λειτουργία Κέντρου Ημέρας (ΚΗ) και Κινητής Μονάδας (ΚΜ) για άτομα με άνοια και Alzheimer στα Τρίκαλα», Π/Υ 589.847 €, για χρηματοδότηση λειτουργίας των δομών για δύο έτη. Οι δομές λειτουργούν και από την λειτουργία τους αναμένεται να ωφεληθούν 1.260 άτομα.

Εκδόθηκε η πρόσκληση για τη Δράση «Λειτουργία Εξειδικευμένου Γραφείου Υποστηριζόμενης Απασχόλησης (ΕΓΥΑ) για Άτομα με Σοβαρά Ψυχοκοινωνικά Προβλήματα και Άτομα με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος”, Π/Υ 200.000 € και αναμένεται η υποβολή προτάσεων.

Εκδόθηκε η πρόσκληση για τη Δράση «Παροχή υπηρεσιών Ασφαλούς και Αυτόνομης Διαβίωσης Ηλικιωμένων και ΑΜΕΑ στην Περιφέρεια Θεσσαλίας”, π/υ 3,0 εκ.€ και αναμένεται η υποβολή προτάσεων.

Στο πλαίσιο της πρόκλησης “Ενίσχυση Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας: Νέες δομές”, έγινε ένταξη της πράξης “Λειτουργία Κοινοτικού Κέντρου Ψυχικής Υγείας για Παιδιά και Εφήβους ΚοΚεΨΥΠΕ της 5ης ΥΠΕ στη Λάρισα” για διάστημα χρηματοδότησης δύο έτη και Π/Υ 868.841 €. Στο πλαίσιο της ίδιας πρόσκλησης βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης η δράση “Λειτουργία παιδοψυχιατρικού τμήματος ΓΝ Βόλου”.

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης “Ενίσχυση υπηρεσιών αντιμετώπισης εξαρτήσεων: νέες δομές” έγινε ένταξη της πράξης “Ίδρυση νέων δομών για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας”, Π/Υ 6,7 εκ. € που αφορά στη χρηματοδότηση λειτουργίας πέντε νέων δομών για διάστημα τριών ετών με δικαιούχο τον Εθνικό Οργανισμό Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων(ΕΟΠΑΕ). Για την έναρξη λειτουργίας των δομών εκκρεμεί η στελέχωση τους, η έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας τους καθώς και η εξασφάλιση της κτιριακής υποδομής σε 2 από αυτές.

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης “Λειτουργία νέων Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ)” έγινε ένταξη της πράξης “Λειτουργία νέων Τοπικών Ομάδων Υγείας ΤΟΜΥ 5ης ΥΠΕ στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» π/υ 520.000 € και αφορά στη χρηματοδότηση λειτουργίας μίας νέας δομής ΤΟΜΥ για διάστημα δύο ετών. Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει ενημέρωση από την 5^η ΥΠΕ σχετικά με την εύρεση κατάλληλου χώρου.

Επισημαίνεται ότι στον υπόψη **Ειδικό Στόχο περιλαμβάνεται η πράξη Στρατηγικής Σημασίας «Κινητές Μονάδες Υγείας»** με Π/Υ 5,98 εκ.€. Η σχετική δράση δεν έχει ακόμη ενεργοποιηθεί εν αναμονή οριστικοποίησης του θεσμικού πλαισίου της.

Ειδικός στόχος 4.12

Εγκρίθηκε η εξειδίκευση για τη δράση “Ολοκληρωμένα Σχέδια Τοπικών Δράσεων για την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας στη Θεσσαλία”, Π/Υ 10 εκ. € της οποίας τα κριτήρια υποβάλλονται για έγκριση στην τρέχουσα συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης.

Προτεραιότητα 4Γ: Ανάπτυξη δεξιοτήτων στον τομέα της πολιτικής ετοιμότητας και της κυβερνοασφάλειας (ΕΚΤ+)

Η Προτεραιότητα 4Γ έχει Π/Υ 5.000.000 € περιλαμβάνει τους εξής Ειδικούς Στόχους:

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΤΙΤΛΟΣ	Π/Υ (Δημόσια Δαπάνη)
4.4	Προσαρμογή των εργαζομένων και των επιχειρήσεων στην αλλαγή	3.000.000
4.5	Βελτίωση των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης	1.000.000
4.7	Διά βίου μάθηση και αλλαγή σταδιοδρομίας	1.000.000

Προτεραιότητα 4Δ: Ανάπτυξη δεξιοτήτων στον τομέα της απανθρακοποίησης (ΕΚΤ+)

Η Προτεραιότητα 4Δ έχει Π/Υ 3.000.000 € περιλαμβάνει τους εξής Ειδικούς Στόχους:

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΤΙΤΛΟΣ	Π/Υ (Δημόσια Δαπάνη)
4.4	Προσαρμογή των εργαζομένων και των επιχειρήσεων στην αλλαγή	3.000.000

Η ενεργοποίηση των δράσεων για τις προτεραιότητες 4Γ και 4Δ προγραμματίζεται για το τελευταίο τετράμηνο 2026.

Προτεραιότητα 5: Ολοκληρωμένες Χωρικές Παρεμβάσεις (ΕΤΠΑ)

Η Προτεραιότητα έχει Π/Υ **85.544.805 €** και περιλαμβάνει τους εξής Ειδικούς Στόχους:

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΤΙΤΛΟΣ	Π/Υ (Δημόσια Δαπάνη)
5.1	Ενίσχυση της ολοκληρωμένης και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης, του πολιτισμού, της φυσικής κληρονομιάς, του βιώσιμου τουρισμού και της ασφάλειας στις αστικές περιοχές	67.645.629

5.2	Ενίσχυση της ολοκληρωμένης και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής τοπικής ανάπτυξης, του πολιτισμού, της φυσικής κληρονομιάς, του βιώσιμου τουρισμού και της ασφάλειας σε περιοχές πλην των αστικών	17.899.176
-----	---	------------

Μέχρι σήμερα :

Εξειδικεύτηκαν δράσεις συνολικού **Π/Υ 145,1 εκ.€** (ενωσιακή συνδρομή), εκδόθηκαν Προσκήσεις Π/Υ **170,8 εκ. €**, εντάχθηκαν 41 έργα Π/Υ **94,5 εκ. €**. Η Προτεραιότητα παρουσιάζει Νομικές Δεσμεύσεις ύψους **53,2 εκ. €** και δαπάνες ύψους **22 εκ. €**.

Για την αντιμετώπιση των χρηματοδοτικών αναγκών της Προτεραιότητας έχει εγκριθεί υπερδέσμευση της 218,38%.

Συνοπτικά η πρόοδος έως σήμερα αφορά στα εξής:

Ειδικός στόχος 5.1:

Εγκρίθηκαν οι Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) των **Δήμου Βόλου** Π/Υ **32.728.000 €** (31.000.000€ ΕΤΠΑ και 1.728.000€ ΕΚΤ+), **Δήμου Λαρισαίων** Π/Υ 44,3 εκ. € (42,2εκ. € ΕΤΠΑ και 2,1εκ. € ΕΚΤ+), **Δήμου Τρικκαίων** Π/Υ 22,8 εκ.€ (22 εκ. € ΕΤΠΑ και 0,8 εκ.€ ΕΚΤ+) και **Δήμου Καρδίτσας** Π/Υ 19,9 εκ.€ (18,1 εκ.€ ΕΤΠΑ και 1,8 εκ.€ ΕΚΤ+).

Εκδόθηκαν Προσκήσεις «μεταφερόμενων» και τμηματοποιημένων έργων και εντάχθηκαν οι αντίστοιχες πράξεις. Συγκεκριμένα:

Για τη ΣΒΑΑ Λάρισας εντάχθηκαν δύο τμηματοποιημένες πράξεις Π/Υ 6,5 εκ. € και τέσσερις «μεταφερόμενες» Π/Υ 5,3 εκ. €.

Για τη ΣΒΑΑ Τρικάλων εντάχθηκαν δύο τμηματοποιημένες πράξεις Π/Υ 2,6 εκ. € και δύο «μεταφερόμενες», Π/Υ 1,1 εκ. €.

Για τη ΣΒΑΑ Καρδίτσας εντάχθηκαν έξι «μεταφερόμενες» πράξεις, Π/Υ 5,2 εκ. €.

Εκδόθηκαν Προσκήσεις «νέων» έργων και υποβλήθηκαν προτάσεις που αξιολογούνται σταδιακά ενώ μέχρι στιγμής παρουσιάζουν την εξής πρόοδο:

- Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «**Δράσεις Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Βόλου - ΕΤΠΑ**» εκτός από τη Δημιουργία Μουσείου για την αξιοποίηση της Αργούς Π/Υ 17 εκ. €, εντάχθηκαν επιπλέον έξι πράξεις Π/Υ 9,3 εκ. € (ενώ είναι σε αξιολόγηση τέσσερις ακόμη προτάσεις Π/Υ 5,3 εκ. €).
- Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «**Δράσεις Στρατηγικής ΒΑΑ Δήμου Λαρισαίων - ΕΤΠΑ**» εντάχθηκαν τρεις πράξεις Π/Υ 14,5 εκ. € (ενώ είναι σε αξιολόγηση οκτώ ακόμη προτάσεις Π/Υ 18,4 εκ. €).
- Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «**Δράσεις Στρατηγικής ΒΑΑ Δήμου Τρικκαίων - ΕΤΠΑ**» εντάχθηκαν δύο πράξεις Π/Υ 3 εκ. € (ενώ είναι σε αξιολόγηση δύο ακόμη προτάσεις Π/Υ 9,7 εκ. €).
- Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «**Δράσεις Στρατηγικής ΒΑΑ Δήμου Καρδίτσας - ΕΤΠΑ**» εντάχθηκαν τέσσερις πράξεις Π/Υ 8,1 εκ. € (ενώ είναι σε αξιολόγηση δύο ακόμη προτάσεις Π/Υ 5 εκ. €).

Επιπλέον, στην ΣΒΑΑ Δήμου Καρδίτσας έχει ενταχθεί μία νέα δράση του ΕΚΤ+ Π/Υ 150.000€.

Ο Πληθυσμός που καλύπτεται από ΣΒΑΑ ανέρχεται σε 260.000, ήτοι ποσοστό 38% του πληθυσμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Ειδικός στόχος 5.2:

Εγκρίθηκαν οι Επικαιροποιήσεις των Στρατηγικών Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) «Διαδρομής Πολιτισμού – Τουρισμού στη Θεσσαλία» και «Νήσων Βορείων Σποράδων» καθώς και οι νέες ΟΧΕ του Προγράμματος, η ΟΧΕ «Αγράφων» και η ΟΧΕ «Γεωπάρκου Μετεώρων – Πύλης».

Εντάχθηκαν πέντε τμηματοποιημένες πράξεις της ΟΧΕ Διαδρομής Πολιτισμού – Τουρισμού, Π/Υ 7,8εκ.€ και μία της ΟΧΕ Β. Σποράδων, Π/Υ 2 εκ.€, οι οποίες στο σύνολο τους αφορούν στην προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Εκδόθηκαν Προσκλήσεις για τις τρεις από τις τέσσερις ΟΧΕ, με την Πρόσκληση της ΟΧΕ «Γεωπάρκου Μετεώρων Πύλης» να προγραμματίζεται για έκδοση εντός τρέχοντος μήνα.

Επιπλέον,

- Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «**ΟΧΕ Αγράφων**» εντάχθηκαν τρεις πράξεις Π/Υ 7,8 εκ € (ενώ είναι σε αξιολόγηση οκτώ ακόμη προτάσεις Π/Υ 13,3 εκ €).
- Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «**ΟΧΕ Σποράδων**» έχουν υποβληθεί μέχρι στιγμής τέσσερις προτάσεις Π/Υ 7,1 εκ €.

Προτεραιότητες 6Α – 6Β: Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ - ΕΚΤ+

Οι Προτεραιότητες έχουν συνολικό Π/Υ **10.783.067 €** που αναλύεται ως εξής:

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΤΙΤΛΟΣ	Π/Υ (Δημόσια Δαπάνη)
6.Α	Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ	7.309.743
6.Β	Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ+	3.473.324

Μέσω των Προτεραιοτήτων της Τεχνικής Βοήθειας ενισχύονται οι δράσεις προετοιμασίας και υποστήριξης της υλοποίησης του Προγράμματος. Περιλαμβάνονται δράσεις:

- Πληροφόρησης, προβολής και επικοινωνίας
- Προετοιμασίας, Διαχείρισης, Υλοποίησης, Παρακολούθησης και ελέγχου
- Αξιολόγηση και μελέτες, συλλογή δεδομένων
- Ενίσχυσης της Διαχειριστικής ικανότητας της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης, των Δικαιούχων και των οικείων εταίρων

Μέχρι σήμερα:

Εντάχθηκαν επτά πράξεις συνολικού Π/Υ 9,7 εκ.€, με Νομικές Δεσμεύσεις 9,5 εκ.€ και δαπάνες 6,1 εκ.€.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟ- ΤΗΤΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ ανα προτεραιότητα	ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ανα προτεραιότητα	ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ		ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ		ΕΝΤΑΞΕΙΣ		ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ		ΠΛΗΡΩΜΕΣ		
			Π/Υ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ	%	Π/Υ	%	ΠΟΣΟ ΕΝΤΑΞΕΩΝ	%	Π/Υ	%	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ	%
1	63.300.000	53.805.000	48.075.000	89,35%	69.500.000	109,79%	11.385.703	17,99%	5.548.532	8,77%	1.147.502	1.016.514	1,61%
2	97.194.117	82.614.999	112.893.600	136,65%	120.295.201	123,77%	88.547.731	91,10%	34.171.121	35,16%	22.085.849	21.468.774	22,09%
2Α	30.000.000	28.500.000	8.000.000	28,07%	8.000.000	26,67%						0	0,00%
2Β	12.000.000	11.400.000	3.800.000	33,33%								0	0,00%
3	48.600.000	41.310.000	36.550.000	88,48%	43.000.000	88,48%	59.602.685	122,64%	30.395.958	62,54%	15.471.621	15.187.378	31,25%
4Α	61.500.000	52.275.000	89.335.000	170,89%	97.560.000	158,63%	95.342.018	155,03%	39.183.918	63,71%	3.636.080	3.505.852	5,70%
4Β	131.081.324	111.419.125	90.128.801	80,89%	105.873.967	80,77%	102.154.676	77,93%	92.753.645	70,76%	73.299.507	71.398.175	54,47%
4Γ	5.000.000	4.750.000										0	0,00%
4Δ	3.000.000	2.850.000										0	0,00%
5	85.544.805	72.713.084	145.184.982	199,67%	170.848.225	199,72%	94.563.532	110,54%	53.278.723	62,28%	22.207.872	22.095.663	25,83%
6Α	7.309.743	6.213.281	6.213.075	100,00%	6.939.500	94,93%	7.059.500	96,58%	6.849.154	93,70%	4.499.504	4.252.633	58,18%
6Β	3.473.324	2.952.325	2.527.220	85,60%	2.923.200	84,16%	2.683.424	77,26%	2.683.424	77,26%	1.626.639	1.531.033	44,08%
ΣΥΝΟΛΑ	548.003.313	470.802.814	542.707.678	115,27%	624.940.093	114,04%	461.339.269	84,19%	264.864.476	48,33%	143.974.575	140.456.023	25,63%

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ ανα Ε.Σ.	ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ανα Ε.Σ.	ΤΑΜΕΙΟ	ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ		ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ		ΕΝΤΑΞΕΙΣ		ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ		ΔΑΠΑΝΕΣ		
					Π/Υ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ	%	Π/Υ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ	%	ΠΟΣΟ ΕΝΤΑΞΕΩΝ	% ΕΝΤΑΞΕΩΝ / π/υ Ε.Σ.	Π/Υ	% ΠΥ/ π/υ Ε.Σ.	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Δ.Δ.	% Πιστ. ΔΑΠΑΝΩΝ/ Δ.Δ.	% Πιστ. Πληρωμών/ π/υ Ε.Σ.
1	RSO1.1	23.000.000	19.550.000	ΕΤΠΑ	11.525.000	58,95%	16.500.000	71,74%	9.060.520	39,39%	3.236.742	14,07%	122.183,69	13.380	0,06%
1	RSO1.2	1.000.000	850.000	ΕΤΠΑ	850.000	100,00%	1.000.000	100,00%	994.523	99,45%	981.131	98,11%	981.131,40	979.612	97,96%
1	RSO1.3	39.300.000	33.405.000	ΕΤΠΑ	35.700.000	106,87%	52.000.000	132,32%	1.330.659	3,39%	1.330.659	3,39%	44.187,37	23.522	0,06%
2	RSO2.1	21.000.000	17.850.000	ΕΤΠΑ	26.605.000	149,05%	31.300.000	149,05%	26.770.071	127,48%	18.673.360	88,92%	16.459.660,62	16.459.661	78,38%
2	RSO2.2	3.899.999	3.314.999	ΕΤΠΑ	10.000.000	301,66%	10.000.000	256,41%							
2	RSO2.4	21.800.000	18.530.000	ΕΤΠΑ	27.955.000	150,86%	22.100.000	101,38%	16.364.462	75,07%	820.966	3,77%	110.071,87	0	0,00%
2	RSO2.5	26.000.000	22.100.000	ΕΤΠΑ	23.833.600	107,84%	27.277.000	104,91%	28.626.763	110,10%	11.728.229	45,11%	5.516.116,10	5.009.114	19,27%
2	RSO2.6	17.000.000	14.450.000	ΕΤΠΑ	14.300.000	98,96%	17.618.201	103,64%	16.786.435	98,74%	2.948.565	17,34%	0,00	0	0,00%
2	RSO2.7	7.494.118	6.370.000	ΕΤΠΑ	10.200.000	160,13%	12.000.000	160,13%							
2A	RSO2.5	30.000.000	28.500.000	ΕΤΠΑ	8.000.000	28,07%	8.000.000	26,67%							
2B	RSO2.11	12.000.000	11.400.000	ΕΤΠΑ	3.800.000	33,33%									
3	RSO3.2	48.600.000	41.310.000	ΕΤΠΑ	36.550.000	88,48%	43.000.000	88,48%	59.602.685	122,64%	30.395.958	62,54%	15.471.621,30	15.187.378	31,25%
4A	RSO4.1	800.000	680.000	ΕΤΠΑ	850.000	125,00%	1.000.000	125,00%	1.000.000	125,00%					
4A	RSO4.2	19.200.000	16.320.000	ΕΤΠΑ	29.580.000	181,25%	31.800.000	165,63%	28.786.936	149,93%	9.618.110	50,09%	108.461,80	0	0,00%
4A	RSO4.3	2.100.000	1.785.000	ΕΤΠΑ	1.190.000	66,67%	1.860.000	88,57%	2.314.424	110,21%	2.024.394	96,40%	1.921.102,02	1.921.102	91,48%
4A	RSO4.5	19.900.000	16.915.000	ΕΤΠΑ	36.805.000	217,59%	32.000.000	160,80%	30.930.839	155,43%	17.071.299	85,79%	813.126,83	813.127	4,09%
4A	RSO4.6	19.500.000	16.575.000	ΕΤΠΑ	20.910.000	126,15%	30.900.000	158,46%	32.309.819	165,69%	10.470.114	53,69%	793.389,72	771.623	3,96%
4B	ESO4.1	5.450.000	4.632.500	ΕΚΤ+	2.607.715	56,29%	3.867.900	70,97%	4.868.169	89,32%	3.809.538	69,90%	913.038,65	848.070	15,56%
4B	ESO4.10	4.520.000	3.842.000	ΕΚΤ+	1.530.000	39,82%	1.800.000	39,82%							
4B	ESO4.11	76.295.883	64.851.500	ΕΚΤ+	49.282.136	75,99%	60.019.101	78,67%	57.495.406	75,36%	49.432.899	64,79%	39.828.308,06	39.066.084	51,20%
4B	ESO4.12	8.835.441	7.510.125	ΕΚΤ+	10.030.000	133,55%	1.800.000	20,37%	1.680.955	19,03%	1.680.955	19,03%	566.059,56	542.237	6,14%
4B	ESO4.3	800.000	680.000	ΕΚΤ+											
4B	ESO4.4	600.000	510.000	ΕΚΤ+	753.950	147,83%	887.000	147,83%	886.680	147,78%	886.680	147,78%	855.613,91	843.710	140,62%
4B	ESO4.6	24.600.000	20.910.000	ΕΚΤ+	20.910.000	100,00%	31.599.966	128,46%	31.599.966	128,46%	31.599.966	128,46%	30.718.897,72	29.705.666	120,75%
4B	ESO4.8	5.480.000	4.658.000	ΕΚΤ+	1.700.000	36,50%	2.000.000	36,50%	2.123.500	38,75%	2.123.500	38,75%	315.434,00	290.253	5,30%
4B	ESO4.9	4.500.000	3.825.000	ΕΚΤ+	3.315.000	86,67%	3.900.000	86,67%	3.500.000	77,78%	3.220.108	71,56%	102.154,61	102.155	2,27%
4Γ	ESO4.4	3.000.000	2.850.000	ΕΚΤ+											
4Γ	ESO4.5	1.000.000	950.000	ΕΚΤ+											
4Γ	ESO4.7	1.000.000	950.000	ΕΚΤ+											
4Δ	ESO4.4	3.000.000	2.850.000	ΕΚΤ+											
5	RSO5.1	67.645.628	57.498.784	ΕΤΠΑ	95.020.876	165,26%	111.831.630	165,32%	75.054.444	110,95%	39.299.611	58,10%	16.332.072,59	16.222.502	23,98%
5	RSO5.2	17.899.177	15.214.300	ΕΤΠΑ	50.164.106	329,72%	59.016.595	329,72%	19.509.089	108,99%	13.979.112	78,10%	5.875.799,75	5.873.161	32,81%
6A	TA36(4)	7.309.743	6.213.281	ΕΤΠΑ	6.213.075	100,00%	6.939.500	94,93%	7.059.500	96,58%	6.849.154	93,70%	4.499.504,41	4.252.633	58,18%
6B	TA36(4)	3.473.324	2.952.325	ΕΚΤ+	2.527.220	85,60%	2.923.200	84,16%	2.683.424	77,26%	2.683.424	77,26%	1.626.639,46	1.531.033	44,08%
ΣΥΝΟΛΑ		548.003.313	470.802.814		542.707.678	115,27%	624.940.093	114,04%	461.339.269	84,19%	264.864.476	48,33%	143.974.575	140.456.023	25,63%